

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」に対する意見）

施設課

1 概要

令和2年第7回沖縄県議会に知事が提出を予定している議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和2年11月16日に「沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則」第7条第1項に基づき、教育長による臨時代理により回答した。

2 「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」の概要

令和元年第5回沖縄県議会（定例会）において議決された工事請負契約の議決内容について、県立那覇A特別支援学校（仮称）新築工事の建築1工区、建築2工区及び建築3工区の設計の一部変更に伴い、契約金額を変更する。

乙第13号議案

1	工 事 名	県立那覇A特別支援学校（仮称）新築工事（建築1工区）
2	契約金額（変更前）	1,538,680,000円
3	契約金額（変更後）	1,579,149,000円（+40,469,000円）
4	変 更 の 内 容	敷板等指定仮設物の数量実績精算等に伴う増額

乙第14号議案

1	工 事 名	県立那覇A特別支援学校（仮称）新築工事（建築2工区）
2	契約金額（変更前）	1,150,574,700円
3	契約金額（変更後）	1,171,298,700円（+20,724,000円）
4	変 更 の 内 容	人道橋における土工事の数量実績精算等に伴う増額

乙第15号議案

1	工 事 名	県立那覇A特別支援学校（仮称）新築工事（建築3工区）
2	契約金額（変更前）	936,540,000円
3	契約金額（変更後）	955,119,000円（+18,579,000円）
4	変 更 の 内 容	土工事の数量実績精算等に伴う増額

【参考】



敷地面積：17,858㎡



事業費：69.2億円

用途：特別支援学校

全体構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造4階建

全体面積：18,052㎡

施設概要：校舎棟、屋内運動場・プール棟及び付属施設から構成されている。



3 臨時代理した意見の内容

議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、異議がない旨を回答した。