


広域化・共同化計画 進捗管理表（令和7年度 沖縄県）

メニューの進捗詳細	進捗状況	内容
D	検討開始	ハード対策：基礎調査、可能性調査、事業スキームの検討 ソフト対策：業務内容、活動内容、システム仕様等の検討
C	合意形成	ハード対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、事業計画の変更 ソフト対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、社内業務手続き
B	事業着手	ハード対策：予算要望、基本設計、実施設計、施設建設開始 ソフト対策：維持管理業務の共同発注手続き、システム構築手続き
A	事業開始	ハード対策：設備完了、供用開始 ソフト対策：維持管理業務の共同発注、事務の共同化開始

分類	ブロック	a.広域的な連携メニュー	b.参加市町村団体等	c.実施主体	d.実施時期			f.デジタル化の推進に関わる取組に該当	g.PPP/PPFの推進に関わる取組に該当	h.メニューの進捗評価					i.当該年度(R7)に実施した取組	j.来年度の取組予定		
					短期（～5年程） (R5～R9)	中期（～10年程） (R10～R14)	長期（～30年程） (R15～R24)			短期								
										R5	R6	R7	R8	R9				
計画メニュー	ハード	南部ブロック	汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（岡波苑→糸満市終末処理場）	糸満市、南部広域行政組合		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始	○					統合に向けた調整	統合に向けた調整		
			汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（清澄苑→糸満市終末処理場又は西原浄化センター）	糸満市、南部広域行政組合、沖縄県		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始	○					統合に向けた調整	統合に向けた調整		
			汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（玉城第1、2、奥武地区→玉城第4地区）	南城市	南城市	詳細設計、工事着手	事業開始		△					令和8年度新規採択に係るヒアリングを実施したが、見送りとなった	令和9年度新規採択に係るヒアリング実施予定		
			汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（目取郷、満福地区→玉城第5地区）	南城市	南城市	検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始	○					統廃合の検討を含めた維持管理適正化計画を策定	新規採択に向けた事業計画を策定予定		
		中部ブロック	汚水処理施設の統廃合	下水処理施設の統廃合（越前浄化センター→宜野湾浄化センター）	読谷村、沖縄県		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始		未着手	未着手	未着手					
			汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（長尾苑、石川終末処理場し尿受入施設→石川終末処理場又は読谷川浄化センター）	うるま市、中部衛生施設組合、沖縄県		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始	○					検討業務、事業主体の決定	地域住民等の合意形成、統合に向けた調整、下水道事業計画への反映		
			汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（喜瀬武原地区→名嘉真地区）	恩納村	恩納村	事業開始			○					処理場施設土木工事	処理場施設建築工事、処理施設水構工事		
			汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（本部町今帰仁村清浄施設組合し尿処理施設→本部町浄化センター）	本部町、本部町今帰仁村清浄施設組合		検討体制の構築	検討効果検討、法手続き、基本設計、詳細設計、工事着手、事業開始			未着手	未着手	未着手					
	北部ブロック	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（村田、読見地区→内花地区）	伊達名村	伊達名村		詳細設計、工事着手	事業開始	○						令和7年度新規として、実施設計	管路工事		
		汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（名護市衛生センター→名護下水処理場）	名護市、国頭村、大宜味村、東村	名護市		事業開始			○					建設工事（完成）	供用開始		
		汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（宮良地区→大真地区）	石垣市	石垣市					×					未着手	事業スキームの検討		
		汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（宮良地区→大真地区）	石垣市	石垣市						未着手	未着手	未着手		未着手			
	ソフト	南部ブロック	人材育成の共同化	1.人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施	糸満市、豊見城市、南城市、中城村、西原町、与那原町、南風原町、読嘉教村、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、共同研修の内容調整、共同研修の実施、技術者派遣の検討	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	○					共同研修（施設見学）	共同研修の内容調整		
			下水道PR・広報活動の共同化	2.広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施	糸満市、豊見城市、南城市、中城村、西原町、与那原町、南風原町、読嘉教村、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、既存イベント・広報活動の情報共有、広報活動の企画	広報活動の実施	連携内容の調整、拡大		未着手	未着手	未着手					
			災害時対応の共同化	3.災害時対応の広域化	那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、中城村、西原町、与那原町、南風原町、読嘉教村、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、現BCPの共有、BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	広域的汚水処理BCPの策定、広域的な災害協定の締結、し尿・集排を含む合同訓練の実施、ツールの共同整備、民間との災害協定	○					連携方法の検討	マンホールトイレ設置訓練の検討、BCP策定に向けた検討		
			維持管理業務の共同発注	4.維持管理（処理場・ポンプ場）の共同化	南風原町、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注・共同委託の検討・実施	共同発注範囲の調整、共同委託範囲の拡大、施設台帳の共有化検討、施設台帳の共同化			未着手	未着手	未着手					
	中部ブロック	計画・調査委託の共同発注	5.水質検査業務の共同発注	南城市、与那原町、南風原町、読嘉教村、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施	共同発注範囲の調整	共同発注範囲の調整			未着手	未着手	未着手					
		維持管理業務の共同発注	6.維持管理（管路）の共同化	南城市、西原町、与那原町、南風原町、読嘉教村、座間味村		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施、共同委託の検討、共同委託範囲の調整	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化			未着手	未着手	未着手					
		その他	7.経費改善の共同実施	西原町、与那原町、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、現経費状況の共有、経費改善方法の検討、改訂検討の実施、実施状況の共有、共同発注の検討、変更（経費改定など）	共同検討から共同発注への移行検討、共同発注の調整・実施、システムの共同化	共同検討から共同発注への移行検討、共同発注の調整・実施、システムの共同化			未着手	未着手	未着手					
		その他	8.雨水対策事業の共同実施	那覇市、南風原町		検討体制の構築、雨水対策の検討、対策検討状況の共有、対策の調整、共同発注の検討・実施、雨天時浸水対策の必要性検討	対策計画の共同発注、計画の見直し、計画の調整、対策施設の整備、浸入水量調査				未着手	未着手	未着手					
	北部ブロック	人材育成の共同化	1.人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施	宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、恩納村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村		検討体制の構築、共同研修の内容調整、共同研修の実施、技術者派遣の検討	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	○						共同研修（施設見学）	共同研修の内容調整		
		下水道PR・広報活動の共同化	2.広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施	宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、恩納村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村		検討体制の構築、既存イベント・広報活動の情報共有、広報活動の企画	広報活動の実施	連携内容の調整、拡大			未着手	未着手	未着手					
		災害時対応の共同化	3.災害時対応の広域化	宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野湾村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村		検討体制の構築、現BCPの共有、策定方法の検討、BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	広域的汚水処理BCPの策定、広域的な災害協定の締結、し尿・集排を含む合同訓練の実施、ツールの共同整備、民間との災害協定	し尿の共同整備、民間との災害協定	○						連携方法の検討	情報伝達訓練の実施、BCPの策定に向けた検討		
		維持管理業務の共同発注	4.維持管理（処理場・ポンプ場）の共同化	沖縄市、うるま市、読谷村、北谷町		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注・共同委託の検討・実施	共同発注範囲の調整、共同委託範囲の拡大、施設台帳の共有化検討、施設台帳の共同化				未着手	未着手	未着手					
	南部ブロック	計画・調査委託の共同発注	5.水質検査業務の共同発注	沖縄市、うるま市、読谷村、北谷町、北中城村		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施	共同発注範囲の調整	共同発注範囲の調整			未着手	未着手	未着手					
		維持管理業務の共同発注	6.維持管理（管路）の共同化	浦添市、沖縄市、うるま市、読谷村、北谷町、北中城村		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施、共同委託の検討、共同委託範囲の調整	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化			未着手	未着手	未着手					
		市内事務の共同化	9.汚水処理事業に関する指導業務の共同化	沖縄市、金武町、読谷村、北谷町		検討体制の構築、指導状況の共有、共通基準の検討、指導業務の共同化の検討、共通指導内容の調整、実施（指導以外の業務）	共同実施内容の調整（指導業務の拡大）、共同化の必要性の検討、共同化に伴う条例の改訂、事務の共同化（指導以外の業務）				未着手	未着手	未着手					
	北部ブロック	人材育成の共同化	1.人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施	名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊達名村		検討体制の構築、共同研修の内容調整、共同研修の実施、技術者派遣の検討	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	○						共同研修（施設見学）	共同研修の内容調整		
		下水道PR・広報活動の共同化	2.広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施	名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊達名村		検討体制の構築、既存イベント・広報活動の情報共有、広報活動の企画	広報活動の実施	連携内容の調整、拡大			未着手	未着手	未着手					
		災害時対応の共同化	3.災害時対応の広域化	名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊達名村		検討体制の構築、現BCPの共有、策定方法の検討	BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	広域的汚水処理BCPの策定、広域的な災害協定の締結、し尿・集排を含む合同訓練の実施、ツールの共同整備、民間との災害協定	○						連携方法の検討	検討体制の構築（目標）		
		維持管理業務の共同発注	4.維持管理（処理場・ポンプ場）の共同化	名護市、大宜味村、伊江村、伊達名村		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注・共同委託の検討・実施	共同発注範囲の調整、共同委託範囲の拡大、施設台帳の共有化検討、施設台帳の共同化				未着手	未着手	未着手					
	南部ブロック	計画・調査委託の共同発注	5.水質検査業務の共同発注	名護市、大宜味村、伊江村、伊達名村		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施	共同発注範囲の調整	共同発注範囲の調整			未着手	未着手	未着手					
		維持管理業務の共同発注	6.維持管理（管路）の共同化	名護市、大宜味村、伊江村、伊達名村		検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施、共同委託の検討、共同委託範囲の調整	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化			未着手	未着手	未着手					
		市内事務の共同化	9.汚水処理事業に関する指導業務の共同化	名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、今帰仁村、伊江村、伊達名村		検討体制の構築、指導状況の共有、共通基準の検討、指導業務の共同化の検討、共通指導内容の調整、実施（指導以外の業務）	共同実施内容の調整（指導業務の拡大）、共同化の必要性の検討、共同化に伴う条例の改訂、事務の共同化（指導以外の業務）				未着手	未着手	未着手					
	中部ブロック	人材育成の共同化	1.人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施	石垣市、宮古島市、東国村、読名喜村、南大栗村、北大栗村、久米島町、多良間町、竹富町、与那国町		検討体制の構築、共同研修の内容調整、共同研修の実施、技術者派遣の検討	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	○						共同研修（施設見学）	共同研修の内容調整、BCP策定状況の共有		
		下水道PR・広報活動の共同化	2.広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施	石垣市、宮古島市、北大栗村、久米島町、多良間町、竹富町、与那国町		検討体制の構築、既存イベント・広報活動の情報共有、広報活動の企画	広報活動の実施	連携内容の調整、拡大			未着手	未着手	未着手					
		災害時対応の共同化	3.災害時対応の広域化	石垣市、宮古島市、東国村、読名喜村、南大栗村、北大栗村、久米島町、多良間町、竹富町、与那国町		検討体制の構築、現BCPの共有、策定方法の検討	BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	広域的汚水処理BCPの策定、広域的な災害協定の締結、し尿・集排を含む合同訓練の実施、ツールの共同整備、民間との災害協定			未着手	未着手	未着手					
		その他	7.経費改善の共同実施	石垣市、宮古島市、東国村、読名喜村、南大栗村、北大栗村、久米島町、多良間町、竹富町、与那国町		検討体制の構築、現経費状況の共有、経費改善方法の検討、改訂検討の実施、実施状況の共有、共同発注の検討、変更（経費改定など）	共同検討から共同発注への移行検討、共同発注の調整・実施、システムの共同化				未着手	未着手	未着手					
(1)	検討開始率（メニューの進捗評価のうちD以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）										22%	19%	22%	0%	0%			
	(2) 合意形成率（メニューの進捗評価のうちC以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）										3%	0%	0%	0%	0%			
	(3) 事業着手率（メニューの進捗評価のうちB以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）										5%	8%	11%	0%	0%			
	(4) 事業開始率（メニューの進捗評価のうちA以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）										0%	11%	8%	0%	0%			
	(5) 汚水処理施設の統廃合完了地区数（通年度合計）																	
	(5) 汚水処理施設の統廃合計画地区数																	
	(5) 汚水処理施設の統廃合計画地区数										0%	0%	0%	0%	0%			
	(6) デジタル化の推進に関わる取組メニュー数（通年度実績）																	
	(7) PPP/PPFの推進に関わる取組数（通年度実績）																	
	(8) 事業化中止数（通年度実績）										0	0	0	0	0			
	(9) メニュー数（通年度実績）										37	37	37	0	0			



未着手	26	23	22	0	0
D	8	7	8	0	0
C	1	0	0	0	0
B	2	3	4	0	0
A	0	4	3	0	0
取組中止	0	0	0	0	0
進捗メニュー数	37	37	37	0	0