

# 第1回 首里城復旧・復興推進会議

日時: 令和2年6月15日(月)

場所: 6階第1・第2特別会議室

## 【報告事項】

1. 首里城復旧・復興に向けた庁内体制
2. 首里城復興基本計画策定フロー
3. 首里城復元にかかる県の取組
  - ① 首里城火災に係る再発防止検討委員会
  - ② 首里城赤瓦製造に向けた技術協力

# 1. 復旧・復興に向けた庁内体制

## 首里城火災対策本部

組織: 知事、副知事、関係部局長

所掌事務: 対策の決定、実施に関すること

庶務: 防災危機管理課

### 首里城復旧ワーキンググループ

体制: 土建部参事、都市公園課長、  
関係課長(9課体制)

役割: 復旧の諸課題の分析及び検討  
関係課で班を設置、事務を所掌

庶務: 都市公園課(主)

#### 班(事務ごとに設置)

- ① 復旧推進班
- ② 土木建築班
- ③ 秘書班
- ④ 消火分析班
- ⑤ 募金班
- ⑥ ふるさと寄附金班
- ⑦ 企画調整班
- ⑧ 復元物班
- ⑨ 文化財班

## 首里城復旧・復興推進本部

組織: 知事、副知事、政策調整監、関係部局長

所掌事務: 復興基本計画の策定に関すること

施策の方針決定・情報共有に関すること

庶務: 特命推進課(主)、都市公園課(副)

### 首里城復旧・復興ワーキンググループ

体制: 土建部参事、特命推進課長  
関係課長(10課体制)


役割: 復旧・復興の諸課題の分析及び検討  
関係課で検討Gを設置、課題を検討

庶務: 都市公園課(主)、特命推進課(副)

#### 検討グループ(課題ごとに設置)

- ① 防災対策検討グループ
- ② 文化財等検討グループ
- ③ 歴史まちづくり検討グループ
- ④ 琉球文化継承・振興検討グループ
- ⑤ 復旧推進検討グループ
- ⑥ 復興財源検討グループ
- ⑦ 誘客対策検討グループ

# 2. 首里城復興基本計画策定フロー



# 3-1. 首里城火災に係る再発防止検討委員会

## 委員会の開催について


- ・警察（令和2年1月29日）及び消防（3月6日）の発表後に第1回検討委員会（3月18日）を開催。
- ・【令和2年9月（議会前）】を目途に中間報告を行い、令和2年度内に報告書をまとめる予定。
- ・令和2年度に再発防止策を策定し、令和3年度以降は管理体制の構築に向けて取り組む。

## 委員会の開催スケジュール（案）

	令和2年											令和3年					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
①事実確認	① ②		→					③	→ 必要に応じて、追加実施								
②原因究明	→			→			③	→		④	★中間報告		→			★報告	
③再発防止	→						→			⑤	→		⑥	→		⑦	→


## 管理体制の構築までの進め方（案） 【令和2年度】

首里城火災に係る再発防止検討委員会（第三者委員会）



## 【令和3年度以降】

管理体制構築検討委員会（技術委員会）



## 3-2. 首里城赤瓦製造に向けた技術協力

### 沖縄県工業技術センターが行う技術協力

#### ① 調査

- 原料の埋蔵量確認
- 使用原料の調査
- 配合や焼成方法の検討
- 試験体の評価

#### ② 研究

- 正殿破損瓦シャモット(焼粉)を配合したリサイクル瓦の研究

R2調査内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1)原料調査			←→										
2)配合検討		←→											
3)焼成検討			←→										
4)試験体の評価				←→									
5)瓦の試作										←→			