

なかぐしくどうん
第 2 回 中城御殿跡地整備検討委員会
(令和4年度)

【資料 1】これまでの検討経緯

1. 令和4年度の中城御殿跡地整備検討委員会について

- 令和4年度は、①上之御殿エリアの実施設計、②脇門石牆修復設計、③松崎馬場跡設計の3つを実施する。
- 庭園や園路設計等が中心となることから、「上之御殿エリア・松崎馬場検討部会」を設置し、実施設計に係る内容について検討する。
- 部会における検討内容は、検討委員会で諮る。

検討委員会（2回予定）

【委員】	歴史	田名 真之	沖縄県立博物館・美術館 館長
	歴史	高良 倉吉	琉球大学 名誉教授
	都市計画	池田 孝之	琉球大学 名誉教授
	考古、漆芸史	安里 進	沖縄県立芸術大学 名誉教授
	景観、建築	山城 一美	(公社)沖縄県建築士会副会長
	保存科学	早川 泰弘	東京文化財研究所 副所長
	地域、建築	伊良波 朝義	NPO法人首里まちづくり研究会理事長 (公社)日本建築家協会沖縄支部 支部長

【協力委員】	沖総局	大石 智弘	開発建設部 公園・まちづくり調整官
	沖縄県	高嶺 賢巳	土木建築部 参事
		金城 利幸	土木建築部 南部土木事務所長
		仲本 隆	土木建築部 都市公園課長
		瑞慶覧勝利	教育長 文化財課長
		中里 智子	文化観光スポーツ部文化振興課 県立博物館・美術館 博物館副館長
	那覇市	與那嶺 学	都市みらい部 参事兼都市計画課長
		大城 敦子	市民文化部 文化財課長
	指定管理者	福地 敬	(一財)沖縄美ら島財団 総合管理部長

上之御殿エリア・松崎馬場検討部会 (3回予定)

- 上之御殿エリア及び松崎馬場の設計に関する詳細・具体的な内容を議論する。
- 委員及び関係部局によって構成するが、適宜、造園専門家などをアドバイザーとして招聘し、アドバイスを受ける。

【委員】	【関係部局・アドバイザー】		
池田 孝之	関係部局	沖縄県	土木建築部参事、文化財課、南部土木事務所
		那覇市	文化財課
安里 進	アドバイザー	造園関係	島田 宏光 (専門: 造園、ランドスケープ)
		石牆関係	高良 倉行 (専門: 伝統的の石造、土木設計)

(参考) 整備スケジュール (案)

令和3年度
第3回委員会
提示資料

今年度

	項目	事業	令和3	令和4	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
城郭内	正殿復元	国営公園事業	実施設計	発注手続 (WTO)		工事		正殿完成	※城郭内スケジュール「首里城正殿等の復元等に向けた工程表」参照				
関連事業	円覚寺跡整備	文化庁 国庫補助事業	三門整備工事						◁令和8年首里城正殿復元工事完成予定				
中城御殿	松崎馬場など 龍潭周辺整備	社会資本整備 総合交付金事業 (公園事業)	基本計画 改定	松崎馬場など龍潭周辺整備 調整、設計			工事		公開 (供用開始)				
	【第1期工事】 上之御殿 (庭園・広場)	社会資本整備 総合交付金事業 (公園事業)		上之御殿 設計	工事			公開 (供用開始)					
	【第2期工事】 御内原 表御殿西側 (RC造)	社会資本整備 総合交付金事業 (公園事業)		御内原・表御殿西側 設計 ※時期調整中	工事			公開 (供用開始)					
	【第3期工事】 表御殿東側 (木造復元)	事業化に向け 引き続き調整				表御殿東側 設計			木材調達、本体工事				

①建物区域（表御殿東側エリア/表御殿西側エリア/御内原エリア）

本計画改定を踏まえ、美術工芸品等の展示・収蔵環境及び防災・防火対策の強化、並びに歴史的風致景観への配慮を視野にいれながら、建物及び庭園等の設計を行う。御広間庭園及び御書院庭園、敷地内の瓦石垣及び工作物等においても、建物の設計とあわせて詳細を検討する。

②上之御殿区域（上之御殿エリア）

発掘調査の成果を踏まえ、遺構（庭園・石積み等）の適切な保護・活用の方法について、引き続き検討を行った上で、設計を行う。また、歴史的空間の再現のための植栽等についても検討を行う。

③首里城公園全体における役割分担の調整

公園全体の一体的利用と魅力向上を図るためにも、城郭内と中城御殿との役割分担について、国との連携のもと検討する。

④管理運営の検討

中城御殿に必要な管理体制について、首里城公園内の一体的な管理運営と指定管理者制度の活用を前提とした管理体制の強化を検討する。

⑤松崎馬場・龍潭一帯の整備方法の検討

松崎馬場の敷地境界を整理し、園路及び植栽の整備の検討・設計を行う。また、龍潭周辺の修景についても検討・設計を行う。

⑥公園範囲の都市計画変更

那覇市の中細街路の都市計画決定変更や、松崎馬場の敷地境界の整理などを踏まえて、首里城公園の範囲について都市計画を変更する。また、中城御殿からの眺望景の確保や周辺地域を含めた歴史的風致が促進するよう、関係者との調整や連携を行う。

2. 検討スケジュール

- 今年度の検討スケジュールは下記のとおりである。

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討委員会			第1回			(中間報告)			第2回	
部会				第1回	第2回		第3回			
関係者調整	調整							調整	調整	
検討内容	条件設定	検討・実施設計					数量・概算工事費	報告書		

月	会議	議論テーマ（案） ※詳細は次ページ
R4.9/14	第1回検討委員会	・ 上之御殿エリア・脇門石牆・松崎馬場 の各種方針の検討
R4.10/26	検討部会①	・ 上之御殿エリア・脇門石牆・松崎馬場 の実施設計条件の検討
R4.12/9	検討部会②	・ 上之御殿エリア・脇門石牆・松崎馬場 の実施設計の検討
R4.12月	(委員会中間報告)	・ 部会での検討内容について委員会へ中間報告（委員レク）
R5.2/1	検討部会③	・ 部会②及び委員会中間報告を受けての修正事項について確認
R5.3/17	第2回検討委員会	・ 成果の確認、関連事項の報告など