

R4年度進捗報告/R5年度計画

■ロードマップ【沖縄県関連】

- (大)協議会での連携が特に必要な事業
- (中)協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小)情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

資料 2

今年度の協議会で特に議論する事業

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

方針	中項目	小項目	取り組みNo	協議会での連携濃淡	事業	事業主体	前期(5年)					後期(5年)		R4年度重点協議事業	進捗確認		R5年度重点協議事業		
							2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027~2031年度 令和9~13年度			R4年度 着手状況	R4年度 進捗状況			
(1)古都首里を感じられる空間の創出	①古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	景観に配慮した良質な公共空間の創出	No4	■	無電柱化推進事業(県道49・50号線)	県(道路管理課)	調査(文化財)			設計			工事		実施中	◎:順調に進捗			
			No5	■	公共事業における景観アセスメント	県(都市計画・モノレール課)	景観アセスメント対象事業の選定・実施								実施中	◎:順調に進捗			
		No11	■	沖縄らしい風景づくりに係る人材育成	県(都市計画・モノレール課)	人材育成・シンポジウム等の計画・実施等									実施中	◎:順調に進捗			
(2)歴史文化資源等の保全・整備・活用	①幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No15	■	第32軍司令部壕保存・公開	県(女性力・平和推進課)	有識者委員会における検討								実施中	○:概ね順調に進捗			
			No16	■	中城御殿跡地整備	県(首里城復興課・都市公園課)	設計				工事				実施中	◎:順調に進捗			
			No17	■	円覚寺三門復元工事	県(文化財課)	工事								実施中	△:やや遅れて進捗			
			No18	■	龍潭周辺整備(松崎馬場、世持橋等)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・設計				工事等(順次実施)				★ 実施中	◎:順調に進捗	★		
			No20-1	■	指定文化財周辺の環境整備(南城郭、継世門等の修復保全)	県(文化財課)	調査・設計・工事等(順次実施)								★ 実施中	△:やや遅れて進捗			
(3)暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	②拠点資源及び周辺の保全・復元・整備	歴史文化資源の保全・復元・整備	No21-1	■	地域資源の調査及び修景等	県(首里城復興課)	取り組み方針の検討	調査・設計					整備等(順次実施)		★ 実施中	◎:順調に進捗	★		
			③歴史文化資源の魅力向上や新たな資源の創出	地域と協働による新たな文化資源の創出	No22	■	渋滞ボトルネック対策	県(道路街路課)	交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施(順次実施)、効果検証							実施中	○:概ね順調に進捗		
					No23	■	首里杜館駐車場の大型バス予約制による平準化	県(首里城復興課・都市公園課)	システムの開発	試行			運用				★ 実施中	○:概ね順調に進捗	★
					No24	■	駐車場の満空情報の発信・誘導(首里杜館及び周辺駐車場)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・検討			試行		運用			★ 実施中	○:概ね順調に進捗	★
			①暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	公共交通の利用促進	No25	■	パーク&ライドの推進(てだこ浦西駅、崎山P&R等)	県(首里城復興課)	広報・啓発活動、利用促進策の検討・実施等								★ 実施中	◎:順調に進捗	★
No27	■	循環バス、シャトルバス等の導入促進			県(首里城復興課)	イベント時における実証実験							運用		★ 実施中	◎:順調に進捗	★		
No28	■	MaaSの促進(シームレスな移動環境の提供)			公共交通事業者														
No29	■	シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)			県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	運用中	運用中	サービス規模の向上検討							★ 実施中	◎:順調に進捗			
No30	■	モビリティ・マネジメント			県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発									実施中	○:概ね順調に進捗			
②安全・安心で歩きたくなる市街地の形成	安全・安心で快適な暮らしを支える道路整備	No31	■	観光客の受入体制等の整備(DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等)	県(首里城復興課、観光振興課)	観光客の受入体制等の整備	DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等							★ 実施中	○:概ね順調に進捗	★			
		No32	■	サステナブル、レスポンス、ユニバーサルツーリズムの推進	県(首里城復興課、観光振興課)	首里観光のあり方検討	周遊、案内サインやICTを活用した案内策など								★ 実施中	◎:順調に進捗	★		
		No33	■	ビッグデータ等の蓄積、分析、施策立案、効果検証(TDM施策推進アクションプログラム)	県(交通政策課)	TDMデータ分析プラットフォームの活用									実施中	○:概ね順調に進捗			
			No35	■	龍潭線街路整備事業	県(道路街路課)	拡幅整備(平成11年~)							★ 実施中	◎:順調に進捗	★			

R5年度計画

■ロードマップ【那覇市関連】

- (大)協議会での連携が特に必要な事業
- (中)協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小)情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

資料2

今年度の協議会で特に議論する事業

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

方針	中項目	小項目	取り組みNo	協議会での連携濃淡	事業	事業主体	前期(5年)					後期(5年)		R4年度重点協議事業	進捗確認		R5年度重点協議事業
							2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027~2031年度			R4年度着手状況	R4年度進捗状況	
							令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9~13年度					
(1) 古都首里を感じられる空間の創出	① 古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	住民主体の景観づくり活動の促進	No1		住民による修景整備(赤瓦、石垣、緑化等)への助成制度(龍潭通り沿線地区、首里金城地区)	市(都市計画課)	運用中 龍潭通り沿線地区(2003年~)、首里金城地区(1994年~)						実施中	○:概ね順調に進捗	★		
			No2	新規	都市景観形成地域指定によるまちなみ誘導 住民による修景整備への助成制度の拡充(ニシカタ地区、首里三箇地区)	市(都市計画課)	調査、景観形成基準検討、合意形成 → 景観計画変更、条例改正 → 運用						準備中	○:概ね順調に進捗			
		制度等によるまちなみの誘導	No3	新規	都市計画等によるまちなみ保全(景観地区、地区計画、高さ、意匠等)	市(都市計画課)	調査、将来像・基準等の検討・共有、合意形成						準備中	○:概ね順調に進捗			
			No6	新規	首里杜地区歴史散歩道の整備	市(道路建設課)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・合意形成・設計・整備						★ 準備中	○:概ね順調に進捗			
	② 水と緑の保全・再生・活用	湧水の保全・活用	No7		首里金城地区細街路整備事業	市(道路建設課)	整備中(2006年~)						実施中	△:やや遅れて進捗			
			No8		涵養機能の活用	地域・大学の協働 市(環境保全課 他)	新築建物に対し「水資源有効利用・節水計画書」の提出(2000年~)						実施中	○:概ね順調に進捗			
		No9	新規	湧水等を活用した交流スペース等の整備	市(都市計画課、道路建設課 他)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・合意形成・設計・整備						★ 準備中	○:概ね順調に進捗				
	③ 共創の景観まちづくりの推進	緑の保全・再生	No10	新規	地区内緑化の推進	地域・大学の協働 市(花とみどり課 他)	緑地保全・再生方策等の検討・実施						実施中	◎:順調に進捗			
			No12		那覇の景観賞	市(都市計画課)	表彰・シンポジウムによる啓発(1986年~)						実施中	◎:順調に進捗			
		景観形成に係る意識啓発	No12		那覇の景観賞	市(都市計画課)	表彰・シンポジウムによる啓発(1986年~)						実施中	◎:順調に進捗			
(2) 歴史文化資源等の保全・整備・活用	① 幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No13	新規	歴史文化基本構想等の策定検討	市(文化財課)	構想・計画の策定の検討						未着手	▽:遅れ又は未着手			
			No14	新規	近現代の歴史文化資源(戦跡含む)の調査	市(文化財課)	調査の検討(必要に応じ実施)						実施中	◎:順調に進捗			
	② 拠点資源及び周辺の保全・復元・整備	歴史文化資源の保全・復元・整備	No19		伊江殿内庭園保存整備事業	市(文化財課)	整備中(2003年~)						実施中	○:概ね順調に進捗			
			No20-2	新規	指定文化財周辺の環境整備	市(文化財課)	整備等(必要に応じ実施)						実施中	◎:順調に進捗			
③ 歴史文化資源の魅力向上や新たな資源の創出	地域と協働による新たな文化資源の創出	No21-2	新規	地域資源の調査及び修景等	市(都市計画課)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・設計・修景整備等(順次実施)						★ 準備中	○:概ね順調に進捗				
		(3) 暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	① 暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	No26	新規	乗合タクシー等のデマンド交通による移動手段の提供	市(都市計画課)	需要調査、実施手法の検討						未着手	▽:遅れ又は未着手		
No29				シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	運用中 運用中・サービス規模の向上検討						★ 実施中	◎:順調に進捗				
自動車利用の行動意識の革新	No30			モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発						実施中	◎:順調に進捗				
② 安全・安心で歩きたくなる市街地の形成	生活道路の交通安全対策	No34		景観に配慮した生活道路の交通安全対策	市(道路管理課・道路建設課 他)	危険箇所把握・対策検討・整備等(順次実施)						★ 準備中	○:概ね順調に進捗				
		No36		都市計画道路大中細街路の整備	市(都市計画課、道路建設課)	都市計画変更 → 事業手法の検討、事業認可手続き、事業実施等(順次実施)						準備中	◎:順調に進捗				
③ 伝統産業の継承や新たな賑わいの創出	首里城公園から地域拠点への観光客の誘導	No37		まち歩き観光の促進	那覇市観光協会	まちまーいの企画・実施(継続)						実施中	○:概ね順調に進捗				
		No38	新規	伝統産業をいかすための拠点整備・活用(suikara等)	琉球びんがた事業協同組合、伝統織物事業協同組合	suikara周辺の景観形成及び利用促進、情報発信等による拠点活用策の検討等											

首里杜地区整備計画取り組み ワークフロー

