

様式1(主な取組)

活動指標名	滑走路増設整備 (2,700m)				R元年度			R元年度 決算見込 額合計	進捗状況	活動概要
実績値	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	実績値(A)	計画値(B)	達成割合 A/B			
	—	—	—	—	滑走路増 設整備の 推進	滑走路増 設整備の 推進	100.0%	0	順調	第二滑走路の令和元年度末供用に向け、事業が円滑に推進されるよう、課題について関係機関と協力して取り組んだ。
活動指標名	—				R元年度					
実績値	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	実績値(A)	計画値(B)	達成割合 A/B			進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
	—	—	—	—	—					那覇空港滑走路増設事業は、概ね計画どおりに進捗し、令和2年3月26日に供用開始されたため、進捗状況は「順調」とした。
活動指標名	—				R元年度					
実績値	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	実績値(A)	計画値(B)	達成割合 A/B			
	—	—	—	—	—					
(2)これまでの改善案の反映状況										
令和元年度の取組改善案						反映状況				
<ul style="list-style-type: none"> 県は平成31年度末供用開始に向け、事業が円滑に推進されるよう、引き続き、課題について関係機関と協力し取り組む。 						<ul style="list-style-type: none"> 課題となっている船だまり整備について、関係機関と協力し、具体的な整備に向けて調査設計を完了させた。 				



様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

○外部環境の変化

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

4 取組の改善案 (Action)

