

市町村名	久米島町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	久米島町観光危機管理体制構築事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化	
担当部署名	商工観光課	事業実施 年度	令和 元 年 ~ 令和 元 年 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)	
事業内容	災害時における観光客等の安全を確保を図るため、久米島町観光危機管理計画を策定する。					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )					
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		R1年度				合計
	A. 予算現額	8,921				8,921
	B. 執行済額	8,921				8,921
	うち 交付金充当額	7,136				7,136
	執行率(%) (B/A)	100.0%				100.0%
執行状況の説明	当初計画していた久米島町観光危機管理計画の策定は完了しており、当初計画した活動目標、成果目標を鑑みて適正であったと考える。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			R1年度			
	関係事業所勉強会	目標	勉強会の開催			
		実績	勉強会の開催			
	庁内検討委員会	目標	検討委員会の開催			
		実績	検討委員会の開催			
	観光危機管理対応訓練	目標	訓練の実施			
		実績	訓練の実施			
観光危機管理計画の策定	目標	計画の策定				
	実績	計画策定完了				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			R1年度			
	久米島町観光危機管理計画の策定完了	目標	策定完了			
実績		策定完了				

**事業完了後の取り組み**

事業完了後の取り組み	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
			R2年度	R3年度	R4年度	R3年度 目標/発現年度
		目標	80%以上	80%以上	80%以上	
	避難訓練を実施し、参加者が安全・確実に避難行動をとることができたか(80%以上)を含め、アンケートで本事業のあり方を検証する。	実績	コロナウイルス感染対策のため訓練中止	コロナウイルス感染対策のため訓練中止	コロナウイルス感染対策のため訓練中止	

状況説明	【R2年度】 11月の久米島町防災訓練と合わせて避難訓練実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により町防災訓練ならびに避難訓練が中止となり、アンケートの実施、検証を行うことが出来なかった。
	【R3年度】 ・避難訓練を実施予定であったが、コロナウイルス感染症の影響から訓練の開催が困難となりアンケートの実施は出来なかった。計画の実用性を図るためコンベンションビューロー主催の沖縄県観光危機管理図上訓練に参加した。
	【R4年度】 ・避難訓練を実施予定であったが、コロナウイルス感染症の影響から訓練を中止した。昨年に引き続き沖縄観光コンベンションビューロー主催の図上訓練に参加し、計画の実用性を図った。また、観光危機に関する勉強会に参加し県内各自治体との意見交換や危機発生時の連携などを確認した。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【R2年度】 ・新型コロナウイルスの蔓延に伴い、観光のあり方も変わってきている。観光危機管理に関しても、それを踏まえた対策をする必要がある。</p> <p>【R3年度】 ・観光危機管理計画を使用した訓練を行った中で、感染症蔓延時に災害が発生した場合の避難方法や、身障者への対応が課題となった。</p> <p>【R4年度】 ・感染症蔓延時の避難方法や身障者への対応を含め、海拔の低い地域の避難方法が課題であることが分かった。</p>	<p>【R2年度】 ・観光危機管理計画を新型コロナウイルス対策を踏まえた計画に改訂する必要がある。</p> <p>【R3年度】 ・感染症対策マニュアルの他、感染症蔓延時の災害に対する避難方法を追加するなど、新たな課題に向けた計画改定が必要である。</p> <p>【R4年度】 ・計画策定時から外部環境が変化しているため、関係機関と意見交換を行い、課題解決に向けた計画の改定を検討する必要がある。</p>
--	---

**今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)**

<p>【R2年度】 ・沖縄県、沖縄県コンベンションビューローが主催する勉強会、シンポジウムに参加し、県と協力し、観光危機管理計画の見直しを行っていく。 ・安心、安全な観光を楽しむように観光協会、観光関連事業者と連携して、観光危機管理体制を構築していく。</p> <p>【R3年度】 ・感染症や身障者避難支援などを含めた計画に改定するだけでなく実用性のある計画へ見直しを行っていく。</p> <p>【R4年度】 ・関係機関と意見交換や訓練を行ったうえで、計画の実用性や見直しを検討し、観光危機への対応方法を構築していく。</p>
---

市町村名		久米島町				
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	子育て支援事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(11)-イ 生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉 における住民サービスの向上	
担当部課名	建設課、環境保全課	事業実施 年度	平成 28	～ 令和 2	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所
事業内容	町民や観光客等が安心して遊べる場所を提供し、利便性の確保を図るため、公園(児童遊園)を整備する。					
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )					
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		～H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	合計
	A. 予算現額	65,274	7,940	86,978	110,166	270,358
	B. 執行済額	65,161	7,939	86,978	110,166	270,244
	うち 交付金充当額	52,128	6,351	69,582	88,132	216,193
	執行率(%) (B/A)	99.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
執行状況の説明	当初、大型遊具購入費用等を共通仮設費の率計上で積算していたが、積み上げ計上分で積算する必要があると判明したため、工事費9,903千円を減額した。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況			
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	公園造成工事	目標			公園整備工事	公園整備工事
		実績			公園整備工事完了	公園整備工事完了
	公衆用便所新築工事	目標			公衆用便所新築工事	
		実績			公衆用便所新築工事完了	
実施設計の完了	目標		実施設計			
	実績		実施設計の完了			
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況			
			R1年度	R2年度		
	公園造成工事完了	目標		完了		
		実績		完了		
	公衆用便所新築工事完了	目標	完了			
		実績	完了			

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況					
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		R3年度	R4年度	R5年度		R3年度 目標/発現年度
	供用開始後1年目(R3年度)の目標を以下のとおりとする。 当該施設の整備により利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該事業のあり方をアンケートで検証する。	目標	80%以上	80%以上			80%以上
	実績	未実施	未実施				
状況説明	<p>【R3年度】 ・新型コロナウイルス感染症の影響によりまん延防止重点措置期間ならびに緊急事態宣言で長期間にわたり自粛期間があったため、公園利用者と接触できないことからアンケート調査を令和4年度に延期することとした。</p> <p>【R4年度】 ・新型コロナウイルス感染症への措置が比較的落ち着いた期間はあったものの、マスク着用、3密の回避といった感染対策は継続され、公園利用者と接触には慎重かつ適切な対応が必要となったことからアンケート調査を令和5年度に延期することとした。</p> <p>【 年度】 ・</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【R3年度】 ・整備した公園は近隣に住む子どもたちや近隣保育園園児が年中を通して利用されていることから、利便性確保の評価が期待できる。</p> <p>【R4年度】 ・整備した公園は近隣にすむ子どもたちや近隣保育園園児が年中を通して利用され、感染対策が緩和された年度末には利用者間の交流も図られるようになってきていることから、利便性確保の評価が期待できる。</p> <p>【 年度】 ・</p>			<p>【R4年度】 ・令和3年度に実施できなかったアンケートを令和4年度に実施し、事業効果を検証する必要がある。</p> <p>【R5年度】 ・令和4年度に実施できなかったアンケートを令和5年度に実施し、事業効果を検証する必要がある。</p> <p>【 年度】 ・</p>				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【R4年度】 ・令和4年度に近隣保育施設、幼稚園、小学校の児童生徒保護者ならびに保育士を対象にアンケート調査を実施する。</p> <p>【R5年度】 ・令和5年度に近隣保育施設、幼稚園、小学校の児童生徒保護者ならびに保育士を対象にアンケート調査を実施する。</p> <p>【 年度】 ・</p>							

市町村名	久米島町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	防災情報収集発信体制整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(11)イ 生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉 における住民サービスの向上		
担当部署名	総務課	事業実施 年度	平成 29	～ 令和 2	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	災害時における町民及び観光客等の安全確保を図るため、災害発生時における情報の収集及び発信を効率的・効果的に行うための防災情報システムを整備する。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	合計	
	A. 予算現額	8,465		8,571	70,135	87,171	
	B. 執行済額	8,424		8,140	68,080	84,644	
	うち 交付金充当額	6,739		6,512	54,464	67,715	
	執行率(%) (B/A)	99.5%		95.0%	97.1%	97.1%	
執行状況の説明	最終的な執行率は97.1%となり、概ね計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	
	久米島町防災情報収集発信体制基本計画の 策定	目標	基本計画の 策定				
		実績	基本計画の 策定完了				
	久米島町防災情報システム実施設計	目標			実施設計		
		実績			実施設計 完了		
久米島町防災情報システム整備工事、工事 施工監理業務委託	目標				整備工事		
	実績				整備工事・施工 監理業務完了		
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	
	久米島町防災情報収集発信体制基本計画の 策定	目標	基本計画の 策定				
		実績	基本計画の 策定完了				
	久米島町防災情報システム実施設計の完了	目標			実施設計		
		実績			実施設計 完了		
久米島町防災情報システム整備工事 完了	目標				整備工事		
	実績				整備工事・施工 監理業務完了		

事業完了後の取り組み						
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		R3年度	R4年度		R3年度 目標/発現年度
	町民及び観光客等が参加する避難訓練を実施(1回以上/年)し、参加者が安全・確実に避難行動をとることができたか(80%以上)を含め、アンケートで本事業のあり方を検証する。	目標	80%以上	80%以上		
	実績	未実施	88.0%			
状況説明	<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症の影響により避難訓練参加者が目標値の3割未満となりサンプル数確保ができず、アンケートを実施することができなかった。</li> <li>町避難訓練で各避難施設からの情報収集を、久米島町防災情報システムを活用することでリアルタイムに取得することができた。</li> </ul> <p>【R4年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケートの結果は88%に達し、目標値を上回った。</li> </ul> <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>災害に対応できるよう職員等の操作訓練を実施。防災訓練においては、システムを活用した情報収集などスムーズに対応ができた。また、現場等の状況の報告についてもシステムを活用し随時把握できた。</li> </ul> <p>【R4年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>目標値は達成したものの、適切な避難経路が分からなかった、安全・確実な避難ができたのか分からないといった意見も挙げられた。</li> </ul> <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>			<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システムを活用し情報の収集、周知に努める。また防災訓練等の際、参加した各区長へ参加者報告を受け、訓練等の課題等報告があった。</li> </ul> <p>【R4年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>避難する際の経路の周知を強化し、避難者自ら経路を確認し把握する必要がある。</li> </ul> <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>			
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)						
<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>訓練等実施後、アンケート調査を行い今後の課題改善に努める</li> </ul>						
<p>【R4年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>避難経路を把握できるコンテンツの確認を広報誌やSNS等にて定期的に促していく。</li> </ul> <p>【 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>						