

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」に対する意見）

施設課

1 概要

令和4年第1回沖縄県議会に知事が提出した議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和4年2月14日に「沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則」第7条第1項に基づき、教育長による臨時代理により回答した。

2 「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」の概要

令和3年第1回沖縄県議会（定例会）で乙第22号議案及び乙第23号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の陽明高校校舎改築工事（建築1工区及び建築2工区）の設計の一部変更に伴い、契約金額を変更する。

乙第32号議案（建築1工区）

- 1 契約金額（変更前） 1,437,191,800円
- 2 契約金額（変更後） 1,529,360,800円（+92,169,000円）
- 3 変更の内容 仮設構台リース費用の追加精算等に伴う増額

乙第33号議案（建築2工区）

- 1 契約金額（変更前） 1,038,840,000円
- 2 契約金額（変更後） 1,058,970,000円（+20,130,000円）
- 3 変更の内容 土工事の数量実績精算に伴う増額

陽明高校改築工事



敷地面積：47,197.86㎡

事業費：39億円

用途：高等学校（校舎）

構造：鉄筋コンクリート造4階建

延べ面積：8,607.02㎡（建築1工区）

（全体面積：14,469.21㎡）

工期：令和3年3月30日～令和4年9月23日

3 臨時代理した意見の内容

議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、異議がない旨を回答した。