

# 第4回 首里城復旧・復興推進本部会議

日時:令和3年3月16日(火)14:00~

場所:6階第2特別会議室

進行:知事公室 特命推進課

## 次第

1 開 会

2 議 事 : 首里城復興基本計画(案)について

3 報 告 : 首里城復興基金を活用した事業(扁額の復元)について

4 閉 会

資 料 : 首里城復興基本計画(案)

# 首里城復興基本計画(案)について

# 復興基本計画の構成

【基本施策等】 8項目  
+ 1項目


【施策展開】 21項目  
+ 4項目

【方向性】 42項目  
+ 6項目

将来像



# 首里城復興基本計画策定フロー



## 復興基本計画策定に係る主な経緯

開催時期	会議等	内容
令和2年 6月15日	第1回 首里城復旧・復興推進本部 会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復旧・復興に係る新たな体制の見直し</li> <li>首里城復旧・復興への取組等に関する情報共有</li> </ul>
8月27日	第2回 首里城復旧・復興推進本部 会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本計画に関する有識者懇談会</li> <li>首里城復興基金活用の主な事業及び検定の時期等</li> </ul>
9月14日	第1回 有識者懇談会 第1回 琉球文化継承・振興検討部会 第1回 新・首里杜構想検討部会 合同会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本方針に基づく今年度の沖縄県の取組状況</li> <li>施策の現状と課題の整理</li> <li>有識者懇談会の進め方</li> </ul>
10月23日	第2回 琉球文化継承・振興検討部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>琉球文化のルネサンスの捉え方について</li> <li>首里城復興基本計画（たたき台）について</li> </ul>
10月28日	第2回 新・首里杜構想検討部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>新・首里杜構想の策定について</li> </ul>
11月27日	第2回 有識者懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>各部会の内容を踏まえた首里城復興基本計画（たたき台）に関する総合的な議論</li> </ul>
12月9日	第1回 Zoom座談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興の意義について</li> </ul>
12月15日	第3回 首里城復旧・復興推進本部 会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本計画の策定状況について</li> <li>首里城復興に関する取組状況について</li> <li>企業版ふるさと納税への対応について</li> <li>首里城復興基金を活用した事業について (木材の樹種変更、赤瓦の調達)</li> <li>中城御殿の整備について (城郭内文化財展示収蔵機能の附加)</li> </ul>

## 復興基本計画策定に係る主な経緯

開催時期	会議等	内容
12月18日	第2回 Zoom座談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城を中心とする歴史・文化の再認識と復興とは？</li> </ul>
12月21日	第3回 琉球文化継承・振興検討部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本計画（たたき台）に関する議論</li> </ul>
12月23日	第3回 新・首里杜構想検討部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本計画（たたき台）に関する議論</li> </ul>
令和3年 2月8日	第3回 有識者懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本計画（素案）に関する議論</li> </ul>
2月22日	第3回 Zoom座談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本計画について</li> </ul>
3月9日	有識者懇談会からの結果報告	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本計画（案）に対する意見</li> </ul>
3月16日	首里城復旧・復興推進本部会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里城復興基本計画（案）の決定</li> </ul>
3月下旬	首里城復興基本計画の策定・公表	<ul style="list-style-type: none"> <li>知事決裁後公表</li> </ul>

# 首里城復興基金を活用した事業（扁額の復元）について

# 首里城復興基金を活用した扁額の復元について

## 方針

沖縄県は、首里城復興基金の活用に関する方針（令和2年7月策定）に基づき、令和3年度から寄附金を活用して、扁額の製作に取り組むこととする。（今後、国との協議を経て確定。）

今回の製作にあたっては、前回製作後に得られた知見や材料調達の状況の変化等を反映し、首里城復元に向けた技術検討委員会と連携して、進めるものとする。

## 国との協議状況

- （1）正殿の木材調達に関する事業（令和2年9月覚書締結）
- （2）正殿の赤瓦調達に関する事業（令和2年12月覚書締結）
- （3）**扁額の復元**に関する事業（令和3年3月協議完了予定）

## （参考）前回製作

- （1）平成7年度  
『中山世土』（ちゅうざんせいど）の復元  
○製作費用：1枚で約1,500万円  
○製作期間：4ヶ月間
- （2）平成14年度  
『永祚瀛壖』（えいそえいぜん）  
『輯瑞球陽』（しゅうずいきゅうよう）の復元  
○製作費用：2枚で約3,000万円  
○製作期間：10.5ヶ月間





# 「首里城復興基金の活用に関する方針」の取組状況

活用方針 第1より

基金は、一日も早い首里城火災からの復興を願う国外を含めた県内外からの寄附金によって積み立てられていることから、県民はもとより県内外の人びとの想いを尊重し、焼失した首里城の城郭内の施設等の復元に活用する。

活用方針 第2より

## 首里城正殿の復元まで (第1フェーズ)

※現在の寄附金  
約51億円

### 1. 正殿の木材調達に関する事業

(1) 大径材の一部(柱・梁・桁などの軸組に使用)

・令和2年9月 国に協議申入れ⇒覚書締結 令和3年4月事業開始

(2) 大径材を除く造作材のうち県産材(外壁、天井、床板などに使用)

### 2. 正殿の赤瓦調達に関する事業

・令和2年12月 国に協議申入れ⇒覚書締結 令和3年4月事業開始

### 3. 大龍柱等の石彫刻、唐破風妻飾等の木彫刻及び龍頭棟飾等の焼物など、屋外彫刻の復元に関する事業

### 4. 扁額などの室内装飾の復元に関する事業

・扁額：令和3年3月 国に協議申入れ予定 令和3年4月事業開始予定

### 5. 第1号から第4号のほか、首里城正殿、北殿及び南殿等の復元に関する事業

## 正殿復元後 (第2フェーズ)

### 5. (中略) 北殿及び南殿等の復元に関する事業