

## 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業)

平成27年2月4日

協議会名: 沖縄県生活交通確保維持協議会

評価対象事業名: 陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業(地域間幹線系統)

| ①補助対象事業者等                | ②事業概要  | ③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況   | ④事業実施の適切性                                       | ⑤目標・効果達成状況  | ⑥事業の今後の改善点(特記事項を含む)   |
|--------------------------|--|---|---|---|---|
| <p>沖縄バス(株)<br/>名護東線</p>  | <p>(運行区間)<br/>那覇～辺野古～名護<br/>車両減価償却費等補助により、ワンステップ車両計4台を新規導入</p> | <p>【前回評価結果】<br/>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br/>→引き続き啓蒙活動を実施し、利用促進に努めた。</p> | <p>A<br/>台風等により運行できない期日があったが、事業は概ね適切に実施された。</p> | <p>A<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■運行日数 (目標) 365日→(実績) 364日</li> <li>■運行回数 (目標) 7,908回→(実績) 7,843回</li> <li>■平均乗車密度 (目標) 4.8人→(実績) 5.1人</li> <li>■輸送量 (目標) 103.6人→(実績) 109.6人</li> </ul> </p>  | <p>目標を達成<br/>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、利用者の増加に努める。また、利用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見直しを行うなど、持続可能な運行を検討する。</p>   |
| <p>沖縄バス(株)<br/>石川読谷線</p> | <p>(運行区間)<br/>石川～仲泊～読谷</p>                                     | <p>【前回評価結果】<br/>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br/>→引き続き啓蒙活動を実施し、利用促進に努めた。</p> | <p>A<br/>台風等により運行できない期日があったが、事業は概ね適切に実施された。</p> | <p>B<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■運行日数 (目標) 365日→(実績) 364日</li> <li>■運行回数 (目標) 3,779回→(実績) 3,751回</li> <li>■平均乗車密度 (目標) 1.5人→(実績) 1.2人</li> <li>■輸送量 (目標) 15.4人→(実績) 12.3人</li> </ul> <p>実績が目標を下回った原因は、高校生の通学利用が想定を下回ったことが考えられる。</p> </p> | <p>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、利用者の増加に努める。また、利用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見直しを行うなど、持続可能な運行を検討する。<br/><br/>2カ年連続して1日当たりの実績輸送量が15人未満のため、H27年度生活交通ネットワーク計画は対象外となった。</p> |

## 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業)

平成27年2月4日

協議会名: 沖縄県生活交通確保維持協議会

評価対象事業名: 陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業(地域間幹線系統)

| ①補助対象事業者等                   | ②事業概要                        | ③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況  | ④事業実施の適切性                                       | ⑤目標・効果達成状況  | ⑥事業の今後の改善点(特記事項を含む)   |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---|
| <p>沖縄バス(株)<br/>与勝線</p>      | <p>(運行区間)<br/>那覇～渡口～屋慶名</p>  | <p>【前回評価結果】<br/>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br/>→引き続き啓蒙活動を実施し、利用促進に努めた。</p>                                      | <p>A<br/>台風等により運行できない期日があったが、事業は概ね適切に実施された。</p> | <p>A<br/>■運行日数<br/>(目標)365日→(実績)364日<br/>■運行回数<br/>(目標)7,470回→(実績)7,414回<br/>■平均乗車密度<br/>(目標)4.4人→(実績)4.5人<br/>■輸送量<br/>(目標)89.7人→(実績)91.3人</p> | <p>目標を達成<br/>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、利用者の増加に努める。<br/>また、利用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見直し、さらに観光客にも対応したダイヤ編成を合わせて行うなど、持続可能な運行を検討する。</p>                      |
| <p>(株)琉球バス交通<br/>玉泉洞糸満線</p> | <p>(運行区間)<br/>糸満～具志頭～玉泉洞</p> | <p>【前回評価結果】<br/>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br/>→引き続き啓蒙活動を実施した他、運行事業者においては、ホームページのリニューアルを行い利用促進と需要の掘り起こしを行った</p> | <p>A<br/>台風等により運行できない期日があったが、概ね事業は適切に実施された。</p> | <p>A<br/>■運行日数<br/>(目標)365日→(実績)364日<br/>■運行回数<br/>(目標)4,260回→(実績)4,233回<br/>■平均乗車密度<br/>(目標)1.7人→(実績)1.7人<br/>■輸送量<br/>(目標)19.7人→(実績)19.7人</p> | <p>目標を達成<br/>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、利用者の増加に努める。<br/>また、アンケート調査を活用し、利用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見直しを行うなど、持続可能な運行を検討する。<br/>次回計画策定にあたっては、目標値の見直しも検討する。</p> |

## 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業)

平成27年2月4日

協議会名: 沖縄県生活交通確保維持協議会

評価対象事業名: 陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業(地域間幹線系統)

| ①補助対象事業者等             | ②事業概要               | ③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況  | ④事業実施の適切性                               | ⑤目標・効果達成状況   | ⑥事業の今後の改善点(特記事項を含む)   |
|-----------------------|---------------------|--|---|--|---|
| (株)琉球バス交通<br>豊見城市内一周線 | (運行区間)<br>豊崎～渡橋名～豊崎 | 【前回評価結果】<br>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br>→運行事業者と豊見城市において、利用状況や市民(利用者)の声など情報を共有し、市の広報紙へ路線案内等を掲載、利用促進と需要の掘り起こしを行った | A<br>台風等により運行できない期日があったが、概ね事業は適切に実施された。 | A<br>■運行日数<br>(目標)365日→(実績)364日<br>■運行回数<br>(目標)4,880回→(実績)4,849回<br>■平均乗車密度<br>(目標)3.5人→(実績)4.2人<br>■輸送量<br>(目標)46.5人→(実績)55.8人<br><br>実績が目標値を上回ったのは、豊見城市の広報誌に路線案内図や時刻表を掲載する等地域に特化した掘り起こし策の効果によるものと考えられる。 | 目標を達成<br><br>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、利用者の増加に努める。<br>また、アンケート調査を活用し、利用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見直しを行うなど、持続可能な運行を検討する。 |
| (株)琉球バス交通<br>志喜屋線     | (運行区間)<br>那覇～志喜屋～百名 | 【前回評価結果】<br>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br>→引き続き啓蒙活動を実施した他、運行事業者においては、ホームページのリニューアルを行い利用促進と需要の掘り起こしを行った            | A<br>台風等により運行できない期日があったが、概ね事業は適切に実施された。 | A<br>■運行日数<br>(目標)365日→(実績)364日<br>■運行回数<br>(目標)3,600回→(実績)3,575.5回<br>■平均乗車密度<br>(目標)3.3人→(実績)3.5人<br>■輸送量<br>(目標)32.3人→(実績)34.3人   | 目標を達成<br><br>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、利用者の増加に努める。<br>また、アンケート調査を活用し、利用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見直しを行うなど、持続可能な運行を検討する。 |

## 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業)

平成27年2月4日

協議会名: 沖縄県生活交通確保維持協議会

評価対象事業名: 陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業(地域間幹線系統)

| ①補助対象事業者等   | ②事業概要                            | ③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況  | ④事業実施の適切性  | ⑤目標・効果達成状況   | ⑥事業の今後の改善点(特記事項を含む)  |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| <p>【共同運行】<br/>沖縄バス(株)・<br/>(株)琉球バス交通<br/><br/>本部半島線</p> | <p>(運行区間)<br/><br/>名護～渡久地～名護</p> | <p>【前回評価結果】<br/>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br/><br/>→引き続き啓蒙活動を実施し、利用促進に努めた。</p> | <p>A<br/><br/>台風等により運行できない期日があったが、概ね事業は適切に実施された。</p> | <p>A<br/><br/>■運行日数<br/>(目標)365日→(実績)364日<br/>■運行回数<br/>(目標)11,752回→(実績)11,617回<br/>■平均乗車密度<br/>(目標)2.6人→(実績)2.7人<br/>■輸送量<br/>(目標)83.4人→(実績)86.4人<br/><br/>観光目的の利用者が増加傾向にあり、実績は目標を上回ったが、調査の結果、名護市内の利用者は減少している。駐車場を持つ大型商業店舗等の影響により生活路線としての利用者が減少傾向にあると考えられる。</p> | <p>目標を達成<br/><br/>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、利用者の増加に努める。また、利用者の減少がみられる沿線市町村の人口動態やアンケート調査を活用し、利用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見直しを行うなど、持続可能な運行を検討する。次回計画策定にあたっては、目標値の見直しについても検討する。</p> |
| <p>【共同運行】<br/>沖縄バス(株)・<br/>(株)琉球バス交通<br/><br/>辺土名線</p>  | <p>(運行区間)<br/><br/>名護～大宜味～名護</p> | <p>【前回評価結果】<br/>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br/><br/>→引き続き啓蒙活動を実施し、利用促進に努めた。</p> | <p>A<br/><br/>台風等により運行できない期日があったが、概ね事業は適切に実施された。</p> | <p>B<br/><br/>■運行日数<br/>(目標)365日→(実績)364日<br/>■運行回数<br/>(目標)6,330回→(実績)6,263.5回<br/>■平均乗車密度<br/>(目標)2.3人→(実績)1.7人<br/>■輸送量<br/>(目標)39.7人→(実績)29.2人<br/><br/>実績が予測を下回った原因として、調査の結果、名護市内の利用者が減少しており、駐車場を持つ大型商業店舗等の影響により生活路線としての利用者が減少傾向にあると考えられる。</p>              | <p>目標を達成<br/><br/>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、利用者の増加に努める。また、利用者の減少がみられる沿線市町村の人口動態やアンケート調査を活用し、利用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見直しを行うなど、持続可能な運行を検討する。次回計画策定にあたっては、目標値の見直しについても検討する。</p> |

## 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業)

平成27年2月4日

協議会名: 沖縄県生活交通確保維持協議会

評価対象事業名: 陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業(地域間幹線系統)

| ①補助対象事業者等  | ②事業概要                                 | ③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況  | ④事業実施の適切性  | ⑤目標・効果達成状況   | ⑥事業の今後の改善点(特記事項を含む)   |
|--|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <p>【共同運行】<br/>沖縄バス(株)・<br/>(株)琉球バス交通<br/><br/>名護西・名護西空港線</p> | <p>(運行区間)<br/><br/>那覇・空港～北谷～恩納～名護</p> | <p>【前回評価結果】<br/>○今後も地域における潜在需要の掘り起こし、適切な利用促進を図られたい。<br/><br/>→引き続き啓蒙活動を実施し、利用促進に努めた。</p> | <p>A<br/><br/>台風等により運行できない期日があったが、概ね事業は適切に実施された。</p> | <p>A<br/><br/>■運行日数<br/>(目標)365日→(実績)364日<br/>■運行回数<br/>(目標)11,680回→(実績)11,597.5回<br/>■平均乗車密度<br/>(目標)4.6人→(実績)4.9人<br/>■輸送量<br/>(目標)147.2人→(実績)155.8人</p> | <p>目標を達成<br/><br/>今後も引き続き、バスロケーションシステム活用の周知や路線沿線の学校へバス通学の案内を行うなどの啓蒙活動を実施し、また、観光客の利用も多い路線であることから、観光客の利便性向上に向けた取組みも実施し、利用者の増加に努める。<br/><br/>2カ年連続して1日当たりの実績輸送量が150人を超えたため、H27年度生活交通ネットワーク計画は対象外となったが、那覇～中北部の移動手段の維持確保策について、沿線市町村の協議を継続する。</p> |

## 【各評価項目の評価基準】

## ①事業実施の適切性

- A…事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された(されている)。
- B…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった(一部実施されない見込み)。
- C…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった(実施されない見込み)。

## ②目標・効果達成状況

- A…事業が計画に位置付けられた目標を達成した(する見込み)。
- B…事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった(一部達成できない見込み)。
- C…事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった(達成できない見込み)。