新たな沖縄振興に向けたスケジュール（予定）

資料２

令和元年度 ／ 令和２年度 ／ 令和３年度

２月　３月　４月　11月　１月　３月　４月　８月　11月　12月　１月　３月

計画策定

総点検報告書（※１）

計画に向けた提言（※２）
新沖縄発展戦略：新たな振興

SDGsの導入

新たな振興計画（骨子案）
作　成　作　業

新たな振興計画（骨子案）

新たな
振興計画
（素案）
作成作業

市町村・
関係団体・
県民等からの
意見聴取

新たな振興計画（素案）

諮問

５月～12月
９つの部会
正副部会長
合同会議

沖縄県振興審議会

答申

新たな振興計画（答申）

新たな振興計画
（案）
作　成　作　業

市町村・
関係団体・
県民等からの
意見聴取

新たな振興計画（案）

※1沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書
※2新沖縄発展戦略有識者チームによる新たな振興計画に向けた提言
※3 沖縄振興に向けた県関係団体・市町村アンケート調査の結果

制度提言

関係団体・市町村
アンケート結果（※３）

総点検報告書（※１）

計画に向けた提言（※２）
新沖縄発展戦略：新たな振興

要望する
制度の検討

市町村長、
経済団体等
と意見交換

制度提言（中間報告）
新たな沖縄振興のための

提言に向けた
制度内容の精査

市町村長との意見交換
経済団体等への説明
県民・市町村・関係団体へ意見募集

ための制度提言
新たな沖縄振興の

令和４年度予算及び
税制改正の要望

内閣府及び関係省庁
と制度内容の調整

法制化に向け
た調整・精査

規制等の緩和要望

沖縄振興特別措置法の国会審議

沖縄振興特別措置法の成立

※ 平成23年度の実績を基に県が想定するスケジュール