第5次沖縄県消費者基本計画（令和9～13年度）策定スケジュール(案)

資料8

	作業項目	日時
令和7年度	議会日程	
	情報収集等（他県計画）	～11月
	骨子案・施策案作成	12月～1月中旬
	関係課へ骨子案・施策案照会	1月中旬～2月上旬
	素案作成（たたき台）	1月中旬～3月下旬
	骨子案・素案（たたき台）部長調整	3月下旬
令和8年度	素案作成	4月～5月
	消費者行政幹事会（書面）	5/19～6/1
	消費者行政連絡会議（書面）	6/10～6/22
	素案部長調整①	7月7日
	第1回消費生活審議会（諮問）	7月16日
	第1回専門部会	8月13日
	第2回専門部会	10月6日
	専門部会へ素案確認（書面）	10月上旬～10月下旬
	関係課意見照会①	10月下旬～11月上旬
	素案部長調整②	11月上旬
	知事レク（パブコメ案確認）	11月中旬
	市町村へ意見照会	11月下旬～12月中旬
	パブリックコメント	11月下旬～12月下旬
	関係課意見照会②	1月上旬
	最終案作成	1月
	素案部長調整③	1月中旬
	第2回消費生活審議会	1/26,27,28
	審議会計画答申	2/8,9,10
	消費者基本計画策定	2月末

