令和８年 10 月

離島における漁港工事の発注に対するアンケート調査

本県離島における漁港工事の入札不調（下記例のとおり）の課題を解決するためアンケートへご回答をお願いします。

なお、本アンケートの結果は入札不調対策の検討目的のみに使用し、個別の回答内容が今後の発注・指名・評価等に不利に影響することは一切ありません。

アンケート結果は集計のうえ概要のみを公表し、事業者個別の回答や内部情報が特定されることはありません。

入札不調の例：波照間島における漁港工事の入札不調

番号	工事名	開札日・結果
1	波照間漁港波除提等整備工事（R8）	R8.4.23・不調
2	波照間漁港波除提等整備工事（R8－2）	R8.8.5・不調

※波照間漁港波除提等整備工事（R8）は海上工事・陸上工事を含む。

波照間漁港波除提等整備工事（R8－2）は陸上工事のみ。

回答者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（例：会社名・部署名・担当者名）

回答者の連絡先

電話番号	メールアドレス

（以下アンケート項目）

１－１．上記の例に示した工事２件について、入札検討の有無をご教示ください。

番号	工事名	回答欄
1	波照間漁港波除提等整備工事（R8）	入札を □検討しなかった。 □検討した。(問 1-2 へ)
2	波照間漁港波除提等整備工事（R8－2）	入札を □検討しなかった。 □検討した。(問 1-2 へ)

上記で入札を検討しなかった工事がある場合、その理由をご教示ください。(自由記述)

(回答例)・他工事受注済のため受注余力無し。

・現場が沖縄本島以外の工事は受注しない方針。

１－２．入札を検討した場合、検討の上入札を見送った理由について該当するものにチェック（複数回答可）をお願いします。

□離島のため作業員の確保が困難	□作業員の宿泊先確保が困難
□海上工事の作業船確保が困難	□作業船の設計価格が合わない
□公告公表資料の条件明示が不足	□公表単価(見積採用単価等)が合わない
□設計工期が短すぎる	□荒天リスクがあるため
□離島のため資材調達が困難	□その他

上記チェック項目について、その詳細をご教示ください。(自由記述。できるだけ詳細にご回答ください。)

記入例：宿泊費が設計変更協議の対象でも、島内に物理的に宿泊先がない。

防風柵の資材価格が実勢価格より〇円以上低い。

２．波照間島の漁港工事の推進のため「見積活用方式」による発注の検討を行っていますが、その場合入札をしようと思いますか。率直なご意見をお聞かせください。

□１．積極的に参加（検討）したい。
□２．条件によっては参加を検討したい。
□３．見積活用方式でも参加は難しい。
□４．その他

２、３または４を選択した場合、参加条件や参加が困難な理由をご教示ください。（自由記述。できるだけ詳細にご回答ください。）

３．波照間島の漁港工事について、どのような条件が合えば入札しようと思うか、ご教示ください（自由記述。できるだけ詳細にご回答ください。）

記入例：作業船の設計価格を見積採用とすること。

作業員宿泊用の仮設宿舎費を計上すること。

アンケートは以上です。ご回答ありがとうございました。

アンケート結果は集計のうえ、回答事業者を特定されない形でその概要を沖縄県ホームページにて公開予定です。

沖縄県農林水産部漁港漁場課ホームページ URL

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kensei/kencho/1000011/1017655/1017689.html

沖縄県漁港漁場課 HP
QR コードはコチラ