
第８回沖縄県軽石問題対策会議

日時：令和４年５月27日（金）

13時00分～13時30分

次 第

１ 報告事項

・関係各部の取組状況と今後の対応について

（回収状況等、広域仮置場の運用状況、軽石利活用等の状況）

２ 質疑応答

３ その他

配付資料

資料 第８回沖縄県軽石問題対策会議報告事項

参考 沖縄県軽石問題対策会議の開催について
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第８回沖縄県軽石問題対策会議報告事項
令和４年５月27日（金）

件名 軽石大量漂流・漂着の現状と対応について

１ 全体総括

（１）回収実績

国、県、市町村等による軽石の回収量は、５月６日時点で、

80,910立方メートルとなっている。

※令和４年１月：約21,500㎥、２月：約35,700㎥、３月：約54,800㎥を回収

（内訳）※詳細は別紙１参照

・県管理港湾：48,685立方メートル（うち、16,569㎥は国回収）

・海岸（県土木）：7,765立方メートル

・海岸（県農林）：3,375立方メートル

・県管理漁港：2,470立方メートル

・市町村：18,091立方メートル

・那覇港：524立方メートル

（２）今後の回収見込等

土木建築部所管海岸で15,229立方メートル、港湾で約5，000立

方メートル、農林水産部所管海岸で約800立方メートルの計約

21，000立方メートルを回収する見込み。

なお、漂流・漂着地点の地形、風向き、潮位変化等により、時

々刻々と軽石が移動するため、全体量の把握は困難である。

内容

（３）今後の対応

各部における今後の対応は、以下の各部の取組状況に記載のと

おり。

２ 関係各部の取組状況

（１）土木建築部関係

ア 土木建築部所管海岸

・漂着が確認されている38市町村のうち、漂着量が顕著な22市町

村で回収予定であり、これまでに16市町村で回収実施、うち７

市町村で回収完了。

・関係部局との情報共有、市町村と連携を図り、本格的な海水浴

シーズンに備え、海浜利用の多い海岸を重点的に回収を実施。
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・回収状況及び各土木事務所の回収業務発注状況は次のとおり。

〇 回収予定量 22,994立方メートルのうち、7,765立方メートルを回収済

み。（回収予定量は回収実績に基づき算定）

〇 発注予定業務 22件のうち、以下 16件発注済み。残り６件を６月まで

に追加発注予定。

【発注済み】

北部土木事務所 ６件（今帰仁村、名護市、大宜味村、東村、国頭村

の海岸）

中部土木事務所 ２件（本島中部東海岸、本島中部西海岸）

南部土木事務所 ２件（久米島町、粟国村、座間味村海岸、南部管内

海岸）

宮古土木事務所 ３件（平良島尻海岸､城辺長間海岸）

八重山土木事務所 ３件（竹富町、石垣市、与那国町の海岸）

【追加発注予定】

北部 １件、中部 １件、南部 １件、宮古 １件、八重山 ２件

イ 港湾

・軽石漂着は38港湾（県管理35、県管理以外３）、このうち、船

舶の航行及び係留に支障が生じた県管理の７港湾及び那覇港で

災害復旧事業による回収が行われた。

・回収中は１港湾（運天港）で、そのほか７港湾は回収を一旦完

了し状況を注視しているところ。

・これまでの回収量は48,685立方メートル。

（回収実施港湾）

県管理：①伊平屋前泊港、②伊是名内花港、③伊是名仲田港、④久

高島徳仁港、⑤本部港、⑥奥港、⑦運天港

県管理以外：①那覇港

・他港湾30港については、航路の航行や船舶の係留に支障が無いも

の及び他事業等で回収済み

・運天港では、令和３年12月10日から港湾法第55条の３の３に基

づき国と県で協同して対応している。

ウ 河川（県管理）

11河川で潮の満ち引きや風等により漂流・消失を繰り返している。

エ 今後の対応

〈海 岸〉

・海浜利用の多い海岸については、概ね回収作業を完了しており、
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その他の海岸についても、早期完了に向け回収作業に取り組ん

でいる。また、離島や仮置き場からの運搬作業及び再漂着した

際に対応できるよう備えることとしている。

・今後の回収見込みは、推定漂着量ベースで15,229立方メートル

で、これまで実施した作業効率を考慮し、概ね12月までに回収

を完了する方針とする。

・回収予定量について、本島中南部や先島諸島では、本島北部に

比べ懸念されていたほど多くみられなかったことから、実際の

回収量は当初の想定より減少する見込みである。

〈港 湾〉

・軽石の再漂着があり、航路の航行や船舶の係留に支障が生じる

と判断された場合は、港湾災害復旧事業等の活用により回収作

業を行う。

・港湾災害復旧事業で回収された軽石は、同事業で運搬・処理を

含めて計上できることから、可能な限り同事業に含めて実施す

る。（鉱山跡地等での整地利活用も含める）

・今後の回収見込みは、運天港において、現時点でシルトプロテ

クターで囲い込んだ約5,000立方メートルで、概ね８月までに

回収を完了する方針とする。

・軽石回収作業にあたって、地形や風向き又は潮位等によって軽

石は時々刻々と移動する性質があることから、留意する必要が

ある。

（２）農林水産部関係

ア 漁港

・軽石漂着は59漁港（5/18時点で、漁港内での支障はないが、一

部港外の漁業活動について支障があるとの報告を受けてい

る。）

・令和３年度災害復旧事業で軽石の回収が行われた漁港は７漁港

で、そのうち３漁港は完了、４漁港は実施中で、今後、残る軽石

の運搬・処分を予定している。（回収量：約3,100立方メートル）

（回収実施漁港）

県管理：①辺土名漁港（実施中）、②安田漁港（実施中）、③宜名真漁

港（実施中）、④港川漁港（完了）、⑤波照間漁港（実施中）

市町村管理：⑥運天漁港（完了）、⑦久高漁港（完了）
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イ 農林水産部所管海岸

・漂着を確認した海岸は、農地海岸72中の56海岸、漁港海岸52

中の44海岸(5/18時点)

・漂着量の多い海岸 17海岸（農地海岸16、漁港海岸1）(5/18時点)

・漁港や港湾等へ影響を与える海岸を優先し、17海岸の回収に

着手（回収量：3,375立方メートル）

（回収実施海岸）

①国頭村辺土名(漁港）海岸、②本部町具志堅海岸、③今帰仁村運天

海岸、④伊是名村内花･⑤屋ノ下･⑥勢理客･伊是名海岸、⑦本部町備

瀬・⑧具志堅海岸、⑨国頭村辺土名(農地）海岸、⑩久米島町仲里海

岸、⑪宮古島市狩俣東部･⑫長北･⑬浦底･⑭新城海岸、⑮伊平屋村西

島尻・⑯島尻・⑰仲泊海岸。

・回収完了は次の10海岸

①辺土名漁港海岸、②具志堅海岸、③運天海岸、④備瀬海岸、⑤辺

土名農地海岸、⑥仲里海岸、⑦宮古島市狩俣東部･⑧長北･⑨浦底･⑩

新城海岸

・実施中は次の７海岸

①伊是名村内花･②屋ノ下･③浦底･④新城海岸、⑤伊平屋村西島尻

･⑥島尻･⑦前泊海岸

ウ 今後の対応

〈海 岸〉

・漁港や漁場等への影響が懸念される海岸については、概ね回

収作業を完了した。今後は、景観上の観点や海浜利用頻度の

高い海岸について、早期の回収作業に取組んでいく。

・今後の回収見込みは推定漂着量ベースで800立方メートルを、

12月までに回収及び広域仮置場への運搬を完了する方針とする。

〈漁 港〉

災害復旧事業実施中（5/18時点）の４漁港について、軽石の

回収は完了した。現在処分に向けて調整中である。

３ 広域仮置場の運用状況について

（１） 北部仮置場（名護市内） R4/3/19開始

・保管可能容量：約55,000立方メートル
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・保管実績：約27,944立方メートル（50.8%）（5/20時点）

（２）南部仮置場（糸満市内） R4/3/19開始

・保管可能容量：約29,000立方メートル

・保管実績：約19立方メートル（0.1%）（5/20時点）土のう袋318袋

※ 既回収分80,910立方メートルとの差約53,000方メートルの軽石につい

ては、市町村の仮置場、回収地点付近等で仮置き保管、鉱山跡地への

埋め戻しを行っている。

４ 利活用等の状況について

（１）利活用促進の取組状況

ア 令和３年11月24日から同年12月８日までに募集した県民からの

利活用アイデアを、アイデア集としてとりまとめ、ホームペー

ジに掲載中

※ 88件の応募があり、このうち、陶器用釉薬、タイル・レンガ等窯業資材、

花ブロックなどの41件のアイデアを掲載済。残りのアイデアも順次掲載

し、最終的に80件程度掲載する。

イ 上記のアイデアの中から、関係部局間の調整により選定した

４件の利活用案について、県で検討作業を進めている。

①赤土流出防止対策用ふとん籠への活用

環境部で、実証業務委託を発注予定

②農業用土壌改良材、③園芸資材、④農業用暗渠資材等としての

活用

・ 農林水産部で、農業的利用等の前提となる軽石の塩分除去

や透水試験のほか、ポット栽培試験（発芽試験）、堆肥副資

材（オガコ代替）の可能性調査などを実施し、取りまとめ中

であり、調査結果や利活用にあたっての留意事項等について

ＨＰで県民向けに公表予定（６月末予定）

・ 農業用暗渠資材等、農業土木事業での利活用の可能性につ

いて、農林水産部内ＷＴの中で、エビデンス整理のための追

加調査を含め検討中

（２）軽石の無償譲渡について

ア 受付窓口の設置状況

県のホームページ上で県及び６市村（伊江村、伊平屋村、うる

ま市、豊見城市、中城村、宮古島市）の受付窓口を案内中
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イ 譲渡実績：３件

（内訳） ・北部仮置場：０件

・南部仮置場：３件（土のう袋 22 袋_推定約1.3立方メートル）

（３）その他

ア 港湾災害復旧事業で回収した軽石については、同事業で運搬・

処理を含めて対応できることから、可能な限り同事業内で処理

（鉱山跡地等での整地利活用も含める）まで行う。

イ 海岸漂着物補助金等により回収した軽石は、令和４年９月ま

では、広域仮置場に一時保管し、譲受希望者への譲渡を推進す

る。

同年10月以降は、鉱山跡地への埋め戻し等の方法による整地

利活用を進め、他の利活用方法や譲渡見込み分を除き、令和５

年３月までに埋め戻しを完了することとする。
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〇軽石・回収済み数量（R4.5.6時点まとめ）
環境部、土木建築部、農林水産部

回収量 回収量 回収量
管理主体 回収地域 2/15時点 3/18時点 5/6時点

1 南城市（徳仁港） 800㎥ 800㎥ 800㎥ 

2 本部町（本部港_本部地区） 1,600㎥ 966㎥ 962㎥ 

3 本部町（本部港_渡久地地区） 100㎥ 51㎥ 56㎥ 

4 今帰仁村・名護市（運天港） 13,450㎥ 27,673㎥ 45,688㎥ 

5 伊是名村（仲田港） 230㎥ 234㎥ 247㎥ 

6 伊是名村（内花港） 340㎥ 346㎥ 349㎥ 

7 伊平屋村（前泊港） 500㎥ 370㎥ 380㎥ 小計

8 国頭村（奥港） 200㎥ 200㎥ 203㎥ 48,685㎥ 

海岸 1 大宜味村（大兼久、根路銘、津波） 620㎥ 1,003㎥ 1,140㎥ 

（県土木） 2 今帰仁村（今泊、古宇利） 55㎥ 528㎥ 1,383㎥ 

3 本部町（水納島、瀬底島） 103㎥ 193㎥ 200㎥ 

4 名護市（喜瀬、幸喜、真喜屋） 135㎥ 1,080㎥ 2,159㎥ 

5 国頭村（辺土名、桃原、伊地） - 270㎥ 270㎥ 

6 読谷村（長浜） - 76㎥ 240㎥ 

7 うるま市（照間、与那城、宇堅） - 128㎥ 176㎥ 

8 南城市（安座真、玉城） - 300㎥ 826㎥ 

9 八重瀬町（具志頭） - - 82㎥ 

10 宮古島市（平良島尻） 6㎥ 207㎥ 289㎥ 

11 石垣市（伊原間、平久保） 427㎥ 494㎥ 494㎥ 

12 竹富町（黒島、新城） 465㎥ 496㎥ 496㎥ 小計

13 与那国町（祖納） 0㎥ 0㎥ 10㎥ 7,765㎥ 

海岸 1 国頭村（辺土名漁港海岸） 154㎥ 154㎥ 154㎥ →業務終了

（県農林） 2 本部町（具志堅海岸） 240㎥ 240㎥ 240㎥ →業務終了

3 今帰仁村（運天海岸） 450㎥ 450㎥ 450㎥ →業務終了

4 伊是名村（内花、屋ノ下、勢理客、伊是名海
岸）

1,007㎥ 1,007㎥ 1,007㎥ 

5 本部町（具志堅、備瀬海岸） 250㎥ 520㎥ 520㎥ →業務終了

6 国頭村（辺土名農地海岸、辺土名漁港海岸） 20㎥ 140㎥ 140㎥ →業務終了

7 久米島町（仲里漁港海岸） 0㎥ 160㎥ 160㎥ →業務終了

8
宮古島市（狩俣東部、長北、浦底、新城海
岸）

0㎥ 257㎥ 297㎥ 
小計

9 伊平屋村（西島尻、島尻、前泊海岸） 407㎥ 3,375㎥ 

1 国頭村（辺土名漁港） 1,330㎥ 1,330㎥ 1,380㎥ 

2 国頭村（安田漁港） 1,080㎥ 1,080㎥ 910㎥ 

3 八重瀬町（港川漁港） 80㎥ 80㎥ 80㎥ 小計

4 竹富町（波照間漁港） 40㎥ 90㎥ 100㎥ 2,470㎥ 

県港湾

県漁港

県29,119m3＋
国
16,569m3(注)=
45,688m3
※注：国による
5/6日時点の回
収量【沖総局】
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環境部、土木建築部、農林水産部

回収量 回収量 回収量
管理主体 回収地域 2/15時点 3/18時点 5/6時点

1 糸満市（自然海岸、美々ビーチ、フィッシャリー
ナ）

35㎥ 35㎥ 40㎥ 

2 豊見城市（美らsunビーチ） 18㎥ 18㎥ 18㎥ 

3
南城市（久高漁港、知念安座間海岸、知念海洋レ
ジャーセンター、久手堅海岸、佐敷海岸、知念知
名海岸、久高島海岸、奥武海岸）

264㎥ 264㎥ 377㎥ ←うち136が久高漁港

4 大宜味村 30㎥ 30㎥ 30㎥ 

5 今帰仁村（運天漁港、その他漁港、河口、海
岸）

1,671㎥ 2,120㎥ 2,120㎥ ← うち500が運天漁港

6 本部町（新里漁港海岸、具志堅海岸、備瀬海岸、
水納海岸、アンチ浜ビーチ）

1,000㎥ 1,000㎥ 1,000㎥ 

7 恩納村 3,592㎥ 3,592㎥ 7,356㎥ 

8 中城村（久場、当間、北浜地区） 13㎥ 30㎥ 36㎥ 

9 伊江村（東江前海岸、西崎海岸） 200㎥ 494㎥ 570㎥ 

10 北谷町（アラハビーチ） 8㎥ 8㎥ 17㎥ 

11 多良間村（普天間港） 70㎥ 160㎥ 180㎥ 

12 渡嘉敷村（港湾、渡嘉志久ビーチ、阿波連ビー
チ、漁港）

650㎥ 650㎥ 660㎥ 

13 石垣市（登野城漁港、石垣港離島ターミナル、伊
野田漁港、石垣新港地区、浜崎マリーナ）

15㎥ 64㎥ 65㎥ 

14 北中城村（美崎海岸） 27㎥ 27㎥ 27㎥ 

15 うるま市 1,200㎥ 1,200㎥ 1,200㎥ 

16 浦添市（牧港漁港、空寿﨑） 349㎥ 349㎥ 349㎥ 

17 座間味村 108㎥ 108㎥ 108㎥ 

18 伊平屋村（米崎海岸ほか8海岸） 515㎥ 515㎥ 548㎥ 

19 宮古島市（池間島海岸、宮古島東海岸） 113㎥ 398㎥ 422㎥ 

20 国頭村（村内海岸） 256㎥ 256㎥ 256㎥ 

21 与那国町（祖納港、ナンタ浜） 2㎥ 2㎥ 2㎥ 

22 与那原町（板良敷沿岸線） 442㎥ 460㎥ 460㎥ 

23 久米島町 712㎥ 712㎥ 712㎥ 

24 名護市（屋我地漁港海岸） 200㎥ 453㎥ 453㎥ 

25 渡名喜村（村内海岸） - 371㎥ 739㎥ 小計

26 竹富町（西表、小浜、黒島、波照間ほか） - - 346㎥ 18,091㎥ 

那覇港 那覇港管理組合（新港ふ頭地区、浦添ふ頭地
区、波の上ビーチ）

500㎥ 524㎥ 524㎥ 

※小数点第１位を四捨五入。 2/15時点 3/18時点 5/6時点

合　計　 35,672㎥ 54,763㎥ 80,910㎥ 

市町村
※市町村が実
施した回収
(ボランティ
アによる回収
を含む）
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