
№ 項目 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度
１ 基本的枠組みに関する

協議
★7月合意

２ 整備協議会・幹事会(部
会)での協議事項協議

★９月
設置

３ 基本構想

４ 基本計画

５ 一部事務組合の設置

６ 財団法人の設立

７ 基本設計（開発行為の
予備設計を含む）

８ 実施設計

９ 開発（造成）設計

10 開発工事

11 本体工事・外構工事

12 開院準備作業（リハー
サル）・開院

協議

基本
計画

基本設計

基本
構想

実施設計

免震工事、本体・外構工事発注
準備

設置設置に向けた調整

設立に向けた調整

全体スケジュール（R4.3月時点）

移転

開院３年前の設立を検討

開発工事発注
準備

開発設計

開
院

設立


