
令和５年第 14回教育委員会会議 報告事項（１） 

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「令和５

年度沖縄県一般会計補正予算（第５号）」及び「令和５年度沖縄県一般

会計補正予算（第６号）」に対する意見） 

 

総務課 

 

１ 概 要 

 令和５年第４回沖縄県議会（定例会）に知事が提出した議案「令和５年度沖

縄県一般会計補正予算（第５号）」及び「令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第

６号）」に係る地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づ

く意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時間的余裕がな

かったことから、令和５年 11 月 20 日及び同年 12 月５日に沖縄県教育委員会

の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第７条第１項の規定に

基づき、教育長による臨時代理により回答した。 

 

 

２ 教育委員会所管の補正予算の概要 

  11 月補正額 74,000 千円（詳細は別添のとおり） 

※令和５年度９月補正後の教育委員会所管予算額円 170,861,907 千円 

   11 月補正後の改予算額                        170,935,907 千円 

 

 

３ 臨時代理した意見の内容 

 議案「令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第５号）」及び「令和５年度沖縄

県一般会計補正予算（第６号）」の教育委員会所管の予算について、それぞれ異

議がない旨を回答した。 



１　歳入歳出予算補正

（１）歳出 （単位：千円）

国庫 県債 特財 一財

1 74,000 24,642 0 0 49,358

74,000 24,642 0 0 49,358

（２）歳入 （単位：千円）

No 補正額

1 24,642

2 49,358

74,000

２　債務負担行為補正

（追加） （単位：千円）

No 限度額

1 217,155

2 223,966
「沖縄県立玉城青
少年の家」指定管
理料

令和６年度から
令和10年度まで

同上

事項 期間

「沖縄県立石川青
少年の家」指定管
理料

令和６年度から
令和10年度まで

備　考

令和６年４月１日からの指定管理者による施設管理に
向け、令和５年11月議会において指定管理者の指定に
係る議決を得る際に、あわせて債務負担行為を設定す
る必要がある。

歳入補正予算額　計

（国庫支出金）
公立学校情報機器
整備事業費補助金

一般財源

歳入細節　公立学校情報機器整備事業費補助金：24,642
一般財源：49,358

歳出補正予算額　計

歳入科目（節） 備　考

県立学校インター
ネット推進事業
【教育支援課】

県立学校ネットワークを分
析・診断することで、ネット
ワーク環境の現状を把握する
とともに、課題があった場合
は文科省補助事業による応急
措置として老朽化している各
校のL2スイッチ等を更新す
るための補正

令和５年度11月補正予算（教育委員会所管予算分）

No 事業名・所管課 補正額
財源内訳

備　考

資料



３　繰越明許費補正

（単位：千円）

No 繰越額

1 210,815

2 193,000

3 26,171

4 75,064

5 222,141

6 543,256

7 20,659
学校施設整備補助
事業費（交付金・
超過負担）

〔事業概要〕玉城青少年の家の駐車場整備及び旧館解体に係る工事に要する経費

〔繰越理由〕新館建築工事において岩が確認され、岩掘削作業に想定以上の期間
を要し本工事への着手が遅れたことから、年度内の工事完了が困難となったた
め、やむを得ず繰り越すもの。

〔事業概要〕高等学校の校舎解体、改築等に要する経費

〔繰越理由〕設計内容を見直したことにより工事発注時期が変更となり、年度内
の適正工期を確保できなくなったこと等から、やむを得ず繰り越すもの。

特別支援学校施設
改装・改修事業費

首里城復興事業費
（首里城跡景観整
備事業）

〔事業概要〕特別支援学校の自動火災報知設備等更新工事に要する経費

〔繰越理由〕当初設計の範囲より広範囲の設計となり、設計業務に時間を要した
ことから、やむを得ず繰り越すもの。

〔事業概要〕首里城継世門櫓の修復工事に要する経費

〔繰越理由〕資材不足により使用木材を変更する必要が生じたが、資材変更手続
きに時間を要することが判明し年度内の工事完了が困難となったため、やむを得
ず繰り越すもの。

玉城青少年の家改
築事業

学校施設整備補助
事業費（公共投資
交付金）

事業名

高等学校危険防止
対策事業

備　考

〔事業概要〕浦添工業高校の法面対策工事に要する経費

〔繰越理由〕台風時の大雨により法面の一部が崩壊し、設計検討に不測の時間を
要したことから、やむを得ず繰り越すもの。

高等学校施設改
装・改修事業費

〔事業概要〕高等学校の改装・改修に係る設計、工事、設備の更新に要する経費

〔繰越理由〕設計内容の見直しや設計業務の延長、入札不調不落等により年度内
の適正工期を確保できなくなったことから、やむを得ず繰り越すもの。


