
令和8年度(2026)令和7年度(2025)令和6年度(2024)令和5年度(2023)令和4年度(2022)令和3年度(2021)

管理運営に
関する
手続き等

管理運営の
仕組みの見
直し

（制度の活
用方法、業
務内容等）

防災設備等
の運用体制

防災設備等
の整備

防災センター
機能向上

実施設計等を踏まえた見直し等初動対応等の詳細検討

防災訓練等の詳細検討と実施

首里杜館新防災監視室
設備等の整備

工事

管理センターの基本設計
(景観検討を含む)

管理センター及び首里杜館の
実施設計

管理センターに防災トレーニング室
設置等工事

整備方針 基本設計 実施設計 増築・改修工事

防災センター機能向上の考え方検討
詳細検討 基本設計 実施設計

次期・管理期間前期の管理期間 ～R5.1.31

管理期間に向けた手続等 管理期間に向けた手続等

現在の管理期間 R5.2.1(県営R5.4.1）～R8.3.31

R8.4.1～R13.3.31

制度の活用方法の見直し方針を決定 継続的な改善に向けた新たな仕組みの検討
（防災・防火対策に関する公園全体の横断的な仕組み）

防災機能の向上を目指す制度(仕組み)の詳細検討
(防火管理の適切な実行体制の確保)

公園全体での
取組の実施

次期管理期間の業務内容(防災関連)の
見直し方針

防災センター機能の役割分担等の整理 具体的な対応等の明確化

正殿工事中の防災センター機能の役
割分担整理

正殿工事中の初動対応等の詳細検討、具体的な対応等の明確化

①防災・防火対策の具体的な対応等
の明確化

②継続的な改善の促進

③参入機会の拡大

・首里城公園指定管理者制度の見直し
検討項目の整理、評価項目の検討

・継続的な取組・改善に関する取組方針

・正殿単体完成時の火災の役割分
担・指揮命令系統、必要な人員の考
え方を整理

・正殿工事期間中の開園エリアの区域
の増減、管理運営上の課題の整理

・防災センター機能の役割分担の整理

・公園全体の統括機能（公園管理セン
ター）、県営公園の防災センター機能
（首里杜館）の強化の考え方検討

・首里城公園の管理運営の特徴を整理

・防火管理の適切な実行体制の確保に
向け、以下に取り組むことを確認

①技術の蓄積、

②人材育成(教育訓練等)、

③業務の継続性(業務水準の維持・
向上)

・フェーズ③正殿工事中の初動対応等
の詳細検討

・フェーズ④正殿工事中の初動対応等
の課題整理

・フェーズ④素屋根見学エリアの避難誘
導等の運用体制、人数制限及び管理
方法、工事エリアと開園エリアの連携・
応援体制（火災、テロ）の検討

・正殿完成時等の収容人数の考え方
を整理

・公園内のリスクアセスメント調査の実
施

・フェーズ④素屋根見学エリアの初動
対応マニュアル策定

・首里城公園防災訓練への参加（初動
対応の課題・対策を国、指定管理者と
情報交換）

・首里城公園防災訓練への参加

・現行の防災訓練内容の評価

・防火管理の適切な実行体制の確保
に向け、県が主体的に関わる仕組み
を確認

・防災・防火業務は仕様発注とし、維持
管理・運営業務（性能発注）と切り分
けることを確認

・風水害、地震等の役割分担を整理

・フェーズ⑤⑥正殿工事中の初動対応の
検討、収容人数と管理手法の検討

・フェーズ⑦⑧正殿完成時の開園エリア、
正殿内の初動対応の検討

・首里城公園防災訓練への参加

・正殿単体完成時の初動対応等マ
ニュアル（素案）の検討

・防災設備等の取扱説明ツールの考
え方整理

・正殿単体完成時の入場制限と管理
方法の検討

・防災・防火業務は、指定管理者制度
下での仕様発注とする（契約形態手
法）ことを確認

・防災・防火業務の仕様書（案）の検討

・（仮）首里城公園防災・防火評価委員
会のあり方検討

・防災・防火業務の自己点検等のあり
方を検討

・正殿単体完成時の初動対応等マニュ
アルの検討

・夜間・イベント時の防災・防火対応の
考え方の整理

・リスクアセスメント体制構築・運用の詳
細を検討

・防災設備等、取扱説明ツールの作成

・フェーズ⑦⑧正殿完成時の開園エリ
ア、正殿内の初動対応の追加検討

・正殿単体完成時の入場待機列の考
え方の整理

・首里城公園防災訓練への参加

・防災訓練計画の考え方整理

防災訓練等の実施

工事
火災受信機、監視モニター、

放送設備等の整備

正
殿
単
体
完
成
時
の
管
理
運
営

開
始

首里城公園管理体制構築に向けた取組（各年度のまとめ） 【資料４】


