
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年11月25日

計画の名称 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 那覇市,石垣市,名護市,糸満市,うるま市,宮古島市,竹富町,沖縄市,宜野湾市,北谷町,浦添市,本部町,久米島町

計画の目標 ・大規模地震等に対応する下水道施設の耐震化を行い、災害に強い下水道を構築する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,089  Ａ               2,089  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R2当初） （R4末） （R6末）

   1 重要な幹線等の耐震化率を47.0％（H30末）から50.2％（R6末）に増加させる。

重要な幹線等の耐震化率（％） 47％ 49％ 50％

重要な幹線等のうち耐震化した管渠（m）／重要な幹線等の延長（m）×100

   2 処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化率を22.4％（H30末）から28.6％（R6末）に増加させる。

処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化率（％） 22％ 25％ 29％

処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化した施設数（箇所）／処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の総数（箇所）×100

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000697771



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 沖縄 那覇市 直接 那覇市 管渠（

汚水）

改築 （総合地震対策） 管渠耐震化　φ250～1,200　

L=1.7km、実施設計　等

那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         208 － 策定済

総合地震対策計画

A07-002

下水道 沖縄 石垣市 直接 石垣市 終末処

理場

新設 （地震対策）石垣西浄化

センター等

汚泥処理棟耐震補強工事、中

継ポンプ場耐震補強等

石垣市  ■  ■  ■  ■  ■         127 － －

A07-003

下水道 沖縄 名護市 直接 名護市 管渠（

汚水）

改築 （総合地震対策） 計画策定・汚水管渠耐震化等 名護市  ■  ■  ■  ■  ■         171 － 策定中

総合地震対策計画

A07-004

下水道 沖縄 名護市 直接 名護市 管渠（

汚水）

新設 （地震対策・緊急対策） 汚水管渠耐震化・実施設計等 名護市  ■  ■          55 － －

A07-005

下水道 沖縄 糸満市 直接 糸満市 管渠（

汚水）

改築 （総合地震対策） 管渠耐震化実施設計 等 糸満市  ■          20 － 未策定

A07-006

下水道 沖縄 うるま市 直接 うるま市 終末処

理場

新設 （地震対策）石川終末処

理場            

                

耐震補強工事等 うるま市  ■  ■  ■          22 － －

1 案件番号：  0000697771



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 沖縄 うるま市 直接 うるま市 終末処

理場

改築 （資源循環）石川終末処

理場

汚泥処理施設改築工事等 うるま市  ■  ■          78 － 策定済

下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画

A07-008

下水道 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 終末処

理場

新設 （地震対策）宮古島市浄

化センター

耐震診断等 宮古島市  ■  ■  ■  ■          70 － －

A07-009

下水道 沖縄 竹富町 直接 竹富町 終末処

理場

新設 （地震対策）竹富浄化セ

ンター

耐震診断等 竹富町  ■          15 － －

A07-010

下水道 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 ポンプ

場

新設 （地震対策）知花第1ポン

プ場　他２個所

耐震診断等 沖縄市  ■  ■          41 － －

A07-011

下水道 沖縄 宜野湾市 直接 宜野湾市 ポンプ

場

新設 （地震対策）宜野湾中継

ポンプ場

耐震診断、実施設計、耐震補

強工事等

宜野湾市  ■  ■  ■  ■         321 － －

A07-012

下水道 沖縄 糸満市 直接 糸満市 管渠（

汚水）

新設 （地震対策） 汚水施設耐震診断調査A=820h

a、実施設計、工事等

糸満市  ■  ■  ■  ■         246 － －

2 案件番号：  0000697771



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 沖縄 うるま市 直接 うるま市 ポンプ

場

－ （地震対策）前原第3中継

ポンプ場　他10箇所

耐震診断等 うるま市  ■  ■  ■  ■         137 － －

A07-014

下水道 沖縄 北谷町 直接 北谷町 ポンプ

場

改築 （地震対策）謝苅第2汚水

中継ポンプ場　他１個所

実施設計、耐震補強工事等 北谷町  ■  ■  ■  ■          80 － 策定済

下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画

A07-015

下水道 沖縄 浦添市 直接 浦添市 ポンプ

場

新設 （地震対策）城間中継ポ

ンプ場　他４個所

耐震診断、実施設計、耐震補

強工事等

浦添市  ■  ■  ■          85 － －

A07-016

下水道 一般 本部町 直接 本部町 終末処

理場

改築 本部終末処理場改築（水

処理及び管理棟）

基本設計、実施設計、工事等 本部町  ■  ■  ■         303 － 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-017

下水道 沖縄 名護市 直接 名護市 終末処

理場

新設 （地震対策）喜瀬処理場 耐震診断等 名護市  ■          20 － －

A07-018

下水道 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 ポンプ

場

新設 （耐津波対策）荷川取中

継ポンプ場

耐津波診断 宮古島市  ■          16 － －

3 案件番号：  0000697771



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 沖縄 本部町 直接 本部町 管渠（

汚水）

改築 （地震対策） 耐震診断、計画策定業務　等 本部町  ■          20 － 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-020

下水道 沖縄 本部町 直接 本部町 ポンプ

場

改築 （地震対策）中継ポンプ

場

耐震診断、計画策定業務　等 本部町  ■          33 － 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-021

下水道 沖縄 久米島町 直接 久米島町 終末処

理場

新設 （耐震対策）イーフ浄化

センター

耐震診断　等 久米島町  ■          21 － －

 小計       2,089

合計       2,089

4 案件番号：  0000697771



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、宮古島市
、本部町、北谷町、久米島町、竹富町

事後評価の実施体制

0000697771案件番号：

令和７年１１月

沖縄県ホームページで公開

指標①　耐震対策を推進することにより、重要な幹線等の耐震化率は、47％（R02当初）から53％（R06末）に増加しており、災
害時の安心・安全な街づくりや、社会基盤等の長寿命化対策に寄与した。
指標②　耐震対策を推進することにより、処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化率は、22％（R02当初）から35％（R06末）
に増加しており、災害時の安心・安全な街づくりや、社会基盤等の長寿命化に寄与した。

－

R7-R11計画「沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備（防災・安全）」では、成果目標を、下記のとおり設定している。引き続き、各成果指標の達成に向
けて、県及び市町村が連携しながら下水道事を推進する。
・沖縄県流域下水道ストックマネジメント計画における健全率
・処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化率（％）
・重要な幹線等の耐震化率（％）
・中継ポンプ場の耐震化率（％）



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値
50％

目標達成率は105％となっており、目標を達成している。計画的に処理施設の耐震化を実施したことによる。

最　終
53％

実績値

 2

最　終
目標値
29％

目標達成率は120%となっており、目標を達成している。計画的に処理場の耐震化を実施したことによる。

最　終
35％

実績値

1 案件番号：0000697771


