
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年11月25日

計画の名称 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備（防災・安全）（重点計画）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 那覇市,宜野湾市,石垣市,浦添市,名護市,糸満市,沖縄市,豊見城市,うるま市,読谷村,北谷町,北中城村,西原町,与那原町,南風原町,宮古島市,本部町,中城村

計画の目標 ・都市の浸水被害等の増大に対し、雨水管や雨水貯留施設等の整備による浸水対策を推進することにより、災害リスクを低減し、安全安心な暮らしを実現する。

・大規模地震等に対応する下水道施設の耐震化を行い、災害に強い下水道を構築する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              17,695  Ａ              17,686  Ｂ                   0  Ｃ                   9  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.05 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R2当初） （R4末） （R6末）

   1 下水道による都市浸水対策の達成率を61.3％（H30末）から63.5％（R6末）に増加させる。

下水道による都市浸水対策達成率（％） 61％ 63％ 64％

浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）×100

   2 重要な幹線等の耐震化率を47.0％（H30末）から50.2％（R6末）に増加させる。

重要な幹線等の耐震化率（％） 47％ 49％ 50％

重要な幹線等のうち耐震化した管渠（m）／重要な幹線等の延長（m）×100

   3 処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化率を22.4％（H30末）から28.6％（R6末）に増加させる。

処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化率（％） 22％ 25％ 29％

処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化した施設数（箇所）／下処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の総数（箇所）×100

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

北中城村国土強靭化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-020

1 案件番号： 0000697764



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 沖縄 那覇市 直接 那覇市 管渠（

汚水）

改築 （総合地震対策） 人孔浮上防止対策、人孔管口

可とう化、マンホールトイレ

整備、実施設計等

那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         228 － 策定済

総合地震対策計画

A07-002

下水道 沖縄 那覇市 直接 那覇市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） φ800～1,200　L=211m 、実

施設計　等

那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         295 － －

A07-003

下水道 沖縄 那覇市 直接 那覇市 管渠（

雨水）

新設 （浸水被害軽減総合計画

・緊急対策）

貯留施設　等 那覇市  ■  ■  ■  ■         989 3.74 策定済

浸水被害軽減総合計画

A07-004

下水道 沖縄 那覇市 直接 那覇市 管渠（

雨水）

改築 （ストックマネジメント

計画）

□1,500×900～□4,000×2,0

00　L=566m、実施設計　等

那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         914 － 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-005

下水道 沖縄 宜野湾市 直接 宜野湾市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） φ400～□2,000×2,000　L=3

100m、実施設計等

宜野湾市  ■  ■  ■  ■  ■       1,285 － －

A07-006

下水道 沖縄 宜野湾市 直接 宜野湾市 管渠（

雨水）

改築 ストックマネジメント計

画に基づく改築更新

□1,220×1,200～U15,700×1

3,500×2,760　L=400m、実施

設計等

宜野湾市  ■  ■  ■  ■  ■         791 － 策定済

ストックマネジメント計画

1 案件番号：  0000697764



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 沖縄 石垣市 直接 石垣市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） 東排水区雨水函渠設計業務、

計画策定業務等

石垣市  ■  ■  ■  ■  ■         412 － －

A07-008

下水道 沖縄 石垣市 直接 石垣市 管渠（

雨水）

改築 （浸水対策・ストックマ

ネジメント計画）

再構築工事等 石垣市  ■  ■  ■  ■          28 － 策定済

ストックマネジメント計画

A07-009

下水道 沖縄 石垣市 直接 石垣市 管渠（

雨水）

改築 （浸水対策・長寿命化） 再構築工事等 石垣市  ■           9 策定済

長寿命化支援制度

A07-010

下水道 沖縄 浦添市 直接 浦添市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策・緊急対策） U4100×4100　L＝約60ｍ、φ

700 L=約100m、Φ1200L=約23

0m 等

浦添市  ■  ■  ■  ■  ■       1,322 － －

A07-011

下水道 沖縄 名護市 直接 名護市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策・緊急対策） □1,800×1,800～□1,500×1

,500 L=142m　等

名護市  ■  ■  ■  ■  ■         171 － －

A07-012

下水道 沖縄 名護市 直接 名護市 管渠（

雨水）

改築 ストックマネジメント計

画等

点検・調査・実施設計・雨水

幹線改築等

名護市  ■  ■  ■  ■         117 － 策定済

下水道ストックマネジメント計画

2 案件番号：  0000697764



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 沖縄 糸満市 直接 糸満市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） □1,300×1,300L=373m,□3,4

00×1,700L＝590ｍ管渠整備

工事に伴う地殻変動影響事後

調査等

糸満市  ■  ■  ■  ■  ■       1,814 － －

A07-014

下水道 沖縄 糸満市 直接 糸満市 管渠（

雨水）

改築 ストックマネジメント計

画

□1,000×1,300 L=7,220m 雨

水施設潜航目視調査、実施設

計、工事等

糸満市  ■  ■  ■  ■         254 － 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-015

下水道 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） φ600～2000・□1000×700～

2000×2300　L=1.5km 工事、

実施設計、用地取得　等.

沖縄市  ■  ■  ■  ■  ■       3,608 － －

A07-016

下水道 沖縄 豊見城市 直接 豊見城市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） φ600～1000mm L=約230m、□

2000×3000 L=250m、測量設

計(工事に伴う現場管理,磁気

探査)等

豊見城市  ■  ■  ■  ■  ■         438 － －

A07-017

下水道 沖縄 うるま市 直接 うるま市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） □800～1,500　L=600ｍ　委

託業務　等

うるま市  ■           7 － －

3 案件番号：  0000697764



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-018

下水道 沖縄 読谷村 直接 読谷村 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） □1400×1400～□2200×2200

　Ｌ＝1300ｍ　委託業務等

読谷村  ■  ■  ■  ■  ■         891 － －

A07-019

下水道 沖縄 北谷町 直接 北谷町 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） □2,800×1,900、U3,200×1,

600～2,800×2,100、φ400～

1350 L=710ｍ、委託業務等

北谷町  ■  ■  ■  ■  ■         641 － －

A07-020

下水道 沖縄 北中城村 直接 北中城村 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） 浸水対策事業（雨水貯留施設

整備等）

北中城村  ■  ■  ■  ■  ■         633 7.90 －

A07-021

下水道 沖縄 西原町 直接 西原町 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策・緊急対策） □1,000～2,500×1,000～2,5

00 L=345m、委託業務 等

西原町  ■  ■  ■  ■  ■         255 － －

A07-022

下水道 沖縄 与那原町 直接 与那原町 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） □1200×1200～□2500×1800

 L=113m、□1000×1000 L =1

00m、委託業務　等

与那原町  ■  ■  ■  ■  ■         512 － －

4 案件番号：  0000697764



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-023

下水道 沖縄 南風原町 直接 南風原町 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策・緊急対策） □1800×1800～300×300、凹

1500×1500～1400×1400、φ

1100～300　委託業務、補償

等

南風原町  ■  ■  ■  ■  ■         538 － －

A07-024

下水道 沖縄 那覇市 直接 那覇市 ポンプ

場

新設 （耐水化対策） 耐水化調査　等 那覇市  ■           3 － －

A07-025

下水道 沖縄 糸満市 直接 糸満市 管渠（

雨水）

新設 （地震対策） 雨水施設耐震診断調査、実施

設計、工事等

糸満市  ■  ■  ■  ■         199 － －

A07-026

下水道 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） 浸水被害軽減総合計画等 沖縄市  ■  ■  ■  ■         264 － 策定中

浸水被害軽減総合計画

A07-027

下水道 沖縄 うるま市 直接 うるま市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） □800～1,500　L=600ｍ　委

託業務　等

うるま市  ■  ■  ■  ■         456 － 策定済

5 案件番号：  0000697764



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-028

下水道 沖縄 名護市 直接 名護市 管渠（

雨水）

改築 （総合地震対策） 実施設計、マンホール浮上防

止工事、マンホール補強・ず

れ防止工事、菅口可とう化工

事、マンホール蓋取替等

名護市  ■  ■         189 － 策定済

総合地震対策計画

A07-029

下水道 沖縄 那覇市 直接 那覇市 管渠（

雨水）

新設 （内水浸水リスクマネジ

メント推進事業）

内水浸水想定区域図作成　等 那覇市  ■         102 － －

A07-030

下水道 沖縄 宜野湾市 直接 宜野湾市 管渠（

雨水）

新設 （内水浸水リスクマネジ

メント推進事業）

雨水管理総合計画及び雨水出

水浸水想定区域図策定　等

宜野湾市  ■          77 － －

A07-031

下水道 沖縄 浦添市 直接 浦添市 管渠（

雨水）

新設 （内水浸水リスクマネジ

メント推進事業）

内水浸水想定区域図の作成　

等

浦添市  ■          16 － －

A07-032

下水道 沖縄 糸満市 直接 糸満市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） 流出解析、浸水シミュレーシ

ョン　等

糸満市  ■          15 － －

A07-033

下水道 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） 浸水想定区域図作成　等 沖縄市  ■          50 － －

6 案件番号：  0000697764



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-034

下水道 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 管渠（

雨水）

新設 （内水浸水リスクマネジ

メント推進事業）

雨水管理総合計画策定　等 宮古島市  ■          50 － －

A07-035

下水道 沖縄 本部町 直接 本部町 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） 雨水管理方針策定、雨水出水

浸水想定区域図策定業務　等

本部町  ■          23 － －

A07-036

下水道 沖縄 読谷村 直接 読谷村 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） 浸水対策事業（浸水シミュレ

ーション）等

読谷村  ■          20 － －

A07-037

下水道 一般 北谷町 直接 北谷町 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策事業） 雨水管理総合計画の策定　等 北谷町  ■          36 － －

A07-038

下水道 沖縄 中城村 直接 中城村 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） 雨水出水浸水想定区域図作成

　等

中城村  ■          26 － －

A07-039

下水道 沖縄 与那原町 直接 与那原町 管渠（

雨水）

改築 （ストックマネジメント

計画）

ストックマネジメント計画策

定　等

与那原町  ■           8 － 策定済

下水道ストックマネジメント計画

 小計      17,686

7 案件番号：  0000697764



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      17,686

8 案件番号：  0000697764



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 沖縄 那覇市 直接 那覇市 管渠（

汚水）

新設 （総合地震対策） マンホールトイレ等 那覇市  ■           1 策定中

基幹事業と一体として行うことにより、避難地としての機能を確保する。

C07-002

下水道 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 管渠（

雨水）

新設 （浸水対策） ハザードマップ等 沖縄市  ■           8 策定中

基幹事業と一体的に実施することにより、被災時の避難が効率的に行われる。

浸水被害軽減総合計画

 小計           9

合計           9

1 案件番号：  0000697764



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市
、宮古島市、読谷村、北谷町、北中城村、西原町、与那原町、南風原町、本部町、中
城村

事後評価の実施体制

0000697764案件番号：

令和７年１１月

沖縄県ホームページで公開

指標①　浸水対策を推進することにより、下水道による都市浸水対策達成率は、61%（R02当初）から68％（R06末）に増加して
おり、災害時の安全・安心な街づくり、社会基盤等の防災・減災対策に寄与した。
指標②　耐震対策を推進することにより、重要な幹線等の耐震化率は、47％（R02当初）から53％（R06末）に増加しており、災
害時の安心・安全な街づくりや、社会基盤等の長寿命化対策に寄与した。
指標③　耐震対策を推進することにより、処理場（揚水、沈殿、消毒施設）の耐震化率は、22％（R02当初）から32％（R06末）
に増加しており、災害時の安心・安全な街づくりや、社会基盤等の長寿命化に寄与した。

－

R7-R11計画「沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備（防災・安全）」では、成果目標を、下記のとおり設定している。引き続き、各成果指標の達成に向
けて、県及び市町村が連携しながら下水道事を推進する。
・下水道による都市浸水対策の達成率（％）



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値
64％

目標達成率は106％となっており、目標を達成している。 公共下水道において、計画的に浸水対策を実施したことによる。

最　終
68％

実績値

 2

最　終
目標値
50％

目標達成率は105％となっており、目標を達成している。計画的に処理施設の耐震化を実施したことによる。

最　終
53％

実績値

 3

最　終
目標値
29％

目標達成率は120%となっており、目標を達成している。計画的に処理場の耐震化を実施したことによる。

最　終
35％

実績値

1 案件番号：0000697764


