
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年09月14日

計画の名称 県民が安全・安心に暮らせる総合的な浸水対策の推進（防災・安全緊急対策）

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３１年度 (2年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 沖縄県

計画の目標 集中豪雨の多発による洪水や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、迅速な情報提供や総合的な浸水対策を実施することにより、県民が安全・安心に暮らせる生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 616  Ａ                 616  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27 H29 H31

   1 整備河川における氾濫面積を3.88km2（H27）から2.81km2（H31）に縮小。

氾濫面積〔当初現況値3.88km2（H27）から2.81km2（H31末）〕 3km2 3km2 2km2

整備河川における整備の進捗状況に応じた氾濫面積の合計　Σ｛各整備河川の整備前想定氾濫面積×（100%－事業進捗率%）｝

備考等 個別施設計画を含む △ 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000341801



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-001

河川 沖縄 沖縄県 直接 沖縄県 特構（

２）

－ 特定構造物改築事業（天

願川）

可動堰施設 うるま市  ■           0 － －

A03-002

河川 沖縄 沖縄県 直接 沖縄県 広域河

川（２

）

－ 国場川広域河川改修事業 護岸、掘削、橋梁（L=4.0km

）

那覇市～南風原

町

 ■         450 5.3 －

A03-003

河川 沖縄 沖縄県 直接 沖縄県 広域河

川（２

）

－ 比謝川広域河川改修事業 護岸、掘削、橋梁（L=4.5km

）

沖縄市  ■         166 3.1 －

 小計         616

合計         616

1 案件番号：  0000341801



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事業主体(沖縄県)で事後評価にかかる整備河川の事業進捗状況を整理し、沖縄県で整
理・とりまとめを行い、定量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。

事後評価の実施体制

0000341801案件番号：

令和3年度

県のホームページで公表

・河川整備における氾濫面積について、3.88㎞2(H27)から2.81㎞2(H31)への縮小目標に対し、実績は3.03㎞2(H31)となった。
・成果目標の達成度は79.4％と概ね達成しており、氾濫面積の縮小により水害に対する防災・減災の機能強化が図られている。

・関係機関(沖縄防衛局、現地米軍)及び地権者との調整を密に行い、事業の推進を図る。
・台風や集中豪雨により発生する河川の氾濫から県民の生命、財産を守り、県民生活の安定を図るため、引き続き河川事業を推進する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

整備河川における整備の進捗状況に応じた氾濫面積の合計 Σ｛各整備河川の整備前想定氾濫面積×（100％－事業進捗率％）｝

最　終
目標値

2km2
米軍提供施設内の河川整備や用地取得の難航等により、事業進捗の遅れが生じた。

最　終
3km2

実績値

1 案件番号：0000341801



（参考図面）

計画の名称 県民が安全・安心に暮らせる総合的な浸水対策の推進（防災・安全緊急対策）

計画の期間 平成30年度　～　平成31年度　(2年間） 交付対象 沖縄県

国頭村

東村

大宜味村

名護市

今帰仁村

本部町

恩納村

宜野座村

読谷村 うるま市

沖縄市

嘉手納町

北中城村

中城村

宜野湾市

浦添市

西原町

那覇市

南風原町

南城市

八重瀬町

糸満市

豊見城市

与那原町

北谷町

石垣島

A03-002 国場川 広域河川改修事業

安謝川 広域河川改修事業

安里川

流域治水対策河川事業

北部圏域総合流域防

災事業（真喜屋大川)

北部圏域総合流域防

災事業（我部祖河川)

北部圏域総合流域防

災事業（屋部川)

北部圏域総合流域防

災事業（西屋部川)

北部圏域総合流域防

災事業（満名川)

北部圏域総合流域防

災事業（奥川)

中南部圏域総合流域

防災事業（石川川)

中南部圏域総合流域

防災事業（天願川)

小波津川 広域河川改修事業

中南部圏域総合流域

防災事業（白比川)

中南部圏域総合流域

防災事業（久茂地川)

金城ダム

我喜屋ダム

倉敷ダム

座間味ダム

真栄里ダム

凡例 ： □→社会資本整備総合交付金 □→沖縄振興公共投資交付金

A03-001 特定構造物改築事業 天願川

北部圏域総合流域防

災事業（大保川)

中南部圏域総合流域

防災事業（川崎川)

宮古･八重山圏域総合流

域防災事業（石垣新川川)

A03-003

比謝川 広域河川改修事業

総合流域防災事業

（情報基盤総合整備事業)

北部圏域

総合流域防災事業

宮古・八重山圏域

総合流域防災事業

中南部圏域

総合流域防災事業

雨水利用促進助成事業

中南部圏域総合流域

防災事業（報得川)

久米島

中南部圏域総合流域

防災事業（謝名堂川)

中南部圏域総合流域

防災事業（与那原川)

儀間ダム

ダム長寿命化事業


