
市町村名 金武町

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 金武町ベースボールスタジアム機能高度化事業
沖縄２１世紀ビジョン 第３章－３－（2）-ア

基本計画該当箇所 国際的な沖縄観光ブランドの確立

平成
年度

沖縄振興基本方針
Ⅲ－１－（1）

29 30 該当箇所
担当部課名

金武町教育委
員会

社会教育課
事業実施
年度

平成
～

事業内容
金武町ベースボールスタジアムに併設されている投球練習場を人工芝化することで、利便性向上を図り、プロ野球キャンプの継続
受入を図る。また、本球場ベンチ前の人工芝部分を拡張することで土の流出を防ぎ、施設機能高度化を図る。

実施方法 □ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

平成２９年度 ○年度 ○年度 ○年度 合計

Ｂ．執行済額 1,404,000 1,404,000

Ａ．予算現額 2,450,000 2,450,000

執行率（％）(B/A) 57.3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 57.3%

うち
交付金充当額

1,123,200 1,123,200

執行状況の説明 競争入札による執行残である。

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

２９年度 ３０年度 ○年度 ○年度 ○年度

実　績 実施設計

実施設計
【金武町野球場人工芝舗装業務実施設計】

目　標 実施設計

実　績

目　標

実　績

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

２９年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

実施設計の完了
【金武町野球場人工芝舗装業務実施設計】

実　績
実施設計の
完了

目　標
実施設計の
完了

実　績

目　標

実　績

目　標



事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果
２９年度 ３０年度 元年度 ２年度

実　績 2チーム ２チーム 1チーム

○年度
□ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

プロ野球チームキャンプの受入

目　標 2チーム 2チーム 2チーム 2チーム

状
況
説
明

【R1年度】
・当初（H29）は人工芝化することで雨天時にも使用でき、利便性が図られるということで工事着手、完了まで行う予定だった。しかし施設を利用する
プロ野球チーム楽天ゴールデンイーグルスの方から、現状維持の要望（土の場合、キャッチャーが捕球する際に、イレギュラーバウンドで効果的な
練習ができる）があったため、事業の見直しを行った。今後は現在キャンプ受入を行っている、プロチームからの要望等を聞き取りながら、検討して
いきたい。

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績 1チーム 1チーム 3チーム

アマチュア野球（高校・大学など）

目　標 1チーム 1チーム １チーム 1チーム

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R1年度】
・今後どのような形で整備が必要なのか、施設を使用するプロチームとの工事の執行について調整・検討する。
　またプロスポーツ受入事業において、必要なグラウンド整備や芝管理を継続して行っていく必要がある。

【R1年度】
・今後は施設を使用するプロチームとどのような形の整備が良いのかを調
整・検討していく。

【R1年度】
・プロスポーツ受入事業において、必要なグラウンド整備や芝管理を行っ
ている。



実　績

【R1成果目標】
金武町フリーＷｉ－Ｆｉの利用件数
102,965件以上

目　標 102,965件

6,658件 8,148件

【参考指標】
平成30年度4月の観光ポータルサイトへのア
クセス数

目　標 7,523件

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 ○年度

パンフレットの作成・配布完了

実　績
パンフレットの作
成・配布の完了

目　標
パンフレットの作
成・配布の実施

実　績

実　績

目　標

目　標

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 ○年度

実　績
パンフレットの作
成・配布の実施

パンフレットの作成・配布

目　標
パンフレットの作
成・配布の実施

実　績

98.6%

うち
交付金充当額

614 614

執行状況の説明 計画的な予算執行に努め、当初の見積もりどおり概ね業務を執行した。

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 合計

Ｂ．執行済額 767 767

Ａ．予算現額 778 778

執行率（％）(B/A) 98.6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

事業内容 観光誘客および通過型観光客の金武町周遊を図るためパンフレット作成・活用し、金武町の魅力をＰＲする。

実施方法 ■ 直接実施 □ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

平成
年度

沖縄振興基本方針
Ⅲ－１－（１）

30 30 該当箇所
担当部課名 商工観光課

事業実施
年度

平成
～

市町村名 金武町

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 金武町魅力ＰＲ事業
沖縄２１世紀ビジョン 第3章-3-(2)-エ

基本計画該当箇所 観光客の受入体制の整備



【R1年度】
今後、町観光協会や商工会と協力し、情報を更新したパンフレットを作成し、県内外の観光拠点へ設置・配布し、観光誘客および通過型観光客の金武
町周遊を図る。

【R1年度】
前年度に作成したパンフレットに、金武町観光ポータルサイトのＱＲコードを
掲載し連動を図ったが、目標達成とはならなかった。

【R1年度】
近隣市町村や県内の主要観光拠点への設置・配布等を行い、多くの観
光客の手元へ届くように努める。

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

102,965件

状
況
説
明

【R1年度】
金武町観光Ｗｉ－Ｆｉの利用件数を102,965件としていたが、実績としては72,251件となった。

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

目　標

事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果
H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

実　績 70.1%

R4年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

【R1成果目標】
金武町フリーＷｉ－Ｆｉの利用件数
102,965件以上

目　標



市町村名 金武町

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 ギンバル海浜公園整備事業
沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

平成
年度

沖縄振興基本方針
Ⅲ-8

29 30 該当箇所
担当部課名 建設課

事業実施
年度

平成
～

第3章-3-(13)-イ

駐留軍用地跡地の計画的な整備

事業内容

　平成23年7月に返還されたギンバル訓練場において田園と海と川を活かしたウェルネスの里をテーマに跡地利用のための整備
を進めている。
　そのギンバル訓練場跡地において、地域住民及び観光客等が安全で快適に利用できる海浜公園を整備し誘客を図ることで跡
地利用を促進し、観光リゾートの実現を目指す。

実施方法 ■ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 合計

Ｂ．執行済額 14,267 14,267

Ａ．予算現額 14,396 14,396

執行率（％）(B/A) 99.1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99.1%

うち
交付金充当額

11,413 11,413

執行状況の説明
○H29年度は沖縄県が実施する海岸整備計画を含めた本事業の計画策定に時間を要し、翌年度に繰り越し
た。
○最終的な執行率は99.1%となり、計画的に執行できた。

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 ○年度

実　績 実施設計

実施設計

目　標 実施設計

実　績

目　標

実　績

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 ○年度

海浜公園の整備に向けた実施設計完了

実　績
実施設計の
完了

目　標
実施設計の
完了

実　績

目　標

実　績

目　標



事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

■ 中期にわたる事業効果
H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

供用開始

実　績
実施設計の
完了

公園工事の
完了

R4年度
□ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

ギンバル海浜公園の整備

目　標
実施設計の
完了

土木工事の
完了

建築工事の
完了

建築工事の
完了

状
況
説
明

【R1年度】
・公園工事の完了

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

20,005人

実　績

ギンバル海浜公園の利用者数

目　標

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R1年度】
・隣接する沖縄県が実施するギンバル海岸整備工事関係者との連携を
密にし、円滑な事業執行を目指す。

【R1年度】
・令和元年度より沖縄北部連携促進特別振興事業補助金を活用し、ギンバ
ル海浜公園整備工事として年次的に整備していくが、隣接して沖縄県が実
施しているギンバル地区海岸整備事業の進捗も鑑みながら、事業を実施
し、令和4年中の供用開始に向け取り組んでいく。

【R1年度】
　R2：ギンバル海浜公園整備工事（建築）の一部工事の実施
　R3：ギンバル海浜公園整備工事（建築）の実施とともに令和4年度の供用開始に向け、条例制定や指定管理者の選定等の事務作業を進めていく。
　R4：供用開始


