
実　績

目　標

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

急患搬送車の導入完了

実　績 完了 - - - -

目　標 完了 - - - -

実　績

実　績

目　標

目　標

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

-

実　績 1台 - - - -

急患搬送車の整備

目　標 1台 - - -

実　績

100.0%

うち
交付金充当額

5,857 - - - 5,857

執行状況の説明 ・執行率は100％であり、計画的に執行できた。

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 合計

Ｂ．執行済額 7,322 - - - 7,322

Ａ．予算現額 7,323 - - - 7,323

執行率（％）(B/A) 100.0% - - -

事業内容
　村民、患者及びその家族、消防団員等の新車両購入による迅速な急患搬送出動態勢の強化及び車両装備の充実化の満足度
を向上させるため、急患搬送車の新車両の購入を行い、急患搬送態勢体制の強化を図る。

実施方法 ■ 直接実施 □ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

平成 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ-4
30 30 該当箇所

担当部課名 総務課 -
事業実施
年度

平成 ～

市町村名 渡名喜村

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 渡名喜村急患搬送車整備事業 沖縄２１世紀ビジョン 第3章2-(3)ウ

基本計画該当箇所 県民ﾆｰｽﾞに即した保健医療ｻｰﾋﾞｽの推進



今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R1年度】
・車両装備の定期的な点検や新車両の走行が難しい道路などを事前に把握するなどの取り組みを行う。

【R1年度】
・今後は車両装備に対する満足度の維持と迅速な出動態勢の強化に努めて
いくことが重要となる。

【R1年度】
・車両装備の適切な維持管理や迅速な現場到着に向けた取り組みを進め
る必要がある。

- - -

状
況
説
明

【R1年度】
・アンケートの評価は94.7%％で、目標を上回っている。

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

目　標

事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果

80.0%

実　績 - - - - 94.7%

R1年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

家族や付添人に対して、安全性が確保されていたか
（80％以上）を含め、アンケートにより本事業のあり方を
検証する。

目　標 -


