
 

令和６年度　第１回沖縄県公共工事入札契約適正化委員会 議事概要 

開催日及び場所 令和６年６月18日　県庁５階第１・２会議室 

令和６年11月７日　県庁11階第１・２会議室

 令和６年６月18日　 

 　天方　徹、　伊東　孝、　山岡　賢、　島田　尚徳　　上原　恵、

   出席者氏名 　仲宗根君枝、田港　華子 

 令和６年11月７日 

  天方　徹、 伊東　孝、　山岡　賢　　小西由浩、　三刀屋淳　　

　仲宗根君枝、　横井　理人

 審議対象期間 令和５年１２月１日　～　令和６年３月３１日

 再苦情処理件数   件　数　　 ０件        
 入札審議内容 　　　　　建設工事 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務

    及び件数    総件数　 　 １９９件     総件数　   ８８件

 ①一般競争入札 　 　 　 　 　 　   ８６件         　 　   １９件

 ②総合評価 　 　 　 　 　 　 　 ６５件         　 　   ２８件

 ③指名競争入札 　 　 　 　 　 　 　 ３０件 　 　 　 　 　 　   ３８件

 ④随意契約 　 　 　 　 　 　 　 １８件 　 　 　 　 　 　 　  ３件

 意見・質問 回　答

   

   

　委員からの意見・          別紙のとおり        　 　 別紙のとおり 

  質問、それに対す 　 　 　 （総質問件数２件）

  る回答 

  

  委員会による意見          な　 し               　                               
  の具申の内容  

 令和６年６月19日 

 　 案件②「沖縄津梁パーク中核機能支援施設 A  棟空調機更新工事」

  その他の意見    　 （１）価格の補正について

　    （２）見積徴取先の根拠について

 　 　 （３）見積書の再徴取について

　 　 　 以上の資料を提出のうえ、継続して審議する。

  

 ※抽出案件：別紙参照



工事名 工事種別 入札方式 入札(開札)日
入札(見積）
参加者数

予定価格
（税込・円）

調査基準価格・
最低制限価格
（税込・円）

落札価格
（税込・円）

落札者 落札率(%) 担当部署

② 沖縄IT津梁パーク中核機能支援施設A棟空調機更新工事 管工事 一般競争入札 R5.12.18 6 33,308,000 23,315,600 27,049,000 (有)沖設エンジニア 81.2
商工労働部
ＩＴイノベーション推
進課

（資料１）

令和６年度第１回　沖縄県公共工事入札契約適正化委員会
継続事案一覧表

１．建設工事　



 別紙                                   

 

令和６年度第１回沖縄県公共工事入札契約適正化委員会　議事概要 

 

　※案件②「沖縄IT津梁パーク中核機能支援施設A棟空調機更新工事」については、

既存資料で説明が十分できなかったことから、11月７日の第２回沖縄県公共工事入

札契約適正化委員会開催時に継続して審議を行った。 

　　11月７日　質疑回答：Ｑ１～Ｑ２ 

 

令和６年11月７日（木）実施

  

 　　意　見・質　問      　　　　　　　回　　　　　答

Ｑ１ Ａ１ 

　案件②「沖縄IT津梁パ 　メーカーの見積価格は定価に近い価格になっている

ーク中核機能支援施設A棟 と思われる。民間では見積りをたたいて実勢価格に近

空調機更新工事」につい づける作業になると思われるが、当方では物価本の実

て 勢価格を見ながら、実際の積算に反映していく作業を

　メーカーが実勢価格で 行っている。 

の見積書を提出しなかっ  

たのはなぜか。  

  

  

Ｑ２ Ａ２ 

 　案件②について 　物価本に載っている機器については、限定的になっ

  物価本に記載されてい ており、全部網羅されていないので、代表的なものと

 る金額を予定価格にしな 比較し、積算している。

  かった理由は何か。

  

  

                                         　　以上



令和６年度 第１回沖縄県公共工事入札契約適正化委員会 議事概要

開催日及び場所 令和６年６月１８日 沖縄県庁５階第１・２会議室

天方 徹 伊東 孝 山岡 賢 島田 尚徳

出席者氏名

上原 恵 仲宗根君枝 田港 華子

審議対象期間 令和５年１２月１日 ～ 令和６年３月３１日

再苦情処理件数 件 数 ０件

入札審議内容 建設工事 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務

及び件数 総件数 １９９件 総件数 ８８件

①一般競争入札 ８６件 １９件

②総合評価 ６５件 ２８件

③指名競争入札 ３０件 ３８件

④随意契約 １８件 ３件

意見・質問 回 答

委員からの意見・ 別紙のとおり 別紙のとおり

質問、それに対す (総質問件数２０件）

る回答

委員会による意見 な し

案件②「沖縄 IT津梁パーク中核機能支援施設 A棟空調機更新工事」
（１）価格の補正について

その他の意見 （２）見積徴取先の根拠について

（３）見積書の再徴取について

以上、資料を提出のうえ、継続して審議する。

※抽出案件：別紙参照



工事名 工事種別 入札方式 入札(開札)日
入札(見積）
参加者数

予定価格
（税込・円）

調査基準価格・
最低制限価格
（税込・円）

落札価格
（税込・円）

落札者 落札率(%) 担当部署

① 県営新川団地建替工事（第４期・建築５工区） 建築工事 一般競争入札 R6.1.29 6 438,130,000 416,004,851 426,580,000 丸尾建設(株) 97.3
土木建築部
施設建築課

② 沖縄IT津梁パーク中核機能支援施設A棟空調機更新工事 管工事 一般競争入札 R5.12.18 6 33,308,000 23,315,600 27,049,000 (有)沖設エンジニア 81.2
商工労働部
ＩＴイノベーション推
進課

③ 県営牧港団地建替工事（第１期・建築３工区） 建設工事 総合評価方式 R5.2.16 18 443,190,000 419,729,638 420,420,000
前田建設(株)・(株)嶺建設　特定建
設工事共同企業体

94.8
土木建築部
施設建築課

④ 沖縄県総合運動公園かりゆし広場改修工事（Ｒ５） 土木工事 総合評価方式 R6.2.14 17 332,750,000 304,947,066 307,340,000
(株)丸内・(株)山昇建設　特定建設
工事共同企業体

92.3
土木建築部
都市公園課

⑤ 南風田地区ほ場整備工事（Ｒ５－１） 土木一式工事 指名競争入札 R6.1.15 4 39,206,200 35,259,222 36,300,000 (株)八島建設 92.5

農林水産部
八重山農林水産振
興センター農林水産
整備課

⑥
県道２０号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（架設桁設備損料その
３）

とび、土工、コン
クリート工事

随意契約 R6.3.18 1 329,747,000 － 329,747,000
(株)ピーエス三菱・(株)大米建設・
(有)長浜建設　特定建設工事共同
企業体

100.0
土木建築部
港湾課

⑦ 首里城公園龍潭周辺公衆トイレ新築工事 建設工事 随意契約 R6.1.5 1 59,686,000 － 59,400,000 (有)内盛産業 99.5
土木建築部
首里城復興課

２．建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務　

業務名 業務種別 入札方式 入札(開札)日
入札(見積）
参加者数

予定価格
（税込・円）

調査基準価格・
最低制限価格
（税込・円）

落札価格
（税込・円）

落札者 落札率(%) 担当部署

⑧ Ｒ６南部東道路環境調査業務委託（その１） 調査関係コンサル 総合評価方式 R6.2.29 3 20,295,000 16,260,042 16,775,000 (株)イーエーシー 82.6
土木建築部
南部土木事務所

⑨ 浦内橋環境調査業務委託（Ｒ５－１） 調査関係コンサル 指名競争入札 R6.3.14 5 56,639,000 45,225,051 55,550,000 (株)沖縄環境保全研究所 98.0
土木建築部
八重山土木事務所

⑩ 令和６年度　河川事業総合的技術支援業務委託（その１） その他 随意契約 R6.3.28 1 13,805,000 － 13,805,000
公益財団法人　沖縄県建設技術セ
ンター

100.0
土木建築部
南部土木事務所

（資料３）

令和６年度第１回　沖縄県公共工事入札契約適正化委員会

１．建設工事　

抽出事案一覧表



 別紙                                   

 

令和６年度第１回沖縄県公共工事入札契約適正化委員会　議事概要

  

 　　意　見・質　問      　　　　　　　回　　　　　答

Ｑ１ Ａ１ 

　案件①「県営新川団地 　設定金額が税込みで４億円以上の場合、入札保証金

建替工事（第４期・建築 を納付しなければならないが、入札保証金を納めてい

５工区）」について なかったので、無効となった。 

 　入札結果報告書で無効

となった入札者がいるが、 

  理由は何か。

  

  

Ｑ２ Ａ２ 

 　案件①について 　今回、複数の工区に分けて公告を行った。他の工区

  入札保証金を納めてい は入札保証金は要らないが、５工区のみ４億円を超え

なかった理由は何か。 ていたので、失念したと思われる。 

  

  

Ｑ３ Ａ３ 

　案件②「沖縄IT津梁パ 　沖縄県財務規則において、契約担当者は一般競争入

ーク中核機能支援施設A棟 札により工事または製造その他についての請負の契約

空調機更新工事」につい を締結使用とする場合において、当該契約の内容に適

て 合した履行を確保するための必要があると認めるとき

　最低制限価格を設定し は、その契約の種類及び金額に応じ、予定価格の100

た根拠は何か。また、補 分の70以上で最低制限価格を定めることができるとさ

正率を設定した根拠は何 れており、それに基づいて設定している。 

か。 　当課では他部局の査定率を参考とし、妥当と判断し

 て採用した。 

  

  

Ｑ４ Ａ４ 

 　案件②について   見積価格と実勢価格はメーカーによって見積の方法

　価格を補正している妥 等差があるため、内部で調査しそれに基づいて価格設

当性は何か。 定をしている。基本的には、公表価格、物価版等を精

  査し、補正している。

  

  

Ｑ５ Ａ５ 

　案件④「沖縄県総合運 　県の積算要領では、見積から単価を設定する場合は、

動公園かりゆし広場改修 ３者以上から見積を取り、土木工事では平均値を採用

工事（Ｒ５）」について することになっている。 

 　見積の平均値を取った

  理由は何か。



  

Ｑ６ Ａ６ 

 　案件②について 　予定価格を超過した４者については、県の積算額よ

　入札金額の一番多い額 り割高となっており、実勢価格より高い価格で見積も

 が落札の金額の倍くらい って応札したと考えている。

 となっている。実勢価格

 に近い価格を設定してい

 る割には、入札金額がか

なり大きい額のはなぜか。  

  

  

Ｑ７ Ａ７ 

 　案件②について 　基本的に予定価格について、実勢価格を踏まえて適

　最低制限価格を予定価 正だと思われる価格を積算している。最低制限価格の

格の７割に設定した整合 率については財務規則に基づいて規則の範囲内で設定

 性についてどう考えてい している。

 るか。 　土木建築部は、沖縄県土木建築部が発注する建設工

 事に係る最低制限価格制度実施要領という規定に基づ

 き算出しているが、商工労働部の工事において、特段

  規定はない。

  

  

Ｑ８ Ａ８ 

　案件②について 　土木建築部では、最低制限価格制度実施要領の規定

　土木建築部では最低制 があり、直接工事費は100％で、共通仮設費について

限価格価格を７割以上の は0.9、現場管理費については0.8、一般管理費につい

中でどのような基準で設 ては0.7を乗じて、それらを合わせた金額を最低制限

定しているか。 価格として算出することを定めている。 

  

  

Ｑ９ Ａ９ 

 　案件②について 　土木建築部以外では農林水産部、企業局等工事を行

　土木建築部以外は、予 うところに土木建築部の要領を参考として通知してい

定価格の７割の中でどの る。工事や工事に係る業務委託については、最低制限

 ように設定するかという 価格、低入札調査、基準価格を設けている。

  基準は存在しないのか。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｑ10 Ａ10 

　案件②について 　県の工事請負契約約款によると、発注課は引き渡さ

　最低価格で入札されて れた工事の目的物が種類または品質に関して契約の内

いい加減な業者が取って 容に適合しないことが工事検査等で分かった時に受注

しまった時に、この契約 者に対して目的物の収補や代替物の引渡しによる履行

で県が損する可能性はあ の追完等を請求することができる定めており、履行の

るのか。工事が不適切で 保証がある。 



 あったり、業者に補償さ

せる等の規定はあるのか。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｑ11 Ａ11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　案件⑤「南風田地区ほ 　当初発注する際に、現場で雨や工法を確認したとこ

場整備工事（Ｒ５－１）」 ろ、現場に軟弱地盤があったため、重機作業の工程で

 について 仮置き場の一部を変更し、設計を見直しをした。　　

　１回目の指名で１者の 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 み無効となり、２回目の 　　　　　　　　　　

 指名で同じ業者が高い入

 札金額で落札となってい

 るが、設計変更等の変更

  があったのか。

  

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｑ12 Ａ12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　案件⑤について 　小浜島の工事で、時期的に当初労働力の確保や機械

　１回目の指名の時に辞 を運ばないといけないといった苦慮があり、辞退した

退した業者が、２回目の と思われる。２回目の指名ではある程度整理できたの

再度の指名に応札してい で、入札したと考えている。　　　　　　　　　　　

るのはなぜか。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  

  

Ｑ13 Ａ13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　案件⑥「県道20号線（泡 　令和元年に、一般競争入札で契約した。 

瀬工区）橋梁整備工事（架 　 

設桁設備損料その３）」  

  について

　当初の契約形態は何か。  

  

  

Ｑ14 Ａ14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　案件⑥について 　そのとおりである。

　Ａ13の回答については、 

 機械の損料についても入

  札の対象であったのか。

　損料とは、機械設置を 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３年で減価償却するとい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  うものであるのか。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

  

Ｑ15 Ａ15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　案件⑥について 　最初に損料工事を発注する前に３者見積で設置費に

　今回損料として随意契 対して３年後の損料を別途委託発注し、３者見積でト



約になったのか。金額が ータル額を算出する。県は、３年分の管理費や維持管

 適正である裏付けを説明 理を含めた形で、年度別に発注をかけている。

  してほしい。

  

  

Ｑ16 Ａ16 

　案件⑦「首里城公園龍 　建築工事では、建築工事積算基準に基づき、見積の

 潭周辺公衆トイレ新築工 最低値としている。

  事」について

 　見積徴取して一番安い

 金額を取っているが、部

 局の違いや工種の違い等

  運用の違いはあるのか。

  

  

Ｑ17 Ａ17 

 　案件⑦について 　１回目は一般競争入札で行っており、２者の応札が

　特別な事情で１者見積 あったが、再入札で予定価格超過のため不落となって

とのことだが、１回目の いる。その後、２者に再見積の意思があるかどうか確

入札では２者になってい 認したところ、１者は価格調整ができたため、見積依

 る。２者見積をしなかっ 頼をかけ、随意契約した。

 たのはなぜか。また、随

 意契約なのか。一般競争

  入札なのか。

  

  

Ｑ18 Ａ18 

 　案件⑦について 　予定価格調書の範囲内に収まっており、見積合わせ

 　随意契約する相手の見 をしている。

 積を予定価格にしている

  のか。

  

  

Ｑ19 Ａ19 

　案件⑨「浦内橋環境調 　指名業者全者に見積依頼をかけており、見積の平均

査業務委託（R5-1）」に 値を出している。 

ついて 　また、案件⑧は本島内の環境調査で、案件⑨は離島

　見積徴取先はどのよう と場所が違う。離島はそこまで行く交通費やいろいろ

に選定しているのか。ま な経費がかかるので、見積内容が違ってくる。 

た、案件⑧「R6南部東道 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

路環境調査業務委託（そ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

の１）」と案件⑨は仕事  

内容は違っているが、業  

者の専門性などからも設  

定されているのか。  



  

  

Ｑ20 Ａ20 

　案件⑩「令和６年度　 　現場技術業務は民間にも発注しているが、今回監督

河川事業総合的技術支援 代行が現場の技術業務となっており、積算も入ってい

業務委託（その１）」に る。民間には業務上積算は伏せておかなければならな

 ついて い部分があり、公共性も高いことなどから沖縄県建設

　随意契約の理由は河川 技術センターに現場技術業務を委託するときは積算ま

 の技術支援なのか。もし で含めている。

 くは、他の工種でも現場

 技術業務は随意契約とな

  るのか。

  

                                         　　以上


