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委 員 新 垣 安 弘 君

委員外議員 なし

欠 席 委 員

なし

説明のため出席した者の職・氏名

観 光 商 工 部 長 勝 目 和 夫 君

観 光 企 画 課 長 下 地 芳 郎 君

土 木 建 築 部 長 仲 田 文 昭 君

新 石 垣 空 港 統 括 監 栄野川 盛 信 君

新 石 垣 空 港 課 長 神 村 美 州 君

ただいまから、観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会○比嘉京子委員長

を開会いたします。

陳情平成21年第75号外３件、本委員会付議事件観光の振興及び新石垣空港の

建設促進並びにこれらに関連する諸問題の調査及び対策の樹立に係る新石垣空

港整備事業の進 状況について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して

議題といたします。

本日の説明員として、観光商工部長及び土木建築部長の出席を求めておりま

す。

まず初めに、観光商工部関係の陳情平成21年第136号外２件の審査を行いま

す。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

ただいまの陳情について、観光商工部長の説明を求めます。

勝目和夫観光商工部長。
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観光商工部関係の陳情につきまして、その処理方針○勝目和夫観光商工部長

を御説明いたします。

お手元に配付しております処理方針の目次をごらんください。

観光商工部関係は、継続３件となっております。

継続案件の陳情平成21年第136号、同第141号及び陳情第44号については前回

と状況が変わっておりませんので、説明を省略させていただきます。

以上が、観光商工部関係の陳情に係る処理方針であります。

よろしくお願いいたします。

観光商工部長の説明は終わりました。○比嘉京子委員長

これより各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、重複することがないように簡潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

髙嶺善伸委員。

委員長、継続審査の陳情ではなく、所管事項ですので観光政○髙嶺善伸委員

策について質疑していいですか。

陳情の審査ですので、陳情に沿った質疑をお願いします。○比嘉京子委員長

髙嶺善伸委員。

陳情第44号関連でお聞きしたいと思います。このカジノエン○髙嶺善伸委員

ターテインメントの考え方ですけれども、例えば県立郷土劇場が廃館というこ

とになって、芸能の愛好家などは常設して沖縄の芝居とか、踊りとか、あるい

は後継者の育成、特に県の無形文化財の保持者もいるし、県民にはもとより観

光客に常設して芸能を見せる機会をつくりたいという意気込みを持って県議会

に陳情が出ているのですよ。だから、新たなカジノという考え方も一つの政策

かもしれないけれども、やはり他都道府県、あるいはまた国際的にも競争力、

特異性が一番突出している沖縄の芸能をエンターテインメントとしてこれまで

提供してきたけれども、この拠点がなくなることによって、観光商工部として

はどのような危機感を持っているのか。また、今後どのように対応して、カジ

ノ導入以前にまだやるべきことがあるのではないかという観点から、ちょっと

考え方をお聞かせください。
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郷土劇場という、これまで運営してきたところは文○勝目和夫観光商工部長

化環境部の所管でございますけれども、我が観光商工部としては、観光の面か

ら非常に重要な資源だと考えておりまして、ハードは今、国立劇場おきなわも

ありますけれども、あとは那覇市ぶんかテンブス館とか既存のものもあって、

とりあえず我が観光商工部としてはこういうものを、いつ、どこで、どう、ど

なたが公演しているかというのを全部情報を発信するような仕組みを、まず当

面の策として発信したい、整理をしたいと考えておりまして、行く行くはそう

いう拠点となる施設、この件は文化環境部と相談していきたいなと考えており

ます。

、 、 、○髙嶺善伸委員 ちなみに 皆さんは観光商工部で琉球の古典とか 舞踊とか

そういう琉球の芸能をやっておられる方は挙手できますか。観光客のほとんど

、 、 、 、が 自然も大事だけれども 沖縄の食べ物とか 文化に触れたいということで

時間を割いて民謡ショーを見に行ったりとか、いろいろしておられるわけです

よ。今、リピーターがどんどんふえていくということになると、さらにそうい

う付加価値の高いものに対するあこがれとか、そういう満足感を求めて来られ

るのに、今やるべきことを一つ一つ積み上げていかないと、沖縄県の観光政策

の行き詰まりというのがあるような気がするのですよ。それで、文化環境部が

建物の管理をするにしても、観光商工部との連携をしっかりしていないと、上

物だけの所管課というのは、その運用上出てくる付加価値であるとか、観光客

へのニーズや対応というのは、十分に把握していない部分があるのですよ。だ

から、勢い財政課からもう箱物はつくるなと言われたら、萎縮してつくらない

方向で検討する可能性もあるわけですよ。ところが、今はそういった文化財の

保持者などは、高齢化もしているが、早く後継者を育てて琉球の芸能というも

のをしっかり基盤を確立したいという思いがありますので、そういう機が熟し

ているときに何らかの形でやっていかないといけない。国立劇場おきなわは敷

居が高過ぎて、国の施設関連の運用上、私は県立郷土劇場にかわるものではな

いなという気がするのです。もちろん、建物ではなくソフト事業でカバーしよ

うという企画もこれは大事ですよ。しかし、そういう企画が今陳情として出て

いる機会に、ぜひ教育庁、それから文化環境部と連携をして、どうしても沖縄

にはこういう拠点が必要だと、ソフト面も含めてきちんとした対応をしていき

。 、 、たいと もし金がなかったら ポスト第４次沖縄振興計画の大きな目玉にして

国内外から琉球芸能を見に来る人、来てくださいというような呼びかけにして

いくと。これには、国の支援も必要だという気持ちでボールを投げることによ
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って、私は事業費の確保というのは可能ではないかと思っているのですよ。そ

れに今、ちょうど８月には第３次沖縄振興計画の点検の報告書もまとまります

し、ぜひ皆さんの立場から、こういう琉球芸能、文化力をどうするかというこ

とについては、自信を持って提案をしていくという姿勢をとってもらいたいと

思うのですけれども、その辺について観光商工部長はどうですか。

一応、我が観光商工部の去年からの動きとしては、○勝目和夫観光商工部長

知事からの意向もありますけれども、文化とかスポーツ、こういったものもす

べて産業に結びつくということで、新たにコンテンツ産業の振興というような

ことを、今、推進しておりますので、今おっしゃるような取り組みは、これか

らもどんどん強化していきたいと考えております。

例えば、沖縄の空手なのですけれども、去年の世界大会のと○髙嶺善伸委員

きに感じたのは、世界中の人たちがこの本場沖縄にぜひ行きたいという希望を

持っていて、これは大きな求心力だなと。ただ、県の職員には余り空手をする

人がいないのではないのかなと。こういうニーズがあって、例えば空手をやっ

ておられる方々からは自分たちの空手も国の重要文化財にしてもらいたいと

か、人間国宝にしてもらいたいとかいろいろ希望があるわけですよ。そういっ

た拠点をつくろうというときにでも、これはいろいろな産業にもつながるので

はないかということもあって、例えば知事は県議会と連携をとって、空手やそ

の他武道館のようなものをつくろうではないかという考えを持っているのです

けれども、いざとなると職員がこういう箱物はつくるなとか、後々のランニン

グコストの問題ということで、知事の考え方を萎縮させるのですよ。だから、

何でも職員のほうが逆に沖縄観光、沖縄文化力の発信のためにこういうのが必

要だということをどんどん出していくような姿勢を持たないと、何でもできな

くなる。その結果、沖縄にはカジノが必要であるというような短絡的な発想に

いくのが怖い。もっと沖縄には競争力のある文化というものがありますので、

こういうのもぜひ観光商工部がイニシアチブをとって、関係部局に声をかけな

がら、ポスト第４次沖縄振興計画の新しい取り組みに、それはさすがだなとい

うものを出してもらいたい。これは要望して終わります。

ほかに質疑はありませんか。○比嘉京子委員長

新垣安弘委員。

カジノの件でお伺いします。カジノ・エンターテイメント検○新垣安弘委員
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討委員会というのは、現在はもう解散しているのですか、まだあるのですか。

現在は開催しておりません。委員会としては今はあ○下地芳郎観光企画課長

りません。

この検討委員会の報告書というのは、議員には配られたこと○新垣安弘委員

はありますか、私はちょっと記憶にないのですが。

、 、○下地芳郎観光企画課長 平成19年度 平成20年度の調査結果につきましては

冊子にして各関係方面にお配りしております。

休憩をお願いします。○新垣安弘委員

休憩いたします。○比嘉京子委員長

（休憩中に、新垣委員から配付資料に関する確認があった ）。

再開いたします。○比嘉京子委員長

新垣安弘委員。

これよりもう少しまとまった報告書というものはないのです○新垣安弘委員

か。

カジノ・エンターテイメント検討委員会を通じての○下地芳郎観光企画課長

報告書というものがございます。

できればこれをいただけますか。○新垣安弘委員

はい、わかりました。○下地芳郎観光企画課長

あと、県はカジノに関しては前向きに進めていると思うので○新垣安弘委員

すよ。これは最近のというか、例えばこのカジノの問題で、国政における法改

正に向けての動きだとか、あるいは超党派の議員連盟の動きだとか、そこは恐

らく県も関心を持って見ていると思うのです。かつ、個別に、知事と関係大臣

との間でこの問題の話が行われているかもしれませんし、あと国民新党の方針
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の中に、沖縄をということを指定した上でのカジノということも、国民新党の

政策か何かにあったと思うのです。そこら辺の一連の、このカジノをめぐる国

政、あるいは県もかかわる動きのようなものをまとめて出していただきたいの

ですが、それは可能でしょうか。

今年度に入ってから、国会議員の超党派で組織する○下地芳郎観光企画課長

国際観光産業振興議員連盟というものが発足しております。この中で、超党派

でカジノエンターテインメントの議論を数回行っております。この結果につき

ましては、それぞれの会ごとの要約というものがありますので、それについて

もまた提供していきたいと思います。

、 。○新垣安弘委員 では そこら辺の関連の資料の提供をよろしくお願いします

わかりました。超党派の中での議論が今されており○下地芳郎観光企画課長

ますし、その中でも、また国土交通省に対しても、このあたりについての取り

組みをするようにという話もありますけれども、現時点では、議員連盟での取

り組みが中心ですので、それを中心とした資料を提供したいと思います。

ほかに質疑はありませんか。○比嘉京子委員長

金城勉委員。

エンターテインメントというのはカジノだけではないでしょう○金城勉委員

から。ことし３月に行われた沖縄国際アジア音楽祭の件について、その実施し

た成果、あるいは次への計画等について御説明いただけますか。

休憩をお願いします。○勝目和夫観光商工部長

休憩いたします。○比嘉京子委員長

（休憩中に、説明員から沖縄国際アジア音楽祭の所管は文化環境部であ

る旨の説明があった ）。

再開いたします。○比嘉京子委員長

勝目和夫観光商工部長。
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来年も同じような規模でやるというような状況にな○勝目和夫観光商工部長

っております。

ほかに質疑はありませんか。○比嘉京子委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○比嘉京子委員長

以上で、観光商工部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等入れかえ）

再開いたします。○比嘉京子委員長

次に、土木建築部関係の陳情平成21年第75号の審査を行います。

ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

仲田文昭土木建築部長。

陳情案件につきまして、お手元に配付してあります○仲田文昭土木建築部長

が、継続の陳情案件のみとなっており、処理概要に変更がありませんので、説

明は割愛させていただきます。

土木建築部長の説明は終わりました。○比嘉京子委員長

これより陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、重複することがないように簡潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○比嘉京子委員長

以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
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次に、本委員会付議事件観光の振興及び新石垣空港の建設促進並びにこれら

に関連する諸問題の調査及び対策の樹立に係る新石垣空港整備事業の進 状況

について審査を行います。

ただいまの付議事件について、土木建築部長の説明を求めます。

仲田文昭土木建築部長。

前回、３月23日の観光振興・新石垣空港建設促進特○仲田文昭土木建築部長

別委員会以降の新石垣空港整備事業の進 状況について御説明いたします。

用地の取得状況については、平成22年６月末現在で事業全体面積約204ヘク

タールに対して取得面積で約203.9ヘクタール、取得率は99.9％となっており

ます。残り0.1％の未取得用地は783名の共有地権者が保有する土地であり、土

地収用法に基づく公開審理が平成22年２月10日に行われ、去る６月17日に県収

用委員会により収用裁決及び明け渡し裁決が行われております。この裁決を受

け、県としては、共有地権者へ補償金の支払い手続を進め、平成22年12月には

全用地を取得する予定であります。

空港本体工事については、平成21年度末の土工量ベースで約84％の進 とな

っており、平成22年度には用地造成工事は概成する見込みであります。今後と

も、赤土流出防止対策等自然環境に十分配慮しながら、滑走路舗装工事、照明

工事、建築工事等を実施し、平成25年３月の供用開始に向けて鋭意整備を進め

ていく所存であります。

また、新石垣空港ターミナルビルについては、現在、石垣空港ターミナルビ

ル株式会社において、基本設計及び実施設計業務を進めており、去る６月に基

本設計が終了したところであります。今後のスケジュールとしては、平成22年

10月までに実施設計を完了し、平成23年度から建設工事に着手して、平成24年

９月末に完成する予定となっております。

以上で、新石垣空港整備事業の進 状況についての説明を終わります。

次に、新石垣空港の整備状況等について、新石垣空港課長より補足説明させ

ます。

それでは、前方のスクリーンを用いて補足説明を○神村美州新石垣空港課長

します。

これが、平成21年12月時点の真上から見た航空写真です。全体的な進 状況

はこの写真を用いて説明します。国道390号がこの部分です。もともとの国道

はこれで、これが平成21年の９月に切りかえが終わって、もう供用しておりま

す。平成19年度からは本格的な造成工事が始まっていまして、平成21年度予算
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でこの黄色い部分、この部分が終わっていると。そして、平成22年度で大体全

体が、造成工事が概成するとなります。滑走路、誘導路については、平成20年

度から緑色部分のもの、滑走路盤工事を行っております。今年度で滑走路盤工

事をほぼ終わらせます。次年度からは、その上のアスファルト舗装工事に着手

する予定です。エプロンについては、青色部分のコンクリート層を現在実施し

ております。今年度でこの部分が終わりまして、完成する予定となっておりま

す。

次に、部分的な進 状況を説明します。これがカラ岳側から撮影した、去年

12月の写真でございます。この部分をちょっとアップしますと、12月段階で切

り土は上から５段目までを切っている状況でした。現在の状況ですが、航空写

真ではございませんが、８段全部切り土が大体完了している状態で、あとはの

り面の緑化を残すのみとなっております。

次に、同じ北側からの写真で、この赤枠部分を拡大したものがこの写真にな

ります。空洞対策工事―この部分がまだ施工中となっておりました。これは平

成22年６月の状況で、盛り土工事が進んでいる状況になっております。この部

分、ちょっと内側に入った部分ですが、今の赤枠で囲った部分、空洞対策工事

が３月までに完成しております。この部分の上に、今年度盛り土を行う予定で

あります。この部分は大体飛行場の中心に近い部分、右側の端のほうが評点と

呼ばれている真ん中部分ですが、それが白っぽく見える滑走路と、上側に誘導

路という部分が見えます。白っぽい部分は滑走路盤が完了した部分です。エプ

ロン部分の状況ですが、ことし６月の状況です。緑色で囲った部分の施工が新

たに完了した箇所になります。本年度施工で赤色部分が完了すると、エプロン

部分は完成となります。

次に、滑走路の南側の状況です。造成工事は大体完了しております。完了し

た部分から、滑走路、誘導路の舗装、白っぽく見えるのが滑走路盤を敷いてい

る状況です。進入灯橋梁が赤色のところからさらに延びますけれども、それの

詳細な状況ですが、これはもうちょっと先端のほうなのですが、橋梁部がほぼ

完成している状況です。

次に、用地関係で、共有地権者が保有する土地に関するスケジュールをちょ

っと御説明します。今、共有地権者が所有しているものを赤色で表示しており

ます。これは0.1％の面積で、その部分でやっています。

次に、今後のスケジュールです。平成20年８月27日に事業認定告示を受けて

おります。平成21年３月17日に県収用委員会へ裁決申請、明け渡し採決申立を

行い、今年度の６月17日に権利取得裁決及び明け渡し裁決が行われたところで

あります。今後、平成22年12月中旬までに補償金の支払いを行って土地を取得
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し、同じく12月中旬から用地造成工事、来年度の４月から舗装工事などを行っ

て、平成24年10月の完成検査を経て、平成25年３月の供用開始に向けて事業を

推進していきたいと考えております。

以上で、補足説明を終わらせていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

土木建築部長の説明は終わりました。○比嘉京子委員長

これより、新石垣空港整備事業の進 状況について質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないように簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

髙嶺善伸委員。

、 、○髙嶺善伸委員 工事も順調にいっているようだし また周辺の環境を見ても

工事による環境への負荷など影響がないような印象を受けて、大変順調な工事

経過ではないかなと思っております。

御苦労さまです。３点ほど聞きますけれども、土工量ですが、今進 で84％

と言っていましたけれども、当初、評点を中心に切り土、盛り土、プラス・マ

イナス・ゼロになるような計算でスタートしたのですが、これから完了までの

、 。見通しも含めて 土工量についての過不足状況はどういう形になっていますか

現在、計算を進めておりますが、ほぼ切り土、盛○神村美州新石垣空港課長

り土、バランスがとれるという状況になりそうだとの報告を受けております。

それから、エプロンのコンクリート工事が来年という話です○髙嶺善伸委員

が、実はターミナルビル建設工事も来年からやるわけですが、エプロンのコン

クリート工事とターミナルビル建設工事の兼ね合いというものはどうなります

か。

エプロンについては、平成22年度で完了する予定○神村美州新石垣空港課長

です。ターミナルビルについては、来年度から工事を予定していると。ただ、

ターミナルビル以外にＣＡＢといいますか、管制塔がつく国の庁舎、うちの消

防車庫と平成23年度から建築工事が平行して行われる予定になっております。

来年発注になるターミナルビル建設工事ですけれども、以前○髙嶺善伸委員
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の説明で66億円ぐらいの総事業費だということで、これは結果的には石垣空港

ターミナルビル株式会社の発注になりますので、県というのはターミナルビル

建設工事の発注に関しては、どのようなかかわりを持つことになりますか。と

いうのは、発注の形式、受注の機会というものについて、行政に対しては陳情

が出ているのですが、できるだけ地元受注に配慮してもらいたいというのは行

政に来ているわけですけれども、そういう意味ではこの石垣空港ターミナルビ

ル株式会社に対する県の指導力とか、発言力とか、そういう発注に対する関与

も含めてどんな状態ですか。

昨年２月に石垣空港ターミナル株式会社が設○栄野川盛信新石垣空港統括監

立されておりまして、現在、設計を進めているところであります。ことしの９

月ごろまでに実施設計を完了しまして、工事の発注の準備に入っていくのです

けれども、工事についても、石垣空港ターミナルビル株式会社が発注すること

になります。県の関与の仕方としましては、第三セクター方式ではありますけ

れども、会社の自主性とか、主体性を尊重するということから、県のほうから

は、地元からの要請等については地元優先発注を、あるいは分離分割発注の要

望を申し入れるということになります。

この第三セクターの発注ですので、ＷＴＯの適応事業として○髙嶺善伸委員

は、発注というのはどういう影響になりますか。

ＷＴＯは、公共事業の場合は26億円以上の工○栄野川盛信新石垣空港統括監

事から対象になるのですけれども、一応、民間工事ということでＷＴＯの対象

にはならないと考えております。

そうすると、この一般競争入札ではなく、発注者によっては○髙嶺善伸委員

そういう地元の受注機会を最大限に配慮できるという意味では、純然たる公共

工事よりも配慮ができると考えてよろしいですか。

地元の新聞にもございましたように、会社の○栄野川盛信新石垣空港統括監

方針としましては、現在、設計を進めている段階でありますので、これについ

ても実施設計を進めながら、発注方法については、しかるべき時期までに検討

していくと聞いております。

ほかに質疑はありませんか。○比嘉京子委員長
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玉城ノブ子委員。

一、二点だけお伺いします。以前、質疑したことの関連も○玉城ノブ子委員

あるのですけれども、前に、新石垣空港関係の委員会の議事録の公開を早目に

やってほしいということの県民の皆さんからの要望があるのですけれども。こ

れについて、2009年７月６日に第５回新石垣空港小型コウモリ類検討委員会、

2009年７月27日には新石垣空港工法モニタリング委員会、2009年８月25日には

新石垣空港事後調査委員会というものが開かれているのですけれども、これの

情報公開というのですか、議事録の作成はまだなされていないのですか。

議事録の公表については、次回の委員会で委員の○神村美州新石垣空港課長

方に確認をとって公表することとしておりますので、新石垣空港小型コウモリ

類委員会は終わりましたので随時公表すると。それで新石垣空港工法モニタリ

ング委員会がこれから、新石垣空港事後調査委員会もこれからです。委員会で

やった資料については、随時公開していると。議事録については、委員会の委

員の方の確認をとってということで、１年ずれているのですが、その方向で今

掲載させてもらっているという状況です。

そうすると、議事録の公開はいつごろからできるというこ○玉城ノブ子委員

とになるのでしょうか。

去年度の委員会については、今年度の委員会が終○神村美州新石垣空港課長

わって、確認し次第、公開していくと考えております。

では、これはできるだけ早目に議事録の公開をしていただ○玉城ノブ子委員

きたいという県民からの強い要望がありますので、それはそれでやっぱり新石

垣空港の環境や安全性にかかわる問題なので、それはそうやって、ぜひ早目に

。 、公開できるようにしていただきたいということで あと１点なのですけれども

前にも質疑いたしましたけれども、空洞上にアーチをかけた試験をしたが危険

は確認されなかったという答弁があったのですけれども、これの調査の結果と

いうのは報告書としてまとめているのでしょうか。

これは昨年度の調査でありまして、一応報告○栄野川盛信新石垣空港統括監

書としてまとめられております。



- 14 -
H22.07.07-02

観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会記録

その報告書は提出していただけるのでしょうか。○玉城ノブ子委員

新石垣空港につきましては、公文書開示請求○栄野川盛信新石垣空港統括監

等で請求があれば開示はしていきたいと考えております。

ほかに質疑はありませんか。○比嘉京子委員長

辻野ヒロ子委員。

先ほどの説明の中で、ターミナルビルも６月には基本設計○辻野ヒロ子委員

が完了したとのことですけれども、これはまだ公表できる段階ではないでしょ

うか。

６月までに基本設計を完了しまして、これに○栄野川盛信新石垣空港統括監

つきましては、７月16日に地元の商工会でパンフレットとかを配布して、マス

コミ等に公開をするということは会社のほうから聞いております。

ありがとうございます。それと、先ほどの説明の中ではな○辻野ヒロ子委員

かったのですけれども、２万年前の人骨の場所とか、やはりそれは進 の中で

気になるところなのですよ。これからどういう形でその部分はなされていくの

かというのをちょっと説明いただけますか。

人骨などが発見されたＣ１洞窟について、スクリ○神村美州新石垣空港課長

ーンを用いて補足説明をさせていただきます。これが大体、空港全体の切り土

区域と盛り土の区域になっております。切り土の区域の中に長いラインがあり

ますけれども、この部分がＥ洞窟で、この部分がＣ洞窟、これはもうちょっと

細かいのが後で出てきます。これがＣ洞窟で、この部分が浸透ゾーンで、人骨

の発見場所はこの部分という状況になります。ここの区域にはＡ洞窟、Ａ１洞

窟、これがＥ洞窟、それとＣ洞窟、工事中に発見されたＣ１洞窟、隣にＢ洞窟

というのがあって、掘削工事中に発見されたＣ１洞窟の中で人骨が発見された

という状況になっております。

次に、これが断面図になっております。このラインが切り土のライン、この

部分がＣ洞窟、この部分がＣ１洞窟、この部分が掘削中に口が開いて見つかっ

た洞窟です。この部分で人骨が発見されたという状況です。これを掘削してし

まうと、こういう状況になると。このあたりで人骨が発見されたので、試掘調

査をして記録保存にして切り取っていくということで、現在、文化課と調査を
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進めているという状況です。

次に、完成型としては、現在の洞窟には水の通る部分がありますので、ボッ

クスカルバートでＣ洞窟につなぐと。この部分が浸透ゾーンで、空港本体、Ｃ

洞窟、これから連続してＥ洞窟までつながっていくという格好になります。

、 、 、次に 今後のスケジュールとしては 平成21年９月から人骨の年代分析とか

試掘調査を行って、現在その取りまとめを行っていると。平成22年度について

は、４月から調査準備を行って、夏ごろから数カ月程度の現地調査が予定され

ております。その後、文化財調査の資料の取りまとめが平成23年度まで行うこ

とになっております。文化財調査時点での掘削工事及びボックスカルバート設

、 、置工事については文化財調査の現地調査後に行う予定で 当該工事については

平成22年度中に完了する計画で今のところやっております。このスケジュール

で示しているとおり、文化財調査が新石垣空港の平成25年３月供用開始に与え

る影響は、現在のところないものと考えております。

今の説明でよくわかりました。やはり、貴重なものですの○辻野ヒロ子委員

で、それの保存とかそういう問題も出てくるのかなというのも気になるところ

ですが、進 状況の影響はないという新石垣空港課長の説明ですので、それを

見守りながら差し支えがないように、またこちらも研究者たちとの協力体制も

しっかりやっていただきたいと思います。それから、99.9％の用地取得も本当

にお疲れさまです。土地収用のあれで、ことしの12月までには終了予定という

ことなのですけれども、昨年の12月から比べるとかなり人数がふえています。

前回は、たしか718名ぐらいだったと思うのですけれども、785名ということで

すが、そのあたりはきちっとできるという確約は大丈夫なのでしょうか。

これまで、共有地権者の数は718名というこ○栄野川盛信新石垣空港統括監

とで御説明を申し上げておりましたけれども、かなりの数の相続が発生してお

りまして、それで785名までふえております。先ほど土木建築部長からも説明

がありましたように、現在、収用の手続を進めておりまして、収用委員会のほ

うから権利取得裁決と明け渡し裁決ということで、その裁決が出ましたので、

これにつきましては２筆あるのですけれども、多くの共有地権者が保有してい

る土地については12月15日が明け渡し期限になっておりまして、それまでに補

償金の支払いを終えて、そうしますと権利の取得ができます。その後、登記を

完了して、この土地については事業地になるということでありまして、法的な

手続上は一応ほぼ完了となっております。
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ぜひ、頑張ってください。○辻野ヒロ子委員

ほかに質疑はありませんか。○比嘉京子委員長

座喜味一幸委員。

用地取得がらみで、これは非常に重要な場所で、用地がも○座喜味一幸委員

めると大変だなという思いで、ちょっと素人の考えで伺いますが、もし裁決が

出ているのだけれども、地主の中で受け取りの拒否―現金の受け取りの拒否が

生じた場合、そういう最悪の場合のけりのつけ方はどうするのでしょうか。

共有地権者の方々の大多数が本土在住であり○栄野川盛信新石垣空港統括監

まして、その補償金の支払いについては、郵送―現金書留等で支払う予定にし

ております。最初に払い落としの通知をしまして、その受け取りの拒否があっ

た場合に、再度―２回その通知をする予定にしております。それでもなお拒否

をされますと、そのときは法務局のほうに供託という形で支払いをしまして、

それで支払いの完了ということになります。それが先ほど申しました12月15日

までに完了する予定にしております。

今後は、この異議申し立ての手法というか、法律上のそう○座喜味一幸委員

いう争う項目というのは出てきますか。

収用幇助は、一応その補償金についての不服○栄野川盛信新石垣空港統括監

といいますか、それの争いはあると思います。もう一点は、これまでもいろい

ろな行政手続の中でいろいろな行政処分が行われますと、それに対する取り消

し訴訟というのが行われておりまして、場合によっては、裁決の取り消しを提

訴される可能性はあります。

それで工事に支障が出るということはあり得ますか。○座喜味一幸委員

行政事件につきましては、執行停止の原則と○栄野川盛信新石垣空港統括監

、 、いうものがございますので 裁判所のほうからその停止を求められない限りは

事業のそういった中断はないと考えております。

いずれにしても、こういう問題は大変難しいので、御苦労○座喜味一幸委員

されていると思いますので、何もないようにしっかりと事業が進められるよう
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に期待申し上げます。もう一点は、この空港ができてからの維持管理関係で、

結構面倒くさい項目がいっぱいあるのかなと思っておりますが、一つはこの人

骨が見つかったことによる人工のドリーネ対策等々やられていますけれども、

そういう構造物の管理というのは、今後どのような形で管理をしていくのでし

ょうか。

人骨が見つかった洞窟につきましては、先ほ○栄野川盛信新石垣空港統括監

ど新石垣空港課長のほうからパワーポイントで説明がございましたように、現

、 、 。在の計画では その部分についてはすべて掘削して その箇所はなくなります

それで浸透ゾーンという形で整備をしていくのですけれども、そういう観点か

らは管理というか、それは発生しない―通常の管理になろうかと思います。

ここは少なくとも大雨等については、水量の増減等々もあ○座喜味一幸委員

、 、 、るし そういう部分も生じてきそうなのだけれども 本当にそのままの状態で

管理そのものはまったく要らない状態になっていくのかどうか、ちょっと気に

なるのですが、どうでしょうか。

新石垣空港の治水関係の計画としましては、○栄野川盛信新石垣空港統括監

先ほどありました浸透ゾーンというところに、空港に降った雨を導いて、そこ

から浸透させる計画となっておりまして、その治水計画の確率降雨年としては

50年の雨に耐えられるような計画になっております。

最終的には、この空港周辺の排水系統を変えてあるのでし○座喜味一幸委員

ょうし、この周辺については、この一番大きな浸透ゾーンで全部集めて浸透と

いう形になりますか。

浸透ゾーンにつきましては、１、２、３の３○栄野川盛信新石垣空港統括監

カ所の浸透ゾーンということで、下流側―海に近い低い箇所に２カ所、それと

先ほど人骨が見つかった箇所に１カ所設けております。あと、その空港区域外

に降った雨については場外排水溝ということで、ちょうど空港を横断するよう

な形で横断排水溝が設置されておりまして、それで一応処理をするという形に

なっております。

わかりました。もう一点、この進入関係で、カラ岳は一応○座喜味一幸委員

切ってありますが、ここの取り扱いは、要するに空港の１施設とみなすのか、
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もう買収して、切り土材は盛り土に使っていると思うのですが、ここは将来、

管理はどうなるのでしょうか。

カラ岳につきましては、障害切り土―要する○栄野川盛信新石垣空港統括監

に、航空機の安全に支障がないようにということで切りまして、切った土は空

港の盛り土として利用しているのですけれども、その用地につきましては、空

港事業の中で買収をしております。したがいまして、空港の管理地という形に

なろうかと思います。

これは、地元で使えるような形での土地利用まで考えるの○座喜味一幸委員

か、それともここにはもう立入禁止なのか、もうこれは県の財産になるわけで

すか。

飛行機が安全に運航できるようにということ○栄野川盛信新石垣空港統括監

で、その空域を確保する必要がありまして、その空域から、例えば物件とかが

でないような形で制限表面というのが設けられておりまして、そこの下につい

、 、 。ては 県が取得した土地については 一般の利用はできないと考えております

、 、○座喜味一幸委員 大分きめ細やかに検討して 一度見せてもらったけれども

非常に環境にも配慮されて、結構お金がかかっているなという思いもあります

、 。 。が しっかりとした工事を進めてられているなと思います 頑張ってください

ほかに質疑はありませんか。○比嘉京子委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○比嘉京子委員長

以上で、新石垣空港整備事業の進 状況について質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等退席）

再開いたします。○比嘉京子委員長

陳情等の質疑についてはすべて終結し、採決を残すのみとなっております。

陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたし
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ます。

休憩いたします。

（休憩中に、議案等採決区分表により協議 ）。

再開いたします。○比嘉京子委員長

お諮りいたします。

陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決

することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○比嘉京子委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。

先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情４件とお手元

に配付してあります付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申

し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○比嘉京子委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

先ほど議決しました陳情に対する委員会審査報告書の作成等につきまして

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○比嘉京子委員長

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日予定していた陳情等の処理はすべて終了いたしました。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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