
市町村名 嘉手納町

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 比謝川緑地広場整備事業 沖縄２１世紀ビジョン 第３章－３－（２）－（エ）

基本計画該当箇所 観光客受入体制の整備

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ－１－（１）
24 3 該当箇所

担当部課名 都市建設課 施設建設係
事業実施
年度

平成 ～

事業内容 観光誘客を図るためのに、比謝川緑地に自然体験・交流拠点施設や広場等を整備する。

実施方法 ■ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

～R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 合計

Ｂ．執行済額 123,855 343,540 135,262 602,657

Ａ．予算現額 159,275 343,540 135,262 638,077

執行率（％）(B/A) 77.8% 100.0% 100.0% #DIV/0! 94.4%

うち
交付金充当額

93,537 200,241 108,209 401,987

執行状況の説明
工事中における土質の変化で建物基礎の変更等が生じ繰越を行った年度もあったが令和３年度までに事業を
完了させることができた

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

H30年度 R1年度 R２年度 ○年度 ○年度

実　績
実施設計を取
りまとめた

進入路等整備
工事の完了

進入路、通路の整備工事の実施

目　標
実施設計を取
りまとめる

進入路等整備
工事の実施

実　績
自然体験セン
ター建設工事の

完了

自然体験センター建設工事の実施

目　標
自然体験セン
ター建設工事の

実施

実　績
外構整備工事
の完了

外構整備工事の実施

目　標
外構整備工事
の実施

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

R１年度 R２年度 R3年度 ○年度 ○年度

進入路、通路の整備工事の完了

実　績
進入路、通路
の整備工事の

完了

目　標
進入路、通路
の整備工事の

完了

実　績
自然体験セン
ター建設工事
の完了

自然体験センター建設工事の完了

目　標
自然体験セン
ター建設工事
の完了

実　績
外構整備工事
の完了

外構整備工事の完了

目　標
外構整備工事
の完了



事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果 R4年度 ○年度 ○年度 ○年度

実　績 12,391人

○年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

年間利用客数：延べ12,240人以上

目　標 12,240人

状
況
説
明

【R4年度】
・目標利用客数12，240人以上に対し、R4利用客数の実績が12，391人となり目標を達成した。

【　年度】
・

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

目　標

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R5年度】
・今後は、同施設のさらなる利用促進に向け、プロモーション活動等を行い、利用客数の増加に取り組んでいく。

【　年度】
・

【　年度】
・

【R4年度】
・目標利用客数12，240人以上に対し、R4利用客数の実績が12，391人となり
事業効果が発揮されているものと考える。

【R4年度】
・観光客などが当該施設を訪れる際、ナビでの案内が難しい（橋りょうの下
に位置しているので、上の場所を表示してしまう）との意見があったため、
施設までの主要交差点に案内看板を設置した。

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・



市町村名 嘉手納町

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 屋良東部地区地域振興施設機能拡充事業 沖縄２１世紀ビジョン 第３章－３－（２）－エ

基本計画該当箇所 観光客受入体制の整備

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ－１－（１）
25 3 該当箇所

担当部課名 産業環境課
事業実施
年度

平成 ～

事業内容
施設利用者の増加を図るため、地域振興施設の機能拡充（展望所、広場の拡張、飲食物販施設の増築及び駐車場整備等）を行
う。

実施方法 ■ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

～H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 合計

Ｂ．執行済額 75,854 65,154 164,236 618,605 923,849

Ａ．予算現額 526,035 70,645 164,236 618,605 1,379,521

執行率（％）(B/A) 14.4% 92.2% 100.0% 100.0% 67.0%

うち
交付金充当額

60,682 36,044 131,388 494,881 722,995

執行状況の説明 予定通り令和３年度までに事業を完了させることができた。

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 ○年度

実　績
実施設計（そ
の２）の完了

外構工事の
完了

建築工事の
完了

建築工事・外構
工事の完了

建築工事・外構工事の実施

目　標
実施設計（そ
の２）の策定

外構工事の
実施

建築工事の
実施

建築工事・外構
工事の実施

実　績

目　標

実　績

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

年度 R1年度 R2年度 R3年度
目標値
R4年度

建築工事・外構工事の完了

実　績
外構工事の
完了

建築工事の
完了

建築工事・外構
工事の完了

目　標
外構工事の
完了

建築工事の
完了

建築工事・外構
工事の完了

77.9万人

実　績

【参考指標】
施設の来訪者数　77.9万人以上/年

目　標

実　績

目　標



事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果 R4年度 ○年度 ○年度 ○年度

実　績 55万人

○年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

年間来訪者数：77.9万人以上

目　標 77.9万人

状
況
説
明

【R4年度】
・目標来訪者数77.9万人以上に対し、R4来訪者数の実績が55万人となり、目標には届かなかった。

【　年度】
・

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

目　標

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R5年度】
・今後は、令和４年度の目標値として設定した来訪者数を達成できるよう、プロモーション活動等を行い、来訪者数の増加に取り組んでいく。

【　年度】
・

【　年度】
・

【R4年度】
・目標来訪者数77.9万人以上に対し、R4来訪者数の実績が55万人となり目標に届
かなかった。達成できなかった理由としては、少なからず新型コロナウィルス感染症
の影響と考えられる。

【R4年度】
・観光客等の来訪者数は徐々に増えているが、まだまだ周知不足と考えられる
ため、プロモーション活動を積極的に行っていく。

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・


