
市町村名 中城村

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 吉の浦公園等施設機能強化整備事業 沖縄２１世紀ビジョン 第4章－3－(9)－ア

基本計画該当箇所 スポーツ関連産業の振興と地域の活性化

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ－1－(1)
28 5 該当箇所

担当部課名 生涯学習課 体育振興係
事業実施
年度

平成
～

うち
交付金充当額

執行状況の説明 令和2年度の事業は繰り越しが発生したが、令和3年度には繰り越し事業を含め計画通りに執行できた。

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

Ｂ．執行済額

Ａ．予算現額

執行率（％）(B/A)

事業内容
地域振興及び観光誘客を図るため、健康づくりや文化振興の拠点として吉の浦公園等施設の機能強化整備を実施する。また、プ
ロサッカーチームの合宿誘致を図るため、陸上競技場の芝生の適正管理等を行う。

実施方法 ■ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

～H30年度

89,925

84,850

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

実施

実　績 実施 実施 実施 実施 実施

ごさまる陸上競技場内芝生適正管理

目　標 実施 実施 実施 実施

実　績 実施

芝生管理機械購入

目　標 実施

実　績 実施

吉の浦会館トイレ増築改修工事設計・工事

目　標 実施

実　績 実施

中城村民体育館照明器具取替工事

目　標 実施

実　績 実施

吉の浦公園テニスコート機能強化整備工事

目　標 実施

実　績 実施

吉の浦公園野球場施設機能強化設計委託・
監理・工事

目　標 実施

実　績 実施

吉の浦公園照明灯機能強化整備工事

目　標 実施

67,880

94.4%

R1年度

107,341

107,341

85,873

100.0%

R2年度

149,536

130,264

104,211

87.1%

合計

382,802

355,681

284,545

92.9%

R３年度

36,000

33,226

26,581

92.3%

R４年度

48,188

47,351

37,880

98.3%



実　績 実施

吉の浦公園野球場備品購入業務

目　標 実施

実　績 実施

吉の浦公園照明機能強化整備工事

目　標 実施

実　績 実施

吉の浦公園野球場整備工事

目　標 実施

実　績 実施

吉の浦公園健康遊具整備工事

目　標 実施

実　績 実施

吉の浦会館照明設備機能強化整備工事

目　標 実施

実施

実　績 実施

吉の浦公園放送設備工事

目　標

実施

実　績 実施

吉の浦公園バスケットコート新設設計・監理・
工事

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

ごさまる陸上競技場内芝生適正管理

実　績 完了 完了 完了 完了 完了

目　標 完了 完了 完了 完了 完了

実　績 購入

芝生管理機械購入

目　標 購入

実　績 完了

吉の浦会館トイレ増築改修工事設計・工事

目　標 完了

実　績 完了

中城村民体育館照明器具取替工事

目　標 完了

実　績 完了

吉の浦公園テニスコート機能強化整備工事

目　標 完了

実　績 完了

吉の浦公園野球場施設機能強化設計委託・
監理・工事

目　標 完了

実　績 完了

吉の浦公園照明灯機能強化整備工事

目　標 完了



吉の浦会館照明器具LED化
利便性の向上（80％以上）

目　標 80%以上

実　績 90.0%

実　績 購入

吉の浦公園野球場備品購入業務

目　標 購入

実　績 完了

吉の浦公園照明機能強化整備工事

目　標 完了

実　績 完了

吉の浦公園野球場整備工事

目　標 完了

実　績 完了

吉の浦公園健康遊具整備工事

目　標 完了

実　績 完了

吉の浦会館照明設備機能強化整備工事

目　標 完了

完了

実　績 完了

吉の浦公園放送設備工事

目　標

完了

実　績 完了

吉の浦公園バスケットコート新設設計・監理・
工事

目　標

事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

2件

実　績 2件 2件 1件

令和5年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

サッカーキャンプ誘致件数

目　標 2件 2件 2件

実　績 3,542人

吉の浦公園野球場利用者数

目　標 12,000人

実　績 83%

吉の浦公園健康遊具新設
運動不足の解消80％以上

目　標 80％以上

実　績 18,987人

吉の浦公園内施設利用者数

目　標 10,140人

状
況
説
明

【　令和3年度　】
・サッカーキャンプの誘致件数：目標達成している。
・吉の浦球場利用者数は増加している。

【　令和４年度】
・サッカーキャンプの誘致件数：目標数値２件に対して、実績件数は１件であったが、キャンプ期間中の利用日数は２件利用時と同じであ
る。
・野球場利用者数：令和3年度と比較して令和4年度は利用者が大幅に増加している。
・吉の浦公園健康遊具新設：健康増進を目的に訪れる利用者が遊具を活用し、健康維持に取り組めるようになった。
・吉の浦会館：施設の利便性に関するアンケートで向上したと回答した割合が目標値を大幅に上回る結果となった。



今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【　令和5年度】
・村公式ＨＰや広報誌を活用し、会館の機能充実や各施設の利用、サークル活動等についてＰＲを推進を図る。また社会教育や福祉部門など各団体と
連携し、施設利用の拡充や地域振興を図る。
・各施設ごとではなく、全体の整備見直しも実施し、公園全体での利用が促進できるよう改善していく。

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

サッカー場
・芝生の整備を継続して実施することで、競技場の利用誘致は継続して実施
できている。

吉の浦会館
・新型コロナの影響による利用者の減少から回復傾向にあるが、まだ以前の
利用者数等には戻っていない。

吉の浦公園野球場
・新型コロナウイルス感染の影響がある中、利用制限を実施した期間があっ
たが、利用者は増加傾向である。

吉の浦公園健康遊具新設
・新設した健康遊具を利用し、健康増進に努める方が増えた。

サッカー場
・芝の管理のほかに、周囲の環境の整備をしてほしいとの要望があがって
いるため、今後検討していきたいと考えている。

吉の浦会館
・村ＨＰや広報等により、施設の機能向上等や施設の利用について内外
へのＰＲを図る必要がある。

吉の浦公園野球場
・今後も継続して利用者が増加できるよう、整備を行っていく。

吉の浦公園健康遊具新設
・遊具利用者の意見として、公園内の遊具までの動線が不便である等の
意見があった。積極的に利用したい方の意見として、園内の整備を検討し
さらに利用しやすい環境の構築を目指す。



市町村名 中城村

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 省エネ化推進整備事業
沖縄２１世紀ビジョン 第3章-2-（4）-イ

基本計画該当箇所 災害に強い県土づくりと防災
体制強化

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ-10-（2）
元 3 該当箇所

担当部課名 教育委員会 教育総務課
事業実施
年度

平成 ～

事業内容 環境に優しい（温暖化対策）村づくりを推進するため、公共施設等の照明器具にLEDを導入する。

実施方法 ■ 直接実施 □ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

R1年度 R2年度 R3年度 合計

Ｂ．執行済額 7,414 33,925 7,700 49,039

Ａ．予算現額 7,414 35,000 7,700 50,114

執行率（％）(B/A) 100.0% 96.9% 100.0% 97.9%

うち
交付金充当額

5,931 27,140 6,160 39,231

執行状況の説明 適切に予算執行し、目的通り執行することができた

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

実　績 実施

村立小学校体育館の照明機器にＬＥＤを導入

目　標 実施

中学校体育館LED導入工事の実施

防犯灯400基にＬＥＤを導入

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

村立小学校体育館の照明機器にＬＥＤを整備

実　績 実施

目　標 実施

中学校体育館LED導入工事の完了

実施

実　績 実施

目　標 実施

実　績 実施

目　標 実施

実　績 実施

防犯灯400基をⅬＥＤに整備

目　標 実施

実　績 実施



事業完了後の取り組み

R4年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

LED導入による温室効果ガス(ＣＯ２)排出量12.8t-CO2/
年の削減

目　標 12.8t

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【5年度】
環境に優しい村づくりを推進するため、温室効果ガスの削減につなげるよう、学校施設のLED化に着手する。

状
況
説
明

【4年度】
目標通り、既存照明から温室効果ガス削減効果があるLED照明へ変更することができた。

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

【4年度】
実績値が目標に達成されなかったが、授業時数等の影響（点灯時間）による
ものであり、目的である温室効果ガスの削減は達成されている。

【４年度】
体育館のLED化は完了することができた。今後、その他の施設においても
LED化を進め、温室効果ガスの削減に努めたい。

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果 R4年度 R5年度 R6年度 7年度

12.8t

実　績 6.1t



－ － 1,297人 － 1,214人

調査内容を活用した企画展示会の来場者数

目　標 － －
1,000人
以上

－

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

H29年度 H30年度 R１年度 R２年度 R３年度

悉皆調査率
沖縄戦の調査における記録

実　績
72％
82件

83%
237件

100％
－

－ －

目　標
72％
75件

83%
100件

100％
－

－ －

3,200人
以上

実　績

刊行

実　績 － － －
リーフレット
発刊

刊行

【中城村沖縄戦調査】
リーフレットの発刊
沖縄戦調査報告書の刊行

目　標 － － －
リーフレット
発刊

－

実　績 調査の実施 調査の実施 調査の実施 － －

【中城村沖縄戦調査】
沖縄戦調査員による聞取り調査

目　標 調査の実施 調査の実施 調査の実施 －

刊行

実　績 － － － － 刊行

【文化財悉皆調査】
調査報告書の作成

目　標 － － － －

2字 3字 発刊 －

【文化財悉皆調査】
調査概報（各字パンフレット）の作成
「中城村の文化財」の発刊

目　標 3字 2字 3字 発刊

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

H29年度 H30年度 R１年度 R２年度 R３年度

－

実　績 3字 2字 3字 － －

【文化財悉皆調査】
各集落での聞き取り調査の実施

目　標 3字 2字 3字 －

－

実　績 3字

95.6%

うち
交付金充当額

23,993 15,821 19,656 26,843 86,313

執行状況の説明 執行率は99.8％で、概ね計画通り執行できた。

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 合計

Ｂ．執行済額 29,991 19,777 24,571 33,554 107,893

Ａ．予算現額 33,540 20,262 25,452 33,635 112,889

執行率（％）(B/A) 89.4% 97.6% 96.5% 99.8%

事業内容
村民の文化財保護意識高揚と活用を図るため、村内文化財の悉皆調査を行い文化財の位置及び現況を把握することや、村内
の沖縄戦に関する遺跡の所在・体験談を記録に残し、次世代に継承するため調査を実施する。

実施方法 ■ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ-３-（２）
25 3 該当箇所

担当部課名 教育委員会 生涯学習課
事業実施
年度

平成 ～

市町村名 中城村

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 文化財悉皆及び中城村沖縄戦調査事業
沖縄２１世紀ビジョン 第３章－１－（４）－ア

基本計画該当箇所 沖縄の文化の源流を
確認できる環境づくり



3,200人
以上

3,200人
以上

3,200人
以上

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R4年度】
・チラシやポスターの掲載箇所を増やしたり、時期を早めるなどの工夫や従来の村広報、ホームページでの周知だけでなく新聞、テレビ、ラジオなどマ
スコミでの広報宣伝を行い、一人でも多くの人に中城村地域の歴史や伝統芸能や文化財等の文化の理解を深めていけるよう努めていく。

状
況
説
明

【R４年度】
・成果目標を下回ったが、1,000人以上の来場者がいた。村外からの来場者も多く、村文化財や地域の歴史文化について理解を深めても
らうことできたことで、文化財保護意識の高揚と歴史継承を促進することができた。

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

【R4年度】
・企画展来場者のアンケート結果から村内だけでなく周辺市町村や県外から
も来場者頂いていることが分かった。
また展示内容についても満足度98％であったことから、村文化財や地域の
歴史文化について理解を深めてもらうという企画展の目的を達成できたと思
われる。

【R4年度】
・村内外から更に多くの見学者にきてもらい、中城村地域の歴史や伝統
芸能や文化財等の文化を理解してもらうために、告知方法などの改善が
必要である。

事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

実　績 1,405人 － － －

○年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

調査した内容を活用した企画展示会の来場者数

目　標
3,200人
以上


