
沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【中期的検証事業】

事業名 複合型福祉施設整備事業
沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

令和
年度

沖縄振興基本方針
Ⅲ-４

27 4 該当箇所
担当部課名 福祉支援課

事業実施
年度

平成
～

第3章-2-（2）-イ

地域における子育て支援の充実

事業内容
本町において質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業を計画的に実施し、地域で暮らす高齢者等がで
きる限り住み慣れた地域において自立した生活が送れるよう支援していくために「複合型福祉施設」を整備し、子育て環境及び高齢
者福祉拠点施設を整備する。

実施方法 ■ 直接実施 □ 委託 □ 補助 □

実績報告上の総事業
費（最終）

366,453 787,428 848,641 935,608 2,938,130

負担 □ その他（　　）

平成27年度～
平成30年度（繰越）

元年度
（繰越）

２年度
（繰越）

３年度
（繰越）

合計

Ｂ．執行済額 219,551 484,049 848,641 935,608 2,487,849

Ａ．予算現額 227,584 565,650 914,045 1,057,246 2,764,525

執行率（％）(B/A) 96.5% 85.6% 92.8% 88.5% 90.0%

うち
交付金充当額

168,858 387,239 659,443 731,192 1,946,732

執行状況の説明
繰越事業の年度が４か年生じているが、5施設（波照間・西表東部・西表上原・竹富島・小浜）で工事が完了し、
全ての施設で供用開始ができた。

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

実　績 波照間 西表東部
西表上原
竹富

小浜

複合型福祉施設整備工事

目　標 波照間 西表東部 西表上原
竹富
小浜

実　績

目　標

実　績

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

複合型福祉施設供用開始

実　績 波照間 西表東部
西表上原
竹富
小浜

目　標 波照間 西表東部
西表上原
竹富

小浜

実　績

目　標

実　績

目　標

市町村名 竹富町



事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

■ 中期にわたる事業効果
4年度 5年度 6年度 7年度

令和5年度

実　績 未実施

□ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

（保育所機能）保護者へアンケート調査を実施し、育児の負担
軽減が図られたか（80%以上)

目　標 70.0%

（福祉機能）保護者へアンケート調査を実施し、放課後等の子
どもの居場所が確保されたか(80％以上)

目　標 70.0% 80.0% 80.0% 80.0%

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【４年度】
・実績がなかった地区については令和5年度を休止とし、実績の多いについては週３回から週5回に開催日数を増やす。

【４年度】
・子育て支援センタ―5か所の設置
・利用状況　年間延べ利用者数5,294人

【４年度】
・地区により開催日数が異なる。実績が０の地区や開催日数を増やしてほ
しいという地区もあり、実績等により運営方法を見直す。

80.0% 80.0% 80.0%

状
況
説
明

【４年度】
・5か所の複合型福祉施設において、子育て支援センターを設置する。

【５年度】
・保護者へのアンケート調査を実施する。

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

令和5年度

実　績 未実施


