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調査の結果、課題となった地区及び公共交通空白地域の改善の検討

実　績

基礎的調査

【参考指標】

目　標

目標値

（　25年度）

観光資源、まちづくりの課題抽出

目　標 - 基礎的調査 基本計画の策定

実　績

達

成

状

況

説

明

本市の魅力（観光資源）を発掘・創出することを目的として、上位関連計画等の整理、観光資源の把握、関係部局等ヒアリング調

査、モデル地区のケーススタディ及び現地調査等を実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 基礎的調査

実　績 基礎的調査

予算の状況の説明

・不要額が2,390千円発生しているが、入札残によるものであり、当初計画していた事業内容はすべて実施した他、活動目標、成

果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

観光資源、まちづくりの課題抽出

執行率（％）(B/A) 70.2%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 4,510

B．執行済額 5,638

A．計(b+d) 8,028 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 8,028

(a)当初予算額 8,028

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

都市建設部都市計画課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～25年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容 浦添市の観光資源を創出するため、調査を委託し、課題抽出及びケーススタディ等を実施する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

1-① 浦添市来ワ来ワ推進事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－３－（２）－イ

世界水準の観光リゾート地の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は指名競争入札により決定した。

○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものなの

か等について額の確定時は見積書により確認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

5,638 5,638 4,510 1,128

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

抽出された課題をもとにまちづくりを検討。

①屋富祖大通りの「観光まちづくり」について、沿道と一体化した市街地整備シュミレート並びにワークショップ等の開催を検討。

②モデル地区における「密集市街地の改善」について牧港補給基地跡地利用と連繋した具体的な事業手法の検討並びに、公共交通空白地帯の解消を検討。

③その他の地区についてはシンボルロード沿道、シリンカー周辺の土地利用の在り方を検討。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象外

経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

１．観光の観点から：新たな「観光拠点」の形成、「歴史・文化資源」の活用、「沖

縄らしい風景や場」の創出、移動しやすい交通システム構築等。

２．まちづくりの観点から：新たな「拠点」「都市軸」の形成、人に優しい都市基盤

の形成、災害に強いまちづくり、密集市街地の改善対策、公園・緑地の整備

等、地域コミュニティ等。

①屋富祖大通りの観光まちづくり。

②密集市街地の改善及び防災等の面から狭隘道路の解消。

③その他シンボルロード沿道等の土地利用。

浦添市

5,638千円

委託料

5,638千円

日本測地設計 株式会社

5,638千円
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進

捗

状

況

説

明

H24年度植付面積　1408m2　延長　1076m。

実　績

45件

【参考指標】

目　標

目標値

（28年度）

市民への草花配布件数　45件

目　標 - 45件 70件/年

実　績

達

成

状

況

説

明

観光地としての価値向上に資するため、植栽設置工事や草花配布等を行い、目標どおり達成することができた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 45件

実　績 45件

予算の状況の説明 計画どおり予算執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

市民への草花配布件数　45件

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 4,000

B．執行済額 5,025

A．計(b+d) 5,025 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 5,025

(a)当初予算額 5,025

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

美らまち推進課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４～２８年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容 　観光地としての価値向上に資するため、植栽設置工事や草花配布等を行う。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

１－② 浦添市歩いて楽しいまち探検推進事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

３章－３－（２）－イ

世界水準の観光リゾート地の形

成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○請負者は指名入札で選定しており、妥当であったと考える。

○配布した苗木は、道路等の公共施設に植栽され、生育も問

題なく、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

5,025 5,000 4,000 1,000 25

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

今年度の配布件数は４３件であったが、緑化講習会などを開催し、市民にアピールして、配布件数を増やしていきたい。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

今年度は４３箇所の苗木配布があった。

配布先の市民が増えない傾向にある。

次年度から、緑化講習会などを開催し、市民にアピールしたい

浦添市

5.025千円

委託料

493千円

(株)大富建設コンサルタント

493千円

花壇設計に係る委託費

需要費

500千円

市民及び自治会等

500千円

苗木配布に係る苗木の購入

工事請負費

4,032千円

（内交付対象外

経費25千円）

沖電開発(株)

4,032千円

花壇設置に係る請負工事費
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況
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明

成果目標は、すべて達成した。

実　績

２ケ所

【参考指標】

目　標

目標値

（　 年度）

整備箇所２カ所(勢理客地内215㎡

・城間地内109㎡)

目　標 - ２ケ所 -

実　績

達

成

状

況

説

明

活動目標は、すべて達成した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 ２ケ所

実　績 ２ケ所

予算の状況の説明 ・予算減は、入札残によるものであり、当初計画していた事業内容はすべて実施した。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

整備箇所２カ所(勢理客地内215㎡

・城間地内109㎡)

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,923

B．執行済額 3,654

A．計(b+d) 3,654 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) ▲ 126

(b)予算現額 3,654

(a)当初予算額 3,780

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

都市建設部　道路課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-1-(1)

事業内容事業内容事業内容事業内容 観光地としての価値向上に資するための道路整備に努め、道路の安全性・快適性の確保を図る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

1－③ 美ら道推進事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－３－（２）－ウ

世界水準の観光リゾート地の形

成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



支出先選定は、指名競争入札によるもので妥当であったと考え

る。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

3,654 3,654 2,923 731

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

必要箇所の整備をすべて完了することができたため、平成２４年度で事業を終了する。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

あまくま歩っちゅん浪漫ｳｫｰｸの歩行ルートで整備の必要な箇所を選定し、整備

を行った。特に問題点はない。

あまくま歩っちゅん浪漫ｳｫｰｸの歩行ルートで整備の必要な箇所を選定し、整備

を行った。道路の安全性・快適性の確保を図ることができ、目標は十分達成でき

た。

浦添市

3,654 千円

有限会社五輪重機

3,654千円

工事請負費

3,654千円

美ら道整備工事



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) (　 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

てだこｳｫｰｸ2013を開催し6,783名の参加者がウォーキングを楽しんだ。当初見込んでいたより参加者数が下回ったため、目標値

に届かなかった。

実　績

6,783人

【参考指標】

目　標

目標値

（28年度）

てだこｳｫｰｸ参加者

目　標 7,452人 7,500人 10,000人

実　績

達

成

状

況

説

明

スポーツアイランド沖縄をめざし、「てだこｳｫｰｸ2013」を浦添市民体育館を主会場に（平成25年２月２日（土）～３日（日）に開催

し、滞りなく運営できた。

成果目標　　成果目標　　成果目標　　成果目標　　

（指標）　　　　　（指標）　　　　　（指標）　　　　　（指標）　　　　　

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

　

目　標

実　績

目　標 ２日間開催

実　績 ２日間開催

予算の状況の説明

　当初計画していた事業内容はすべて実施した。不用額が2,438千円発生しているが、当初計画の中の参加賞等経費を自

主財源費用で賄えた事によるものである。

活動目標　　活動目標　　活動目標　　活動目標　　

（指標）　　　　　（指標）　　　　　（指標）　　　　　（指標）　　　　　

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

てだこｳｫｰｸ２日間開催

執行率（％）(B/A) 75.6%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 6,050

B．執行済額 7,562

A．計(b+d) 10,000 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 10,000

(a)当初予算額 10,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　　教育部　社会体育課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４～３３年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１ー(１)

事業内容事業内容事業内容事業内容 　　スポーツツーリズムの推進やさらなる観光客誘致をめざし、さらには県民のスポーツ推進に資するために「てだこウォーク」を実施する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

１－④ てだこの都市・浦添「あまくま歩っちゅん浪漫ｳｫｰｸ」 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章２－（１）－イ

「スポーツアイランド沖縄」の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



　　　　

7,562千円7,562千円7,562千円7,562千円

〇 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

〇 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

〇 支出先の選定方法は妥当か。

〇委託事業者は入札及び見積もり合わせで浦添市契約規則

に基づき施行しており妥当な選定であると考える。

〇費目・使途については支出時の書類確認、決裁を経ており

適正であった。

砂辺松福テント㈱

2,190千円

【会場設営等業務】

㈱エフエム21

495千円

【音響・司会・放送等】

沖縄県ウォーキング協

会　100千円

【せっかくウォーク運営】

(使用料及び賃借料）　(使用料及び賃借料）　(使用料及び賃借料）　(使用料及び賃借料）　

　448千円　448千円　448千円　448千円

【施設入場料及びシャトルバス使用料】

(委託料）　　　　　　　　(委託料）　　　　　　　　(委託料）　　　　　　　　(委託料）　　　　　　　　

４，６９４千円４，６９４千円４，６９４千円４，６９４千円

㈱日本広告

1,909千円

【ラジオCM・テレビCM・新聞広告・募

集要項等・大会誌等・ゼッケン製作】

(旅費）　1,335千円(旅費）　1,335千円(旅費）　1,335千円(旅費）　1,335千円

【他市町村４ヵ所のウォーキング大

会での誘客活動】

あまくま歩っちゅん

浪漫ウォーク実行委

員会

（需用費）190千円（需用費）190千円（需用費）190千円（需用費）190千円

【のぼり・抽選チケット・横断幕・垂れ

幕】

（役務費）　108千円（役務費）　108千円（役務費）　108千円（役務費）　108千円

浦添市シルバー　　　

人材センター１０８千

円

【看板製作】

(報償費)　　787千円(報償費)　　787千円(報償費)　　787千円(報償費)　　787千円 【てだこﾚﾃﾞｨ、.舞踊団、救護他謝礼金】

7,562 7,562 6,050 1,512

浦添市浦添市浦添市浦添市

7,562千円7,562千円7,562千円7,562千円

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・平成２５年度は観光客誘致のためのツアー計画等を検討し、広報広告を積極的に展開したい。さらに、魅力的なウォーキングコースの発掘、又他部署（商工・観光関

係）との協働体制を確立し、ウォーキングを通し地域の交流や活力を醸成しまちづくりにも役立てたい。将来的にはｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞム推進を図りワールドワイドな大会を

めざしたい。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・てだこｳｫｰｸ参加者数は事前の予想がむずかしく、その時期の世相や天候等

が複雑に反映され、又広報活動の手法も影響する。

・事業運営も参加者ニーズをどう把握し取り入れるか、運営側に蓄積されたノウ

ハウが必要である。　

　　

　　

　　

　　

・広報活動の手法を検討する。　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

C

C

C

C

C

C



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　 史跡浦添城跡の清掃及び市内文化財の除草作業等を実施し、来訪者が快適かつ安全に見学できるように環境整備を行っ

た。

　対象文化財として9箇所を目標設定していたが、そのうちの1箇所（おもろの碑）は、除草等の必要な状況は発生しなかったため

1減となった。その一方、台風による倒木等の撤去作業が発生した3箇所の文化財（仲間樋川・仲間火ヌ神・宮城の御願山のウス

ク）が追加となった。

実　績

11箇所

【参考指標】

目　標

目標値

（33年度）

文化財の美化活動の実施

目　標 - 9箇所 11箇所

実　績

達

成

状

況

説

明

　 史跡浦添城跡の清掃及び市内文化財の除草作業等を実施し、来訪者が快適かつ安全に見学できるように環境整備を行っ

た。

　対象文化財として9箇所を目標設定していたが、そのうちの1箇所（おもろの碑）は、除草等の必要な状況は発生しなかったため

1減となった。その一方、台風による倒木等の撤去作業が発生した3箇所の文化財（仲間樋川・仲間火ヌ神・宮城の御願山のウス

ク）が追加となった。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 9箇所

実　績

11箇所

（1減3増）

予算の状況の説明

  文化財除草等作業は、各文化財において除草作業等の実施ごとに必要箇所・面積・作業内容等が異なる場合が多いた

め、作業量に増減が発生する。このため、226千円の不用額が生じることとなったが、浦添城跡ほか市内文化財の清掃、除

草等作業は、必要に応じ適切に実施しており、本事業の目的は達成し適正であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

文化財の美化活動の実施

執行率（％）(B/A) 92.8%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,326

B．執行済額 2,907

A．計(b+d) 3,133 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 3,133

(a)当初予算額 3,133

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

文化部　文化課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４～３３年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

浦添市の文化財を観光資源として活用するため、浦添城跡のほか、玉城朝薫の墓や浦添御殿の墓等の清掃、除草を行う。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

1－⑤ ありんくりんクリーン事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－３－（２）－ウ

世界水準の観光リゾート地の形

成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



「地方自治法施行令」及び「浦添市契約規則」等の法令規則に

基づいて執行しており、予算規模、執行内容についても事業目

的に即した適切な執行であった考えている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

2,907 2,907 2,326 581

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・平成25年度は、「史跡浦添城跡清掃業務」の業務内容を見直したうえで、「文化財除草等環境整備業務委託」と合わせて委託発注を一本化し、業務の効率化、迅速

化を図る。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・浦添大公園１号園路の供用に伴い、浦添城跡への来訪者の増加が予測され

ることから、安全対策についてもこれまで以上に気を配る必要があるため、「史

跡浦添城跡清掃業務委託」の業務内容の見直しが必要である。

・史跡浦添城跡の清掃業務中において、危険な状況が発見され、緊急な安全

対策作業が必要となった場合、迅速な対応が可能な委託先を検討する。

浦添市

（文化課）

2,907千円

委託料

2,907千円

社団法人浦添市身

体障がい者福祉協

会 593千円

有限会社浦西造園

447千円

公益社団法人浦添

市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

1,573千円

有限会社浦西造園

294千円

史跡浦添城跡清掃業務委託

文化財除草等環境整備業務委

託

文化財除草等環境整備業務委託

台風17号に伴う倒木撤去等環

境整備委託

浦添ようどれ崖面除草等業務

委託

浦添市

（文化課）

2,907千円

委託料

2,907千円

社団法人浦添市身

体障がい者福祉協

会 593千円

有限会社浦西造園

447千円

公益社団法人浦添

市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

1,573千円

有限会社浦西造園

294千円

史跡浦添城跡清掃業務委託

文化財除草等環境整備業務委

託

文化財除草等環境整備業務委託

台風17号に伴う倒木撤去等環

境整備委託

浦添ようどれ崖面除草等業務

委託



（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

・都市モノ沿線地区における「まちづくりの将来像と方針」の検討を行った。

・ｶｰﾐｰｼﾞｰ・港川周辺地区において、景観まちづくりの基本方針を策定した。

・都市機能用地地区において地区計画を指定した。

・景観向上行動計画における「まちづくりの方向性」を策定した。

実　績 方向性を検討

・景観向上行動計画の策定

目　標 - （方向性を検討）

実　績 景観形成基準の策定

・都市機能用地地区の風景づくり

目　標 - （景観形成基準の策定）

実　績 基本方針の策定

・ｶｰﾐｰｼﾞ・港川城間地区の風景づくり

目　標 - （基本方針の策定）

実　績 将来像の検討

25年度 26年度

目標値

（　年度）

・都市モノ沿線地区の風景づくり

目　標 - （将来像の検討）

達

成

状

況

説

明

・都市モノ沿線地区における「まちづくりの将来像と方針」の検討を行った。

・ｶｰﾐｰｼﾞｰ・港川周辺地区において、景観まちづくりの基本方針を策定した。

・都市機能用地地区において地区計画を指定した。

・景観向上行動計画における「まちづくりの方向性」を検討した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度

・景観向上行動計画の策定

目　標 （方向性を検討）

実　績 方向性を検討

・都市機能用地地区の風景づくり

目　標 （景観形成基準の策定）

実　績 景観形成基準の策定

・ｶｰﾐｰｼﾞ・港川城間地区の風景づくり

目　標 （基本方針の策定）

実　績 基本方針の策定

目　標 （将来像の検討）

実　績 将来像の検討

予算の状況の説明

不要額は入札残によるものであり、当初計画していた事業内容は全て実施した。

成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

・都市モノ沿線地区の風景づくり

執行率（％）(B/A) 91.6%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 10,966

B．執行済額 13,708

A．計(b+d) 14,958 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 14,958

(a)当初予算額 14,958

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

都市建設部　景観まちづくり室

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～33年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－3－（２）

事業内容事業内容事業内容事業内容

　沖縄らしい景観・風景を次世代に守り継ぎ、風土を高める礎とするため、世界遺産の追加登録を目指す「浦添グスク周辺エリア」と基地

跡地利用に於いても先導的役割を担う地区を含む「西海岸周辺エリア」において景観法・都市計画法に基づく「景観地区」や「地区計画」

等の地区指定を図りつつエリア内の地域資源の復元整備計画や美装化事業計画の策定などを行う事により「住んで良し、訪れて良し」

の浦添市の観光振興を含めた地域振興を目指す。また、「沖縄らしい風景づくり推進事業」における各事業の位置付けや関連性の整理

と成果目標をまとめる為に「景観向上行動計画」を策定する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

2－① てだこ市民によるウラオソイ風景づくり推進事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－１－（６）－ア

沖縄らしい風景づくり推進事業

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は競争入札により決定した。

○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なもの

なのか等について額の確定時において支出等に関する書類に

より確認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

13,708 13,708 10,966 2,742

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・この交付金をさらに活用して住民、企業、行政の協働作業による風景まちづくりを推進していく。

・今後の取組としては、市全域を視野にいれた風景づくりを検討する。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・まちづくりの将来像と方針を定め、市民、企業、行政の協働による沖縄

らしい風景づくりの形成を推進するにしても、財政的な制約があるため

長期的な協働体制が必要になり、それは外部環境（市民ニーズ）の変化

をもたらすものでもある。

・地域住民との協働により景観形成の基準を設け、沖縄らしい風景づく

りやまちづくりを行うためには、さらに協働作業が必要であり、十分な時

間をかけた取り組みが必要となる。

・「住んで良し、訪れて良し」の浦添市の観光振興を含めた地域振興を

目指すには、モデルとなる現在取り組んでいる二地区のみではなく市全

域を意識した風景づくりが必要となっている。

・交付金を活用し民間への助成制度を活用し、地域全体の公益性のあ

る景観の形成を図る。

・交付金を活用し基盤整備を重点的に行うことにより、地域住民の理解

がさらに得られやすくなる。住民は地元に愛着と誇りを持ち、協働による

より良いまちづくりが進められる。

・沖縄らしい風景が効率良く形成され、観光振興にもつながる。

・今後は市全域を視野にいれた風景づくりを中心としたまちづくりを検討

していかなければならない。

浦添市

13,708千円

㈱都市科学政策研究所

3,780千円

事務費

111千円

旅費

委託料

13,597千円

都市モノ沿線地区・茶山地区

風景づくり推進調査委託業務

㈲MUI景画

4,620千円

ｶｰﾐｰｼﾞｰ・港川城間地区

風景づくり推進調査委託業務

㈱ワールド設計

1,942千円

㈱都市科学政策研究所

3,255千円

都市機能用地地区

風景づくり推進調査委託業務

景観向上行動計画策定

委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

今年度は目標とおりの１０７㎡の整備ができた。

次年度も４９４㎡の整備が残っており、地域住民と連携しながら進めたい。

実　績

107㎡

【参考指標】

目　標

目標値

（25年度）

茶山緑地整備面積　107㎡

目　標 － 107㎡ 600㎡

実　績

達

成

状

況

説

明

浦添グスク周辺の風景づくりを行うため、緑地整備を行った。

目標とおりの整備が達成できた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 107㎡

実　績 107㎡

予算の状況の説明 計画どおり予算執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

　茶山緑地整備面積　107㎡

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 10,945

B．執行済額 13,692

A．計(b+d) 13,692 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 13,692

(a)当初予算額 13,692

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

美らまち推進課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４～２５年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－３－（２）

事業内容事業内容事業内容事業内容 　沖縄らしい景観を形成するため、市民と協同で茶山地区の緑地保全や浦添グスク周辺の風景づくりを行う。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

２－② 浦添グスク周辺緑化推進事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

３章－１－（６）－ア

価値創造まちづくり

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託業者及び請負業者は指名入札で選定しており、妥当で

あったと考える。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

13,692 13,682 10,945 2,737 10

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

地域住民と連携しながら、次年度は植栽も含め完成させたい。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

今年度は目標とおりの１０７㎡の整備ができた。

次年度も４９４㎡の整備が残っており、地域住民と連携しながら進めたい。

工区を2つに分けたため樹木の植栽ができなかった。次年度は植栽も含め完成

させたい。

浦添市

13,692千円

委託料

3,255千円

琉球建設コンサルタント(株)

3,255千円

緑地設計に係る委託費

工事請負費

10,437千円

沖電開発(株)

10,437千円

緑地整備に係る請負工事費



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

安波茶樋川復元整備は復元整備に向けた発掘調査を行った。

クバサーヌ御嶽は隣接地と一体化した整備を計画し、御嶽周辺の土地を購入する予定であったが、不調に終わった。

実　績 0件

1件

クバサーヌ御嶽復元整備

目　標 - ２件

目標値

（28年度）

安波茶樋川発掘調査件数

目　標 - １件

文化財復

元整備3

件

実　績

達

成

状

況

説

明

安波茶樋川復元整備は復元整備に向けた発掘調査を行った。

クバサーヌ御嶽は隣接地と一体化した整備を計画し、御嶽周辺の土地を購入する予定であったが、不調に終わった。

成果目標　　成果目標　　成果目標　　成果目標　　

（指標）　　　　　（指標）　　　　　（指標）　　　　　（指標）　　　　　

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

クバサーヌ御嶽復元整備

目　標 用地購入２件

実　績 用地購入０件

目　標 発掘調査１件

実　績 発掘調査１件

予算の状況の説明

当初は隣接地と一体化したクバサーヌ御嶽の整備を計画し、御嶽周辺の土地を購入する予定であったが、不調に終わっ

た。

活動目標　　活動目標　　活動目標　　活動目標　　

（指標）　　　　　（指標）　　　　　（指標）　　　　　（指標）　　　　　

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

安波茶樋川復元整備

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 3,848

B．執行済額 4,876

A．計(b+d) 4,876 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) ▲ 67,242

(b)予算現額 4,876

(a)当初予算額 72,118

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　文化部　文化課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-1-（1）

事業内容事業内容事業内容事業内容

・歴史的景観の再生を図るため、地域に古くから存在する「樋川」を復元整備する。平成２４年度は発掘調査を実施する。

・沖縄らしい風景づくりと観光振興のため、近年劣化が著しい市指定文化財「クバサーヌ御嶽」を復元整備する。平成２４年度は復元整備に必要な用

地購入を行う。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

２－③ 地域資源復元推進事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－１－（６）－ア

価値創造のまちづくり

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



地方自治法施行令及び浦添市契約規則に則り執行しており、

妥当であったと考えている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

4,876 4,810 3,848 962 66

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

安波茶樋川：平成25年度実施予定の実施設計業務委託のなかで、他の文化財での法面保護事例を参考に専門業者と調整のうえ工法を決定する。

クバサーヌ御嶽：御嶽が所在する土地に限定して整備を行う。平成25年度は整備に向けた発掘調査を実施する。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

安波茶樋川：平成24年度に実施した発掘調査によって、これまで土に埋もれて

いた石積等が明らかとなったが、当該地は谷状地形の最低面に位置するた

め、文化財的景観に配慮した法面保護が課題となる。

クバサーヌ御嶽：隣接地と一体化した整備を計画し、御嶽周辺の土地を購入す

る予定であったが、不調に終わった。

安波茶樋川：他の文化財での法面保護事例を参考に、法面保護と景観保護の

両立を図る。

クバサーヌ御嶽：御嶽が所在する土地に限定して整備を行う。

浦添市

４，８７６千円

委託料

４，２１６千円

（内交付対象外経費

58千円）

使用料及び賃借料

４６４千円

（内交付対象外経費

7千円）

事務費

１９６千円

（内交付対象外経費

1千円）

株式会社

沖土質コンサルタント

１，７６２千円

株式会社

埋蔵文化財

サポートシステム

１，１５５千円

株式会社イーエーシー

３８４千円

公益社団法人

浦添市シルバー

人材センター

９１５千円

有限会社 田場機工

４５千円

タイムズモビリティネットワー

クス株式会社

１２６千円

大城重機

２９３千円

実施設計業務委託及び発掘調査に係

る磁気探査委託

発掘調査に係る遺構実測委託

土地境界確認に係る測量業務委託

発掘調査に係る発掘作業委託

発掘調査に係る発電機等賃借

発掘調査に係る車輌賃借

発掘調査に係る重機賃借

需用費



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　前田トンネル周辺を主に緑化やポケットパーク的整備を含めて整備を進める計画を立てた。その設計に基づき７月～８月の工事着工を目

指して準備を進める。

実　績

実施計画策定

【参考指標】

目　標

目標値

（　33年度）

実施計画の策定

目　標 - 実施計画策定

緑化面積

650㎡

実　績

達

成

状

況

説

明

前田トンネルの両側に存する擁壁を緑化するために、かなり多くの植生を抜き出し検討をした。レリーフはポイント的に施工する

ように計画を立てている。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 実施計画策定

実　績 実施計画策定

予算の状況の説明

・平成２４年度は、委託費として全額執行した。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

実施計画の策定

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 4,000

B．執行済額 5,000

A．計(b+d) 5,000

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 5,000

(a)当初予算額 5,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

都市建設部・区画整理課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４年

　　　～平成２５年度

沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

前田トンネルの両側にそびえるコンクリート壁を中心に壁面緑化やレリーフ等を用い、植栽を含めた一体的な修景設計を行い浦添市独自の魅力ある

風景を創出する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

２-④ 前田トンネル周辺修景事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－１－（６）－ア

沖縄らしい風景づくり

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○指名競争乳により委託を実施した。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

5,000 5,000 4,000 1,000 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  前田トンネル周辺を主に緑化やポケットパーク的整備を含めて整備を進める計画を立てた。トンネル上部に位置する玉城朝薫の墓との調和も考えながら、平成２５年

度の緑化工事を進めていく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　緑化を実施するに当たり、維持管理の少ない方法をいかに取れるか、

緑化のスピードををいかに早めるかが問題になってくる。

  モノレール事業と同時並行で事業を進めるため、周辺修景と同じように

調和を図っていく必要がある。

  緑化にかなりの年数がかかることも念頭に入れ、維持管理を徹底することが

求められる。

委託料

5,000千円

浦添市

5,000千円

㈱アジア技研

5,000千円

前田トンネル周辺修景設計業務委託



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

目標とおりカラーアスファルト舗装を施工した。

実　績

2,660㎡

【参考指標】

目　標

目標値

（25年度）

仲間地区主要道路のカラーアスファルト舗

装:

 2,660㎡

目　標 - 2,660㎡ 5,060㎡

実　績

達

成

状

況

説

明

目標とおりカラーアスファルト舗装を施工した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 2,660㎡

実　績 2,660㎡

予算の状況の説明 平成２４年度は、工事費としてすべて執行した。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

仲間地区主要道路のカラーアスファルト舗

装: 2,660 ㎡

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 28,000

B．執行済額 35,000

A．計(b+d) 35,000 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 35,000

(a)当初予算額 35,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

都市建設部　道路課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～25年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-3-(2)

事業内容事業内容事業内容事業内容

浦添グスクの城下まちにふさわしい道路景観を創出するため、浦添グスクの麓に位置し、歴史・文化の拠点である仲間地区の主要な市道について、

コーラル舗装をイメージした「カラーアスファルト舗装」を施す。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

2－⑤ 浦添グスクの城下まちにふさわしい道路美装化事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－１－（６）－ア

価値創造のまちづくり

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



指名競争入札により執行しており、妥当である。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

35,000 35,000 28,000 7,000 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

地域住民（自治会・地権者）への良好な景観形成に対する意識の高揚を計っていく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

歴史・文化の拠点である仲間地区の主要な道路について、コーラル舗装をイ

メージした「カラーアスファルト舗装]を施すためには、整備スケジュール、整備

箇所等を地域自治会と調整しながら、浦添グスクの城下まちにふさわしい道路

景観を創出し拡充を図ることが必要である。

地域自治会の協力を得ながら、城下町にふさわしい道路景観を拡充しながら

守っていく。

浦添市

35,000千円

株式会社三和建設工業

35,000千円

工事請負費

35,000千円

仲間地区散策路整備工事



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

①現状と先進事例の把握、②風景街なみ形成の方針、③屋根の形状などの建物の形態、沿道空間の演出に関する模型作製ま

でを成果とした。

実　績

基本方針

の策定

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

建築素材や技術提案策定

目　標 -

基本方針の

策定

実　績

達

成

状

況

説

明

①現状と先進事例の把握、②風景街なみ形成の方針、③屋根の形状などの建物の形態、沿道空間の演出に関する模型作製ま

でを成果とした。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 基本方針の策定

実　績 基本方針の策定

予算の状況の説明

不要額は入札残によるものであり、当初計画していた事業内容は全て実施した。

成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

建築素材や技術提案策定

執行率（％）(B/A) 94.5%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 6,048

B．執行済額 7,560

A．計(b+d) 8,000 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 8,000

(a)当初予算額 8,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

都市建設部　景観まちづくり室

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～25年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－3－（２）

事業内容事業内容事業内容事業内容

　世界遺産追加登録を目指す浦添グスク周辺地区の都市モノレール沿線地区を対象に、沖縄らしい風景やまちなみづくりに資するた

め、民間事業者に委託し、街なみを形成する建築素材や技術の提案を受ける。（提案は2①ウラオソイ風景づくり推進事業に反映させる

予定。）

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

2－⑥ 風景街なみ形成に資する建築技術提案事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－１－（６）－ア

沖縄らしい風景づくり推進事業

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は競争入札により決定した。

○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なもの

なのか等について額の確定時において支出等に関する書類に

より確認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

7,560 7,560 6,048 1,512 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・この交付金をさらに活用して住民、企業、行政の協働作業による風景まちづくりを推進していく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・沖縄らしい街なみを形成するためには、工作物（建築物のみならず塀

や門などあらゆる構造物）への技術的な提案が重要で、そのための取り

組みとして進めている事業であるが、それを受け入れる側の地域住民

の理解がさらに必要不可欠となるものである。また、沖縄らしさを向上さ

せていくためには、各部位の素材まで追求することが必要となることか

ら、住民や実際に設計に携わる建築家との協働した取り組みが今後さら

に重要となる。

・住民や設計に関わる建築家との協働の取組の仕組みとして、都市モノ

レール沿線地区景観まちづくり協議会を立ち上げて、地域住民や専門家

の意見を取り入れながら作業を推進する。

浦添市

7,560千円

㈲めかる設計

7,560千円

委託料

7,560千円

沖縄らしい風景街なみ形成のための

建築技術提案委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

美術館広告委託の実施などにより、美術館来館者数は目標を8,668名上回った。また、常設展観覧者数も目標を139名上

回った。（23年度美術館来館者数は「光のアート展」「ジュディ・オング木版画展」等による来館者数がかなり多かったた

め、それを勘案し24年度は5万人に目標値を設定した）

実　績 2,139人

58,668人

常設展観覧者数

目　標 1,940人 2,000人

目標値

（　28年度）

美術館来館者数

目　標 94,352人 50,000人

累計

500,000人

実　績

達

成

状

況

説

明

・琉球漆器関連企画展（堆錦展）を開催した。 ・常設展の充実を図った。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

常設展の充実

目　標 2,000人

実　績 2,139人

目　標 企画展開催

実　績 企画展開催

予算の状況の説明

 ・不要額が２,３０４千円発生しているが、委託料（展示台製作・印刷他）の入札残によるものであり、当初計画して

いた事業内容はすべて実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

琉球漆器関連企画展の開催

執行率（％）(B/A) 92.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 21,083

B．執行済額 26,355

A．計(b+d) 28,659 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) ▲ 2,900

(b)予算現額 28,659

(a)当初予算額 31,559

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

文化部美術館

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－1－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

琉球漆器の歴史や文化、アジアの美を紹介し観光振興に資するため、浦添市美術館で琉球漆器に関連した企画展の開催及び

常設展の充実を図る。また、体験教室の実施や、漆器使用体験などの委託事業を行い、それに伴って産業振興にも結びつけ

る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

３－① 悠々ロマン漆に出会うまち浦添推進事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章　３－（２）－ア

国際的な沖縄観光ブランドの確立

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



（報償費・消耗品費・旅費）

（講演会会場使用料）

（展覧会作品運搬展示委託）

（作品修復委託）

（作品修復委託）

(作品撮影委託）

（展覧会印刷物製作委託）

(催事広報印刷物製作委託）

（広報宣伝業務委託）

（展覧会看板製作委託）

（常設展看板製作委託)

（展示用写真パネル製作委託）

（展示台製作委託）

（監視業務委託料）

（漆器使用体験事業委託料）

（体験教室事業委託料）

（音声ガイド録音委託）

（作品額装委託）

(講演会用パソコン購入）

（作品購入）

（作品購入）

漆器作品蒐集家　2,585千円

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

・支出先は、入札やプロポーザル方式により委託先を選

定しており、妥当であると考える。

・堆錦体験教室などは、受益者にも器物代などを負担し

てもらい、アンケートでも金額に関し現状で良いという回

答が多数をしめた。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

琉球漆器事業協同組合　441千円

㈱沖縄コングレ　556千円

石川堂　20１千円

㈱オキジム　220千円

備品購入費

7,147千円

観宝堂　4,342千円

㈱琉球広報　217千円

㈱尚生堂　32千円

㈱近代美術　16千円

石丸工芸㈱　1,521千円

NPO浦添市美術館友の会　225千円

NPO浦添市美術館友の会　968千円

琉球漆工藝舎　970千円

フォートプラザ　201千円

㈱近代美術　2,228千円

㈱尚生堂　179千円

委託料

17,831千円

㈱宣伝　5,242千円

事務費　1,３７３千円

賃借料　4千円 浦添市てだこホール　4千円

琉球物流株式会社　3,325千円

目白漆芸文化財研究所　1,509千円

26,355 26,355 21,083 5,272 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・広報に関しては、当館の展示内容・事業に関心を持つ観客層と、その目に留まるような媒体を分析。それに重点を置いて広報を行う。一方で、

漆や工芸に関心の無い層に向けても興味を引くような催物や展示作品などを充実させ、基本的な知名度を上げる。

・年間の事業計画とともに、28年度までの長期的な計画を立てて事業を進行する。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・美術館来館者数について、今年度の目標を達成した。

・堆錦体験教室や、喫茶室での漆器使用体験では、想定していた県外観光客

よりも地元の参加者が多かった。

・予算が使用できるようになった時期が遅く、事業への取組みが遅れた（特に広

報事業）。

・企画展についてや県外観光客向けに広報を行う上で、効果的な場所や媒体な

どの再検討が必要。

・予算執行可能時期を見越し、準備をしておく必要がある。

浦添市

26,355千円



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

「組踊まつり」・・・２００人、「組踊青年者等鑑賞事業」・・・１０００人、「KUMIODORI事業」及び「若年者向け組踊公演」・・・５１０人、「プロ野球

ファン組踊鑑賞事業」・・・３１０人、合計２,２００人のイベント参加人数となった。

実　績

2,200人

【参考指標】

目　標

目標値

（　28年度）

組踊り鑑賞イベント参加人数：2,000人

目　標 - 2,000人 4,000人

実　績

達

成

状

況

説

明

今回の事業においては野外ステージ型鑑賞事業（「組踊まつり」、「組踊ムラアシビー」、「組踊青年者等鑑賞事業」）、劇場型鑑

賞事業（「KUMIODORI事業」、「若年者向け組踊公演」、「プロ野球ファン組踊鑑賞事業」）を実施予定していたが、台風の影響に

より「組踊まつり」が、順延及び規模縮小に、「組踊ムラアシビー」事業が中止となった。また、「KUMIODORI事業」においては、集

客がなかなか図れず、「若者向け組踊り公演」と一体として実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 5回

実　績 5回

予算の状況の説明

台風襲来の影響により「組踊まつり」及び「組踊ムラアシビー」の順延並び一部中止に伴い、特設ステージの構築費用が不

要となり、多額の不用額が生じた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

組踊り鑑賞イベント実施回数：５回

執行率（％）(B/A) 64.9%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 15,351

B．執行済額 19,189

A．計(b+d) 29,568 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 29,568

(a)当初予算額 29,568

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容 観光振興及び文化振興を図るため、国立劇場おきなわを拠点に世界文化遺産である「組踊」の鑑賞機会を設けるとともに関連イベントを開催した。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

３-② 9月3日踊り観光・文化振興事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-３-(２)-ア

国際的な沖縄観光ブランドの確立

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は公募型プロポーザル方式により企業組織、実

績、知識等を勘案した上で選定しており、妥当であったと考え

ている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

19,189 19,189 15,351 3,838 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  地元ラジオ局、新聞及びホテルへのチラシ配布に加え、２５年度はTVコマーシャル、観光雑誌等への広告掲載等を検討していきたい。また、組踊り事業のみならず他

の事業（イベント）とのコラボを検討していきたい。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

①多くの県民が今回のイベントを通して初めて「組踊り」を鑑賞しており、鑑賞の

きっかけ（タイミング）が恵まれていなかった。　

②観光客においては「組踊り」の認知が低い　

③海外の観光客においては参加者が非常に少なかった。　

④台風による順延・一部中止があった。⑤演者の確保が困難であった。

地元沖縄県民の鑑賞機会を増加させることと併せて、観光客への周知を図る

必要がある。

浦添市

19,189千円

委託料

19,189千円

沖縄広告株式会社

2,555千円

株式会社 ＪＴＢ沖縄

16,634千円



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) (　 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

浦添市契約規則に基づき業者と請負契約を行い１０の機能強化事業を実施した。

実　績

10機能強化事業

実施

【参考指標】

目　標

目標値

（26年度）

〇市陸上競技場機能強化（ﾄﾗｯｸ改修・競技

用備品購入）

〇市民球場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ機能強化（観覧席取

替・防水工事）

〇市民球場ｽｺｱｰﾎﾞｰﾄﾞ機能強化（電光ｼｽﾃ

ﾑ・電気）

〇市民体育館機能強化（観覧席取替・ｱﾘｰﾅ

床面研磨）

〇市民体育館設備機能（ﾎﾞｲﾗｰ取替）

〇市温水プール機能強化（天井材工事等）

目　標 - 10機能強化

施設利用者

1,000,000人

実　績

達

成

状

況

説

明

浦添市契約規則に基づき業者と請負契約を行い１０の機能強化事業を実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（   年度）

24年度 25年度 26年度

　

目　標

実　績

目　標 10機能強化

実　績 10機能強化

予算の状況の説明

当初予算額と予算現額の差が25,718千円発生しているが、委託料及び工事請負費の入札等の契約残によるものであり、当

初計画していた事業内容はすべて実施した。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

〇市陸上競技場機能強化（ﾄﾗｯｸ改修・競技

用備品購入）

〇市民球場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ機能強化（観覧席取

替・防水工事）

〇市民球場ｽｺｱｰﾎﾞｰﾄﾞ機能強化（電光ｼｽﾃ

ﾑ・電気）

〇市民体育館機能強化（観覧席取替・ｱﾘｰﾅ

床面研磨）

〇市民体育館設備機能（ﾎﾞｲﾗｰ取替）

〇市温水プール機能強化（天井材工事等）

執行率（％）(B/A) 99.8%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 277,454

B．執行済額 346,817

A．計(b+d) 347,650 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) ▲ 25,718

(b)予算現額 347,650

(a)当初予算額 373,368

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　　教育部　社会体育課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１ー(１)

事業内容事業内容事業内容事業内容 　　スポーツツーリズムの推進やさらなる観光誘致を図り、県民のスポーツ推進に資するため体育施設の機能強化を実施する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

３－③ 浦添スポーツの発信拠点運動公園内体育施設の機能強化事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章３－（２）－ウ

観光客の受入体制の整備

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



　　　　

工事請負費工事請負費工事請負費工事請負費

336,757千円336,757千円336,757千円336,757千円

【市民体育館ﾎﾞｲﾗｰ機能強化】

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

〇 支出先の選定方法は妥当か。

〇委託事業者は入札及びﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式で浦添市契約規則

に基づき施行しており妥当な選定であると考える。

〇費目・使途については支出時の書類確認、決裁を経ており

適正であった。

〇 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

〇 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

(有)與那嶺冷機　２，(有)與那嶺冷機　２，(有)與那嶺冷機　２，(有)與那嶺冷機　２，

９４０千円９４０千円９４０千円９４０千円

(有)タイラ建設　　(有)タイラ建設　　(有)タイラ建設　　(有)タイラ建設　　

29,560千円29,560千円29,560千円29,560千円

【温水ﾌﾟｰﾙまじゅんランド施設機能強化】

備品購入費　　　　　備品購入費　　　　　備品購入費　　　　　備品購入費　　　　　

6,088千円6,088千円6,088千円6,088千円

ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾀｲｶﾞｰ　ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾀｲｶﾞｰ　ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾀｲｶﾞｰ　ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾀｲｶﾞｰ　

6,088千円6,088千円6,088千円6,088千円

【陸上競技場機能強化備品購入】

(有)近代防災工業　(有)近代防災工業　(有)近代防災工業　(有)近代防災工業　

9,624千円9,624千円9,624千円9,624千円

【市民球場ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ機能強化工事（電気）】

福山商事㈱　　　福山商事㈱　　　福山商事㈱　　　福山商事㈱　　　

69,300千円69,300千円69,300千円69,300千円

【市民体育館移動観覧席機能強化事業】

㈱池間塗装工業　　㈱池間塗装工業　　㈱池間塗装工業　　㈱池間塗装工業　　

4,935千円4,935千円4,935千円4,935千円

【市民体育館アリーナ床面研磨機能強化

事業】

琉球ゴーレックス㈱　琉球ゴーレックス㈱　琉球ゴーレックス㈱　琉球ゴーレックス㈱　

3,979千円3,979千円3,979千円3,979千円

【市民球場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ機能強化工事　　　　　　　

　（防水工事）】

福山商事㈱　　　福山商事㈱　　　福山商事㈱　　　福山商事㈱　　　

22,064千円22,064千円22,064千円22,064千円

【市民球場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ機能強化工事　　

(観覧席取替)】

ﾊﾟｲｵﾆｱ電設㈱　　ﾊﾟｲｵﾆｱ電設㈱　　ﾊﾟｲｵﾆｱ電設㈱　　ﾊﾟｲｵﾆｱ電設㈱　　

139,125千円139,125千円139,125千円139,125千円

【市民球場ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ機能強化　　　　　　　　　　

　　（電光掲示ｼｽﾃﾑ）】

㈱三和土建　　　㈱三和土建　　　㈱三和土建　　　㈱三和土建　　　

55,230千円55,230千円55,230千円55,230千円

【陸上競技場機能強化工事（トラッ

ク改修）】

346,817 346,817 277,454 69,363

浦添市　浦添市　浦添市　浦添市　

346,817千円346,817千円346,817千円346,817千円

委託料　　　　　　　委託料　　　　　　　委託料　　　　　　　委託料　　　　　　　

3,972千円3,972千円3,972千円3,972千円

（有）スタッフオズ　　（有）スタッフオズ　　（有）スタッフオズ　　（有）スタッフオズ　　

3,972千円3,972千円3,972千円3,972千円

【機能強化実施設計委託料】

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

　機能強化事業遂行により、体育施設利用者数の増加（1,000,000人目標）をめざしたい。又スポーツツーリズムやﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ王国としての広報に努め、全国的な大会の

誘致や観光客誘致につなげたい。さらに　長期的な保守管理計画を立てて円滑な施設運営を図りたい。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　市体育施設の機能強化事業は10事業をおこない、プロ野球ｷｬﾝﾌﾟへの対応

力が増強され、他施設でも全国大会や大規模な大会への適応度は増した。今

後は、スポーツツーリズムの広報活動が課題である。

　市体育施設は機能強化後に、どう長期的に維持管理していくかの検討が必

要。又、観光客向けの周知も検討する。

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

東京銀座わしたショップでの浦添物産フェアの売上は106,458円であり、県内大手スーパーで開催した物産展での売上は3,766,128円であっ

た。土日開催のイベントということもあり、実演販売・販売定員による呼び込み・商品説明により出展者からは売上はよかったと好評であった

が、目標には届かなかった。店舗だけの告知だけでは、集客が図れなかったと考える。

実　績 26,093人

3,872千円

観光・物産展の来場者数

目　標 30,000人

目標値

（　28年度）

物産等販売の売上高

目　標 ― 6,000千円 8,000千円

実　績

達

成

状

況

説

明

東京銀座のわしたショップで浦添の物産フェアを開催した。沖縄では浦添市内では初めてとなる県内大手スーパーで物産展を開

催し、マスコミへの広報活動も実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

【参考指標】

目　標

実　績

目　標 ２回

実　績 ２回

予算の状況の説明

メディア・イベント製作費やイベント補助要員の費用が当初計画より低く抑えられたため１００万円余の不用額が生じたが、活

動目標２回の実績を達成しており、適切な予算執行であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

観光・物産展の開催

執行率（％）(B/A) 73.5%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,352

B．執行済額 2,940

A．計(b+d) 4,000 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 4,000

(a)当初予算額 4,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

産業振興及び観光振興に資するため、地場産品の展示販売や観光展を開催し、県民及び観光客等へ広くＰＲする。24年度は展示会等へのマスコミ

を誘致し来場者数の増加を図る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

４－① 浦添の物産と観光展事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-３－（９）－イ

県産品の販路拡大と地域ブランド

の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名
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費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

本市の観光関連事業に携わり、観光振興に資する団体である

浦添市観光協会へ委託は妥当であったと考える。東京・沖縄

での物産展開催に係る費用も事業目的に即したものであった

と確認した。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

浦添市観光協会浦添市観光協会浦添市観光協会浦添市観光協会

委託料

2,940,4682,940,4682,940,4682,940,468

浦添市浦添市浦添市浦添市

2,940 2,940 2,352 588 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

県外開催の物産展では、まとまった出展数が確保できる場所（駅構内やデパートでの浦添コーナーの設置等）を検討したい。また、県内開催の物産展では、観光客集

客効果のある施設の選定、出展業者のブース割付の工夫、市内業者への観光意識の啓発等も合わせて行う。広報活動については、事前広報事例の調査、SNSでの

情報発信、広報期間・場所等の検討を行う。広報物に来場特典等を記載して集客し、チラシと引き換えを条件として集客数をカウントする等の仕組み作りを検討する。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

①開催場所及び運営方法。

②広報活動の検討。

③観光客の集客。

①銀座わしたショップでは、販売手数料の高さや、スペースの少なさが問題と

なったため、販売日数の確保及びまとまった出展数が確保できる場所を検討し

たい。県内大手スーパーサンエー経塚シティは、観光客集客施設ではないた

め、今後は観光客集客効果のある施設を選定する。

②ポスターを掲示する場所やチラシを置く場所を検討し、事前PRに効果のある

広報を検討する必要がある。

③大勢の人が出入りするスーパーでは、県内、県外観光客の棲み分けが難し

く、集客成果として観光客をカウントすることができなかった。
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進
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  ワークショップに参加した市民は４２人であった。３回のワークショップを通じて、まちあるき・交流体験・イベントの３つの着地型観光商品を

開発した。また、「うらそえよりみち帖」は、計8,000部発行し、新聞やラジオにも取り上げられた。

実　績 8,000部

４２人

観光誘客パンフレット等作成

目　標 3,000部

目標値

（　26年度）

ワークショップの参加人数

目　標 ― １５０人 3,000人

実　績

達

成

状

況

説

明

  浦添の魅力（観光シーズ）の再発見・発掘・集約及び着地型観光商品の企画・開発を行った。本市の地域資源を把握し、整理、観光客ニー

ズを踏まえた上で、観光資源としての活用の可能性を見出し、それを用いて、着地型観光商品を企画し、開発する。計３回のワークショップを

行い、第１回目は地域資源の発掘、第２回目は地域資源の整理、第３回目は地域資源の活用法について検討した。また、新しい観光の魅力

を観光客にアピールするためのパンフレット「うらそえよりみち帖」を制作した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（２３年度）

24年度 25年度 26年度

広報活動

目　標

パンフレット等作

成

実　績

「うらそえよりみち帖」

作成

目　標 ４回

実　績 ３回

予算の状況の説明

事業対応要員の人件費やリース機器類等の契約が当初計画より遅れたため、８７０万円余の不用額が生じているが、事業

内容はほぼ達成されており、適切な予算執行であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

ワークショップの開催

執行率（％）(B/A) 63.5%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 12,238

B．執行済額 15,297

A．計(b+d) 24,084 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 24,084

(a)当初予算額 24,084

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容 着地型観光商品を開発するため、コンサルタントに業務委託し、調査研究やワークショップの開催等を実施する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

４－② 着地型観光商品「うらおそいてだこ回廊」開発事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-３－（２）－イ

県産品の販路拡大と地域ブランド

の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

本市の観光関連事業に携わり、観光振興に資する団体である

浦添市観光協会へ委託は妥当であったと考える。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

浦添市観光協会浦添市観光協会浦添市観光協会浦添市観光協会

委託料

15,297千円15,297千円15,297千円15,297千円

浦添市  15,297千円浦添市  15,297千円浦添市  15,297千円浦添市  15,297千円

15,297 15,297 12,238 3,059 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  観光資源となる別事業の状況も踏まえつつ、着地型観光商品の開発を行う必要がある。別事業と連携し年間計画を立てた上での観光客誘客の仕掛けを企画し、事

業の相乗効果を高める。情報の継続性のあるWEB媒体と、老若男女が情報を入手しやすい紙媒体との連携を図り、観光商品を発信し、プロモーションを行う。また、着

地型観光商品の開発については、市内全域の観光資源の発掘に努める。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

①別事業との連携。

②各媒体との連携。

①「うらそえよりみち帖」の発行時期にあたる２月にはヤクルトスワローズ春季

キャンプの時期と重なり、観光資源となる別事業との連携が必要である。

②WEB媒体と紙媒体との連動が必要となる。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

・コンテンツ企画・制作にて創出したキャラクター「ウラソエ仮面」などによる話題おこしも功を奏し、観光等情報ポータルサイト閲覧目標値へ

大幅に上回った。

実　績 295件

44,102件

観光コンテンツの制作数

目　標 200件

目標値

（28年度）

観光等情報ポータルサイト閲覧数

目　標 12,000件 10,000件 72,000件

実　績

達

成

状

況

説

明

・平成25年1月25日に浦添市新観光ポータルサイト「うらそえナビ」（http://www.urasoenavi.jp）を稼働し、情報発信を開始した。

・得られた成果は「観光情報の統合化によるコンテンツ全体のユーザビリティ向上が図れた」「各サイトやブログ、掲示板、RSS連

携等コンテンツに適した形式で情報発信が可能となった」「SNS(Twitter や Facebook)への書き込み機能を各コンテンツに配置」

などが挙げられる。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（２３年度）

24年度 25年度 26年度

観光コンテンツの制作及び発信

目　標 200件

実　績 295件

目　標 構築完了

実　績 構築完了

予算の状況の説明 計画通りの予算執行ができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

観光等情報ポータルサイトの構築

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 24,019

B．執行済額 30,024

A．計(b+d) 30,037 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 30,037

(a)当初予算額 30,037

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

グルメ、アート、スポーツなど観光情報を一元的に発信するため、ポータルサイトを構築する。また、観光客の利便性を高めるため、モバイル・ソフト

の開発等を行う。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

４－③ 来て・見て・楽しい”まるごと浦添”観光情報発信事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-３－（９）－イ

県産品の販路拡大と地域ブランド

の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

委託事業者は公募型プロポーザル方式により、観光コンテン

ツ作成・ポータルサイト構築に関する企画内容、観光産業及び

ソフトウェア開発に関しての知見等を備えていると判断した上

で選定している。費目・使途について、業務目的に即しており

支出額も妥当であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

株式会社おきぎんエス・ピー・オー・株式会社海邦総株式会社おきぎんエス・ピー・オー・株式会社海邦総株式会社おきぎんエス・ピー・オー・株式会社海邦総株式会社おきぎんエス・ピー・オー・株式会社海邦総

研・株式会社近代美術　共同企業体研・株式会社近代美術　共同企業体研・株式会社近代美術　共同企業体研・株式会社近代美術　共同企業体

委託料委託料委託料委託料

30,024千円30,024千円30,024千円30,024千円

浦添市浦添市浦添市浦添市

30,024 30,024 24,019 6,005 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

今年度実施した観光等ポータルサイトの更なる情報発信の充実・強化に向けて、情報発信人材の育成に努める。

また、必要な研修の充実および不足するシステム機能面などの充実を図っていく。

さらに、観光コンテンツ創出にむけたご当地イベントの企画と実施により、市内回遊強化・誘客の促進を図る。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　観光等情報ポータルサイトの構築により、目標閲覧数は10,000としており、サ

イトオープンの1月25日から3月７日までに、閲覧数：44,102件となっている。

　予定した観光コンテンツ制作数200件に対して、295件の掲載数となっている。

　サイトの利用促進研修は、市職員および観光協会職員向けに10講座を開催

しており、計72名が受講した。内容は初歩的スキルの取得としている。

　初年度は既存コンテンツ（観光協会に存在するコンテンツの移行など）の統合

を目的としつつも、記者会見や話題おこし、シンポジウムなどによる情報発信に

より、サイトへの誘導に成功がみられた。

　効率の更なる向上の視点としては、今後の情報の発信者である市職員や関

係団体、市内事業者にむけた利用促進研修の充実は不可欠である。

　そのためには、研修内容の告知、あり方の改善を行いつつ、研修内容の充実

を図り、不足するシステム機能面の充実などにも取り組む必要がある。

観光ポータルサイト等の開発にかかる委託業務観光ポータルサイト等の開発にかかる委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

東京神宮球場での「浦添観光キャンペーンデー」開催時の球場入場者数は18,885人であり、アンケートの回収率は86.3％であった。また、

ブースでは、エイサー演舞、魅川憲一郎さん・てだこレディによる浦添市のPR等を行った。東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ期間中は、ヤ

クルトグッズを活用した広報活動、ヤクルトファンを市内に誘客するためのコンシェルジュの配置等を行った。

実　績 １９,９６０人

１８,８８５人

プロ野球キャンプ来場者数

目　標 ３５,０００人 ６，０００人

目標値

（28年度）

誘客イベント来場者数

目　標 - ２０，０００人 ４０,０００人

実　績

達

成

状

況

説

明

  ヤクルトファンを浦添市への誘客事業（パンフレット配布・アンケート）として、東京神宮球場で「浦添観光キャンペーンデー」開

催。また、沖縄ではヤクルトキャンプ期間中にキャンプ場内中心に市街誘客事業及び歓迎式典特別会場設置やヤクルトグッズを

活用し、マスコミ関係等に広報活動を実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（２３年度）

24年度 25年度 26年度

プロ野球キャンプ来場者

目　標 ６，０００人

実　績 １９,９６０人

目　標 ２回

実　績 ２回

予算の状況の説明 計画どおり執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

誘客イベント開催数

執行率（％）(B/A) 97.5%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 3,904

B．執行済額 4,880

A．計(b+d) 5,005 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 5,005

(a)当初予算額 5,005

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

ヤクルト春季キャンプを活用した観光振興を推進するため、キャンプ期間中は、会場の総合運動公園を中心に観光情報を発信し、市内の飲食店や

特産品販売店等への誘客を図る。

　また、シーズン中は神宮球場で開催される公式戦１試合を「浦添観光キャンペーンデー」として位置づけ、観光誘客イベントを実施し、沖縄県及び浦

添市の特産品等の紹介及び販売等を行う。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

４－④ ヤクルトファン浦添にめんそーれ事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-３－（９）－イ

県産品の販路拡大と地域ブランド

の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

本市の観光関連事業に携わり、観光振興に資する団体である

浦添市観光協会へ委託は妥当であったと考える。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

浦添市観光協会浦添市観光協会浦添市観光協会浦添市観光協会

委託料

4,880千円4,880千円4,880千円4,880千円

浦添市浦添市浦添市浦添市

4,880 4,880 3,904 976 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  浦添市の観光を印象付けるため、WEBやツイッター等のインターネットを通じた広報活動、広報期間・方法・場所の検討、ヤクルトスワローズ球団側広報と一体となっ

た広報活動に取り組みたい。イベントの運営に関しては、運営体制の構築、必要人員の確保、様々なアイディア・運営実績を持つコンサルタントへの協力依頼や、観光

案内所を作り観光紹介やパネル展示を行うことを検討する。誘客率アップのため、誘客促進企画の充実を図り、観光商品としての史跡等のルートマップの作成、統一

したサービスを提供するための観光案内マニュアルの作成を行う。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

①広報活動の検討。

②イベント運営方法について。

③コンシェルジュ業務。

①浦添市の観光イメージがないため、よりよいPR方法を検討し、メディアミック

スで広報を打ち出して本市を印象付ける必要性がある。また、ヤクルトスワロー

ズ広報と一体となるPRも検討したい。

②神宮球場での「浦添観光キャンペーンデー」では、パンフレットの配布・回収・

物産品の引き渡しが中心となったため、観光紹介方法やパネル展示も検討した

い。

③誘客率アップのため、誘客促進企画の充実、統一したサービスを提供するた

めの観光案内のマニュアルの作成が必要である。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

プロ野球ぬりえのデジタルサイネージを閲覧した方は１４００余人、イベント参加者は１２５人であった。

実　績

１２５人

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

商店街イベント参加人数

目　標 - ６００人

実　績

達

成

状

況

説

明

学園通りで実施した「プロ野球ぬりえ　ながさわたかひろ展　in　浦添学園通り」のみであった。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 ４回

実　績 １回

予算の状況の説明

  各通り会等でのイベントを観光客誘客につなげる事業を実施予定であったが、天候不良等により事業実施が１回となり予

算額に不用がでた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

商店街イベント開催数

執行率（％）(B/A) 72.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,302

B．執行済額 2,878

A．計(b+d) 4,000 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 4,000

(a)当初予算額 4,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容 市内への観光誘客を図るため、各商店街や通り会でのイベント開催、観光ルートの美化・緑化等に取り組む。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

４－⑤ ここにおいでよ浦添タウン事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-３－（９）－イ

県産品の販路拡大と地域ブランド

の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



事業目的達成の観点から必要なものなのか等、支出等に関す

る書類により確認し、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

2,878 2,878 2,302 576

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

経営コンサルタント等と通り会等との共同企業体による企画展案型を促進していく予定である。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  各通り会などは今回の交付金の活用状況を見定める傾向から、積極的な活

用が見られなかった。

  通り会等自らがイベントに観光客などの集客を図る仕組みを実践する必要が

ある。

浦添市

２，８７８

千円

委託料

２，８７８

千円

浦添学園通り会・株

式会社近代美術企業

体

２，８７８

千円

イベント実施にかかる委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

  24年度はうらそえ織の認知度を高めるためのイベントや展示会に多く参加した。織子だけでは対応できないので、営業担当も手伝った。こ

の間、販売促進にかかる営業が少なくなったため目標には達しなかった。

実　績

15,457千円

【参考指標】

目　標

目標値

（　28年度）

売上額

目　標 17,000千円 34,620千円

実　績

達

成

状

況

説

明

  工房見学等で県外からの来客や、お土産として購入する市民の増加。市内への営業活動により、社会科見学・職場体験等の

団体見学が増加。県外顧客へもダイレクトメールでお知らせを送付することで展示会や工房への集客に繋げた。外国語のパンフ

レット作製により中国友好都市との記念品受注、優良県産品推奨を受け伊勢丹、岩田屋での委託販売が決まる。県産業まつりＪ

Ａまつり、てだこウォーク、日本商工会議所青年部全国大会等での出店。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

販売促進活動実績

目　標 2回

実　績 １５回

目　標 ２回

実　績 ４回

予算の状況の説明

  県外旅費については業務との日程調整がつかず実施できなかった。また、うらそえ織をはじめ、浦添の物産を展示する展

示棚を製作する予定であったが実施できなかったために発生した予算残である。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

うらそえ織の広報活動

執行率（％）(B/A) 42.3%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,051

B．執行済額 2,565

A．計(b+d) 6,069 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 6,069

(a)当初予算額 6,069

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

  『地域の核となる独自性のあるブランドづくり』をテーマに、織物の伝統的なイメージからの脱却を図り、斬新さと古来よりの手法を融合した魅力を発

信する、オンリーワンの地域ブランドを目指す。また、県内外の物産展やイベントに積極的に参加することで、知名度・認知度を高め、「うらそえ織」設

立の主目的である、観光振興や雇用創出につなげる。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

４－⑥ 浦添うまれの絹が彩る観光特産品ブランド強化事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-３－（９）－イ

県産品の販路拡大と地域ブランド

の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は公募型プロポーザル方式により企業組織、実

績、知識等を勘案した上で選定しており、妥当であったと考え

ている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

2,565 2,565 2,051 514 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

徹底した宣伝活動を継続するとともに、手頃な価格的で購入できる商品開発に努め、うらそえ織が身近な存在として認識してもらう。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  広報活動としてインターネットを活用したが、うらそえ織の認知度がまだ低い

ため、県外観光客の誘客には繋がりにくい。

  まずはうらそえ織の存在を知ってもらうことが最優先であり、地道な宣伝活動

が必要である。いろいろな機会を通じて浦添市民に認知してもらい、空港の案

内カウンターやレンタカー会社、旅行会社、ホテル等にパンフレットや見本品を

置く。小中高大学校に赴き、次世代にも知ってもらう。イベント等には積極的に

参加し宣伝に取り組む。

浦添市

２，８７８

千円

委託料

２，８７８

千円

うらそえ織結の会

２，８７８

千円

広報活動にかかる委託業務
浦添市

２，５６５

千円

委託料

２，５６５

千円

うらそえ織結の会

２，５６５

千円

広報活動にかかる委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

 ・ 海外展開について積極的な企業とそうでない企業の相違点、海外展開を実際に行っている企業の成功例及び失敗例、中国国民が持つ沖

縄への認識及び海外旅行ニーズを調査した

・ 県外への特産品販売助成委託事業の応募事業者がなかったので実施ができなかった。

実　績 2,354件

0

【参考指標】

アンケート及びヒアリング回収件数

目　標 - 2,260件

目標値

（　年度）

県外・海外出展事業売上額

目　標 - 2,580千円

実　績

達

成

状

況

説

明

・ 市内企業への海外展開に関するアンケート調査及びヒアリングの実施、現地日系企業・中国系企業・泉州市外事弁公室への

ヒアリング、マクロミル社を活用した中国国民へのアンケート調査、文献調査を行った。

・ 県外への特産品販売助成委託事業の応募事業者がなかったので実施ができなかった。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

【参考指標】

ヒアリング及びアンケート実施

目　標 4種類

実　績 4種類

目　標 30件

実　績 0

予算の状況の説明

市の特産品を県外の展示会等にて販売助成委託の公募を行ったが、応募の事業者がなかったため、事業執行ができず不

用額が生じた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

県外・海外出展事業者の支援

執行率（％）(B/A) 76.6%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 7,853

B．執行済額 9,817

A．計(b+d) 12,818 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 12,818

(a)当初予算額 12,818

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

  生産地「うらそえ」をアピールし、特産品の知名度向上及び販路拡大を図るため、県外や国外で開催される見本市や物産展等へ市の特産品等を出

展する。今年度は、浦添市特産の販路拡大のため、市内企業に海外展開についてのアンケート調査及びヒアリングを実施した。また、実際に中国に

赴き、中国進出をしている企業へのヒアリング、政府機関訪問、文献調査等を実施した。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

４－⑦ 浦添特産品の県外・国外への販路拡大事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-３－（９）－イ

県産品の販路拡大と地域ブランド

の形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

委託事業者は公募型プロポーザル方式により選定し、提案の

実現性や調査方法・項目について妥当であったと考える。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

委託料委託料委託料委託料

9,817千円9,817千円9,817千円9,817千円

市町村

負担金

9,817 9,817 7,853 1,964 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  次年度は今年度の調査結果を踏まえ、実際に販路拡大を図るため、県外・国外の見本市や物産展に市の特産品等を出展する取組みを行う。その際の現地の行政

機関及び企業との連携や、調整をスムーズに行えるように遠隔地域との協力体制を検討する必要がある。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

浦浦浦浦

添添添添

市市市市

ササササ

ンンンン

ネネネネ

ッッッッ

トトトト

株株株株

式式式式

会会会会

社社社社

交付金

充当額

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

①中国の行政機関へのアポイントメントの必要性。

②市内企業へのアンケート調査の回答率増への取り組み。

③県外への特産品販売助成委託事業の募集がなかった。

①泉州市外事弁公室への訪問の日程は、本市国際交流課を通して調整を行っ

たが、調整に時間がかかるため、委託事業者と直接調整を行えるよう検討した

い。

②アンケート調査の回答率増のため、回答期間を長く設ける、電話での連絡回

数を増やす等の対策が必要となる。　

③特産品販売助成委託事業の募集期間を考慮する必要がある。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　事業の基盤となる畑の賃借、整備、桑の植付け、栽培管理等を実施し、目標面積よりも上回った。

実　績

3,836坪

【参考指標】

目　標

目標値

（28年度）

事業基盤のための桑植付け面積

目　標 3,160坪 3,160坪 5,000坪

実　績

達

成

状

況

説

明

　島桑を活用した商品開発の検討、調査、製造、販売、普及活動等および桑畑の面積の拡大を行った。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（24年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 3,160坪

実　績 3,836坪

予算の状況の説明

当初予算では、畑の管理費を契約日から完了日までの8ヶ月分で想定していたが、実際には新規の農地確保が年度末に集

中したため、実質1ヶ月の管理費しかかからず、畑管理費の執行率が下がった。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

事業に要する桑木の植え付け

執行率（％）(B/A) 90.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 12,487

B．執行済額 15,646

A．計(b+d) 17,386 0

(d)前年度繰越

額

－

(c)増減額(b-a) ▲ 1

(b)予算現額 17,386

(a)当初予算額 17,387

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24〜28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-1-(4)

事業内容事業内容事業内容事業内容

　沖縄特有の桑品種であるシマグワと高齢者の労働力を活用し、蚕の飼育、お茶や桑の実、繭の化粧品、絹糸等の観光型の地域産品開発に取組

む。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

４-⑧ 島桑オジー＆オバーで観光・産業・街おこしプロジェクト 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

３章３節９項イ目

県産品の販路拡大と地域ブランドの

形成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



◯高齢者を活用する目的の事業として、委託事業者は、地方自

治法施行令第167条の２第１項第３号を根拠とする随意契約を行

い、妥当であったと考えている。

◯費用・使途については、事業目的達成の観点から必要なもの

なのか等について額の確定時において支出等に関する書類によ

り確認、適正であった。

◯ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

◯ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

◯ 支出先の選定方法は妥当か。

15,646 15,610 12,487 3,123 36

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

　本事業は、観光および産業の振興を図るべく沖縄ならではの地域特産品の開発および育成を実施するものであり、今後はより具体的な戦略や数値目標を明確化

し、段階的にその目標を達成するような基盤構築や生産体制、販売経路等を調査、検討、構築していくことで、産業化を目指す。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象外

経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

①産業化を目指した桑植付け面積の把握および確保。

②大規模な桑苗木本数の確保、育苗、植付け、収穫までに時間がかかる。

①生産必要量を計算し、明確な必要面積を数値化する。

②必要な苗木本数の数値化およびそれに向けた生産体制の構築　

③必要のうち面積の早急な確保（他市町村までの拡大）

浦添市

公益社団法人

浦添市シルバー人材センター

委託費：15,646,千円

浦添市

公益社団法人

浦添市シルバー人材センター



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　会場整備、イベント開催、広報の充実を行った結果、例年より多くの来場者数となった。県内だけでなく、県外からの観光客も見られた。

実　績

2,500人

【参考指標】

目　標

目標値

（　28年度）

農協まつり来場者数

目　標 1,800人 2,100人 3,000人

実　績

達

成

状

況

説

明

　ＪＡ浦添支店が開催している農協まつりにおいて補助を行うことで、県内・県外観光客誘客までを目標とし、まつり会場整備（テント・音響

設備）及びイベント開催（ハルサーエイカー・川満先生・黒糖作り体験等）チラシ広報物作成を行うことでまつり内容の充実と周知を行った。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標

農協まつり開催

支援

実　績 農協まつり開催支援

予算の状況の説明 計画どおり執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

農協まつり開催支援

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 1,088

B．執行済額 1,360

A．計(b+d) 1,360 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 1,360

(a)当初予算額 1,360

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　□委託　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部　商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-1-（4）

事業内容事業内容事業内容事業内容

　ＪＡおきなわ浦添支店が開催する「農協まつり」において、黒糖作り体験、集客イベント開催、会場設備等を支援することで、まつりの充実を通じ、

県内だけでなく県外観光客誘客に取り組み、浦添市における特産品である「うらそえ織」製品や島桑を原料にした桑茶や菓子類をＰＲし観光振興・

産業振興を図る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

4-⑨ 浦添市農業フェスタ支援事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章3（2）イ

市場特性に対応した誘客活動の展

開

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

0

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

　補助先（ＪＡおきなわ浦添支店）が行っているまつりは、市内・県内の農作

物や特産品をＰＲするには絶好の機会であり、補助先として妥当であったと

考えている。

　補助内容においては、事業目的達成の観点から必要なものなのか等につ

いて額の確定時において書類により確認し、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

○

市町村

負担金

補助金　補助金　補助金　補助金　1,360千円1,360千円1,360千円1,360千円 1,360 1,360 1,088 272

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

　本事業は、まつりを通じ県内だけでなく県外へ市内特産品や沖縄産品を周知し、観光振興・産業振興を図ることが目標であるために、まつり来場者数増が重要であるため、正

確な来場者数の把握が求められる。今回実施した計測方法だけでなく各地点での時間当たりの計測等を行えないか検討し、より正確な来場者数の把握に努めていく。　また、よ

り効果の高い集客を行っていく必要がある。24年度観光客聞き込みでの効果の高い広報はレンタカー会社でのチラシであった。これは、レンタカー借用のさいにイベント等がない

かチェックする人が多いためであると考えられる。次年度においても、レンタカー会社及びモノレール、ホテルへのチラシの配布を実施して観光客誘客を目指しながら、随時まつり

のイベント内容、会場設備等を改善していくことで来場者数増を目指していく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象事業

費

交付対象

外経費浦添市浦添市浦添市浦添市 ＪＡおきなわ浦添支店ＪＡおきなわ浦添支店ＪＡおきなわ浦添支店ＪＡおきなわ浦添支店

交付金

充当額

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

①現在来場者数をまつり飲食物売り上げ数及び駐車台数から類推しており、

より正確な来場者数（県内・県外観光客）を把握する必要がある。

②広報活動の検討。

①来場数把握のために計測方法を検討していく必要がある。（各入り口付近における時間ご

との計測等）

②事前にどこにどれだけの枚数チラシを配布するかを計画し、効率的にまつりを周知していく

ことが必要である。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

人材育成セミナー（「モチベーションアップ」・・・１７人、「キャリアプラン」・・・２０人、「ビジネスコミュニケーション」・・・２１人、「ロジカルシンキン

グ」・・・２２人、「チームビルディング」・・・１８人）９８人、講演会１７９名の受講者があった。

実　績

27７人

【参考指標】

目　標

目標値

（　28年度）

研修・セミナー受講者数：100人

目　標 0 100人 500人

実　績

達

成

状

況

説

明

人材育成セミナー（「モチベーションアップ」、「キャリアプラン」、「ビジネスコミュニケーション」、「ロジカルシンキング」、「チームビ

ルディング」）５回、講演会１回を実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 6回

実　績 6回

予算の状況の説明

・不用額が約６０万円発生しているが、主にプロポーザル（入札）残によるものであり、事業内容は全て実施しており適正であ

ると考える。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

研修等の開催：６回

執行率（％）(B/A) 85.8%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,954

B．執行済額 3,692

A．計(b+d) 4,305 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 4,305

(a)当初予算額 4,305

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－２

事業内容事業内容事業内容事業内容 沖縄の産業振興に資する人材を育成するため、講習会、研修会、セミナーを開催した。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

５－② 経済人材育成事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

3章-５－（５）－イ

地域産業を担う人材の育成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は公募型プロポーザル方式により企業組織、実

績、知識等を勘案した上で選定しており、妥当であったと考え

ている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

3,692 3,692 2,954 738 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

事業実施を前年度より早めることにより、研修後の後追い調査を充実させ研修の中身、及び成果を細かく検証する。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  ２月からの事業実施のため、研修後のフォローアップ（研修成果）の調査が少

なかった。

  人材育成に係るセミナー等は一朝一夕に成果が見られるものでないことから、

一定期間後の後追い調査を実施し、事業実施の検証をする必要がある

浦添市

3,692千円

委託料

3,692千円

特定非営利活動法人

キャリエイト

3,692千円

浦添市

3,692千円

委託料

3,692千円

特定非営利活動法人

キャリエイト

3,692千円

人材育成事業にかかる委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

全受講者２０名中、３講座すべてを習得したのは１７名であった。

実　績

20人

【参考指標】

目　標

目標値

（28年度）

受講者数：20人

目　標 ― 20人

累計

100人

実　績

達

成

状

況

説

明

「エクセル」、「ワード」、「コミュニケーション」の３講座を実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 5講座

実　績 3講座

予算の状況の説明

不用額が約１３０万円発生しているが、主にプロポーザル（入札）残によるものであり、事業内容は全て実施しており適正で

あると考える。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

IT人材研修開催

執行率（％）(B/A) 79.2%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 3,989

B．執行済額 4,987

A．計(b+d) 6,300 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 6,300

(a)当初予算額 6,300

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部商工産業課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－２

事業内容事業内容事業内容事業内容 実社会でのニーズに対応できる人材を育成するため、IT関連の研修を開催した。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

５－③ ＩＴ人材研修事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

3章-５－（５）－ア

リーディング産業を担う人材育成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は公募型プロポーザル方式により企業組織、実

績、知識等を勘案した上で選定しており、妥当であったと考え

ている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

4,987 4,987 3,989 998 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

昨年度の研修期間（３か月）を半年程度に延長し、研修時間の充実に努める。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  パソコンスキルが非常に低い研修生も多かったために、３か月では全講座を

習得することができなかった。

研修期間の延長することにより就職につながるスキルの向上が図れる

委託料

4,987千円

浦添市

4,987千円

委託料

4,987千円

株式会社JOB BANK

4,987千円

人材育成事業にかかる委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

スーパー・コミュニケーショナルスクールの設置・運営

実　績

設置・運営

【参考指標】

目　標

目標値

（　28年度）

スーパー・コミュニケーショナルスクールの設

置・運営

目　標 - 設置・運営

スクール

修了生

60人

実　績

達

成

状

況

説

明

スーパー・コミュニケーショナルスクールの設置・運営

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 設置・運営

実　績 設置・運営

予算の状況の説明 計画どおり執行できた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

スーパー・コミュニケーショナルスクールの設

置・運営

執行率（％）(B/A) 99.4%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 3,976

B．執行済額 4,970

A．計(b+d) 5,000

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 5,000

(a)当初予算額 5,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

教育部　総務課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～平成28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－2

事業内容事業内容事業内容事業内容

  近い将来、西海岸開発に伴い大型国内・国外企業の誘致（ホテル・ショッピングモールなど）が予想されることから、コミュニケーション能力の高い人

材の需要が予想される。加えて、今後ますます進むと考えられる国際化へ対応するためには、特に英語と中国語は必須の条件と考えられる。よっ

て、この二ヶ国語を集中的にマスターするための教育機関としてスーパー・コミュニケーショナルスクールを設置し、人材育成を図る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

5-④ スーパー・コミュニケーショナルスクール事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－５－（５）－ウ

産業振興を担う人材育成

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

○委託業者は公募型プロポーザル方式により、組織、実績を

勘案した上で選定しており、妥当であったと考えている。○費

目・使途については事業目的の観点から適切であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

4,970 4,970 3,976 994 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  民間活力を活かした一部業務委託として運営し、人材育成に取り組む。募集期間については、1ヶ月早めにし実施し、学生に負担をかけないことと応募が多い場合に

は書類選考や面接がスムーズにできるよう取り組む。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

○平成25年4月開校に向けて庁内で検討委員会を設置し事業の方向性につい

て検討した結果、語学等に関しては民間活力を活かした一部事務委託方式で

実施することとした。

○教育委員会で事業推進をするが、産業面や国際面との関わりが深いため常

に他部局との連携を図ることが重要である。

○生徒募集については時期の見直しが必要である。

○選考については応募多数の場合は、面接前に書類による選考を考えた。定

員に対しおおむね3倍の募集を目安としたが、時間的に厳しい面があったので

検討が必要である。

○嘱託員（2名）で行う予定であった業務を一部業務委託としたため、事務局体

制の見直しと強化を図り、なおかつ事務局職員の業務を補助するため臨時職

員（1名）を配置した。

○特にプロポーザル審査では、語学、商工産業の専門家に入ってもらうよう考

慮した。

○合格決定通知を1ヶ月早めることにより、入学手続きをスムーズに行えるよう

検討する。

○25年度の合格者の書類と面接の合計点を検証したうえで、定員に対する選

考倍率に反映したい。

浦添市

4,970千円

株式会社スペースチャイナ

2,596千円

事務費

2,374千円

需用費、旅費等

委託料

2,596千円

浦添市スーパー・コミュニケーショナ

ルスクールにかかる委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　成果目標どおり、施設の仕様、規模、工法、運営方法等の検討により本センターの事業化の方策をとりまとめることができた。

実　績

25社

目　標

目標値

（　年度）

那覇港における総合物流センターの需要、

可能性調査の実施

目　標 － 25社 －

実　績

達

成

状

況

説

明

　活動目標どおり、企業アンケートやヒアリングにより、総合物流センターの需要の見込みや企業のニーズが把握できた。また、

地質調査の実施により、液状化の可能性が把握できた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 25社

実　績 25社

予算の状況の説明 計画どおり執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

那覇港における総合物流センターの需要、

可能性調査の実施

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 4,436

B．執行済額 5,545

A．計(b+d) 5,546

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 5,546

(a)当初予算額 5,546

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　□委託　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　西海岸開発局　西海岸開発課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-1-（3）

事業内容事業内容事業内容事業内容

　物流機能の強化及び物流関連企業の誘致等を促進するため、国際・国内貨物を取り扱う那覇港総合物流センター整備の可能性調査を実施する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

6－⑥ 総合物流センター可能性調査事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章-3-（1）-イ

人流・物流を支える港湾の整備

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



・負担割合について、「那覇港管理組合の設立に関する覚書」

にて沖縄県６、那覇市３、浦添市１となっており、妥当であった

と考えている。

・費目、使途については、関連書類を確認し、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

5,545 5,545 4,436 1,109 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

一括交付金を含めた公的資金を充当し、公設民営による施設整備を図る。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　企業ヒアリングの結果、当該施設を民間事業で整備する場合、当面必要な施

設の整備（平屋）のみにとどまり、当該土地の有効活用、施設の機能高度化に

対応できない。

　また、民間事業で整備する場合、建設コスト等により賃貸料を割高に設定す

ることが想定され、物流コストの縮減には繋がらない。

企業のニーズとしては、事業費が大きいことから、公設民営（テナント入居）の

希望が最も多かった。

　当該土地の有効活用、施設の機能高度化に対応するためには、本センターを

公で整備する必要がある。

　本センターを公設民営で整備し、賃貸料を安価に設定することで、物流コスト

を縮減することが可能となり、また、組立加工産業等の新たな企業の誘致に繋

がる。

浦添市

交付対象

事業費

5,545千円

沖縄県

交付対象

事業費

33,274千円

那覇市

交付対象

事業費

16,637千円

補助金

5,545千円

補助金

33,274千円

補助金

16,637千円

那覇港管理組合

55,456千円

(うち浦添市分

5,545千円）

委託に要する

費用を発注



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　成果目標どおり、浦添ふ頭地区の基本計画を取りまとめることができた。

実　績

基本計画の策定

目　標

目標値

（　年度）

浦添ふ頭地区の基本計画の策定

目　標 －

基本計画

の策定

－

実　績

達

成

状

況

説

明

地先自治体として那覇港港湾計画改定に向けた、浦添ふ頭地区の地元基本計画を作成した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 基本計画の策定

実　績 基本計画の策定

予算の状況の説明 計画どおり執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

浦添ふ頭地区の基本計画の策定

執行率（％）(B/A) 96.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 7,728

B．執行済額 9,660

A．計(b+d) 10,059

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 10,059

(a)当初予算額 10,059

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　西海岸開発局　西海岸開発課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-1-（3）

事業内容事業内容事業内容事業内容 　那覇港管理組合が10年毎に策定する港湾計画が平成25年度に改定される。この改定に市のビジョンを盛り込むため、国際観光交流拠点を拡大す

る土地利用の検討、立地環境特性を考慮した地型の検討等を行い、地先自治体として、浦添ふ頭地区の地元基本計画を作成する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

6－⑦ 浦添市西海岸開発基本方針検討事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章-3-（1）-イ

人流・物流を支える港湾の整備

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



・委託事業者はプロポーザル方式により企業組織、実績、知識

等を勘案した上で選定しており、妥当であったと考えている。

・費目、使途については、関連書類を確認し、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

9,660 9,660 7,728 1,932 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  那覇港管理組合が行う港湾計画の改訂にさいし、魅力ある浦添ふ頭地区の地元方針案として、策定した基本計画を示し、改訂計画に反映させるべく関係機関と協議

を進め、那覇港機能の充実や国際交流拠点の整備を推進し、観光産業の振興を図る。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  現在、未整備の那覇港浦添ふ頭地区は港湾計画において、コースタルリゾー

ト地区と国際物流地区とで構成されている。那覇港管理組合における国際物流

の需要調査と関連業務（那覇港浦添ふ頭地区港湾関連用地活用調査）でおこ

なった観光産業の需要調査の結果を比較した結果、国際物流に関する需要よ

りも、観光産業の需要が高かった。また、地形に関して、現行の港湾計画では

雨水の排水に問題がある。

  現行の港湾計画の国際物流を国際観光交流拠点とする地元方針案を作成

し、港湾計画改訂に反映させたい。また、地形について既設の土地との間に運

河を設けることにより、雨水の排水問題の解決を図る事ができる。

浦添市

交付対象

事業費

9,660千円

株式会社 国建

9,660千円

委託料

9,660千円

基本計画策定にかかる委託業

務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　成果目標どおり、需要動向調査（ヒアリング及びアンケート）及び先進地事例調査を実施し、土地利用基本方針案の根拠資料等を作成する

ことができた。

実　績

需要動向、先進

地事例調査の実

施

目　標

目標値

（　年度）

需要動向及び先進地事例の調査資料作成

目　標 －

需要動向、

先進地事例

調査の実施

－

実　績

達

成

状

況

説

明

  浦添ふ頭国際物流地区（港湾関連用地）を国際観光交流拠点として拡張した場合の企業の動向等を把握するため、需要動向調査（ヒアリ

ング及びアンケート）及び先進地事例調査を実施し、土地利用基本方針案の根拠資料等を作成することができた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標

需要動向、先進

地事例調査の実

施

実　績

需要動向、先進地事例

調査の実施

予算の状況の説明 計画どおり執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

需要動向及び先進地事例の調査資料作成

執行率（％）(B/A) 97.2%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 8,190

B．執行済額 10,238

A．計(b+d) 10,532

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 10,532

(a)当初予算額 10,532

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　西海岸開発局　西海岸開発課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-1-（3）

事業内容事業内容事業内容事業内容 　浦添ふ頭国際物流地区（港湾関連用地）を国際観光交流拠点として拡張した場合の企業の動向等を把握するため、需要動向調査（ヒアリング及び

アンケート）及び先進地事例調査を実施し、土地利用基本方針案の根拠資料等に供する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

6－⑧ 那覇港浦添ふ頭地区港湾関連用地活用調査 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章-3-（1）-イ

人流・物流を支える港湾の整備

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



・委託事業者は企画コンペ方式により、業務内容に関する企業

の提案内容を勘案した上で選定しており、妥当であったと考え

ている。

・費目、使途については、関連書類を確認し、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

10,238 10,238 8,190 2,048 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  那覇港管理組合が行う港湾計画の改訂に際し、魅力ある浦添ふ頭地区の地元方針案として土地利用基本方針案を示し、改訂計画に反映させるべく関係機関と協議

を進め、那覇港機能の充実や国際観光リゾートの整備を推進し、観光産業の振興を図る。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  現在、未整備の那覇港浦添ふ頭地区は港湾計画において、コースタルリゾー

ト地区と国際物流地区とで構成されている。本業務において観光産業系の企業

へアンケート及びヒアリングを行った結果、企業における当該地区への興味は

非常に高く、進出希望面積において、コースタルリゾート地区では用地が足りな

い現状である。

  関連業務の浦添市西海岸基本方針において、那覇港管理組合で行っている

国際物流の需要と本業務で行った観光産業の需要を比較し、那覇港浦添ふ頭

の国際観光交流拠点としての整備の可能性を検証し、那覇港管理組合が行う

港湾計画の改訂に反映させたい。

浦添市

交付対象

事業費

10,238千円

委託料

10,238千円

ｼｰﾋﾞｰｱｰﾙｲｰ株式会社

10,238千円

土地利用基本方針案の根拠

資料作成に係る委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

・スポーツ・文化活動の全国で活躍できる体制を強化するため、九州大会や全国大会など県外派遣に要する費用の一部を補助することにより

38件（延257人）の児童生徒が、他県でのスポーツ、文化の大会等に参加した。

実　績

延257人

【参考指標】

　H24～H33

　　　　　　　延4,500人

目　標

目標値

（33年度）

　全国大会等県外派遣生徒数（480人）への

航空賃及び船賃への一部補助

目　標 延413人 延480人

年間

延480人

実　績

達

成

状

況

説

明

・スポーツ・文化活動の全国で活躍できる体制を強化するため、九州大会や全国大会など県外派遣に要する費用の一部を補助

し、九州大会27回、全国大会11回に延257人の児童生徒が出場した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 480人

実　績 延257人

予算の状況の説明 ・執行残が大きいのは、対象事業が9/4（内諾日）以降になったため、当初予定していた4月～8月分が不用となった。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

　全国大会等県外派遣生徒数（480人）への

航空賃及び船賃への一部補助

執行率（％）(B/A) 67.6%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 3,492

B．執行済額 12,839

A．計(b+d) 19,000 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) ▲ 6,000

(b)予算現額 19,000

(a)当初予算額 25,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　□委託　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　　指導部　学務課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度～平成33年

度

沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－３－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

・スポーツ・文化活動の全国で活躍できる体制を強化するため、県外で開催される全国大会（ブロック大会含む。）に参加する児童生徒（大会登録選手

に限る）を対象として、大会開催地までの渡航に必要な旅費の一部を補助する。

◎沖縄振興特別推進交付金対象経費：航空賃又は船賃の半額を上限。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

7－① 未来へ翔たく太陽っ子育成事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－５－（２）－ア

公平な教育機会の享受に向けた

環境整備

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



→→→→

旅旅旅旅

費費費費

支支支支

払払払払

補補補補

助助助助

確確確確

定定定定

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

○使途について、額の確定時において支出等に関する書類に

より確認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

◎上記、補助額のうち、県外派遣に要した航空賃、船賃の1/2を上限に沖縄振興特別推進交付金◎上記、補助額のうち、県外派遣に要した航空賃、船賃の1/2を上限に沖縄振興特別推進交付金◎上記、補助額のうち、県外派遣に要した航空賃、船賃の1/2を上限に沖縄振興特別推進交付金◎上記、補助額のうち、県外派遣に要した航空賃、船賃の1/2を上限に沖縄振興特別推進交付金

を交付申請。を交付申請。を交付申請。を交付申請。

県外派遣費

一部補助

交交交交

付付付付

申申申申

請請請請

交交交交

付付付付

指指指指

令令令令

（（（（

補補補補

助助助助

金金金金

交交交交

付付付付

））））

県県県県

外外外外

派派派派

遣遣遣遣

領領領領

収収収収

書書書書

等等等等

提提提提

出出出出

補補補補

助助助助

確確確確

定定定定

通通通通

知知知知

実績報告実績報告実績報告実績報告

浦添市浦添市浦添市浦添市

（精算）（精算）（精算）（精算）

→→→→ 対象者対象者対象者対象者

派遣派遣派遣派遣

対象者対象者対象者対象者

→→→→

浦添市浦添市浦添市浦添市

19,00019,00019,00019,000

→→→→ 対象者対象者対象者対象者 →→→→

12,839 4,365 3,492 873 8,474

☆市の補助金申請の流れ☆市の補助金申請の流れ☆市の補助金申請の流れ☆市の補助金申請の流れ

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・沖縄県を代表し、他県の児童生徒と交流する機会を増やすことによって、自分を知り、沖縄及び他県の特性も知り、さらに、世界を意識すること

で、より大きな視野を持てる人材育成を育成することができる。また、より多くの児童生徒が、スポーツ、文化交流を通して、一人ひとりの能力や、

個性、可能性を伸ばし、友好・親善の精神を育むことができる。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・県外派遣を通して、人材育成を図った際の成果のあり方が、書面等で出にく

い。

・強い学校・個人が限定されてくる。 ・広く多くの児童生徒に事業を活用してもらうため、要件等の見直しを図る。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　特別支援学級の児童等も含め、殆どの児童が参加できた。

実　績

1,427 人

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

市内小学校５年生全員を対象に自然・農業・

漁業の体験宿泊学習を実施

目　標 - 1,427 人

実　績

達

成

状

況

説

明

　特別支援学級の児童等も含め、殆どの児童が参加できた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 1,427　人

実　績 1,427 人

予算の状況の説明 　消耗品費に少額の執行残が生じたが、ほぼ計画とおりに執行できた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

市内小学校５年生全員を対象に自然・農業・

漁業の体験宿泊学習を実施

執行率（％）(B/A) 99.7%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 10,109

B．執行済額 12,638

A．計(b+d) 12,670 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a)

(b)予算現額 12,670

(a)当初予算額 12,670

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

学校教育課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４～３３年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-3-（1）

事業内容事業内容事業内容事業内容

　児童の社会性・協調性を養い、エコアイランド沖縄に向けた人材育成を図るため、小学校５年生を対象とした自然、農業、漁業の体験宿泊学習を行

なう。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

８－① エコアイランドに向けた人材育成及びキャリア教育事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章－5－（3）－イ

自ら学ぶ意欲を育む教育の充実

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

・受託業者は、安全性の確保や体験内容の充実度、天候の変

化等への対応、地域（民泊・農業体験・漁業体験）との連携等

において、最適である。

・受益者（小学校5年生）は、各自の食費を負担するが、その他

の費用を市が負担することで、より多くの児童が参加できてい

る。

・費目・使途は事業の目的に沿って執行されている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

消耗品費消耗品費消耗品費消耗品費

69千円69千円69千円69千円
→→→→

港川小　19,751円港川小　19,751円港川小　19,751円港川小　19,751円

浦城小　29,815円浦城小　29,815円浦城小　29,815円浦城小　29,815円

沢岻小　19,685円沢岻小　19,685円沢岻小　19,685円沢岻小　19,685円

事業委託料事業委託料事業委託料事業委託料

11,183千円11,183千円11,183千円11,183千円
→→→→

東村ふるさと振興東村ふるさと振興東村ふるさと振興東村ふるさと振興

株式会社株式会社株式会社株式会社

    11,182,400円    11,182,400円    11,182,400円    11,182,400円

浦添市浦添市浦添市浦添市

12,638千円12,638千円12,638千円12,638千円

指導員謝礼金指導員謝礼金指導員謝礼金指導員謝礼金

1,386千円1,386千円1,386千円1,386千円
→→→→

沢岻小学習指導員8名　　252,000円沢岻小学習指導員8名　　252,000円沢岻小学習指導員8名　　252,000円沢岻小学習指導員8名　　252,000円

内間小学習指導員6名　　189,000円内間小学習指導員6名　　189,000円内間小学習指導員6名　　189,000円内間小学習指導員6名　　189,000円

港川小学習指導員8名　　252,000円港川小学習指導員8名　　252,000円港川小学習指導員8名　　252,000円港川小学習指導員8名　　252,000円

浦城小学習支援員12名　378,000円浦城小学習支援員12名　378,000円浦城小学習支援員12名　378,000円浦城小学習支援員12名　378,000円

当山小学習支援員10名　315,000円当山小学習支援員10名　315,000円当山小学習支援員10名　315,000円当山小学習支援員10名　315,000円

　

12,638 12,637 10,109 2,528 1

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

ニーズの把握や情報収集を行い、事業内容をしっかり検証しながら取り組んでいく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

課題としては、台風などの自然条件に影響される事業のため、今後の事業計

画は、そのあたりも想定して取り組んでいきたい。

現在のカリキュラムも好評ではあるが、現状に満足せず、児童・保護者・教師等

のニーズの把握、情報収集は今後もしっかり行い、カリキュラムの適時性を見

極める。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

　欠員期間があったが、最終的には配置できた。

実　績

34人

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

・学校教育支援員　16名

・日本語教育支援員　2名

・教育相談員　16名

目　標 - 34人

実　績

達

成

状

況

説

明

　欠員期間があったが、最終的には配置できた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 34人

実　績 34人

予算の状況の説明 　支援員の確保が出来ず欠員期間が生じたため、賃金に執行残が生じた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

・学校教育支援員　16名

・日本語教育支援員　2名

・教育相談員　16名

執行率（％）(B/A) 95.6%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 32,908

B．執行済額 41,137

A．計(b+d) 43,042 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a)

(b)予算現額 43,042

(a)当初予算額 43,042

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

学校教育課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４～３３年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-3-（1）

事業内容事業内容事業内容事業内容

　児童生徒の学力の底上げを図り、沖縄振興を支える人材を育成するため、学校教育支援員・日本語教育支援員・教育相談員を各学校へ配置す

る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

８－② 学力等底上げ推進支援事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章－5－（3）－ア

自ら学ぶ意欲を育む教育の充実

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

消耗品費消耗品費消耗品費消耗品費

237千円237千円237千円237千円
→→→→

各業者へ支払い各業者へ支払い各業者へ支払い各業者へ支払い

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

・支援員は、学校推薦者と担当課における面接により選考し

た。

・賃金は、市の基準単価による

・謝礼金は、市の基準単価内

日本語教育支援員 日本語教育支援員 日本語教育支援員 日本語教育支援員 

2,007千円2,007千円2,007千円2,007千円
→→→→

臨時職員の配置（賃金）2名臨時職員の配置（賃金）2名臨時職員の配置（賃金）2名臨時職員の配置（賃金）2名

教育相談員教育相談員教育相談員教育相談員

7,431千円7,431千円7,431千円7,431千円
→→→→

相談員の配置（謝礼金）相談員の配置（謝礼金）相談員の配置（謝礼金）相談員の配置（謝礼金）

小学校11校　×　1名　＝　11名小学校11校　×　1名　＝　11名小学校11校　×　1名　＝　11名小学校11校　×　1名　＝　11名

中学校 5校　×　1名　＝　5名中学校 5校　×　1名　＝　5名中学校 5校　×　1名　＝　5名中学校 5校　×　1名　＝　5名

浦添市浦添市浦添市浦添市

41,137千円41,137千円41,137千円41,137千円

学校教育支援員 学校教育支援員 学校教育支援員 学校教育支援員 

31,462千円31,462千円31,462千円31,462千円
→→→→

臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）

小学校11校　×　2名　＝　22名小学校11校　×　2名　＝　22名小学校11校　×　2名　＝　22名小学校11校　×　2名　＝　22名

中学校 5校　×　2名　＝　10名中学校 5校　×　2名　＝　10名中学校 5校　×　2名　＝　10名中学校 5校　×　2名　＝　10名

　

41,137 41,137 32,908 8,229

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

　・平成28年度には、全国学力テストの平均点を全国平均（66.1点）まで引き上げられるよう、学力の底上げを図る。

そのためには、より良い人材を安定して確保することと、事業効果についてしっかり分析していく必要があり、その方法についてしっかり検証していく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　・各学校における活用状況を検証すると、各学校では支援員等を充分に活用

し、児童生徒への支援体制が整えられている。

ただし、今後の安定した事業運営に向けては、支援員等の人材確保について

懸念される部分がある。

また、本事業は学力底上げを目標に学校支援体制の強化を図っており、全国

学力テストをその指標に掲げている。ただし、その効果が表れるには中長期的

な期間を要することが考えられるため、短期的な効果をどのように示していくか

が、本事業の目標を達成するために重要になってくると考える。

安定した人材の確保や、事業効果の指標のありかたについて検証する必要が

ある。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

・事業実施によって、衛生面・健康面での育児環境が向上した。

実　績

11台

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

業務用冷蔵庫の設置

目　標 - 11台

実　績

達

成

状

況

説

明

・衛生面・健康面での育児環境が向上した幼稚園数：11園

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（  年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 11台

実　績 11台

予算の状況の説明 ・当初計画していた事業内容はすべて実施し、備品購入費の入札残を補正減した。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

業務用冷蔵庫の設置

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 3,391

B．執行済額 4,238

A．計(b+d) 4,239 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) ▲ 1,421

(b)予算現額 4,239

(a)当初予算額 5,660

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　指導部　学務課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－３－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容 ・高温多湿の沖縄県で、夏場においても園児の健康を確保するため、市立幼稚園に業務用冷蔵庫を整備するなど衛生環境の改善を図る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

9 がんじゅうちびっ子育成事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－５－（３）－イ

自ら学ぶ意欲を育む教育の充実

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



→→→→ →→→→

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

○指名競争入札により執行され、支出等に関する書類も確

認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

↓↓↓↓ 執行残

浦添市浦添市浦添市浦添市

補正減△1,421千円補正減△1,421千円補正減△1,421千円補正減△1,421千円

浦添市浦添市浦添市浦添市

　5,660千円　5,660千円　5,660千円　5,660千円

→→→→

備品購入費備品購入費備品購入費備品購入費

5,660千円5,660千円5,660千円5,660千円

ニッコー株式会社ニッコー株式会社ニッコー株式会社ニッコー株式会社

4,238千円4,238千円4,238千円4,238千円

業務用冷蔵庫購入業務用冷蔵庫購入業務用冷蔵庫購入業務用冷蔵庫購入

11台11台11台11台

4,238 4,238 3,391 847

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・少子高齢化社会の進展や核家族の増加傾向にある現代において、本市は若い世代が多く共働き世帯も必然的に多い。園児を安心して幼稚園に預けることにより、

共働き世帯や若い世代の母親の育児の軽減やアドバイスを行い、健全な育児環境を整えることができる。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・公立幼稚園就園率全国上位であり、就学前入園の認識が高い沖縄県におい

て、栄養補給及び衛生管理のうえで、必要不可欠な保冷庫を完備し、猛暑の中

でも衛生面にも健康的な環境を保持し、元気いっぱい、活発で健康的（がん

じゅう）な園児の育つ環境を整備が図られた。

　

・牛乳のみならず、軽食等の衛生管理に役立てることができる。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

【参考指標】

浦添市立図書館「沖縄学研究室」利用者数。

※デジタルデータの閲覧システムの構築と活用・普及に

よる歴史資料の閲覧及び展示会、講演会等への参加

者数。

1,728人 －

進

捗

状

況

説

明

平成24年度においては下記とおりの成果を示すことができる。

①聴取調査の音声記録を翻刻し、証言集としてまとめることができた。

②製本したマイクロフィルム戦前新聞資料の閲覧が容易にできた。

③戦前移民名簿をデータ入力することにより、浦添からの移民名簿の整備ができた。

④マイクロフィルム戦前新聞資料をデジタル化し資料の劣化を防ぎ、将来的な保存・利活用に備えることができた。

⑤戦争・戦後体験および民話等聴取調査の音声記録をﾃﾞｼﾞﾀﾙ化し資料の劣化を防ぎ将来的な保存・利活用に備えることができ

た。

今後沖縄学研究室の「浦添の歴史文化資料」としての活用・普及を図り、観光の振興と浦添の歴史を後世まで引き継ぐ人材の育

成に寄与する。

実　績 1,637人

実　績 318本

1,900人目　標

⑤戦争・戦後体験および民話・民謡等聴取調査　　

　　　　　音声記録資料ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化等

目　標 - 318本

実　績 7紙

④マイクロフィルム戦前新聞資料デジタル化

目　標 - ７紙

実　績 2,228件

10冊

③戦前移民名簿データ入力

目　標 - 2,228件

②マイクロフィルム戦前新聞資料

　先嶋新聞印刷製本

目　標 - 10冊

実　績

26年度

目標値

（30年度）

①移民・出稼・移住体験聴取調査音声記録翻刻

目　標 - 159件

実　績

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（ 23年度）

24年度 25年度

159件

318本

達

成

状

況

説

明

①聴取調査の音声記録を翻刻した。②マイクロフィルム戦前新聞資料を閲覧に供するよう印刷製本を行った。③戦前移民名簿を

データ入力することにより、浦添からの移民数を確認することができた。④マイクロフィルム戦前新聞資料をデジタル化し資料の

劣化を防ぎ、将来的な保存が可能となった。⑤戦争・戦後体験および民話・民謡等聴取調査の音声記録をﾃﾞｼﾞﾀﾙ化し資料の劣

化を防ぎ将来的な保存が可能となった。

⑤戦争・戦後体験および民話・民謡等聴取調査　　

　　　　　音声記録資料ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化等

目　標 318本

実　績

④マイクロフィルム戦前新聞資料ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

目　標 ７紙

実　績 ７紙

③戦前移民名簿データ入力

目　標 2,228件

実　績 2,228件

②マイクロフィルム戦前新聞資料

先嶋新聞印刷製本

目　標 10冊

実　績 10冊

目　標 159件

実　績 159件

予算の状況の説明

マイクロ資料のデータベースを作成し、検索システムの構築までを予定していたが、すべての資料のデジタル化を実施した

後、総合的に「デジタルデータ」として利用する環境を整えることとしたため、当初予算より減の執行となった。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

①移民・出稼・移住体験聴取調査音声記録翻刻

執行率（％）(B/A) 70.1%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 4,274

B．執行済額 5,345

A．計(b+d) 7,623

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 7,623

(a)当初予算額 7,623

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

文化部　浦添市立図書館

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

H24～H30年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－３－２

事業内容事業内容事業内容事業内容

浦添の歴史文化資料を市民共有の財産として音声資料の翻刻およびデジタル化等を実施した。今後浦添の歴史を語る知的財産として記録・保存・

活用をすすめていくことで「浦添の歴史文化資料」への関心を高め観光の振興と郷土の歴史を後世へ引き継ぐ人材の育成に寄与する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

10－① 浦添の歴史文化整備保存事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－1－（４）－エ

伝統文化の保存・継承及び新た

な文化の創造

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者はそれぞれの事業で実績をを勘案した上で選

定しており、妥当であったと考えている。

○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なもの

なのか等について額の確定時において支出等に関する書類に

より確認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

市町村

負担金

5,345 5,345 4,274 1,071

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

   本事業において浦添の歴史文化資料のデジタル化等をすすめ、閲覧システムの構築を実施し、閲覧・利活用の環境を整備する。平成25年度以降は①写真資料②

映像資料③その他資料の整備を実施する。平成25年度は移民・出稼・移住体験の聴取調査の音声記録の翻刻により、証言をまとめ、戦前移民名簿をデータをもとに

移民名簿を整備し「浦添市移民史　資料・証言編（仮題）」刊行する。平成26年度は専門委員の検証により「浦添市移民史論考編（仮題）」を刊行する。平成27年度以

降は「浦添の民話」の刊行について検討する。これらの事業をとおして、浦添の歴史資料への関心を高め、関係講座及び展示会を実施、資料の閲覧により県内外から

の利用者数の拡大を図り観光の振興と浦添の歴史を後世へ引き継ぐ人材の育成に寄与する。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  デジタルデータの検索システム構築について、音声・写真・映像等の形態の

異なる資料を利用者へ効果的に提供するシステムについて決定できなかった。

また、映像資料・写真資料については膨大な量が未整備となっている。

  デジタルデータの検索システム構築について、写真・映像・音声等の形態の異

なる資料を利用者へ効果的に提供するシステムについて情報の収集を行う。写

真資料については、継続して整理し、デジタル化に向けての作業をすすめる。

総事業費

5,345千円

需用費

282千円

役務費

2,886千円

備品購入費

885千円

株式会社 Nansei

777千円

音声記録デジタル化

株式会社 沖縄科学AVｾﾝﾀｰ

147千円

ＰＣ消耗品等の購入

株式会社 Nansei

135千円

マイクロ新聞資料印刷製本

委託料

1,292千円

株式会社 東亜フォトニクス

351千円

音声記録文字起こし株式会社 かりさら

2,886千円

有限会社 オフィスＩＣＣ

164千円

株式会社 エディオン経塚シティ

421千円

移民名簿等入力

マイクロフィルム新聞デジタル化

視聴覚機器購入

沖縄コンピュータ販売株式会社

464千円

パソコン等購入
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明

平成27年度の開館に向け、本年度は実施設計をおこなった。次年度は改修工事を実施する予定である。

0人

実　績

実施設計策定

【参考指標】

目　標

目標値

（26年度）

　

歴史にふれる館の整備に係る実施設計

目　標 実施設計策定 開館準備完了

実　績

達

成

状

況

説

明

歴史にふれる館の改修内容について課内意見を集約し、設計条件へ反映させた。また、県内の文化財展示収蔵施設を視察し、必要な設計

資料等を収集した。これらをもとに改修工事設計及び構造計算、設備工事設計、外溝工事設計等を委託実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 実施設計策定

実　績 実施設計策定

予算の状況の説明

・不用額が156千円発生しているが、実施設計業務委託費等の入札残によるもので業務目標、成果目標の達成状況を鑑み

て適正であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

　

歴史にふれる館の整備に係る実施設計

執行率（％）(B/A) 97.9%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 5,754

Ｂ．執行済額 7,193

A．計(b+d) 7,349 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 7,349

(a)当初予算額 7,349

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

　文化部　文化課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４～２６年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－３－（２）

事業内容事業内容事業内容事業内容

　港川調理場移転に伴う空き施設を文化財の保存と展示施設として再利用するための改修設計を行う。

本事業は、浦添城跡をはじめとする市内の遺跡発掘調査で出土した土器・石器・陶磁器等の遺物、市民から寄贈された民具、近世の浦添の一端を

表出する近世墓と厨子甕等を展示活用することで、浦添市の歴史と文化への理解と、文化財保護の高揚を図り、本市の文化振興及び観光振興を図

る。

　また、発掘調査出土遺物の一時保管、発掘調査報告書掲載遺物等の利活用のための収蔵施設とする。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

10－② 歴史にふれる館整備事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－１－（４）－ア

沖縄の文化を確認できる環境づく

り

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



資資資資

金金金金

のののの

流流流流
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費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

○委託事業者は指名競争入札方式により企業組織、実績、知

識等を勘案した上で市指名業者選定委員会が選定しており、

妥当であったと考えている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

7,193 7,193 5,754 1,439

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

市関係部局と連携し集客に向けて取り組む。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

集客にあたり周辺スポーツ施設と連動し相乗効果を図ることが課題である。 市関係部局と連携することで対応したい。

浦添市

7,193千円

歴史にふれる館実施設計業務

委託

委託料

7,193千円

有限会社 汎設計工

房
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事業実施によって、中国側の関係者から当事業への理解と今後の協力を了承する旨の返事を得た。平成２５年度事業では、琉

球空手と中国武術の関係者間で調査研究と武術交流を実施する。

実　績 交流の実施

事前準備

琉球空手と中国武術の交流の実施

目　標 交流の実施

目標値

（26年度）

・琉球空手と中国武術との関連性の調査

目　標 - 事前調査

シンポジ

ウム参加

者数300

実　績

達

成

状

況

説

明

調査検討委員会にて調査案をまとめ、それに基づき、現地関係団体関係者と面談し、同事業の趣旨と事業計画を説明をおこ

なった。面談した行政組織や関係団体者等からは、同事業への理解を得ることができた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

琉球空手と中国武術の交流の実施

目　標 交流の実施

実　績 交流の実施

目　標 事前調査

実　績 事前調査

予算の状況の説明

３８９千円の不用額は、報償費および旅費の執行残、需用費（消耗品）・役務費（翻訳）の執行が発生しなかったこ

とによる。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

,

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

琉球空手と中国武術との関連性の調査

執行率（％）(B/A) 58.6%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 440

B．執行済額 551

A．計(b+d) 940 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 940

(a)当初予算額 940

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

文化部文化課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～26年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-（3）-2

事業内容事業内容事業内容事業内容

文化と観光の振興に資するため、琉球固有の武術「手（ティー）」と中国武術の関連性について調査するとともに、相互の武術交流を実

施する。平成２４年度は、上記２つの目的を進めるための準備作業（文献調査・現地調査）をおこなった。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

10-③ 琉球空手のルーツを探る事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章-1-（4）-エ

文化の発信・交流

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



・調査検討委員の選定は、空手に造詣のある専門家に

絞っており、今回調査案も専門的な視点によって精査さ

れ、一定の成果を上げることができた。よって妥当であ

る。

・費目・使途については事業目的達成の観点から必要な

ものなのか等について額の確定時において支出等に関

する書類により確認・適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

551 551 440 111 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

  平成２５年度事業では、琉球空手と中国武術の関係者間の調査研究と武術交流を実施する。また琉球空手および琉球固有の武術「手（ティー）」の研

究を調査検討委員および地元研究者との協力を得ながら進め、一方で中国武術研究については現地研究者に協力を得ながら進めていきたい。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  当事業は琉球固有の武術「手（ティー）」と中国武術との関連性を探る

ことを一つの目標としているが、委員の意見として中国における研究状

況の取りまとめは、中国の研究者の協力を得る必要があるとの指摘が

あった。

  中国武術研究については、現地研究者との協力を得ながら進めていき

たい。

浦添市

５５１千円

報償費

５１千円

旅費

５００千円

沖縄ツーリスト

株式会社

５００千円

調査検討委員会に係る謝礼金（３名×２回）

調査者３名への旅費
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

当初見込みどおり、目標が達成された。

実　績

小中学校12校　　　

　1調理場

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

衛生環境が向上した小中学校数及び調理場

目　標 ０台

小中学校

12校

１調理場

実　績

達

成

状

況

説

明

  市内小中学校に設置されている老朽化した牛乳保冷庫を更新することにより、衛生管理機能が向上した。また、浦添共同調理

場内に食品保冷庫を新規設置することにより、衛生管理機能の拡充が図られた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標

牛乳保冷庫21台

食品保冷庫2台

実　績

牛乳保冷庫21台

食品保冷庫2台

予算の状況の説明 計画どおり予算執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

牛乳保冷庫及び食品保冷庫設置台数

執行率（％）(B/A) 98.4%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 14,464

B．執行済額 18,081

A．計(b+d) 18,371 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 18,371

(a)当初予算額 18,371

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

浦添市立学校給食調理場

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－３－（１）

事業内容事業内容事業内容事業内容

 　高温多湿気候の沖縄県において、学校給食の更なる安全・安心を確保するため、老朽化が著しい市内小中学校の保冷庫を整備し、衛生環境の向

上を図る。また、学校給食調理場の衛生管理機能拡充のため、浦添共同調理場の調理室内に食品保冷庫（和え物用）を設置する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

11 学校給食衛生管理機能拡充事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－５－（３）－イ

豊かな心とたくましい体を育む教

育の推進

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



有限会社中島工業　5,092,500円有限会社中島工業　5,092,500円有限会社中島工業　5,092,500円有限会社中島工業　5,092,500円

支出先の選定方法は妥当か。

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○

○備品購入業者の選定については、業者選定委員会に諮り選

定されており、妥当であったと考える。

○費用・使途については、当初の事業目的の観点から、適正

であった。

○

-

○

牛乳保冷庫設置事業　 有限会社　沖厨　12，988，500円 〔牛乳保冷庫の購入〕

食品保冷庫設置事業 〔食品保冷庫の購入〕

18,081 18,081 14,464 3,617

学校給食衛生管理機能拡充事業学校給食衛生管理機能拡充事業学校給食衛生管理機能拡充事業学校給食衛生管理機能拡充事業

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

　各小中学校に設置されている給食受け室内の衛生環境等の調査、衛生的な面で和え物専用の保冷庫の設置の必要性及び設置スペースの有無等を勘案し、また牛

乳保冷庫の老朽化による機能低下の有無も並行して調査し、今後取り組んでいく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　当初の成果目標により、衛生環境が向上した小中学校がある一方で、その他

の学校についても、今後衛生環境の向上を図る必要が想定される。また、給食

調理場においては、食品保冷庫を設置したことで、和え物をより衛生的に管理

保管することが可能になったが、小中学校においては専用の保冷庫が設置さ

れていない現状である。

　推進上の問題等を踏まえて、定期的に小中学校に設置されている牛乳保冷

庫の機能面等の状況を調査し、衛生管理に支障があるものについては、更新

に向けて検討する。学校現場の更なる衛生管理機能拡充のため、和え物専用

の保冷庫を設置する必要があると考える。

備品購入費

18,081千円



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

４歳児及び預かり保育の幼児数を前年度より多く受け入れることができた。

実　績

633人

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

・４歳児及び預かり保育の幼児数

目　標 549人 633人 -

実　績

達

成

状

況

説

明

欠員期間があったが、最終的には配置できた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 633人

実　績 633人

予算の状況の説明 　幼稚園教諭の確保が出来ず欠員期間が生じたため、賃金に執行残が生じた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

・４歳児及び預かり保育の実施

執行率（％）(B/A) 97.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 16,909

B．執行済額 21,137

A．計(b+d) 21,800 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a)

(b)予算現額 21,800

(a)当初予算額 21,800

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

学校教育課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４～３３年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-4

事業内容事業内容事業内容事業内容

　全国と比較して保育所の待機児童が多い本市において、子育て支援を推進するため、小学校と連携した公立幼稚園において、２年保育と預かり保

育の充実を図る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

１２－① 幼稚園てぃーだっ子のびのび事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章-2-（2）-イ

子育てセーフティーネットの充実

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

・幼稚園教諭は、担当課における面接により選考した。

・賃金は、市の基準単価による

預かり保育担当教諭預かり保育担当教諭預かり保育担当教諭預かり保育担当教諭

10,792千円10,792千円10,792千円10,792千円
→→→→

臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）

幼稚園11園へ14名配置幼稚園11園へ14名配置幼稚園11園へ14名配置幼稚園11園へ14名配置

消耗品費消耗品費消耗品費消耗品費

193千円193千円193千円193千円
→→→→

各業者へ支払い各業者へ支払い各業者へ支払い各業者へ支払い

浦添市浦添市浦添市浦添市

21,137千円21,137千円21,137千円21,137千円

４歳児担当教諭４歳児担当教諭４歳児担当教諭４歳児担当教諭

10,152千円10,152千円10,152千円10,152千円
→→→→

臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）臨時職員の配置（賃金）

幼稚園11園へ10名配置幼稚園11園へ10名配置幼稚園11園へ10名配置幼稚園11園へ10名配置

　

21,137 21,137 16,909 4,228

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

幼稚園振興計画を策定し、今後の子育て支援や幼稚園の振興を図る。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・各幼稚園においては、充実した４歳児保育と預かり保育が実施できた。

　しかし、教諭の確保には苦慮しており、今後の人材確保について懸念される

部分もある。

・事業の更なる拡充に向けては、施設面での充実と更なる人材確保などの課題

がある。

今後の幼稚園振興に向けて、ニーズ調査等を実施し幼稚園の振興計画を策定

し、子育て支援を図る。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

民間施設の賃貸で運営していた放課後児童クラブのうち、２箇所が公的施設に移行した。

実　績

２箇所

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

公的施設入居学童クラブ数

目　標 - ２箇所 -

実　績

達

成

状

況

説

明

公的施設に入居していない放課後児童クラブ１０箇所に対し、家賃補助を実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 １０箇所

実　績 １０箇所

予算の状況の説明 ・補助要件に該当しなかったことにより、２箇所の学童クラブが対象外となったため、執行率が低くなった。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

学童クラブへの家賃補助

執行率（％）(B/A) 82.5%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,401

B．執行済額 3,002

A．計(b+d) 3,640 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 3,640

(a)当初予算額 3,640

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　□委託　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

福祉部　保育課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４年度

　～平成３３年度

沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-４

事業内容事業内容事業内容事業内容

放課後児童クラブに入所している保護者の負担軽減を図り、子育て環境を整備するため、民間施設の賃貸で運営する放課後児童クラブに対し、公的

施設入所までの間、月額５万円を上限として家賃の半額補助を行なう。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

１２-② 浦添市学童っ子応援プロジェクト 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章-２-(2)-イ

地域における子育て支援の充実

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



浦添市学童っ子応援プロジェクト実施規程に基づき補助金の

交付対象となる学童の要件を適切に定めており、予算の規

模、事業実施において、補助の上限額を設けて家賃補助を行

うことで受益者の負担関係や費目・用途についても適正に取り

扱われている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

3,002 3,002 2,401 601 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

　公的施設へ移行していない学童クラブが、できる限り早くスムーズに公的施設入所できるよう関係部署と連携・調整を図っていく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　学童クラブの利用を希望する保護者のニーズが高まっており、毎年、学童クラ

ブ入所児童が増加している。この傾向については、今年度以降も続くと予想さ

れる。そのため、継続して本事業を実施し、保護者の就労支援や適切な環境で

の放課後児童の預かりが図られるよう、引き続き公的施設移行していない学童

クラブへの支援を行なっていくと伴に、学童クラブの公的施設移行を進めてい

く。

　学童クラブの公的施設移行については、計画的な公的施設の整備や活用で

きる公的施設の検討等、事業実施の所管課にとどまらず、市における実施計画

や財源の確保等、関係部署と調整・連携しながら、長期的・段階的な実施にな

ることから、今後も本事業を実施しながら、学童クラブの公的施設移行を推進し

ていく。

浦添市浦添市浦添市浦添市 浦添市学童っ子応援プロジェクト事業補助金浦添市学童っ子応援プロジェクト事業補助金浦添市学童っ子応援プロジェクト事業補助金浦添市学童っ子応援プロジェクト事業補助金

３，００２千円３，００２千円３，００２千円３，００２千円

補助金補助金補助金補助金

３，００２千円３，００２千円３，００２千円３，００２千円

うちま学童クラブ

217千円

（家賃補助）

第三宮城学童クラブ

345千円

（家賃補助）

牧港マブヤー学童クラブ

345千円

（家賃補助）

港川学童クラブ

345千円

（家賃補助）

港川地域学童クラブ

345千円

（家賃補助）

沢岻学童クラブ

345千円

（家賃補助）

仲西にこにこ学童クラブ

266千円

（家賃補助）

沢岻げんき学童クラブ

345千円

（家賃補助）

神森第２やまねこ

学童クラブ

104千円

（家賃補助）

第二沢岻げんき学童クラブ

345千円

（家賃補助）



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

  市内の避難所等４箇所（牧港小、港川小、内間小、神森小）の学校に非常用食糧(アルファ米）各2,200食を備蓄し災害に備えた。

必要最低限の食糧確保を行うことにより住民の安心に繋げた。

実　績

28.9％

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

非常用食糧の備蓄

（市人口の5％の３食３日分の食糧）の20%

目　標 0 20％ 100％

実　績

達

成

状

況

説

明

避難所４箇所（市内小学校）に食糧（各2,200食、４箇所合計8,800食）を備蓄し非常時における食糧の確保を行なった。

（※1避難所あたり避難者244名分の３日分の食糧）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 10,236食

実　績 14,800食

予算の状況の説明 不用額の629千円については、入札残によるものである。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

非常用食糧の備蓄数

執行率（％）(B/A) 67.9%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 1,064

B．執行済額 1,330

A．計(b+d) 1,959 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 1,959

(a)当初予算額 1,959

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

総務部　防災危機管理室

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１０－（２）

事業内容事業内容事業内容事業内容

  大規模な災害発生時においては、住宅や道路の破壊など、流通機能が一時的に停止し、特に島しょ県である本県は物資が届きにくくなることが想

定されるため、大規模災害に備え防災計画に基づき、市の人口１／２０の３日分の非常食糧を、地域の各避難所等に備蓄を行なう。（5年計画）

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

13-① 災害時備蓄食糧購入強化促進事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－２－（４）－イ

災害に強い県土づくりと防災体制

の強化

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



委託事業者は入札により選定した。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

1,330 1,330 1,064 266 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

人口増減や地域性も考慮し、的確に備蓄計画を進めていく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  食糧の消費期限が5年となっており、5年後には新たな食糧の確保が必要とな

るため、計画的に備蓄する必要がある。また、災害の規模や状況によっては食

糧不足が懸念されるため、住民自らが平時より備えとして食糧を確保する必要

がある。

備蓄食糧（アルファ米）の賞味期限は５年間となっているが、防災倉庫（プレハ

ブ倉庫）へ保管していることもあり、保管状況（温度や湿度）によっては劣化が

早まることが懸念される。夏場の高温下での管理に注意が必要である。

  行政による食料備蓄のほか、地域住民に対しても防災講座や訓練等を通じ

て、食糧や身の回り品の家庭内備蓄を励行していく。

　

定期的に点検を行い管理を徹底する。

浦添市

1,330千円

光洋商事株式会社

1,330千円

需用費(食糧費)

1,330千円

備蓄食糧（アルファ米）8,800食購

入費



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

  防災倉庫を設置し非常用の備蓄食料や防災用資機材を保管することにより、災害時において安定かつ継続的な避難所運営を行なうことが

でき、災害に強いまちづくりの推進を図ることができた。

実　績

備蓄倉庫：4棟

発電機：4機

造水機：4機

簡易トイレ：4箇所

【参考指標】

目　標

目標値

（28年度）

備蓄倉庫：4棟

発電機：4機

造水機：4機

簡易トイレ：4箇所

目　標 0

備蓄倉庫：4

棟

発電機：4機

造水機：4機

簡易トイレ：4

箇所

備蓄倉庫：

20棟

発電機：20

機

造水機：204

機

簡易トイレ：

20箇所

実　績

達

成

状

況

説

明

  避難所４箇所（市内小学校）に防災備蓄倉庫を設置するとともに、発電機（1機）、造水機（1機）及び簡易トイレ（10個）を各避難

所に設置した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標

備蓄倉庫：4棟

発電機：4機

造水機：4機

簡易トイレ：4箇所

実　績

備蓄倉庫：4棟

発電機：4機

造水機：4機

簡易トイレ：4箇所

予算の状況の説明 計画どおり執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

備蓄倉庫：4棟

発電機：4機

造水機：4機

簡易トイレ：4箇所

執行率（％）(B/A) 88.8%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,606

B．執行済額 3,258

A．計(b+d) 3,668 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 3,668

(a)当初予算額 3,668

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

総務部　防災危機管理室

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年～28年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１０－（２）

事業内容事業内容事業内容事業内容

  大規模災害が発生した場合、本県は島しょ県であるため物資が届くまで時間要することが予想されるため日頃からの備蓄が大変重要となる。備蓄

食糧等を保管するための防災用備蓄倉庫の設置及びライフラインが停止した場合に備えて発電機や造水機などの防災用資機材の備蓄を行なう。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

13-② 災害時備蓄食料保管倉庫等整備事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－２－（４）－イ

災害に強い県土づくりと防災体制

の強化

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



業者選定については、入札及び随意契約により選定を行なっ

た。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

3,258 3,258 2,606 652 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

安定かつ継続的に避難所運営が可能となるよう必要量を確保していく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  避難所を運営するにあたり、発電機の発電量や造水機の造水量、また簡易ト

イレの設置数などに不足が生じることが懸念される。

  避難所の収容人数等から避難所運営に必要な量を算出し、発電及び造水能

力の高い防災用資機材の設置に努める。

浦添市

3,258千円

備品購入費

3,150千円

株式会社サンコー

1,711千円

防災用備蓄倉庫の設置購入

株式会社メイクマン

263千円

光洋商事株式会社

1,176千円

防災用発電機の購入

防災用造水機の購入

需用費（消耗品）

108千円

有限会社南商堂

108千円

防災用簡易トイレの購入



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

  広報うらそえの折込により全戸配布（43,932世帯）及び公共施設（市内小中校、保育所等119施設　413枚）、事業所（205事業所　246枚）へ

配布した。　

目標を下回った要因については、事業所の配布が計画どおり進まなかったことと、事業所1ヶ所あたりの配布数が少なかったことによる。

実　績 10箇所

44,591枚

【参考指標】

　　　浦添市観光協会会員事業所 目　標 - 78箇所

目標値

（　年度）

防災マップ配布数

目　標 - 60,000枚

実　績

達

成

状

況

説

明

  防災マップを市内全戸配布(43,932世帯　43,932枚）及び公共施設及び観光施設事業所等（324箇所　659枚）へ配布を行なった。防災マップ

の配布により観光客、地域住民への防災情報の提供と平時からの災害に対する備えについて防災意識の普及啓発を図った。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 60,000枚

実　績 44,591枚

予算の状況の説明 計画どおり執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

防災マップ配布数

執行率（％）(B/A) 97.6%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 1,705

B．執行済額 2,132

A．計(b+d) 2,184 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 2,184

(a)当初予算額 2,184

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

総務部　防災危機管理室

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－１０－（２）

事業内容事業内容事業内容事業内容

  地震や津波などの災害が発生した場合に、地域住民や観光客等が迅速かつ自主的に災害時の対応が可能となるように必要な防災情報（避難所や

避難方向、海抜区分表示、土砂災害危険箇所等、日頃の防災対策の基礎知識等）を地図上に示した防災マップを作成し、市内全世帯及び観光施設

等事業所に配布する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

13-③ 減災まちづくり事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－２－（４）－イ

災害に強い県土づくりと防災体制

の強化

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



委託事業者については、入札により選定を行なった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

2,132 2,132 1,705 427 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

　観光客及び地域住民が外出時においても防災マップ情報を活用しやすい環境を整える。（インターネットを活用した情報の発信など）

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  防災マップへの掲載情報の変更（例、新たな避難所情報の追加、ハザード情

報の追加等）などが発生した場合において、リアルタイムで最新の情報発信が

困難となる。

  防災マップ情報の電子化を図り、インターネットを活用し随時情報の更新を行

う。加えて、いつ何時災害が発生しても住民が情報を活用できるよう、スマート

ホン等においても防災マップが閲覧できるようにする。

浦添市

2,132千円

株式会社東洋企画印刷

2,132千円

委託料

2,132千円

防災マップ製作費にかかる委託

業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

航空機騒音自動監視装置を設置したことにより騒音被害の客観的データを測定することができる。

実　績

3箇所

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

航空機騒音測定器の設置箇所数

目　標 - 3箇所 -

実　績

達

成

状

況

説

明

事業計画どおり航空機騒音自動監視装置を設置。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 3箇所

実　績 3箇所

予算の状況の説明 計画どおり予算執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

航空機騒音測定器の設置箇所数

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 15,120

B．執行済額 18,900

A．計(b+d) 18,900 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 18,900

(b)予算現額 18,900

(a)当初予算額 0

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

企画部企画課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24年度～平成33年

度

沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－２－（５）

事業内容事業内容事業内容事業内容

　普天間飛行場に隣接する本市において、日常的に航空機騒音が発生し、市民生活に大きな影響を与えていることから、市内３箇所に騒音測定器を

設置し、騒音被害の具体的なデータを収集分析する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

14-① 航空機騒音基礎調査事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－２－（５）－ア

米軍基地から派生する諸問題及

び戦後処理問題の解決

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○業者選定は、一般競争入札において選定しており妥当で

あったと考えている。

○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なもの

なのか等について額の確定時において支出等に関する書類に

より確認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

18,900 18,900 15,120 3,780 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

●航空機騒音データの正確な数値、データの把握に努める

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

（ア）沖縄県は例年のように台風が襲来するため、航空機騒音を集音する屋外

用マイク等が破損し、測定ができない期間の生ずることが懸念される。

（イ）騒音データの欠損期間が長期化すると、測定結果の信憑性が低下するこ

とが懸念される。

●航空機騒音データの欠損期間を長期化させないために、速やかに代替機を

設置する等、十分な維持管理・保守を実施する必要がある。

浦添市

18,900千円

備品購入費

18,900千円

西川計測株式会社

18,900千円

航空機騒音自動監視装置の購入



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

  沖縄関係戸籍の電算化によって、懸念されていた紙原本の劣化による情報資産散逸の危険性の回避がされ、また証明事務の

効率化が図られた。

実　績

100％

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

沖縄関係戸籍の電算化率

目　標 - 100％

実　績

達

成

状

況

説

明

  沖縄関係戸籍の電算化によって、懸念されていた紙原本の劣化による情報資産散逸の危険性の回避がされ、また証明事務の

効率化が図られた。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（23年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 77,080件

実　績 77,080件

予算の状況の説明

  2,867千円の不要額が生じているが、当初想定されていたサーバのハードディスク増設が不要と判明し、また一枚ずつス

キャニング作業をしていくうちに含まれないとされたもの（写し等の資料）があったためで、当初計画していた事業内容はすべ

て実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

沖縄関係戸籍の電算件数

執行率（％）(B/A) 93.8%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 34,750

B．執行済額 43,438

A．計(b+d) 46,305 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 46,305

(a)当初予算額 46,305

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

市民部　市民課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-12

事業内容事業内容事業内容事業内容

　戦禍により滅失し、戦後再生された沖縄戸籍は、現在、紙原本で約86,000枚の書類として保管されている。紙原本劣化による散逸の危険性を除去

するため、電子化して保存する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

14-② 戦災滅失戸籍等沖縄戸籍関係書類システム化事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－２－（５）－イ

戦後処理問題の解決

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

○現在、戸籍システムの改修委託業務については、システム

を構築した「富士ゼロックス株式会社」以外に対応できる会社

がないうえ、実績、知識等を勘案した上でも妥当であったと考

えている。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

浦添市浦添市浦添市浦添市

43，438千円43，438千円43，438千円43，438千円

委託料　　　　　　委託料　　　　　　委託料　　　　　　委託料　　　　　　

43,438千円43,438千円43,438千円43,438千円

富士ゼロックスシステム富士ゼロックスシステム富士ゼロックスシステム富士ゼロックスシステム

サービス（株）サービス（株）サービス（株）サービス（株）

43,438千円43,438千円43,438千円43,438千円

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目

戦災滅失戸籍等沖縄関係書類シス戦災滅失戸籍等沖縄関係書類シス戦災滅失戸籍等沖縄関係書類シス戦災滅失戸籍等沖縄関係書類シス

テム化にかかる委託業務テム化にかかる委託業務テム化にかかる委託業務テム化にかかる委託業務

43,438 43,438 34,750 8,688 0

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

情報資産のバックアップ等の二元的管理も視野に入れ、高セキュリティを確保していきたい。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　市民課内の戸籍総合システム内にて情報を管理保管し、住民及び各関係機

関からの請求に対し、証明発行その他手続き業務を行う。

　情報資産のバックアップ等二元的管理も視野に入れて、高セキュリティの確保

が必要。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

表示登記の前段階の基準点測量を実施したため、実績に反映されていない。

実　績

0

【参考指標】

目　標

目標値

（33年度）

里道及び水路の位置確定率

目　標 -

里道・水路

の位置確

定率

100%

実　績

達

成

状

況

説

明

表示登記の前段階の基準点測量を実施したため、実績に反映されていない。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標

里道・水路の位

置確定率

実　績 0

予算の状況の説明 執行方法の検討に時間を要し、執行期間が短くなったため当初予算の執行が困難になり減額補正して執行した。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

約125㎞の里道及び水路表示登記延長率

（全体（125㎞）に占める整備率）

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 23,989

B．執行済額 29,987

A．計(b+d) 29,987 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) ▲ 30,013

(b)予算現額 29,987

(a)当初予算額 60,000

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

都市建設部　道路課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～33年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－12

事業内容事業内容事業内容事業内容

  戦後、地籍が確定されないままに家屋等が建築された箇所等について、境界問題を解決し、公共用地を適正に管理するため、里道及び水路の用

地測量を実施し、境界の復元・確定を行う。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

14－③ 里道及び水路の境界確定復元事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－２－（５）－イ

米軍基地から派生する諸問題及

び戦後処理問題の解決

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○基準点測量委託事業者は指名競争入札により決定した。

○資料調査業務委託の契約相手については地積測量図作成

のための資料調査であることと、業務量が膨大であること等か

ら市内部で発注方法について十分検討を行い、社団法人沖縄

県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との単価契約による随

意契約として事業を執行した。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

29,987 29,987 23,989 5,998

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

今後の取り組み方針として、境界確定のための３級基準点を設置した後は、区域ごとに用地測量、境界確定及び表示登記を行う。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

  里道及び水路の境界確定の作業工程に沿って、資料調査、基礎測量（2基準

点設置）を行った。執行期間が短かったことと作業量が膨大であるため作業工

程が思うように進まなかった。

執行方法として分離発注する等作業効率を上げる必要がある。

浦添市

29,987千円

株式会社アジア技研

15,371千円

委託料

29,987千円

基準点測量業務委託

社団法人沖縄県公共嘱託登

記土地家屋調査士協会

14,616千円

資料調査業務委託



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

  審議会における牧港補給地区の跡地利用基本計画の策定に資し、浦添市長へ答申することへ寄与した。

市長への答申後、当該計画の実現へ向けて市民及び地権者説明会を開催し、計画内容の周知と合意形成の構築、及び実効性を高める手

法を検討している。

実　績

基本計画の策定

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

跡地利用基本計画の策定

目　標 -
基本計画の策定

-

実　績

達

成

状

況

説

明

審議会における牧港補給地区の跡地利用基本計画の策定に資し、浦添市長へ答申することへ寄与した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 資料の作成

実　績 資料の作成

予算の状況の説明 平成２４年度に要望、採択された沖縄振興特別推進交付金にて当該年度内完了済み。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

浦添市軍用地跡地利用計画審議委員会へ

の審議資料の作成

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 12,138

B．執行済額 15,173

A．計(b+d) 15,173 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 15,173

(b)予算現額 15,173

(a)当初予算額 0

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

企画部　企画課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

H24 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-８

事業内容事業内容事業内容事業内容

　平成18年に在日米軍再編協議において全面返還が合意された牧港補給地区において、返還後、速やかな事業着手が行えるよう跡地利用基本計

画の資料を作成した。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

14-④ 牧港補給地区跡地利用計画基本計画策定事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章３(13)

駐留軍用地跡地の計画的な整備

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は公募型プロポーザル方式により企業組織、実

績、知識等を勘案した上で選定しており、妥当であったと考え

る。

○費目・使途については事業目的達成の観点から必要の可否

等を額の確定時において支出に関する書類等により確認、適

正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

15,173 15,173 12,138 3,035

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・市民及び地権者へ基本計画の周知及び合意形成。

・市民及び地権者意見の実施計画への反映。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・  本事業において作成した基本計画の実施に向けて「沖縄県における駐留軍

用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」の政令等におけ

る適用の検討、適用の可否。

・防衛省補助事業活用の適否。

・地権者の事業推進への合意形成。

・市民及び地権者の意見を実施計画に反映させ、事業の実現性を高める。

委託事業者

15,173千円

委託料

15,173千円

浦添市

15,173千円

牧港補給地区の跡地利用基本

計画の策定にかかる委託業務



( ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

・牧港補給地区の地主による跡地まちづくり活動の支援を引き続き行う。

実　績

3回

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

・牧港補給地区の地主による跡地まちづくり

活動の支援

目　標 - 3回

実　績

達

成

状

況

説

明

地主会の若手が組織を自立化できるよう支援する目的で、跡地利用に関する勉強会等を実施した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 3回

実　績 3回

予算の状況の説明 平成２４年度に要望、採択された沖縄振興特別推進交付金にて当該年度内完了済み。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

・牧港補給地区の地主による跡地まちづくり

活動の支援

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 1,176

B．執行済額 1,470

A．計(b+d) 1,470 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 1,470

(b)予算現額 1,470

(a)当初予算額 0

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

企画部　企画課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

H24年度～H33年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-８

事業内容事業内容事業内容事業内容

　牧港補給地区の跡地利用を円滑に進めるためには、計画段階から地権者との協働を図る必要がある。そのため、地主会と連携を図り、地主会の

若手が組織を自立化できるよう支援する目的で、跡地利用に関する勉強会等を実施した。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

14-⑤ 牧港補給地区跡地利用まちづくり活動支援事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章３(13)

駐留軍用地跡地の計画的な整備

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は都市計画及び土地区画整理に関して高い技

術力を有する企業を選定しており、企業組織、実績、知識等を

勘案した上で妥当であったと考えている。

○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なもの

なのか等について額の確定時において支出等に関する書類に

より確認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

1,470 1,470 1,176 294

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・まちづくり活動会員数の拡大。

H25年度目標

地区内字数（8）×地区代表者数(2)＝16人

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・市民及び地権者の活動会員の拡大。

・市民及び地権者のまちづくり活動会員数の拡大を図り、跡地計画の周知、意

見の反映、事業の実現性を高める。

委託事業者

1,470千円

委託料

1,470千円

浦添市

1,470千円

牧港補給地区の地権者活動の

支援にかかる委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

土地及び地権者情報のデータベースによるシステムを構築した。当該システムの適正な維持管理を引き続き行う。

実　績

情報の把握・維

持

【参考指標】

目　標

目標値

（　年度）

・牧港補給地区の所有権の変化に対応した

情報の把握・維持

目　標

情報の把

握・維持

-

実　績

達

成

状

況

説

明

土地及び地権者情報をデータベースによるシステムを構築した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 システムの構築

実　績 システムの構築

予算の状況の説明 平成２４年度に要望、採択された沖縄振興特別推進交付金にて当該年度内完了済み。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

牧港補給地区の土地及び所有者情報システ

ムの構築

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 2,125

B．執行済額 2,657 0 0 0 0

A．計(b+d) 2,657 0 0 0 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 2,657

(b)予算現額 2,657

(a)当初予算額 0

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 □直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

企画部　企画課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

H24年度～H33年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ-８

事業内容事業内容事業内容事業内容 　牧港補給地区に関する情報を適正に管理するため、土地及び地権者情報をデータベースによるシステム化を図る。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

14-⑥ 牧港補給地区情報システム事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第3章３(13)

駐留軍用地跡地の計画的な整備

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



○委託事業者は本市の資産税情報の管理を行っており、個人

情報の取り扱い、保護及び管理システムに関して高い技術力

を有する。企業の選定については、企業組織、実績、知識等を

勘案した上で妥当であったと考えている。

○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なもの

なのか等について額の確定時において支出等に関する書類に

より確認した結果、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

2,657 2,657 2,125 532

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に規定する特定事業の用に供する土地についての情報を本システムを活用して

取得し、同法に規定する土地を譲渡しようとする場合の届出義務、土地の買取り希望の申出、土地の買取りの協議及び総合整備計画等への活用に資したい。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・個人情報流出に対して万全の制度を設ける必要がある。

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別

措置法に駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんが規

定されたことから、今後は基地内への立ち入り、現場調査が可能となることが

予想される。

これら現場資料、また牧港補給地区に関する文化財等の資料の入手時におい

て、属性データを追加して、事業実施へ資す。

委託事業者

2,657千円

委託料

2,657千円

浦添市

2,657千円

牧港補給地区の地権者活動の

支援にかかる委託業務



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

１ヶ月に1度教室内の騒音を測定し教育委員会へ報告。

実　績

100%

【参考指標】

目　標

目標値

（24年度）

市内小中学校への騒音測定器設置率

目　標 - 100% 100%

実　績

達

成

状

況

説

明

市内小中学校への騒音測定器設置（１６台）した。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（   年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 16台

実　績 １６台

予算の状況の説明 当初予定していた事業内容は実施。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

市内小中学校への騒音測定器設置(１６台）

執行率（％）(B/A) 93.3%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 1,667

B．執行済額 2,084

A．計(b+d) 2,234 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 2,234

(a)当初予算額 2,234

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

指導部　学務課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成２４年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－８

事業内容事業内容事業内容事業内容

普天間飛行場に隣接する本市において、日常的に航空機騒音が発生していることから、児童生徒の学習環境づくりに資するため、騒音測定器を市

内１６の小中学校に設置し、教室内の航空機騒音の正確な数値を把握する。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

14-⑦ 学校施設騒音測定事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－２－（５）－ア

米軍基地から派生する諸問題へ

の対応

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



→→→→ →→→→

○一般競争入札により執行され、支出等に関する書類により

確認、適正であった。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

浦添市 　　　　　　浦添市 　　　　　　浦添市 　　　　　　浦添市 　　　　　　

2,084千円2,084千円2,084千円2,084千円

→→→→

備品購入費 備品購入費 備品購入費 備品購入費 

2,084千円2,084千円2,084千円2,084千円

西川計測株式会社 西川計測株式会社 西川計測株式会社 西川計測株式会社 

2,084千円2,084千円2,084千円2,084千円

騒音測定器購入 16台騒音測定器購入 16台騒音測定器購入 16台騒音測定器購入 16台

2,084 2,084 1,667 417

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・正確な数値・データを把握することに努める。

・航空機騒音被害の具体的把握により、国・米軍側へ騒音軽減の要請活動を実施する際の資料として活用する。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・教室内での航空機騒音の測定をしたいが、測定準備をしている間に通り過ぎ

る等、測定のタイミングが難しい。

・学校との連携により、今後も教室内での騒音測定を実施し、また、航空機騒音

のみならず、学校環境衛生基準値を超えている学習環境にある学校の把握を

し、学習環境の改善に資する。



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

進

捗

状

況

説

明

積立て及び基準点１級・２級の設置を行うことができた。

実　績

調査委託の実施

（基準点１級・２級

の設置）

1,213,697千円

用地測量（基準点１級・２級）及び里道、水路

の境界確定復元事業資料調査委託

目　標

調査委託

の実施

目標値

（27年度）

基金の積み立て：１３億円

目　標 - 13億円 38億5千万円

実　績

達

成

状

況

説

明

執行期間が短かったため目標達成できなかった。

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況及び進捗状況

H24成果目標（指標）

基準値

（　年度）

24年度 25年度 26年度

目　標

実　績

目　標 18,578㎡

実　績 0

予算の状況の説明 計画どおりに執行することができた。

活動目標活動目標活動目標活動目標

（指標）（指標）（指標）（指標）

及び達成状況及び達成状況及び達成状況及び達成状況

H24活動目標（指標）

達成状況

24年度 25年度 26年度 27年度

市道の未買収道路用地取得で市事業内容

は用地測量、不動産鑑定、用地取得業務。

補償対象面積、約56,000㎡

補償筆数約2,500筆

執行率（％）(B/A) 100.0%

次年度繰越額 0

うち交付金充当額 970,957

B．執行済額 1,213,697

A．計(b+d) 1,213,697 0

(d)前年度繰越額 －

(c)増減額(b-a) 0

(b)予算現額 1,213,697

(a)当初予算額 1,213,697

実施方法実施方法実施方法実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・予算額・予算額・予算額・

執行額執行額執行額執行額

【【【【単位:千円】単位:千円】単位:千円】単位:千円】

（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋（「交付金」＋

「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」「市町村負担」

ベース）ベース）ベース）ベース）

　24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

予

算

の

状

況

都市建設部　道路課

事業実施事業実施事業実施事業実施

（予定）年度（予定）年度（予定）年度（予定）年度

平成24～33年度 沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針

該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

Ⅲ－12

事業内容事業内容事業内容事業内容

戦後及び本土復帰の動乱期において、権利の補償をせずに整備した市道の用地補償措置を計画的及び柔軟に対応するため、基金を造成し、補償を

行う。

市町村名市町村名市町村名市町村名 浦添市

平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】平成２４年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号事業番号事業番号事業番号

・事業名・事業名・事業名・事業名

14－⑧ 浦添市「未買収道路用地取得」基金造成事業 沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン沖縄２１世紀ビジョン

基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所基本計画該当箇所

第３章－２－（５）－イ

米軍基地から派生する諸問題及

び戦後処理問題の解決

担当部課名担当部課名担当部課名担当部課名



事業計画どおり積み立てることができた。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資資資資

金金金金

のののの

流流流流

れれれれ

、、、、

費費費費

目目目目

・・・・

使使使使

途途途途

のののの

点点点点

検検検検

評評評評

価価価価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

1,213,697 1,213,697 970,957 242,740

今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針今後の取り組み方針

・潰れ地路線のデータを把握し、優先順位の検討を行い、年度ごとに決定された路線における用地測量委託、用地買収業務を行う。

・基準点３級の設置が、平成25年8月末に完了予定である。その後、その基準点をもとに、検討された優先路線から用地測量業務を進めていく。

資金の流れ資金の流れ資金の流れ資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象

事業費

交付対象

外経費

交付金

充当額

市町村

負担金

取取取取

組組組組

のののの

検検検検

証証証証

推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

   平成24年度は、基金の積立て、基準点１級・２級の設置及び沖縄振興特別

推進交付金未買収道路用地取得基金条例の制定を行ったが、交付より執行期

間が短かった為、その他の活動目標内容については、執行できなかった。

平成24年度より、基準点の設置をしているが、市内全域にかかるため、業務量

が膨大である。

  今後、浦添市「未買収道路用地取得」基金造成事業を進めていく上では、立

会を要する用地測量及び取得の為の交渉は、対人業務であり、難航が予想さ

れる。

  未買収道路の現状把握をしっかり行い計画的に執行することが必要。

今後、用地測量業務を進めていく中から、地権者との相互理解を深めていける

よう努力し、内部で検討を進めていく。

浦添市

1,213,697 千円

未買収道路取得基金

1,213,697千円


