
( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

完了

目　標

効果発現年度 　　□当年度　　　　　　　　■後年度（29年度）

パークゴルフ場管理棟整備工事の完了

目　標 完了

実　績

30年度
目標値

（29年度）

8,125人

完了

平成29年5月に整備工事が完了し、平成29年10月に管理棟整備工事が完了した。

不用額2,543千円は、入札執行による残額である。予算の状況の説明

28年度

実施

執行率（％）(B/A) 93.9% 62.5%

54,782 －

00

52,239

54,782

41,791

16,825 91,274

13,460 73,019

達
成
状
況
説
明

17,913 146,056 54,782

0次年度繰越額

B．執行済額

29年度

(d)繰越額 -

進
捗
状
況
説
明

29年度

実　績

実　績

成果目標
（指標）

及び進捗状況

基準値
（　年度）

活動目標
（指標）

及び達成状況

パークゴルフ場整備工事及び管理棟整備工事を実施した。整備工事の主な内容としては、排水工、付帯工、施設工、舗装工、植栽工で
ある。

H28活動目標（指標）

パークゴルフ場整備工事の実施

達成状況

【H29成果目標】
平成29年度（11月～3月）利用者数8,125人

(c)増減額(b-a)

目　標

95.4%

17,913(b)予算現額

事業内容
本市を訪れる方や市民に身近で手軽に行える運動に触れる機会を提供し、生涯スポーツ人口増加やスポーツアイランド沖縄の取り組みを一層
充実させるため、生涯スポーツ施設等の整備に取り組む。

実施方法

28年度（繰越） 29年度27年度 28年度

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」

ベース）

平成27～29年度

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

146,056

建設部　都市計画課 沖縄振興基本方針
該当箇所

146,056 -17,913

-

-

-

担当部課名

目　標

 　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

A．計(b+d)

30年度

パークゴルフ場管理棟整備工事の実施

「スポーツアイランド沖縄」の形
成

(a)当初予算額

事業実施
（予定）年度

H28成果目標（指標）

実　績

目　標 完了

パークゴルフ場整備工事の完了

うち交付金充当額

市町村名 糸満市

事業番号
・事業名

平成２８年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

第３章-２-（１）-イ
9-② パークゴルフ場整備事業

予
算
の
状
況

Ⅲ-１-（１）

31年度

実施

28年度 30年度

実施

実施



｝パークゴルフ場管理棟等整備工事

｝パークゴルフ場管理棟等整備工事監理委
託業務

｛ ｝パークゴルフ場整備工事

｛ ｝パークゴルフ場植栽工事

70,035千円

(株)呉屋組

43,266千円

太志建設

23,169千円 ｛

・パークゴルフ場の周知・広報を強化する。

・利用者増加を目指し、広告掲載、ポスター配布、案内看板設置等の策を講じる。

パークゴルフ場トイレ整備設計委託業務

｛ ｝パークゴルフ場現場技術委託業務

交付金
充当額

市町村
負担金

143,513 114,810

工事請負費

(有)グロリア

426千円

(株)大洋土木コンサルタント

5,616千円

(株)呉屋組

糸満市

委託費 ｝｛7,043千円

｛

交付対象
事業費

総事業費

・成果目標の達成に向けて利用者の確保に取り組む必要がある。

136,470千円

交付対象
外経費

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

今後の取り組み方針

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

評価

○

○

－

○

点　検　項　目

支出先の選定方法は妥当か。

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

28,703

○請負業者を指名競争入札により決定しており、妥当である
と考えられる。
○請負額は適当であり、委託契約がしっかり行える落札率だ
と考えられる。
○費目等は委託業務完了時に検査を実施しており、その段
階で精査も行っているので妥当であったと判断出来る。

評価に関する説明

143,513

(有)グロリア

1,001千円

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

143,513千円



( ） （ ） （ ） （ ）

( ） （ ） （ ） （ ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

28,000人/年

実　績 完了

効果発現年度 　　□当年度　　　　　　　　■後年度（30年度）

遊歩道整備工事の完了

目　標

遊歩道実施設計及び遊歩道整備工事を実施した。整備工事の主な内容としては、園路工、植栽工、付帯施設工である。

平成29年2月に実施設計が完了し、平成30年3月に整備工事が完了した。

完了

【H30成果目標】
遊歩道の年間利用者数

実　績

進
捗
状
況
説
明

完了

29年度 30年度

遊歩道整備工事の実施

目標値
（30年度）

遊歩道実施設計の完了

目　標 完了

達
成
状
況
説
明

成果目標
（指標）

及び進捗状況

H28成果目標（指標）
基準値

（　年度）
28年度

目　標

目　標 実施

実　績 実施

目　標 実施

実　績 実施

予算の状況の説明 不用額185千円は、入札執行による残額である。

活動目標
（指標）

及び達成状況

H28活動目標（指標）

達成状況

28年度 29年度 30年度 31年度

遊歩道実施設計の実施

執行率（％）(B/A) 91.4% 7.3% 99.9%

次年度繰越額 0 289,045 －

うち交付金充当額 3,404 18,162 231,088

B．執行済額 4,256 22,702 288,860

A．計(b+d) 4,655 311,747 289,045

(d)繰越額 - - 289,045

(c)増減額(b-a) 0 288,246 -

(b)予算現額 4,655 311,747 -

(a)当初予算額 4,655 23,501 -

実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」

ベース）

27年度 28年度 28年度（繰越） 29年度 30年度

予
算
の
状
況

建設部　都市計画課
事業実施

（予定）年度
平成27～28年度 沖縄振興基本方針

該当箇所
Ⅲ-１-（１）

事業内容
観光地としての魅力向上及びウォーキングコースとしての活用による生涯スポーツの推進を図るため、西崎護岸沿いを周遊できるよう遊歩道を
整備する。

市町村名 糸満市

平成２８年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号
・事業名

9-③ 西崎みどりの遊歩道整備事業 沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

第３章-２-（１）-イ

「スポーツアイランド沖縄」の形
成

担当部課名



受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

43,689 千円

111,251

・気象条件が厳しい位置であるため、今後の植栽管理には注意が必要であ
る。

・今後の管理については、管理費の確保、指定管理者制度を活用した管理
手法の検討、確立が必要である。

糸満市

千円

｛ ｝光建設（株）
みどりの遊歩道整備工事(3工区)

｛ ｝みどりの遊歩道整備工事(2工区)

（有）たましろ建設・（有）南
山総合造園JV

117,577 千円

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。 ○請負業者を指名競争入札により決定しており、妥当である
と考えられる。
○請負額は適当であり、委託契約が行える落札率だと考え
られる。
○費目等は委託業務完了時に検査を実施しており、その段
階で精査も行っているので妥当であったと判断出来る。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－

311,562千円

｛ ｝工事請負費
みどりの遊歩道整備工事(1工区)

272,517 千円

（株）上原土木・（有）西崎緑
地開発JV

｛ ｝(株)大洋土木コンサルタント みどりの遊歩道整備工事(1工区)現場技
術委託業務16,342 千円

｛ ｝委託費 (株)大洋土木コンサルタント
みどりの遊歩道実施設計委託業務

千円22,70339,045 千円

市町村
負担金

311,562 311,562 249,250 62,312 0

今後の取り組み方針

・毎年度の管理費の確保を目指し、指定管理者制度を活用した管理手法の確立を目指していく。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費
交付対象
事業費

交付対象
外経費

交付金
充当額

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）


