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平成25年度より実施した避難道路全延長を平成29年3月に竣工、供用開始することができた。
災害時に孤立する集落の安全を守る避難道路の整備が完了（L=520ｍ）したことで住民、観光客の精神的な安心につなげることができ目
標を達成することができた。

L=520m

27年度

整備完了

28年度

102,777

次年度繰越額

災害時に孤立する集落及び観光客の安全
を守る避難道路整備を完了する

執行率（％）(B/A) 100.0% 18.1%

達成状況

平成27年度慶留間・阿嘉地区避難道路整備事業（慶留間地区）請負工事をした。　国立公園事業執行協議書申請手続
きで、調整協議に不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となり繰越となった。

目標値
（　年度）
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65,518
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整備完了

実　績

29年度

L=520m

成果目標
（指標）

及び進捗状況

基準値
（　年度）

活動目標
（指標）

及び達成状況

慶留間阿嘉地区避難道路の整備（L=520ｍ）が完了し目標を達成することができた。

H27活動目標（指標）

慶留間阿嘉地区避難道路の整備
（L=520m）
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明

26年度

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」

ベース）

予算の状況の説明

(c)増減額(b-a)

80,292 -

(b)予算現額

18,864

事業内容
地震・津波発生時において村内で孤立する集落及び観光客の安全確保を図るため、山頂へ通じる旧道を活用した避難道路整備を行い災害に
強り村づくりを図る。

実施方法

26年度（繰越） 27年度　25年度

102,777

-

－
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平成25年～27年度

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

80,292

産業振興課 沖縄振興基本方針
該当箇所

-
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102,777
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39.9%

41,040

61,737

61,737

目　標

100.0%

実　績

目　標

L=520m

実　績

28年度

担当部課名

目　標

 　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

A．計(b+d)

27年度（繰越）

災害に強い県土づくり防災体制
の強化

予
算
の
状
況

Ⅲ-10-（2）

(a)当初予算額

事業実施
（予定）年度

医療機関への敏速な搬送や食料・物資等
を確保することにより、住民、観光客の精神
的な安心につなげることができる。
(L=520m)

目　標

H27成果目標（指標）

32,832 49,248うち交付金充当額

市町村名 座間味村

事業番号
・事業名

平成２７年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

第3章-2-（4）‐イ
3-③ 慶留間・阿嘉地区避難道路整備事業

30年度

L=520m

27年度 29年度



交付対象
外経費

交付金
充当額

市町村
負担金

資
金
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れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

村道慶留間阿嘉線が災害等で破壊されたときに孤立を避けるために整備を
行った。
本村に訪れた、不意な災害等での観光客が迅速に避難できるかが懸念され
る。

今後の、避難道路を活用しての避難訓練や観光マップへの記載等など関係
機関と調整し避難道路の周知を図る必要がある。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

評価

〇

〇

-

〇

点　検　項　目

支出先の選定方法は妥当か。

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

・業者は、指名参加願いに提出された登録事業者の中から、
選出し指名競争入札を実施した。
・予算規模については不用額は177千円であり、適正な規模
であったと考えている（入札残）。
・費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものな
のか等については額の確定時において検査、確認しており、
適正であった。

評価に関する説明

0102,600

総事業費

102,600 82,080 20,520

中村建設

102,600千円

慶留間地区避難道路整
備事業工事請負業務

座間味村

102,600千円

工事請負費

102,600千円

今後の取り組み方針

避難訓練の実施や区長会、村教育委員会など通じ周知を図る。
また、避難ルートの掲示板の設置や観光マップなどへの掲載する。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

交付対象
事業費


