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及び進捗状況

R4成果目標（指標）
基準値

（　年度）
R4年度 R5年度

【参考指標】
　　　温室効果ガスを65％抑制

目　標

実施設計業務の完了

目　標

目　標

実　績

工事の実施

目　標

実　績

達
成
状
況
説
明

　令和4年度に実施設計を完了したのち電気設備工事を3件発注した。
　発注した工事について、1工区と3工区は年度内完了したが、2工区については、新型コロナウイルス感染症等の影響に
より、資機材搬入（ LEDモールライト、 LED街路灯ワイドなど）に２ヵ月間の不測の日数を要したため、年度内の事業完了
が困難となったことから令和5年度に繰越した。

実施

実施

予算の状況の説明
　当初、実施設計業務委託費を予算化していたが、工事費を9月及び2月補正にて増額した。
　また、資機材搬入等により不測の日数を要したため、工事費にかかる22,133千円を令和5年度に繰越した。

活動目標
（指標）

及び達成状況

R4活動目標（指標）

達成状況

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

実施設計の実施

執行率（％）(B/A) 64.5% 86.4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

次年度繰越額 22,133 0

うち交付金充当額 32,233 15,307

B．執行済額 40,292 19,133

A．計(b+d) 62,425 22,133

(d)繰越額 0 22,133

(c)増減額(b-a) 59,895 0

R7年度（繰越）

予
算
の
状
況

(a)当初予算額 2,530

(b)予算現額 62,425

効果発現年度 　　□当年度　　　　　　　　■後年度（令和6年度）

実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」

ベース）

R4年度 R4年度（繰越） R5年度 R6年度

　経済建設部　公園緑地課
事業実施

（予定）年度
令和4～令和5年度 沖縄振興基本方針

該当箇所
Ⅲ－10－（２）

事業内容 　都市公園内の照明灯等を環境負荷の少ないLED照明に切り替え、温室効果ガスの排出を抑制する。

市町村名 豊見城市

令和４年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号
・事業名

5-③ 低炭素社会構築事業(都市公園等省エネ設備導入促進事業） 新・沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

第４章－１－（１）－ア

脱炭素島しょ社会の実現に向
けたエネルギー施策の推進

担当部課名



○委託の業者選定は、本市指名委員会で選定した業者を
指名競争入札により実施しており、妥当であったと考え
る。
○予算は、設計業務等積算基準書、工事標準積算基準
書などより算定していることから、予算規模は事業内容と
見合っていると考える。
○費目、使途については、事業目的の観点から額の確定
時において支出等に関する書類により確認、適性であっ
た。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

― 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

59,425 59,425 47,540 11,885 0

（温室効果ガスを65％抑制）
　成果目標達成のため、必要に応じて点灯時間の節減等を実施し、抑制に取り組む。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業
費

交付対象
事業費

交付対象
外経費交付金

充当額
市町村
負担金

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

（実施設計及び電気整備工事）
　年度当初からではなく第1回事業計画変更後に工事着手し、不測の事態
に対応する期間的余裕がなかったことから、令和5年度へ繰り越すこととなっ
た。

（実施設計及び電気整備工事）
　関係機関と調整を図って計画を精査し、年度当初から事業実施ができ
るように取り組む。

今後の取り組み方針

進
捗
状
況
説
明

・令和4年度及び令和5年度において、実施設計及び電気整備工事を完了し供用開始した。
・整備状況を踏まえて、成果目標をR6へ変更することとした。

豊見城市

59,425千円

委託料

2,343千円

工事請負費

57,082千円

（株）琉豊総合設備
19,133千円

豊見城市都市公園照明灯具取替設計業務委託
（有）安谷屋設備設計

2,343千円

KYｼｽﾃﾑ（株）
18,150千円

豊見城市都市公園電気設備工事(R4-1工区)

豊見城市都市公園電気設備工事(R4-2工区)

（株）真喜志電設
19,799千円

豊見城市都市公園電気設備工事(R4-3工区)


