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進
捗
状
況
説
明

Ｒ10年度以降成果目標としてメタボ該当者を27.6％（R2)から0.6％減の27％に下げるため健康器具を設置した。

健康器具の設置工事の完了

目　標

実　績
健康器具の設置工

事の完了

健康器具の設
置工事の完了

目標値
（　年度）

健康器具設置場所の調査検討

目　標

実　績 報告書作成完了

達
成
状
況
説
明

令和3年度に健康器具設置場所の検討設計を完了し、令和4年度から繰越して2地区の健康器具設置工事を完了した。

成果目標
（指標）

及び進捗状況

R4成果目標（指標）
基準値

（　年度）
R3年度 R4年度 R5年度

健康器具設置工事

目　標 健康器具設置工事

実　績 健康器具設置工事

目　標 調査設計の実施

実　績 調査設計の完了

予算の状況の説明 前年度の設計の為、本年度において単価の入れ替え、価格調査を行った。

活動目標
（指標）

及び達成状況

R4活動目標（指標）

達成状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

健康器具設置場所の調査検討

執行率（％）(B/A) 100.0% 38.0% 98.0%

次年度繰越額 37,708

うち交付金充当額 4,163 18,480 29,568

B．執行済額 5,204 23,100 36,960

A．計(b+d) 5,204 60,808 37,708

(d)繰越額 37,708

60,808 0

(c)増減額(b-a) 124 ▲ 4,700 0

R6年度

予
算
の
状
況

(a)当初予算額 5,080 65,508 　 　

(b)予算現額 5,204

効果発現年度 　　□当年度　　　　　　　　■後年度（　10　年度）

実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」

ベース）

R3年度 R4年度 R4年度（繰越） R5年度

福祉保健課
事業実施

（予定）年度
令和３年度～
令和６年度 沖縄振興基本方針

該当箇所
Ⅲ-４-（２）

事業内容 村民の健康増進を図るため、高江区及び有銘区において健康器具の設置を行った。

市町村名 東村

令和４年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号
・事業名

6-① 東村健康づくり事業 新・沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

第４章-２-（３）-ア

沖縄の食や風土に支えられた
健康づくりの推進

担当部課名



○委託事業者及び工事業者においては指名競争入札によ
り決定している。
○予算については価格調査の実施を行っており適正な規
模である。
○事業目的に沿い必要な経費を計上している。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。

60,060 60,060 48,048 12,012 0

今後の取り組み方針

年度初めに健康器具の設置工事についての事業説明等を実施する。また、健康運動指導士等へ委託し各地区において健康器具の利用の啓発や利用指導を継
続して実施することや、村民へのアンケートにより改善箇所の把握などを行い、東村におけるメタボ率の減少に向けて取り組む。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業
費

交付対象
事業費

交付対象
外経費交付金

充当額
市町村
負担金

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

健康器具の利用促進を図るため、普及啓発を図る必要がある。
工事に関して年度内で完了できるよう早期発注に努める。

健康運動指導士等へ委託し各地区において健康器具の利用の啓発や健
康器具の利用指導を継続して実施する必要がある。
設置する行政区と早めに調整を行う。

東村
60,060千円

工事請負費

57,750千円

委託費

2,310千円

東村健康器具設置工事施工管理委託業務

㈱名桜土質測量設計
2,310千円

(有)大建興業
27,500千円

兼善建設
30,250千円

東村健康器具設置工事（高江区）

東村健康器具設置工事（有銘区）


