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実　績

観光誘客プ
ロモーション
の完了

メディア等を活用した観光誘客プロモーション
の完了

目　標

観光誘客プ
ロモーション
の実施

受入環境の
整備完了

受入環境の整備完了
目　標

受入環境の
整備実施

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

２年度 ３年度 ４年度 ○年度 ○年度

調査報告書の作成

実　績
調査報告書
の作成完了

目　標
調査報告書
の作成

実　績

実　績
プロモーショ
ンの完了

WEBサイトを活用した国内外向けプロモーショ
ン実施

目　標
プロモーショ
ンの実施

受入環境整
備・サイクリ
ングマップ作
製の完了

受入環境整備
サイクリングマップの作製

目　標

受入環境整
備・サイクリ
ングマップ作
製

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

実　績
誘客ターゲッ
トの設定の
完了

誘客ターゲットの設定

目　標
誘客ターゲッ
トの設定

実　績

99.1%

うち
交付金充当額

7,937 7,987 7,860 0 23,784

執行状況の説明 最終的な執行率は９９．１%となり、概ね執行できた。

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

R2年度 R3年度 R4年度 ５年度 合計

Ｂ．執行済額 9,922 9,985 9,825 0 29,732

Ａ．予算現額 10,000 10,000 10,000 0 30,000

執行率（％）(B/A) 99.2% 99.9% 98.3% #DIV/0!

事業内容 サイクリングによる市内への誘客を図り、ひいては観光関連事業者の消費拡大に繋げていくことを目的とする。

実施方法 □ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ―１―⑴
2 4 該当箇所

担当部課名 経済産業部 スポーツ課
事業実施
年度

令和
～

市町村名 うるま市

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 サイクルツーリズム推進事業 新・沖縄２１世紀ビジョン
(9)

基本計画該当箇所 スポーツ関連産業の振興と地域の
活性化



今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【４年度】
・本事業においては、サイクリストへの安心安全なサイクリングの環境を提供するため、市内の各観光関連事業者に対し、サイクリストが求めること等を
共有し、受入環境の体制を整えることが必須になる。本市の取組を周知し、域内消費の向上に務める必要がある。

【５年度】
・受入環境の整備や取組を周知を引き続き行うとともに、サイクルツーリズムの付加価値向上のため、電動自転車の効果的な活用等を検討する。
・勝連城跡（あまわりパーク）等で、県外から誘客が見込めるイベントを実施しており、そのイベントと連動することも検討する必要がある。

【　年度】
・

【R４年度】
・コロナ渦による影響で、県外および国外のサイクリストの来訪が見込めない
ものがあり、アフターコロナに向けた取組が必要となっている。

【R４年度】
・アフターコロナを見据え、より効果的な発信を行い、より本事業の取組を
PRすることで、域外からのサイクリストを呼び込む必要がある。

【R5年度】
・観光客数についてはコロナ禍から回復傾向にあるが、本市のサイクルツー
リズムの知名度が高いとは言えない状況であり、継続的な情報発信が必要。

【R5年度】
・効果的な発信を行い本事業の取組をPRするとともに、サイクルツーリズ
ムの付加価値向上を図る必要がある。

【　年度】
・

【　年度】
・

16,960千円
以上

状
況
説
明

【R４年度】
・勝連城跡休憩所の売り上げについては、コロナ渦の影響があり、下回る結果となった。
サイクリストの来訪者数については、民間主導のイベントの実施や、当事業のPR等により、目標人数を上回る結果となった。

【R5年度】
・勝連城跡休憩所の売上高について、コロナ禍から回復傾向にあることや、うるマルシェ（うるま市農水産業振興戦略拠点施設）のサテライ
ト店が出店したこともあり売上高は増加したが、目標を下回った。
・サイクリストの来訪者数については、前年度と同程度。

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績 330人 330人

R4年度の環境整備事業者へのサイクリストの来訪者案
内

目　標 300人以上 300人以上

事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果 R４年度 R5年度 ○年度 ○年度

実　績 9,605千円 12,908千円

○年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

サイクリングロード上の商業施設（勝連城跡休憩所）の売
上高

目　標
16,960千円
以上


