
第 3 章 - 3 - - ウ

事業期間中の
成果目標

備品購入の発
注 備品納品

パークゴルフ場運営に係る備品の購入

目　標
備品購入の発

注 備品納品

実　績

成果目標（指標）

進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

パークゴルフ場整備工事の完了

実　績
整備工事

40％
工事完了 供用開始

目　標 工事完了 工事完了 供用開始

実　績

目　標

備品納品

パークゴルフ場運営に係る備品の購入

目　標
備品購入の発

注 備品納品

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

実　績 整備工事 整備工事 供用開始

パークゴルフ場整備工事の施工

目　標 整備工事 整備工事 供用開始

実　績
備品購入の発

注

100.0%

うち
交付金充当額

124,000 124,000

執行状況の説明
・R3年度は、コロナの影響で納期の遅れにより年度内での工事が困難となり、翌年度に繰り越した。
・最終的な執行率は100.0％となり、概ね計画的に執行できた。

事業期間中
の予算額
・執行額

【単位:千円】

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 合計

Ｂ．執行済額 191,372 191,372

Ａ．予算現額 191,372 191,372

執行率（％）(B/A) 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

事業内容
砂辺地区の観光地形成遅れの対策として、新たなアクティビティの創出による観光誘客及び地域住民の健康増進を図るた
め、パークゴルフ場を整備する。

実施方法 □ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

市町村名 北谷町

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 パークゴルフ場整備事業 沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ－１－（１）
3 4 該当箇所

担当部課名 建設経済部 土木課
事業実施

年度
令和

～

観光客受入体制の整備

(2)



状
況
説
明

【R5年度】
・パークゴルフ場の利用者数は6,349人となり、目標を下回っている。

【　年度】
・

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

利用者数

目　標 15,000人

実　績 6,349人

中期にわたる事業効果 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度
○年度

□ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

事業完了後の取り組み

【　年度】
・

実　績

【R5年度】
・利用者数が目標を下回っていることについて、施設の認知度が低いこと
や交通アクセスに課題があると思われる。

【R6年度】
・パンフレットやホープページ等による町内外への施設の認知度向上や
魅力の発信、アクセス方法の紹介に努める必要がある。

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R6年度】
・当施設の紹介をパンフレットやポスター、ホームページへ掲載し、観光客への魅力の発信と認知度向上を図る。また、当施設付近に町内循環バ
スのバス停を設置したため、それも含めた周知を図る。
・指定管理を請け負っている業者等と利用者増増加に向けてイベントの開催等を検討する。また、利用者が減少傾向にある夏場において、利用料
の割引き導入等の検討を重ねる。

【　年度】
・

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□

目　標
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事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

観光情報サイト（北谷日常ポータルサイト）
閲覧回数

実　績 118,504

目　標 150,000

実　績 実施

修学旅行発信等強化業務

目　標
既存コンテンツの
強化等デジタルパ

ンフレット作成

デジタルプロモーション

目　標
動画制作・ＳＮＳ

等情報発信

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

実　績 １か所

国内プロモーション

目　標 １か所

実　績 実施

100.0%

うち
交付金充当額

6,880 9,340 9,993 26,213

執行状況の説明 ・当初予定していた事業内容について、適正に執行した。

事業期間中
の予算額
・執行額

【単位:千円】

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合計

Ｂ．執行済額 8,600 12,300 12,492 33,392

Ａ．予算現額 8,600 12,300 12,492 33,392

執行率（％）(B/A) 100.0% 100.0% 100.0% #DIV/0!

事業内容
北谷町の知名度を一層向上させ、本町への観光客誘客推進と観光資源である地域特産品の効果的なピーアール及び販路
拡大支援を図るため、県外等において、誘客プロモーション事業を展開する。

実施方法 □ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ- 1 -（1）
24 13 該当箇所

担当部課名 建設経済部 観光課
事業実施

年度
平成

～

市町村名 北谷町

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 北谷町観光物産プロモーション事業 沖縄２１世紀ビジョン (2)

基本計画該当箇所 市場特性に対応した誘客活動の展開



今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【４年度】
・旅行代理店等が本町の修学旅行に係る情報を集めやすいように情報の整理を行うほか、情報提供も合わせて行っていく。

【　年度】
・

【　年度】
・

【４年度】
・当初設定した目標値を下回っていることについて、新型コロナウイルス感
染症の影響の長期化が作用していると考えられる。

【４年度】
・新型コロナウイルス感染症の影響化においても、学校や旅行代理店
に対し修学旅行に係る情報提供等を行い認知度向上に向けた取り組
みを継続していく必要がある。

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

状
況
説
明

【４年度】
・新型コロナウイルス感染症に係る行動制限のない状況が継続したことなどから、令和２年度や令和３年度と比較して回復基調となっ
ているが、新型コロナウイルス感染症の影響が残っていたことから修学旅行控えがあり、目標値には到達しなかったものと考えられ
る。

【　年度】
・

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

目　標

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

実　績 77

○年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

北谷町修学旅行受入件数

目　標 122

事業完了後の取り組み


