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市町村名 多良間村

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 多良間村トウブリ道整備事業 沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

令和 年度 沖縄振興基本方針 Ⅲ-1-⑴
3 4 該当箇所

担当部課名 土木建設課
事業実施
年度

令和
～

観光地整備

(4)

事業内容
〇トウブリ道を整備して村民の親水の場として活用し、新しい観光メニューの創出による誘客につなげる。
〇トウブリ名標柱を設置して児童生徒の郷土学習に役立てる。

実施方法 ■ 直接実施 □ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 合計

Ｂ．執行済額 66,097 89,548 155,645

Ａ．予算現額 155,646 155,646

執行率（％）(B/A) 42.5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.0%

うち
交付金充当額

52,877 71,639 124,516

執行状況の説明
工事箇所が沖縄県自然公園指定地域であり、特別地域内における工作物の新築許可に不測の時間を要した
ため工事が遅れ、予算の繰り越しをして工事を完成させた。

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

R3年度 R4年度 R〇年度 R〇年度 ○年度

実　績
図面作成
工事発注

工事完了

測量、設計業務を発注して工事図面を作成
し、トウブリ道整備工事を発注して完成させ
る。

目　標
図面作成
工事完了

実　績

目　標

実　績

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

R3年度 R4年度 ○年度 ○年度 ○年度

測量、設計業務を発注して工事図面を作成
し。トウブリ道整備工事を発注して完了させ
る。 実　績

図面作成
工事発注

工事完了

目　標
図面作成
工事完成

実　績

目　標

実　績

目　標



事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果 R5年度 ○年度 ○年度 ○年度

実　績 9,437人

○年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

〇多良間村観光振興基本計画の目標、入域観光客数
10,933人以上

目　標 10,933人

状
況
説
明

【R5年度】
・入域観光客数が、目標の86.3％と、やや下回っている。
・コロナ禍で令和2年～4年まで観光入客数が5千人～6千人と低迷したが、今後、回復が見込まれる。

【　年度】
・

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

目　標

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R6年度】
・村民アンケート実施して、事業を認識してもらいながら、親水の場として活用を図る。
・多良間村ホームページ、村観光協会発行のパンフレット等で、一人でも巡れる多良間島の自然をＰＲして観光入域客数の目標達成を図る。

【　年度】
・

【　年度】
・

【R5年度】
・村民の意識が確認できてない。PRとアンケート実施が必要。
・コロナ禍で入域観光客が低迷しているが、データからも今後の回復が見込
まれる。

【R6年度】
・トウブリ巡り等、児童生徒の野外活動や社会教育活動への活用をPRす
る。
・村民アンケートを実施して、村民へのPRと活用状況を確認する。

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・


