
様式１（主な取組）

【 098-866-2410 】担当部課 【連絡先】 土木建築部海岸防災課 関連URL ―

　自然環境に配慮しながら、地域の特性に応じた海
岸保全施設を整備する。

県

自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備

整備延長（累計）

0.2km 0.3km（0.5km） 0.3km（0.8km）

１　取組の概要（Plan）

主な取組（アクティビティ）
実施
主体

年度別計画

活動指標（アウトプット）

R4 R5 R6

主な取組 自然環境に配慮した海岸の整備 対応する成果指標 自然保護区域面積（海域）

施策の方向
・自然豊かな海岸を有する地域の海岸整備においては、防災機能の発揮に加え、生物の多様性や環境の保全・再生に視点を置きつつ、環境調査結
果に基づく地域特性に応じた整備に取り組みます。

「主な取組」検証票

施策展開 1-(3)-ア 海洋島しょ圏としてのSDGｓへの貢献
施 策 ①海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進

施策の小項目名 ○環境調査結果に基づく地域特性に応じた海岸整備
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様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 （単位：千円）

活動概要

概ね順調

R4年度 実績値(A) 目標値(B)
達成割合

A/B 　中城湾港海岸（川田地区）や伊佐海岸、兼久海
岸等において、自然環境に配慮し地域の特性に応
じた海岸保全施設の整備を実施した（L=約
0.25km）。

0.3km 0.2km（0.2km） 0.25km（0.45km） 0.3km（0.5km） 83.3%

令和5年度活動内容 令和6年度活動計画

　伊佐海岸、兼久海岸等において、護岸工（L=約0.08km）等を
実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の
整備に取り組んだ。

　川平海岸等において、護岸工（L=約0.24km）等を実施し、自
然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備に取り
組む。

活動指標名 整備延長（累計） R5年度
進捗状況

実績値

R3年度

実施方法 当初予算額

内閣府計上 直接実施 570,849 149,335
一括交付金
（ハード）

直接実施 337,412

主な財源 実施方法 R4年度 R5年度 R6年度

決算額 決算見込額 主な財源

令和5年度活動内容 令和6年度活動計画

　中城湾港海岸（川田地区）において、護岸工（L=約0.17km）
を実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設
の整備に取り組んだ。

　塩屋港海岸（白浜地区）等において、護岸工（L=約0.13km）
等を実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施
設の整備に取り組む。

予算事業名 その他海岸事業（海岸メンテナンス事業費等） 予算事業名 その他海岸事業（海岸事業費等）

実施方法 当初予算額

内閣府計上 直接実施 105,378
一括交付金
（ハード）

直接実施 176,538

主な財源 実施方法 R4年度 R5年度 R6年度

決算額 決算見込額 主な財源

２　取組の状況（Do）

予算事業名 港湾海岸メンテナンス事業費 予算事業名 港湾海岸事業費
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様式１（主な取組）

 (２)これまでの改善案の反映状況

４　取組の改善案（Action）３　取組の検証（Check）

類型 内容 類型 内容

⑦ その他(改善余地
の検証等)

　工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討が必要であ
り、それを踏まえた発注計画を図る必要がある。 ⑦ 取組の時期・対象

の改善

　工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討を踏まえ、
発注計画を行う。

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

　令和５年度においては、一部の海岸事業において、基礎工の選定及び施工計画等の検討に時間を要し、令和５年度内の工事完了ができず、目標値（L=0.3km）を達成できな
かったが、その他海岸事業については、計画どおり進捗したことから達成率が83.3％となったため「概ね順調」と判断した。

令和5年度の取組改善案 反映状況

　自然豊かな海岸を有する地域で事業を実施する際の事前環境調査、事業中の環境調
査および関係者との調整結果から、必要とされる対策を実施する。

　環境調査及び関係機関調整等を実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全
施設の整備に取り組んだ。
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