
（別紙様式第５号）

１．交付対象事業

２．事業実施主体名

３．事業概要

（１）事業費・交付額

（２）受益面積

（３）事業実施期間

～

４．事業実施結果

（１）目標達成状況

※交付事業によって策定した計画に基づく情報通信施設の整備が行われる見込み

３）スマート農業の導入に関する目標

２）地域活性化等に関する目標

１）農業農村インフラの管理の省力化・高度化に関する目標

施設 7 ※光回線等を活用した情報通信設備による維持管理を
行う農業水利施設

4338ha

令和3年12月1日 令和5年3月22日

目標
達成状況

単位 目標値 達成値 達成率

計 26,046,900円 25,000,000円

令和３年度 5,025,900　 5,000,000　 計画策定事業

令和４年度 21,021,000　 20,000,000　 計画策定事業

令和３年度　農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）　事業評価書

農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）

沖縄県

年度 事業費 交付額 備考



５．実績評価

(2) 地域活性化
に関する取組

目標の達成状況等の総合的評価

取組状況

事業実績

実施体制

その他の事項

(1) 農業農村イ
ンフラの管理の
省力化・高度化
に関する取組

目標の達成状況等の総合的評価
国営かんがい排水事業が実施中の地区であるが、国との役割分担
や電気通信事業者との調整が完了しておらず、目標達成に至って
いない。
調整が完了次第、通信施設の整備を行う予定であり、今後目標達
成する見込みである。

取組状況
通信施設の整備に向けて県、国、電気通信事業者の３者で整備範
囲に関する役割分担の調整中である。

事業実績
交付事業によって作成した、光回線等を活用した情報通信施設の
整備計画の内容について精査・調整中である。

実施体制
計画策定事業の実施主体である県が、国、電気通信事業者と引き
続き協議を行っていく。

その他の事項
　沖縄県の離島である石垣島の情報通信環境整備について、以下
の条件について現時点ではまだ確定していないので事業化に至っ
ていない。

○ＮＴＴ専用回線で通信を行っている施設について、現在の専用
回線に代わる通信施設の整備に関する役割分担を国及び電気通信
事業者と調整中であるが、整備方針が決定していない。



(3) スマート農
業の導入に関す
る取組

目標の達成状況等の総合的評価

取組状況

事業実績

実施体制

その他の事項


