

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### 3 【上級者編】 海岸清掃イベントを主催する

【上級者編】は沖縄県内で大規模な海岸清掃イベントを計画したい方を対象にしたものです。

上級者編では、「海・Love フェスタ 2011 実行委員会（以下「海 Love フェスタ実行委員会」とする）」（石垣市）が平成 21 年から年 1 回開催している「海・LoveLove フェスタ in 石垣島（以下「海 Love フェスタ」とする）」を例として、海岸清掃イベントの企画・運営について解説します。本編作成にあたり、海 Love フェスタ実行委員会にご協力いただきました。



図3-1(1) 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 チラシ（表）  
（作成：海・Love フェスタ 2011 実行委員会）

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

- |                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| 3.1目的を明確化する    | 3.5早期の準備    | 3.9当日スケジュールと事後作業 |
| 3.2日程・会場を決める   | 3.6広報する     | 3.10企画・運営の他事例    |
| 3.3実行委員会を立ち上げる | 3.7支援をお願いする |                  |
| 3.4詳細をつめる      | 3.8直前の準備    |                  |

# 海・Love Love フェスタ in 石垣島 2011

～島が泣いている！ なくそう漂着ごみと不法投棄～

## 2011.11.13

イベント趣旨

青い空、青い海、白い砂浜、南国にふりそそぐ灼熱の太陽、日本唯一の亜熱帯性海洋性気候にはくくお縁の山々と動植物、エメラルドグリーンに輝く美しい珊瑚礁の海を求めて世界中から多くの人々が訪れる。しかし、心ない者たちの家庭ごみや粗大ごみの不法投棄や減ることのない漂着ごみに島は泣いている！  
「島が好き！ 自然が好き！ 海が好き！」な人々に賛同を求め、志を一つに行動を起こすことにより、きれいな砂浜やきれいな自然風景を取り戻し、この恵まれた豊かな自然環境が世界に誇る永遠の宝であるということをも全ての市民に知ってほしい。  
その活動として、誰もが気軽に始めることができる漂着ごみの清掃活動と不法投棄防止運動の連帯の輪を広げ、この素晴らしい自然環境を未来の子どもたちへ大切に譲り継承していくことを目的とする。

### アクセス

**ビーチクリーン  
漂着物アートでメッセージ**



★明石海岸

**海・Love にいふあいうらヴ**



★無料送迎バス★

行き	総合体育館前 発 午前8:30
帰り	明石公民館前 発 午後5:00

### 参加条件

- ①海・Loveフェスタの趣旨に賛同したものを。
- ②全てボランティア活動ですので会場内で発生した如何なる事件、事故、負傷等については、実行委員会は一切責任を負いませんので参加者の責任において対応していただきます。
- ③未成年児や児童生徒の参加は、安全運営を計る為には必ず保護者同伴をお願いします。
- ④会場内外において、他の参加者のご迷惑になる行為を行ったり、実行委員会役員の指示に従わない方については、強制的に退場して頂きます。
- ⑤会場内には、花火等の火薬類やその他の危険物及び法律で禁止されている物、動物（介護犬を除く）を持ち込むことは一切禁止いたします。
- ⑥お手持物や貴重品は、参加者ご自身の責任において管理をお願いします。
- ⑦車でご来場の方は、実行委員会指定の仮設駐車場をご利用下さい。
- ⑧道路上での違法駐車や近隣住民への迷惑となる行為は絶対にやめ下さい。
- ⑨会場周辺の自然植物を傷つけたり、採集は一切禁止いたします。
- ⑩喫煙の際は、必ず喫煙エリアをお願いします。喫煙エリア以外でのライターやマッチのご使用は一切禁止いたします。
- ⑪収集したゴミは、係員の指導のもと必ず分別して、指定の場所にまとめてください。
- ⑫「海・Loveライブ」での出演アーティストのビデオ・写真撮影や録音等は一切禁止いたします。もし、この様な行為が発覚した場合は機材を没収した上で退場して頂きます。
- ⑬きれいなビーチを取り戻す運動ですので「M&Mどんぶり、M&Mはし、M&M水筒、及び扇子、靴」ご持参下さい。
- ⑭本イベントは、雨天決行です。天災時等の止むを得ない理由により中止になる時は、FMラジオ等で広報いたします。

ご協力よろしくお願  
いたします！



図 3-1 (2) 第 3 回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 チラシ (裏)  
(作成：海・Love フェスタ 2011 実行委員会)

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1 目的を明確化する

3.2 日程・会場を決める

3.3 実行委員会を立ち上げる

3.4 詳細をつめる

3.5 早期の準備

3.6 広報する

3.7 支援をお願いする

3.8 直前の準備

3.9 当日スケジュールと事後作業

3.10 企画・運営の他事例

## 海・Love フェスタ実行委員会の発足から 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の開催工程

3.1 目的を明確化する	H21年7月(※)
3.2 日程・会場を決める	H23年5月及び8月末～9月
3.3 実行委員会を立ち上げる	H23年9月7日
3.4 詳細をつめる	H23年9月～11月
3.5 早期の準備	H23年10月末～11月
3.6 広報する	H23年10月～11月
3.7 支援をお願いする	H23年9月末
3.8 直前の準備	H23年10月
3.9 当日スケジュールと事後作業	H23年11月

※海・Love フェスタ実行委員会は第1回海・LoveLove フェスタ in 石垣島が開催された平成21年に発足しました。

### 3.1 目的を明確化する

**開催目的を明確にして、海岸清掃イベントを継続開催することを目指しましょう。**

何を目的にした海岸清掃イベントなのか明確にして、一度限りの打ち上げ花火で終わらせないようにしましょう。

海 Love フェスタ実行委員会は、平成21年7月に現在の中心メンバーが集まり、発足しました。「ゴミは捨てるものではなく、拾うもの」をキャッチフレーズに、石垣島のきれいなビーチを再現して、未来の子どもたちのために美しい自然を護り、継承していくことを目的として、海 Love フェスタを企画、開催しています。漂着ゴミ清掃活動の推進と不法投棄防止を呼び掛けて、一人でも多くの方に海 Love フェスタに参加してもらい、活動の輪とゴミを捨てない心を広げたいという思いから活動しています。



図3-2 海・Love フェスタ 2010 実行委員会  
(海・Love フェスタ 2010 実行委員会 提供)



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する

3.2日程・会場を決める

3.3実行委員会を立ち上げる

3.4詳細をつめる

3.5早期の準備

3.6広報する

3.7支援をお願いする

3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業

3.10企画・運営の他事例

## イベント趣旨



青い空、青い海、白い砂浜、南国に降り注ぐ灼熱の太陽、  
日本唯一の亜熱帯性海洋性気候にはぐくむ緑の山々動植物、  
エメラルドグリーンに輝く美しいさんご礁の海を求めて世界中から多くの人がおとづれる。  
しかしながら、心無い者たちの家庭ごみや粗大ゴミ・  
不法投棄や減ることのない漂着ゴミに島は泣いている！

「島が好き！自然がすき！海が好き！」な人々に賛同を求め、志をひとつに行動を  
おこすことによって、綺麗な砂浜や自然の風景を取り戻し、この恵まれた自然環境が  
世界に誇る永遠の宝であるということをすべての市民に知ってほしい。  
その活動として、誰もが気軽に始めることが出来る漂着ゴミの清掃活動と  
不法投棄防止運動の連帯の輪が少しでも広がり、このすばらしい自然環境を未来の子供たちに  
大切に譲り継承していくことを目的とする。

## 参加条件



- ①海・Loveフェスタの趣旨に賛同したもの
- ②全てボランティア活動ですので会場内で発生した如何なる事件、事故、負傷等においては、  
実行委員は責任をおいませので、参加者の責任において対応していただきます。
- ③未就学児や児童生徒の参加は安全運営を計るために必ず保護者同伴をお願いします。
- ④会場内において他の参加者のご迷惑になる行為を行ったり、実行委員の指示に従わない方  
については強制的に退場していただく場合があります。
- ⑤会場内に花火等の火薬類やその他の危険物及び、法律で禁止されている物、  
動物（介護件はのぞく）を持ち込むことはいっさい禁止いたします。
- ⑥お荷物や貴重品は、参加者ご自身の責任において管理をお願いします。
- ⑦車でご来場の方は、実行委員会指定の仮設駐車場をご利用ください。
- ⑧会場周辺の自然植物を傷つけたり、採集は一切禁止いたします。
- ⑨道路上での違法駐や近隣住民への迷惑になる行為は絶対におやめください。
- ⑩喫煙の際は、必ず喫煙エリアでお願いいたします。喫煙エリア以外でのライターや  
マッチのご使用は一切禁止いたします
- ⑪収集したごみは、係員の指導のもと必ず分別して、指定の場所にまとめてください。
- ⑫「海・Loveライブ」での出演アーティストのビデオ・写真撮影や録音等は  
一切禁止いたします。
- ⑬きれいなビーチを取り戻す運動ですので、  
「マイどんぶり・マイはし・マイ水筒」ご持参ください。
- ⑭本イベントは、雨天決行です。天災等のやむえない理由により中止になるときは  
FMラジオ等で広報いたします。



図3-3 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 のイベント趣旨及び参加条件  
(海 LOVE ネットワーク事務局 HP より)

<http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/sannkajoukenn.htm>

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### 3.2 日程・会場を決める

①日程を決めて、②会場を下見した上で、③地域関係者と調整、④会場を決めましょう。

海 Love フェスタの開催状況について、表 3-1に整理します。

表 3-1 海・LoveLove フェスタ in 石垣島の開催状況

	開催日	会場	ポスター	参加人数
第1回	平成21年11月21日(土) ～ 22日(日)	石垣港新港 地区サザン ゲート広場 ・ 吉原海岸		488名
第2回	平成22年11月14日(日)	平野海岸 平野公民館		502名
第3回	平成23年11月13日(日)	明石海岸 明石公民館		732名
第4回	平成24年10月28日(日)	未定	-	-

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する

3.2日程・会場を決める

3.3実行委員会を立ち上げる

3.4詳細をつめる

3.5早期の準備

3.6広報する

3.7支援をお願いする

3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業

3.10企画・運営の他事例

## ① 日程を決める

日にちは地域行事と重ならないように決めましょう。また、県外からの参加者がいることに考慮して、遅くとも半年前には決定した方がよいでしょう。

時間の長さは、海 Love フェスタでは10時～16時までの6時間としています。午前中の2時間に海岸清掃活動をして、お昼休憩をはさみ、午後にライブ等のイベントを開催します。

第3回海 Love フェスタでは、実行委員会を立ち上げる前の平成23年5月に中心メンバーが集まり、日程を決めました。

## ② 会場の下見をする

会場候補となる海岸を決め、実際の下見をして、表3-2について確認しましょう。参加人数が500人以上になること（表3-1）も想定されるので、誰でも安全に海岸清掃活動ができるような海岸を選ぶとよいでしょう。また、イベントと共催した活動では、初めて参加する人が多いことにも注意しましょう。

第3回海 Love フェスタでは、平成23年8月末～9月上旬に明石海岸を下見しました。

表 3-2 下見時に確認すること

	確認する項目
必要条件	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 海岸の足場が安定していて活動しやすい</li><li>・ 海岸に危険な場所がない（少ない）</li><li>・ 漂着ごみの堆積状況等（ごみが少なすぎず、多すぎない）</li><li>・ アクセスが良い場所である</li><li>・ 駐車場が確保しやすい</li><li>・ 開・閉会式やイベントを行う広場がある</li><li>・ 水道設備がある</li></ul>
望ましい条件	<ul style="list-style-type: none"><li>・ トイレがある（仮設トイレでも対応可能）</li></ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 国立公園に指定されているか（関係者と調整が必要）</li></ul>


## ③ 地域関係者と調整する

海 Love フェスタでは、海岸清掃活動の輪とゴミを捨てない心を広げたいという思いから、地域と協力し合って開催しています。海岸清掃イベントについて理解があり、協力的な地域で開催することが望ましいです。協力依頼する際は、予め、総合プロデューサーが地区公民館長に打診、調整してから、実行委員長らが地区公民館を訪ねるようにしています。第3回海 Love フェスタでは、平成23年9月13日に明石公民館の方と実行委員長らが打ち合わせを行いました。

## ④ 会場を決める

地区公民館の協力が得られたら、会場を決定しましょう。






### 3.3 実行委員会を立ち上げる

**活動趣旨に賛同する仲間を集めて、①実行委員会を立ち上げましょう。  
次に②役割分担を決めましょう。**

#### ① 実行委員会を立ち上げる

日常的に海岸清掃活動を行っているグループのメンバーを中心として、イベント趣旨に賛同する仲間を集めて、活動の輪を広げましょう。仲間が集まったら、実行委員会を立ち上げて始動しましょう。海岸清掃イベント開催のためには、実行委員の中に、常に活動にできる中心メンバーが5人程度必要です。その中に行政機関や企業に人脈の厚い人がいると、協賛、協力、寄付をお願いするときにスムーズな場合があります。海 Love フェスタ実行委員会は約80名の実行委員で構成され、中心メンバーが約30名います。

第3回海 Love フェスタでは、過去の経験から開催1ヶ月前では準備期間が足りないことを踏まえ、平成23年9月7日に第1回実行委員会を開催しました。海 Love フェスタでは運営班各班(表3-3)で詳細な計画を立てて準備を進め、実行委員会で報告、確認する手法をとっています。第3回海 Love フェスタのために開催した実行委員会は4回(平成23年9月7日、10月13日、10月28日、11月10日)でした。



初めて実行委員会を立ち上げた場合は役員と会則を決めましょう。また、実行委員会代表者の印鑑も準備しましょう。寄付金の振込先や経費管理のために銀行口座を開設する時に必要になります。詳細は銀行に問い合わせましょう。

#### ② 役割分担を決める

次に実行委員会内の役割分担を決めましょう。海 Love フェスタ実行委員会の役割分担例を表3-3に整理します。運営本部は実行委員会の中心メンバーで構成され、主に下記の役割を担当します。運営班各班は運営本部を補佐して、準備と運営を実際に行う役割です。

##### ●運営本部の役割

- ・全体の総括
- ・実行委員会の予算管理・運営
- ・協賛・協力・寄付等関係者との事務手続き
- ・借用物の手配
- ・ポスター・チラシ製作
- ・メディア広報及び広告
- ・当日の進行・総括・救護

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する

3.5早期の準備

3.9当日スケジュールと事後作業

3.2日程・会場を決める

3.6広報する

3.10企画・運営の他事例

3.3実行委員会を立ち上げる

3.7支援をお願いする


3.4詳細をつめる

3.8直前の準備

表 3-3 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の役割分担例

役割		内容
運営本部	総合プロデューサー	行政や企業への対応 顧問
	実行委員長	全体の総括 関係先への対応
	副実行委員長	実行委員長の補佐
	書記	実行委員会の記録
	会計	運営費等の予算管理
運営班	ビーチクリーン運営班	海岸清掃の企画と運営（ごみ集計） 必要備品全般の準備 参加者のグループ分けと実施指導
	会場設営班	舞台設営、音響・照明の設営及び撤去 看板類の設営・撤去 器材・設営物の搬送 テント・テーブル・椅子の設営・撤去
	受付・案内班	参加者名簿等作成 当日の受付や会場での参加者の案内 会場見取り図の製作・掲示
	ボランティアガイド班	送迎バス内での参加者の受付・イベント説明 島内の観光案内
	接遇班	昼食時のリユース食器手配・返却 貸出・片付け
	安全対策班	駐車場での案内・誘導 道路での参加者の安全対策を講じる
	記録班	イベントの記録（写真・ビデオ撮影）
	救護班	救護テント（救急セット）の準備 ※看護師ボランティアがいるとよい
	ライブ進行班	ライブの企画・運営（音響・照明） アーティスト出演交渉 司会の交渉
	アート製作班	漂着物アートの企画・運営
	給食班	昼食の材料手配 地域の方と打ち合わせ





### 3.4 詳細をつめる

**実行委員会を開き、①プログラムとスケジュール、②予算を決めましょう。**

#### ① プログラムとスケジュールを決める

中心メンバーでイベント趣旨や開催日時、会場、内容等を実施要綱として文書にまとめてから、実行委員会を開き、当日のプログラムやスケジュール等の詳細について決めましょう。このときに、当日までの大まかな予定表（運営班各班の予定、ポスター・チラシ作成日、メディア発表日）を作成しましょう。

第3回海 Love フェスタでは、過去の経験から、大まかな当日までのスケジュールを把握しているため、第1回実行委員会（平成23年9月7日）から詳細について話し合い、第4回（平成23年11月10日）にスケジュール（図3-12）と当日の集合時間を最終確認しました。

#### ② 予算をたてる

運営班各班に必要な用具・備品等をあげて、予算をたてましょう。非営利活動・公益事業を行う団体が活動をするときに、助成金を申請することができます。様々な助成金があるので、諸条件を調べて、積極的に活用を検討しましょう。

表 3-4 環境分野への助成金例（平成24年3月時点）

助成団体名（連絡先）・助成金名・閲覧先 HP	
一般社団法人 沖縄しまたて協会	NPO等活動支援 <a href="http://www.shimatate.or.jp/">http://www.shimatate.or.jp/</a>
沖縄海邦銀行 かいぎん環境貢献基金	<a href="http://www.kaiho-bank.co.jp/jouhoubox/koken.htm">http://www.kaiho-bank.co.jp/jouhoubox/koken.htm</a>
一般財団法人 自然公園財団	公益信託自然保護ボランティアファンド <a href="http://www.bes.or.jp/">http://www.bes.or.jp/</a>
一般財団法人 セブーンイレブン記念財団	公募助成 <a href="http://www.7midori.org/josei/index.html">http://www.7midori.org/josei/index.html</a>
（独行）環境再生保全機構	地球環境基金助成金 <a href="http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html">http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html</a>
美ら海・美ら山募金推進協議会	美ら海・美ら山募金（※石垣島限定） <a href="http://churaumichurayamabokin.ti-da.net/">http://churaumichurayamabokin.ti-da.net/</a>

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### 3.5 早期の準備

**関係者と調整が必要なものは、早期に準備をはじめましょう。**

#### ① 用具・備品を借りる

必要な用具・備品を借りることができると、大幅な経費節減となります。

海 Love フェスタでは、石垣市や地区公民館等から用具・備品を借りています。第3回海 Love フェスタでは、第3回実行委員会（平成23年10月28日）までに運営班各班が借用物リストを提出して、11月7日に実際に借用物を確認しました。借用物は責任者を決めて、返却までしっかり管理しましょう。借用物を壊したり、紛失した場合は弁償が必要なこともあります。

第3回海 Love フェスタで借用した用具・備品のリストを表3-5に整理します。この他に、八重山サンゴ礁保全協議会からリユース食器を借りました。海 Love フェスタでは、昼食を提供するため、参加者に「My はし、どんぶり」の持参をお願いしています（図3-1）が、忘れた人のためにリユース食器を準備しています。リユース食器を使用することで、参加者に使い捨てをしない意識が高まるのでよいでしょう。

早期に準備した用具・備品は当日まで保管する仮置き場が必要になります。海 Love フェスタでは、借用先に協力してもらい、用具・備品は開催前日に会場に配達、翌日に回収してもらっています。

#### ② テント設営の許可をとる

会場や海岸にテントを設営のために土地を借りる場合は、関係者と調整が必要です。テント設営の許可が必要な場合もあります。

第3回海 Love フェスタの会場となった明石海岸は西表石垣国立公園の一部であったため、環境省にテント設営の許可をとりました。約1ヶ月前に連絡、調整します。

#### ③ 駐車スペースを確保する

会場付近に駐車スペースを確保しましょう。地権者に依頼して、空き地を借りることが多いです。スペースは実行委員と参加人数を考慮しましょう。また、駐車スペースが整備されていない場合は、業者に依頼して、開催直前に整備してもらいましょう。

#### ④ 送迎バスを手配する

予算がある場合は送迎バスを手配するとよいでしょう。学校からの団体や交通手段のない参加者が参加しやすくなります。集合場所は参加者が集まりやすい市内施設とするとよいでしょう。

海 Love フェスタでは、2ヶ月前に地元バス会社に連絡して、調整します。

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する 3.5早期の準備 3.9当日スケジュールと事後作業  
3.2日程・会場を決める 3.6広報する 3.10企画・運営の他事例  
3.3実行委員会を立ち上げる 3.7支援をお願いする  
3.4詳細をつめる 3.8直前の準備

表 3-5 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の借用物リスト  
(海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供)

用具・備品	個数	使用する班	借用先	
横看板(インフォメーション)	1	運営本部	南の島の星まつり事務局 (石垣市観光課)	
縦看板(受付)	1			
縦看板(ごみ集積場)	1			
縦看板(展示用)	4			
縦看板(分別表展示用)	2			
展示用ボード	3			石垣市公共施設管理公社
買物かご	15	運営本部 ビーチクリーン運営班	石垣島トライアスロン事務局	
トラロープ	※	ビーチクリーン運営班	石垣市公共施設管理公社	
鉄筋くい	4			
ナタ	1	アート製作班	石垣島トライアスロン事務局	
メガホン	4			
ホイッスル	1			
巻尺	1			
三脚台	1			
ロープ50m、20m	※			石垣市公共施設管理公社
縦看板(駐車場)	2	安全対策班	南の島の星まつり事務局 (石垣市観光課)	
縦看板(受付誘導用)	2			
誘導灯	10			
交通安全ベスト	10			
トランシーバー	6			石垣市観光協会
縦看板(救護)	1			石垣島トライアスロン事務局
カラーコーン	20			石垣市公共施設管理公社
ハンドマイク	2			石垣島トライアスロン事務局
バインダー	10	受付・案内班	石垣島トライアスロン事務局	
ごみ箱	2	会場設営班	石垣市公共施設管理公社	
灰皿	2			
テントシート(音響保護)	2			
テント	※			
長テーブル	10			明石公民館
椅子	30			
ポリバケツ	3	接遇班	南の島の星まつり事務局 (石垣市観光課)	
縦看板(リユース食器用)	1			
発電機	2	ライブ進行班	石垣市公共施設管理公社	

※記録なし



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### 3.6 広報する

**海岸清掃イベントを多くの人に知ってもらうために広報しましょう。**

#### ① メディアに発表する

海岸清掃イベントの詳細が決まったら、実行委員会開催日に合わせて、メディアに取材依頼をして、イベント開催の発表を行いましょ。発表後も様々なメディアに依頼して、積極的に広報しましょ。

第3回海 Love フェスタでは、第4回実行委員会（平成23年11月10日）にメディア発表を行い、有料で地域新聞に広告を出しました。


#### ② ポスター・チラシを作成・配布する

広報用のポスターとチラシ（図3-1）を作らましょ。実行委員会にイラストや画像処理の得意な人がいると版下まで作成でき、外注が印刷のみで済むため、経費節減となります。ポスター等が完成したら、学校や店舗（コンビニ、スーパー、お土産店、飲食店）に配布し、掲示してもらいましょ。

第3回海 Love フェスタでは、平成23年10月8日にポスターとチラシが完成しました。



図3-4 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 掲示されたポスター  
(海 LOVE ネットワーク事務局 海 LOVE 日記 HP より <http://umilovenet.ti-da.net/search.php?search=%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC>)



### 3.7 支援をお願いする

#### 海岸清掃イベントの支援をお願いします。

#### ① 協賛・協力・寄付を依頼する

協賛、協力、寄付の依頼文書を送付したり、実際に会ってお願いしましょう。

第3回海 Love フェスタでは、平成23年9月22日に依頼文書を配布、郵送しました。第1回及び第2回海 Love フェスタでは実行委員による寄付金集めをしましたが、委員の負担が大きいため第3回はほとんど行いませんでした。それよりも経費を抑えて、助成金と寄付金で全て賄えるように心がけました。

#### ② 市町村に協力依頼・申請する

海 Love フェスタでは石垣市環境課にイベント計画を説明して、協力をお願いしています。石垣市は通常の海岸清掃活動時にも軍手やゴミ袋を提供してくれますが、イベント時は通常よりも必要数が多いので、早めに申請します。

#### ③ 海岸管理者※・学校・地域住民・各団体に協力依頼する

イベント計画を説明して、協力をお願いしましょう。

※「本マニュアルで使用する用語について」参照

#### ④ 参加アーティストに依頼する

海 Love フェスタでは、アーティストにイベントの理解を得て、無償でライブをしてもらっています。県外から参加してくださるアーティストには、協賛航空会社に航空券を提供してもらっています。

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### 3.8 直前の準備

**開催日が近づいてきたら、本格的に準備をはじめましょう。**

#### ① 用具・備品を準備する

購入が必要な用具・備品を準備しましょう。大量に必要とするため、早くに準備したほうがよいのですが、当日まで保管する仮置き場が必要なことに注意しましょう。

また、活動中に参加者が主催者を見つけやすいように、主催者が揃えた服装にすることも検討しましょう（前述2.1.7⑦参照）。



図3-5 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 実行委員Tシャツ

#### ② 製作物を作成する

会場付近に設置する看板や展示物等を作成しましょう。看板は「海へ」や「この先で海岸清掃をしています」というメッセージや矢印が便利です（図3-10）。

第3回海 Love フェスタでは、平成23年10月13日に製作物の準備をはじめました。回を重ねるにつれ、使いまわすものが増え、新たに製作が必要なものは減っていきます。

#### ③ ボランティア保険に加入する

社会福祉協議会等でボランティア保険に安価に加入できるので積極的に活用しましょう（P58 参考3 参照）。

#### ④ メディアへ取材依頼する

開催日が近づいたら、記者クラブを通じて、イベント当日の取材依頼をしましょう。開催日が近づいてから依頼すると確実です。



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する

3.2日程・会場を決める

3.3実行委員会を立ち上げる

3.4詳細をつめる

3.5早期の準備

3.6広報する

3.7支援をお願いする

3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業

3.10企画・運営の他事例

## ⑤ 会場清掃・整備・設営・搬入する

前日までに会場を清掃、整備して、可能な限り、会場設営（テント、ステージ、仮設トイレ設置）をはじめましょう。受付・救護テントは一基で併用することもできますが、開・閉会式会場と活動する海岸が離れている場合は、それぞれの場所に設営するとよいでしょう。また、展示物や用具・備品等を搬入しておきましょう。

海 Love フェスタでは、開催直前に、地元建設会社にボランティアで海岸へのアクセス路の整備をしてもらいました。

- ・会場の清掃
- ・アクセス路の整備
- ・会場設営（テント、ステージ）
- ・展示物、用具・備品の搬入



図3-6 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 会場付近の様子  
左：設営されたステージとテント 右：整備された海岸へのアクセス路

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### 3.9 当日スケジュールと事後作業

当日は協力し合って、海岸清掃イベントを運営しましょう。イベント終了後は事後作業があります。



図3-7 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011  
イベント前の海岸の様子

#### ① 当日スケジュール

第3回海 Love フェスタでの実際の当日の活動内容について説明します。主催者のタイムテーブルを図3-8に示します。

#### ●実行委員集合


実行委員は開始3時間前に集合して、準備を始めましょう。

#### ●開催判断

海 Love フェスタでは開催しない時のみ、ラジオで放送するようにしています。また、中止や延期を知らずに会場入りする参加者のために、早い時間から会場でも中止案内ができるように準備しておきます。

#### ●会場設営（テント、ステージ等）《会場設営班》

テントの準備例について、表3-6に整理します。受付テントには多くの人が立ち寄るため、海岸清掃活動に関する資料を展示しておくといでしょう（図3-9）。



11月13日(日) 明石海岸		7:00	8:30	9:30	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
公民館		準備開始	バス出発	バス到着	10:00~10:25 開会式	ビーチへ移動 徒歩5分		13:00~15:40 ランチ&ライブ		15:50~16:20 閉会式		17:00 バス出発	後片付け 見送り
ビーチ					10:30~12:00 ビーチクリーン&分別	公民館へ移動 徒歩5分							おつかれさまでした
					11:30~12:40 アート製作・空撮・ゴミ運び出し								
1	運営本部 (名)												
2	ビーチクリーン運営班 (名)												
3	会場設営班 (名)												
4	受付・案内班 (名)												
5	ボランティアガイド班 (名)												
6	接遇班 (名)												
7	安全対策班 (名)												
8	記録班 (名)												
9	救護班 (名)												
10	ライブ進行班 (名)												
11	アート製作班 (名)												
12	給食班 (名)												

図3-8 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の当日タイムテーブル  
(海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供)

表 3-6 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 のテントの準備例  
(海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供)

場所	役割・準備するもの
受付テント	<p>案内：受付看板、長テーブル、椅子、参加者名簿、筆記用具 プログラム(大)、会場案内図(大)、漂着ごみの分別一覧(大) 協賛・協力・寄付の一覧</p> <p>普及啓発：海岸漂着物に関する展示物(写真・資料・パネル等)</p> <p>配布：給水用キーパー(水・お茶)、リユース食器 軍手(片手分、忘れた人のみ)</p> <p>その他：ブルーシート(荷物を置くスペース等に利用)</p>
救護テント	<p>救護：長テーブル、椅子、ブルーシート、救急セット、氷、黒糖</p>



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例



図3-9 海・LoveLove フェスタ in 石垣島 受付テント付近の様子

1 段目 左：プログラムと会場案内図 右：漂着ごみの分別一覧

2 段目 海岸漂着物に関する展示物

3 段目 協賛・協力・寄付の一覧

(海・Love フェスタ実行委員会 提供)

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### ●会場案内の設置

会場案内のためにのぼり旗や看板を設置しましょう。会場外からわかるように会場入口付近の道路沿いにも設置するとよいでしょう。会場内にも設置しましょう。

#### ・看板例

駐車場、集積場所、トイレ、受付テント、救護テント、海岸までの道  
昼食提供メッセージ（提供する場合）、喫煙コーナー、危険な場所、立入禁止ゾーン



図3-10 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 のぼり旗や看板  
(海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供)

### ●その他の準備・設置《会場設営班》

#### ・喫煙コーナー

子どもが多数参加するため、喫煙コーナーを設けるようにしましょう。カラーコーンで囲い、屋外用の灰皿を置きます。

#### ・ごみ箱

ごみ箱を設置しますが、海岸清掃活動で回収したごみ以外は各自持ち帰るようにしてもらいましょう。

#### ・危険な場所、立入禁止ゾーン

川や排水（雨水）溝からの流れ込み等の危険な場所や御嶽等の立入禁止ゾーンがわかりやすいようにカラーコーンを置きましょう。

#### ・分別エリア（図3-11）

海岸にブルーシートをしき、重石をしておきましょう。大きいシートを使用すると一斉に分別作業ができて効率的です。海岸へのアクセス路に近い場所に設置しましょう。

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

- ・ごみ袋、スタンドバッグ、土のう袋

ごみ袋やスタンドバッグは海岸各所に、土のう袋は分別エリアに置きましょう。

- ・ごみ集計エリア

ごみ集計エリアはロープで囲い、集計もれのないようにします。集計用紙や筆記用具は担当者が準備、管理しておきましょう。分別エリアに近い場所に設置しましょう。

- ・漂着物アート製作エリア

ごみ集計後にスムーズに漂着物アート製作ができるように下準備をしておきましょう。ごみ集計エリアに近い場所に設置しましょう。



図3-11 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 準備の様子

左上：分別エリアに準備されたブルーシート（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供）

右上：海岸に準備されたスタンドバッグ等 下：ごみ集計エリアを囲んだロープ

- 全体の打ち合わせ

全ての準備が完了したら、実行委員全員で集まり、当日スケジュール（図 3-12）の最終確認を行いましょ。



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

9:30

Welcome♪ 琉球國祭太鼓

### 10:00～10:25 開会式 明石公民館広場

(敬称略)

10:00	開会式宣言	司会
	挨拶	… 明石公民館長
	挨拶	… 実行委員長
	会場説明	…
	ビーチクリーン説明	…
	漂着物アート説明	…
10:25	移動の号令♪	…

～みんなでビーチに移動(徒歩5分)～

### 10:30～12:00 ビーチクリーン&分別

\*30分回収 11:00より分別開始

### 11:30～12:40 漂着物アート&空撮&ゴミ運び出し

\*12:00アートのまわりに集まる 12:10撮影開始

### 13:00～15:40 ランチ&ライブ

第一部

琉球國祭太鼓 八重山支部  
明石子供エイサー  
川門 聡 & ゆうな一ず

15分休憩

\* 海ゴミ15 \*

第二部

UCOCA & マーキーズ  
☆マーレーズ☆ & SLOWBEATBAND

♪ 海Loveのうた ♪

### 15:50～16:20 閉会式

(敬称略)

15:50	ゴミ集計報告	…
	後援・協賛・寄付紹介	…
	挨拶	… 明石公民館長
	ビーチクリーンのチラシについて	…
	挨拶	… 実行委員長

～海Loveフェスタ終了(16:20)～

### 17:00 バス明石出発

図3-12 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 の当日スケジュール  
(海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供)



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### ●送迎バス《ボランティアガイド班》

送迎バスにはボランティアガイド班が同乗して、車内で参加者の受付やイベント説明をしたり、島内の観光案内をする等の工夫をしましょう。



図3-13 第1回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2009 送迎バスが到着した様子  
(海・Love フェスタ 2009 実行委員会 提供)

### ●受付《受付・案内班》

受付テントで参加者の名簿記入案内や軍手を忘れた人に配布したり、カウンターで参加人数を数えましょう。

### ●開会式

- ・開会式宣言
- ・地区公民館長挨拶
- ・実行委員長挨拶
- ・会場説明
- ・当日スケジュール（図3-12）説明
- ・海岸清掃活動の説明（注意事項等）



図3-14 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 開会式の様子  
左：開会式前 右：挨拶

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

●移動

徒歩で海岸へ移動します。



図3-15 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 海岸へ移動する様子

●海岸清掃活動

海岸各所に準備されたゴミ袋を持って回収してもらいましょう。海岸の端から分別エリアに戻るように、回収していくと効率的です。海 Love フェスタではゴミ回収から集計まで90分（回収30～40分・分別40分・集計10分）を目安としています。ゴミ集計が終わったら漂着物アート制作エリアへゴミを移動させます。



図3-16 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 海岸清掃活動の様子  
左上：回収 右上：分別 下：集計



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### ●漂着物アート撮影

海 Love フェスタでは漂着物でイベントメッセージを伝えることと同時に、全員参加のお楽しみイベントとして、漂着物アート撮影をしています。漂着物アートは回収したごみで作り、周りに参加者が並んで完成します。これを写真家の大塚勝久氏がボランティアでパラグライダーから空撮してくれます。この活動で参加者に連帯感が生まれます。



図3-17 海・LoveLove フェスタ in 石垣島 漂着物アート製作の様子

- |      |                   |                      |
|------|-------------------|----------------------|
| 1 段目 | 左：空撮する様子（2011年）   | 右：バケツリレー（2010年）      |
| 2 段目 | 左：ごみを並べる様子（2011年） | 右：漂着物アート（2009年）      |
| 3 段目 | 左：漂着物アート（2010年）   | 右：明石海岸と漂着物アート（2011年） |

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### ●ごみを集積場所へ運ぶ

漂着物アート撮影が終わったら、集積場所までごみを運び出します。参加者が海岸から集積場所まで並んで、バケツリレーでごみを運ぶと、重機や車を入れずに人力だけでごみを移動できて効率的です。



図3-18 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 ごみを集積場所へ運ぶ様子

上：バケツリレーでごみを運ぶ様子

下：集積場所（海・Love フェスタ 2011 実行委員会 提供）



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### ●昼食の提供

海 Love フェスタでは地区公民館の協力のもと、牛そば等の炊き出しをしています。参加者には「My はし、どんぶり、水筒等」の持参をお願いしていますが、忘れた人のためにリユース食器も準備しています。



図3-19 第3回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2011 提供された牛そば

### ●ライブ

海 Love フェスタではイベント趣旨に賛同してくれるアーティストや地元の活動団体にライブをお願いしています。ライブを目的とした参加者もおおり、活動の輪を広げるよい機会となったり、参加者の楽しみになっています。



図3-20 海・LoveLove フェスタ in 石垣島 ライブの様子  
(海・Love フェスタ実行委員会 提供)

### ●閉会式

イベントの参加人数も報告しましょう。

- ・ごみ集計報告
- ・地区公民館長挨拶
- ・実行委員長挨拶
- ・閉会宣言

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する

3.2日程・会場を決める

3.3実行委員会を立ち上げる

3.4詳細をつめる

3.5早期の準備

3.6広報する

3.7支援をお願いする

3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業

3.10企画・運営の他事例

### ●送迎バス見送り

送迎バス出発時は、実行委員が見送るようにしましょう。



図3-21 第1回海・LoveLove フェスタ in 石垣島 2009 送迎バス見送りの様子  
(海・Love フェスタ 2009 実行委員会 提供)

### ●片づけ

撤収作業

借用物返却（運営班各班の責任者が借用物の返却確認をする）

### ② 事後作業をする

#### ●借用先に借用物返却

#### ●協賛・協力・寄付関係者に御礼状配り・発送（平成23年11月23日）

・海岸清掃活動の集計結果まとめ

・当日の作業風景等の写真添付

#### ●地区公民館へ御礼（平成23年11月25日）

#### ●会計報告

#### ●助成金報告書提出（必要に応じて）

#### ●HP 公開



図3-22 海・Love フェスタ 2011 実行委員会

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### 3.10 企画・運営の他事例

**海岸清掃イベント企画・運営の他事例も参考にしてください。**

恩納村「海をきれいに！」分科会は、恩納村で活動しているビーチクリーン団体です。その活動には、2005年～2010年までに累計2,243名が参加し、1,231袋と1,169kgのごみを回収しました。毎年目標とするビーチクリーン参加人数と回収するごみの量を定め、活動の輪を広げています。

恩納村「海をきれいに！」分科会が主催する毎月22日の海岸清掃活動と年1回のビーチクリーンフェスティバル「The Blue E. A. R. T. H. onnason」の企画・運営について、情報提供していただきました。



図3-23 毎月22日の海岸清掃活動（恩納村「海をきれいに！」分科会 提供）

<b>1、概要</b>	<b>恩納村「海をきれいに！」分科会</b>
<b>恩納村「海をきれいに！」分科会とは</b>	
<p>恩納村「海をきれいに！」分科会とは、 「裸足で遊べるビーチにする！」をコンセプトに 活動している恩納村のビーチクリーン団体です。 高校生のチャリティーライブに参加したことが きっかけで誕生しました。</p>	
<p>「エコについて何ができるんだろう？」と考えるよりも、 シンプルにビーチが汚いから、きれいにしよう。 主な活動は「ゴミを拾うこと、ゴミを捨てないこと。」</p>	
<p>毎月一回のビーチクリーンや年一回のフェスティバルには ダイバーをはじめ、サーファーや海人。 地元や観光客の方々、子供から大人まで。 また、アーティストからのメッセージなど、 幅広いメンバーの協力により 「海をきれいに！」する輪は広がっています。</p>	
<p>恩納村の海が大好きな方なら誰でも参加OKです。 ぜひ参加してください。</p>	
<p>The Blue E. A. R. T. H vol. 3 onnason</p>	

図3-24 概要（恩納村「海をきれいに！」分科会 提供）



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

### 3、目標

### 恩納村「海をきれいに！」分科会


目標

2008年270名 2009年407名 2010年1,035名  
**2011年 目標1,500名 1.5t ゴミ  
回収**



恩納村のビーチからゴミをなくし、  
海の生き物が過ごしやすい環境を目指す！

将来のビジョン



※1 拾う人を増やすこと、捨てることをやめさせることのきっかけになるような活動を目指します。  
※2 ディズニーランドの法則です。きれいなところにゴミを捨てようという人は少なくなると考えています。

The Blue E.A.R.T.H vol.3 onnason

### 4、主な活動

### 恩納村「海をきれいに！」分科会

主な活動

- 毎月22日にビーチクリーン  
活動の柱となる恩納村「海をきれいに！」ビーチクリーン活動です。  
恩納村内のビーチや海岸6箇所を年2回ずつ行っています。
- 年1回のビーチクリーンフェスティバル  
The Blue E.A.R.T.H ビーチクリーンフェスティバルを初夏に開催。  
※The Blue E.A.R.T.H vol.3のイベント情報は7ページ目からです。
- その他  
亀の産卵調査の協力や講習会、うんな祭りのボランティア活動。  
沖縄クリーンコーストネットワークと新たにgreen birdのメンバーとしての活動。小学校の課外授業に参加など。  
ボランティアイベントの企画。

主な経歴

2008年 4月27日 うちなー紀聞「jimamaがみた恩納の海」OA  
2008年 8月1日 めんそーれ沖縄 観光功労賞受賞  
2009年 5月21日 日本観光協会九州支部賞受賞など



The Blue E.A.R.T.H vol.3 onnason

図3-25 目標と主な活動 (恩納村「海をきれいに！」分科会 提供)



1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

- 3.1目的を明確化する
- 3.2日程・会場を決める
- 3.3実行委員会を立ち上げる
- 3.4詳細をつめる
- 3.5早期の準備
- 3.6広報する
- 3.7支援をお願いする
- 3.8直前の準備
- 3.9当日スケジュールと事後作業
- 3.10企画・運営の他事例

## 8、ブルーアース企画書-1

## 恩納村「海をきれいに！」分科会

E=Eco A=Art R=Rhythm T=Talk H=Heart

ブルーアースは、ビーチクリーンフェスティバルです。  
大好きなArtや音楽を感じながら、たくさんの人とのゆんたく（おしゃべり）  
を通してエコ活動への気持ちを共有したい！そんな願いをこめてはじめたイベントです。

### ブルーアース活動報告

【The Blue E.A.R.T.H vol.0 onnason】  
2008年4月5日 (What's up)  
人数 ビーチクリーン 70名 ライブ 140名  
内容 ビーチクリーン (瀬良垣&安富祖)  
貝殻アート (AKI工房)  
ライブ  
(jimama、高良まさる)  
(宮里加代子琉舞研究所)  
トーク (沖縄OCEAN)  
MC (安藤 寿美)

【The Blue E.A.R.T.H vol.1 onnason】  
2009年7月4・5日(ゆいゆい恩納)  
人数 ビーチクリーン 141名 ライブ 300名  
内容 ビーチクリーン (恩納村ビーチ7箇所)  
シーサー作り体験 (佐藤 幸夫)  
トーク (沖縄プロレス、沖縄OCEAN)  
写真展&トーク (古谷千佳子)  
映像編集教室 (トンプソソカノープス)  
ライブ  
(Rickie-G、Majestics)  
(恩納村青年団エイサー)  
(宮里加代子琉舞研究所)  
MC (松原さと子&シンゴ)

The Blue E.A.R.T.H vol.3 onnason

## 10、ブルーアース告知

## 恩納村「海をきれいに！」分科会

イベントはすべて協賛、寄付で行っています。  
皆様のご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

### The Blue E.A.R.T.H vol.3 onnason

開催日：2011.11.13 [Sun]  
11.13 [Sun] 第〇回 恩納村「海をきれいに！」2011  
ビーチクリーン  
時間：14:00～16:00まで  
場所：安富祖亀の浜&瀬良垣ダイヤモンドビーチ、  
恩納村海浜公園、マリブビーチ、真栄田岬  
※雨天、もしくは台風の場合、中止致します。

Live 入場無料

時間：17:00～22:00 (予定)  
会場：恩納村体験学習センター  
司会：のぼる&たいち (予定)  
※雨天決行・荒天等、万が一中止の場合、当HPにてお知らせ致します。  
※入場料はビーチで拾ったゴミです。

14:00 恩納村ビーチ集合  
14:15 ビーチクリーン  
16:00 ビーチクリーン終了  
～～～～～～～～  
17:00 OPEN  
18:00 ライブスタート  
22:00 ライブ終了



図3-26 The Blue E.A.R.T.H. vol.3 onnason 企画書の一部(1)  
(恩納村「海をきれいに！」分科会 提供)

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する  
3.2日程・会場を決める  
3.3実行委員会を立ち上げる  
3.4詳細をつめる

3.5早期の準備  
3.6広報する  
3.7支援をお願いする  
3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業  
3.10企画・運営の他事例

## 14、イベント協賛のお願い

恩納村「海をきれいに！」分科会

### The Blue E.A.R.T.H.運営について

たくさんの方に足を運んでほしいため、**入場料無料**で行う予定です。  
そのために、イベントはすべて寄付、協賛金で運営します。  
ご協力の程、よろしくお願い致します。

#### 法人様向け諸会費プラン\*1

Sスポンサー : 1口 50,000円  
Aスポンサー : 1口 30,000円  
Bスポンサー : 1口 10,000円  
Cスポンサー : 1口 5,000円

#### 個人様向け諸会費プラン\*1

個人サポーター : 1口 1,000円  
\*1 何口でもご協賛いただけます。

期間： 2011年 3月1日～12月末日まで

寄付、協賛金につきましては、イベント運営費として、頂戴しております。  
その旨ご了承ください。

※寄付、協賛金は下記の費用として、使用させて頂いております。

イベント運営 宣伝広告費（アーティスト、ポスターなど）グッズ製作&販売

ビーチクリーン 清掃道具の購入、事務用品  
ビーチクリーン普及活動費

15

図3-27 The Blue E. A. R. T. H. vol.3 onnason 企画書の一部(2)  
(恩納村「海をきれいに！」分科会 提供)



図3-28 The Blue E. A. R. T. H. ライブの様子 (恩納村「海をきれいに！」分科会 提供)

1.【初級者編】  
海岸清掃活動に参加する

2.【中級者編】  
海岸清掃活動を主催する

3.【上級者編】  
海岸清掃イベントを主催する

3.1目的を明確化する

3.2日程・会場を決める

3.3実行委員会を立ち上げる

3.4詳細をつめる

3.5早期の準備

3.6広報する

3.7支援をお願いする

3.8直前の準備

3.9当日スケジュールと事後作業

3.10企画・運営の他事例

## 海・LoveLoveフェスタ in 石垣島 実行委員長 中川久美子さんからのメッセージ



中川 久美子さん

拾っても拾っても、流れ着くゴミ。

綺麗な海が好き、美しいビーチが好きだから、ビーチクリーンしよう！と身近な仲間たちと始めた輪が、イベントにまで発展したのも、「まずは友達から」でした。ボランティア活動は楽しければ長続きします。私たちは友達や仲間たちと、楽しくやり始め、友達が友達を呼び、さらに賛同者を呼び、イベントが大成功し、さらにボランティアの輪が広がりました。

このキラキラした輪、海 Love な活動の輪が石垣島のみにとどまらず、いろんな場所に広がっていったら・・・

どこかで「海 Love フェスタ」のようなビーチクリーンメインのイベントが開催されていけば、世界中に「ゴミは捨てるものじゃなく、拾うもの」の意識が広がり、やがてはビーチクリーンの必要ない綺麗なビーチと海が目の前に広がるはず、と期待しています。



漂着物アート

ゴミは捨てる  
ものじゃなくて、  
拾うものだよ。



海・Love イメージキャラクター  
アクアちゃん





**海岸清掃マニュアル（住民活動編）**

平成 24 年 3 月作成

発 行：沖縄県

本書に関する問合せ：沖縄県 環境生活部 環境整備課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2（県庁 4 階）

T E L：098-866-2231

F A X：098-866-2235

E-mail：aa035009@pref.okinawa.lg.jp

制 作：日本エヌ・ユー・エス株式会社・株式会社沖縄環境保全研究所 共同企業体