

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成 18 年度まで		進捗率 %	平成 19 年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
【むらづくり交付金】											
上野	宮古島市	市	H15~H20	地域資源施設用地 一式 A=11,500m ² 実証施設 A=5,000m ²	837,800	地域資源施設用地 一式 A=11,500m ²	747,399	89.2	実証施設 A=5,000m ²	50,000	95.2
久松	宮古島市	市	H18~H22	農道整備 L=3,735m 農業用水施設整備 L=687m 農地の改良保全 L=650m 農業集落道整備 L=365m 集落防災安全施設 L=309m 自然環境・生態系保全施設整備 A=1,350m ² 集落農園整備 L=6,353m ² 市町村創造型 L=783m	541,300	測量設計 一式	20,000	3.7	農道整備 L=2,200m	100,000	22.2
吉田	宮古島市	市	H19~H24	ほ場整備 A=7.4ha 農業用水施設整備 A=7.6ha 農道整備 L=260m 農業集落道整備 L=205m 農業集落排水施設整備 1,269m 集落防災安全施設整備 7基 地域資源利活用施設整備(太陽光発電) 3,000m ² 地域農業活動拠点施設整備 221m ² 市町村創造型(共同畜舎) 1,220m ²	666,800	-	-	-	測量設計 一式	30,000	4.5
名嘉山	宮古島市	市	H15~H19	農道整備 L=2,014m 農地保全 A=15.9ha 集落道 L=1,726m 集落排水 L=468m 農村公園 A=2,159m ² 緑地整備 A=200m ² 防災施設 N=35基 管理施設 A=250m ²	619,130	農道整備 L=2,014.5m 集落道 L=499.3m 農村公園 A=2,159m ² 管理施設 A=250m ²	221,445	35.8	農地保全 A=15.9ha 集落道 L=1,226.7m 集落排水 L=468m	260,000	77.8
計		4			2,665,030		988,844			440,000	



【集落地域整備事業】

宮原	宮古島市	市	H15~H19	農道 L=427m 集落道 L=2,290m 区画整理 A=4.8ha 用水施設 L=1,088m 農村公園 A=3,000m ² 農村総合管理施設 A=300m ²	699,500	区画整理 A=3.1ha 用水施設 L=820m 農村総合管理施設 A=300m ²	150,000	21.4	農道 L=427m 集落道 L=356m 農村公園 A=3,000m ²	200,000	50.0
計		1			699,500		150,000			200,000	

【海岸防災林造成事業】

下地字与那覇	宮古島市	県	H16~H20	植栽工 A=3.6ha 防風工 L=8,860m	141,845	植栽工 A=2.67ha 防風工 L=5,770m	115,882	81.7	植栽工 A=0.47ha 防風工 L=857m	19,318	95.3
下地字与那覇(その2)	宮古島市	県	H19~H21	植栽工 A=1.13ha 防風工 L=2,688m	55,620	-	-	-	植栽工 A=0.15ha 防風工 L=420m	14,213	25.6
塩川	多良間村	県	H19	植栽工 A=0.22ha 防風工 L=411m	12,402	-	-	-	植栽工 A=0.22ha 防風工 L=411m	12,402	100.0
下地字来間	宮古島市	県	H19	植栽工 A=0.46ha 防風工 L=414m	15,311	-	-	-	植栽工 A=0.46ha 防風工 L=414m	15,311	100.0
計		4			225,178		115,882			61,244	

【優良種苗確保事業】

宮古島市	宮古島市	県	H19	種苗生産及び管理 一式	2,500	-	-	0.0	種苗生産及び管理 一式	2,500	100.0
計		1			2,500					2,500	

【保安林改良事業】

平良字狩俣	宮古島市	県	H17~H19	改植(植栽工) A=0.58ha 防風工 L=1,703m	30,100	改植(植栽工) A=0.38ha 防風工 L=596m	17,717	58.9	改植(植栽工) A=0.2ha 防風工 L=500m	8,040	85.6
伊良部字前里浜	宮古島市	県	H16~H20	改植(植栽工) A=1.5ha 防風工 L=2,850m	50,000	改植(植栽工) A=0.95ha 防風工 L=2,001m	36,302	72.6	改植(植栽工) A=0.22ha 防風工 L=380m	9,699	92.0
城辺字新城	宮古島市	県	H18~H20	改植(植栽工) A=1.2ha 防風工 L=2,625m	37,000	改植(植栽工) A=0.40ha 防風工 L=508m	14,003	37.8	改植(植栽工) A=0.31ha 防風工 L=549m	9,662	64.0
計		3			117,100		68,022			27,401	

【保安林保育事業】

宮古島市	宮古島市	県	H19	下刈施肥 A=11.43ha A=2.23ha	6,141	-	-	0.0	下刈施肥 A=11.43ha A=2.23ha	6,141	100.0
多良間村	多良間村	県	H19	下刈施肥 A=2.96ha A=0.62ha	3,052	-	-	0.0	下刈施肥 A=2.96ha A=0.62ha	3,052	100.0
計		2			9,193		0			9,193	



地区名	市町村名	事業主体	工期	全体		平成18年度まで		進捗率 %	平成19年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	

[流域公益保全林整備事業]

宮古島市	宮古島市	市	H19	施肥下刈 普通下刈 新植	A=20.34ha A=138.28ha A=3.0ha	58,680	—	—	0.0	施肥下刈 普通下刈 新植	A=20.34ha A=138.28ha A=3.0ha	58,680	100.0
計		1				58,680			0			58,680	

[特定森林造成事業]

宮古島市	宮古島市	市	H19	施肥下刈 普通下刈 新植	A=2.0ha A=20ha A=1ha	23,712	—	0	0.0	施肥下刈 普通下刈 新植	A=2.0ha A=20.0ha A=1.0ha	23,712	100.0
計		1				23,712			0			23,712	

[森林居住環境整備事業(里山エリア再生交付金)]

宮古島市	宮古島市	市	H18~H22	雑草木の除去、不用木の除去 樹木の植栽	一式	105,000	雑草木の除去、不用木の除去 樹木の植栽	一式	14,360	13.7	雑草木の除去、不用木の除去、樹木の植栽	一式	21,540	34.2
計		1				105,000			14,360			21,540		



流域公益保全林整備事業



むらづくり交付金 川満地区(農業集落排水施設)

[被害地等森林整備事業]

宮古島市	宮古島市	県	H19	磁気探査	一式	10,680	—	0	0	磁気探査	一式	10,680	100.0
計		1				10,680			0			10,680	

[畜産担い手育成総合整備事業]

宮古島第2	宮古島市 多良間村	農業開発公社	H17~H20	基本施設(草地造成) 農業施設(牛舎他)	一式 一式	1,003,078	基本施設(草地造成) 農業施設(牛舎他)	一式 一式	489,880	48.8	基本施設(草地造成) 農業施設(牛舎他)	一式 一式	422,208	90.9
計		1				1,003,078			489,880			422,208		

[地域水産物供給基盤整備事業]

佐良浜	宮古島市伊良部	県	H14~H23	第1防波堤	L=50m	630,000									
				第3波除堤	L=60m	60,000									
				第5波除堤	L=15m	7,000									
				第6波除堤	L=25m	40,000									
				浮桟橋	N=2基	510,000	第1防波堤	L=45m	583,332	100.0	護岸(改良)	一式	15,000	100.0	
				物揚場(改良)	一式	220,000	第5波除堤	一式	7,000	100.0	東防波堤	L=185m	80,000	100.0	
				岸壁(改良)	一式	310,000	第6波除堤	L=22m	41,000	100.0	第8波除堤	L=40m	40,000	100.0	
				船揚場(改良)	一式	165,000	浮桟橋	N=2基	510,000	100.0	西の浜第1防波堤(改良)	L=65m	10,000	100.0	
				護岸(改良)	一式	23,000	物揚場(改良)	一式	100,000	45.5	西の浜第2防波堤(改良)	L=230m	60,000	100.0	
				東防波堤	L=185m	80,000	岸壁(改良)	一式	248,000	80.0	第1波除堤(改良)	L=189m	50,000	100.0	
				第8波除堤	L=40m	40,000	船揚場(改良)	一式	173,000	104.8	第2波除堤(改良)	L=75m	20,000	100.0	
				西の浜第1防波堤(改良)	L=65m	10,000	護岸(改良)	L=15m	8,000	34.8	道路	L=120m	25,000	100.0	
				西の浜第2防波堤(改良)	L=230m	60,000									
				第1波除堤(改良)	L=189m	50,000									
第2波除堤(改良)	L=75m	20,000													
道路	L=120m	25,000													
計		1				2,250,000			1,670,332			300,000			

[広域漁場整備事業]


宮古①	宮古島市、多良間村	県	H19	中層魚礁	N=3基	50,000	—	0	0	中層魚礁	N=3基	50,000	100.0
計		1				50,000			0			50,000	

[漁港管理事業(県単)]

宮古島市	宮古島市	県	H19	用地舗装工等	一式	16,240	—	0	0	用地舗装工等	一式	16,240	100.0
計		1				16,240			0			16,240	



広域漁場整備事業 中層魚礁



表層型浮き魚礁