

# 農業生産基盤の整備

## -[県営かんがい排水事業]一般型

事業の目的： 農業生産の基礎となる水利条件を整備（農業用水の確保、農業用水の適期・適量供給、排水改良）し、水利用の安定と合理化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
東福地	宮古島市城辺	県	H20～H25	畑地かんがい A = 66.0 ha	685,000	畑地かんがい A = 47.7 ha	531,272	77.6	畑地かんがい A = 18.3 ha	153,720	100.0
西東	宮古島市城辺	県	H20～H26	畑地かんがい A = 72.2 ha	990,000	畑地かんがい A = 55.1 ha	792,500	80.1	畑地かんがい A = 5.0 ha	100,000	90.2
長南	宮古島市城辺	県	H20～H26	畑地かんがい A = 64.0 ha	811,000	畑地かんがい A = 50.6 ha	582,374	71.8	畑地かんがい A = 12.2 ha	145,000	89.7
西原東	宮古島市平良	県	H21～H26	畑地かんがい A = 79.6 ha	1,022,000	畑地かんがい A = 49.9 ha	555,427	54.3	畑地かんがい A = 14.6 ha	320,000	85.7
洲鎌上地	宮古島市下地	県	H21～H26	畑地かんがい A = 117.3 ha	1,362,000	畑地かんがい A = 54.2 ha	752,000	55.2	畑地かんがい A = 30 ha	245,000	73.2
マクソコ	宮古島市下地	県	H21～H26	畑地かんがい A = 107 ha	1,510,000	畑地かんがい A = 74.4 ha	917,375	60.8	畑地かんがい A = 10.6 ha	248,000	77.2
松原	宮古島市平良	県	H20～H25	畑地かんがい A = 62.4 ha	597,000	畑地かんがい A = 53.4 ha	482,600	80.8	畑地かんがい A = 7.5 ha	70,000	92.6
島中	宮古島市下地	県	H21～H26	畑地かんがい A = 63.6 ha	702,000	畑地かんがい A = 37.5 ha	424,300	60.4	畑地かんがい A = 11.2 ha	140,000	80.4
入江	宮古島市下地	県	H23～H28	畑地かんがい A = 58.1 ha	585,000	畑地かんがい A = 37.0 ha	325,000	55.6	畑地かんがい A = 10 ha	65,000	66.7
計			9		8,264,000		5,362,848			1,486,720	

## -[水利区域内農地集積促進整備事業]

事業の目的： 国営かんがい排水事業、県営かんがい排水事業と組み合わせて実施する事業として、担い手の経営に資する末端区域等の整備と、担い手への農地の集積を促進する取組を行う。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
西西1期	宮古島市城辺	県	H22～H27	区画整理 A = 30.0 ha	1,394,000	区画整理 A = 19.3 ha	627,522	45.0	区画整理 A = 7.0 ha	186,250	58.4
				畑地かんがい A = 30.0 ha		畑地かんがい A = 9.0 ha					
西西2期	宮古島市城辺	県	H23～H28	区画整理 A = 21.8 ha	818,000	区画整理 A = 11.7 ha	261,861	32.0	区画整理 A = 6.7 ha	250,000	62.6
				畑地かんがい A = 21.8 ha		畑地かんがい A = 4.8 ha					
村越1期	宮古島市城辺	県	H22～H27	区画整理 A = 41.8 ha	1,679,000	区画整理 A = 17.9 ha	414,896	24.7	区画整理 A = 10.7 ha	376,000	47.1
				畑地かんがい A = 41.8 ha		畑地かんがい A = 16.9 ha					
村越2期	宮古島市城辺	県	H23～H28	区画整理 A = 20.7 ha	792,000	区画整理 A = 16.0 ha	319,299	40.3	畑地かんがい A = 8.5 ha	100,000	52.9
				畑地かんがい A = 20.7 ha							
松原南	宮古島市平良	県	H22～H27	区画整理 A = 37.1 ha	1,708,000	区画整理 A = 17.0 ha	650,200	38.1	区画整理 A = 3.5 ha	170,000	48.0
				畑地かんがい A = 37.1 ha		畑地かんがい A = 12.0 ha					
西新生	宮古島市城辺	県	H23～H28	区画整理 A = 36.0 ha	1,853,000	調査測量設計 一式	113,050	6.1	区画整理 A = 9 ha	330,000	17.8
				畑地かんがい A = 62.2 ha		畑地かんがい 一式					
加治道	宮古島市城辺	県	H23～H28	区画整理 A = 28.8 ha	1,167,000	区画整理 A = 3.0 ha	148,000	12.7	区画整理 A = 8.2 ha	260,280	22.3
				畑地かんがい A = 28.8 ha		調査測量設計 一式					
長中	宮古島市城辺	県	H24～H29	区画整理 A = 59.0 ha	2,001,000	調査測量設計 一式	48,500	2.4	区画整理 A = 5.0 ha	151,500	7.6
				畑地かんがい A = 59.0 ha							
西原第3	宮古島市平良	県	H24～H29	区画整理 A = 39.0 ha	1,557,000	-	-	-	調査測量設計 一式	40,000	2.6
				畑地かんがい A = 39.0 ha							
イリノソコ	宮古島市下地	県	H24～H29	区画整理 A = 30.0 ha	1,245,000	-	-	-	調査測量設計 一式	40,000	3.2
				畑地かんがい A = 30.0 ha							
福嶺南	宮古島市城辺	県	H25～H30	区画整理 A = 49.2 ha	1,898,000	-	-	-	調査測量設計 一式	20,000	1.1
				畑地かんがい A = 49.2 ha							
更竹	宮古島市城辺	県	H25～H30	区画整理 A = 59.0 ha	1,640,000	-	-	-	調査測量設計 一式	20,000	1.2
				畑地かんがい A = 59.0 ha							
福地	宮古島市城辺	県	H25～H30	区画整理 A = 52.1 ha	1,922,000	-	-	-	調査測量設計 一式	20,000	1.0
				畑地かんがい A = 52.1 ha							
計			13		19,674,000		2,583,328			1,964,030	



管路の布設作業



畑かん施設整備後（スプリンクラー）

### 事業用語解説

- ・かんがい 作物の栽培に必要な水を耕地に供給すること。かんがいによって、計画的な作物の生産、導入可能な作目の拡大、干ばつの防止 作業効率の向上等の効果がある。

・[基幹水利施設管理事業]

事業の目的： 国営土地改良事業で造成された一定規模以上を有する施設等(ダム・堰・揚水機場)についての維持管理に対する事業で、農業用水の安定的供給を図ることを目的とする。

団体営

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
砂川	宮古島市	市	H13～	整備費、電力料	1,699,844	整備費、電力料	1,520,844	89.5	整備費、電力料	179,000	100.0
福里	宮古島市	市	H13～	整備費、電力料	1,472,753	整備費、電力料	1,318,053	89.5	整備費、電力料	154,700	100.0
計		2			3,172,597		2,838,897			333,700	

・[国営造成施設管理体制整備促進事業]

事業の目的： 国営土地改良事業で造成された施設のうち基幹水利施設管理事業の対象外で、土地改良区管理となる施設の管理体制整備に係る補助事業である。同事業は、地域住民が享受している農業水利施設の多面的機能等が地域に定着し浸透するまで、県及び市町村が連携を図り、土地改良区等の管理体制を整備するものである。

県営

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
宮古	宮古島市	県	H14～	計画策定	22,202	計画策定	18,553	83.6	計画策定	200	84.5
計		1			22,202		18,553			200	

団体営

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
宮古	宮古島市	市	H13～	推進活動	25,014	推進活動	22,629	90.5	推進活動	1,100	94.9
				強化支援	526,847	強化支援	466,859	88.6	強化支援	30,500	94.4
				予防保全	13,868	予防保全	9,938	71.7	予防保全	2,000	86.1
計		1		565,729		499,426			33,600		



管路の点検



施設の点検

・[農業経営高度化支援事業]

事業の目的： 地域農業の構造改革の加速化に対応した農業生産を担う効率的、安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者への農用地の利用集積を図ることを目的とする。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
西西	宮古島市	県・市	H22～H28	高度土地利用調整事業	98,500	高度土地利用調整事業	1200	1.2	高度土地利用調整事業	100	1.3
松原南	宮古島市	県・市	H22～H27	高度土地利用調整事業	58,200	高度土地利用調整事業	1200	2.1	高度土地利用調整事業	100	2.2
村越	宮古島市	県・市	H22～H28	高度土地利用調整事業	85,250	高度土地利用調整事業	1400	1.6	高度土地利用調整事業	100	1.8
西新生	宮古島市	県・市	H23～H28	高度土地利用調整事業	38,600	高度土地利用調整事業	600	2	高度土地利用調整事業	100	0.3
加治道	宮古島市	県・市	H23～H28	高度土地利用調整事業	27,650	高度土地利用調整事業	600	2	高度土地利用調整事業	100	0.4
西原第3	宮古島市	県・市	H24～H29	高度土地利用調整事業	32,000	高度土地利用調整事業	0	0	高度土地利用調整事業	100	0.3
長中	宮古島市	県・市	H24～H29	高度土地利用調整事業	38,000	高度土地利用調整事業	0	0	高度土地利用調整事業	100	0.3
イリノコ	宮古島市	県・市	H24～H29	高度土地利用調整事業	28,000	高度土地利用調整事業	0	0	高度土地利用調整事業	100	0.4
福嶺南	宮古島市	県・市	H25～H32	高度土地利用調整事業	35,000	高度土地利用調整事業	0	0	高度土地利用調整事業	0	0.0
更竹	宮古島市	県・市	H25～H32	高度土地利用調整事業	38,000	高度土地利用調整事業	0	0	高度土地利用調整事業	0	0.0
福地	宮古島市	県・市	H25～H32	高度土地利用調整事業	38,000	高度土地利用調整事業	0	0	高度土地利用調整事業	0	0.0
計		11			517,200		5,000			800	

## ・[県営畑地帯総合整備事業]

事業の目的： 農地の生産基盤整備及び生産・集落環境整備を総合的に行い、高能率生産体制の確立を図る。

担い手支援型

目的： 畑作農業経営の体質強化のため、経営規模拡大を必要としない担い手を支援することを目的に生産合理化を図るために必要な生産基盤整備を行うとともに経営安定等のための環境整備を一体的に行い、担い手農家の経営の安定に資する畑地帯整備を総合的に実施する事業。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度			進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	%	
洲鎌	宮古島市下地	県	H19～H26	区画整理 A = 55.8 ha	1,201,000	区画整理 A = 55.7 ha	1,093,755	91.1	舗装工・暗渠排水 一式	38,900	94.3	
長南	宮古島市城辺	県	H20～H26	区画整理 A = 71.2 ha	1,770,000	区画整理 A = 63.5 ha	1,482,642	83.8	区画整理 A = 1.4 ha	120,000	90.5	
東福地	宮古島市城辺	県	H20～H25	区画整理 A = 66.0 ha	1,216,837	区画整理 A = 65.4 ha	1,100,237	90.4	区画整理 一式	116,600	100.0	
新城西	宮古島市城辺	県	H21～H26	区画整理 A = 24.9 ha	860,000	区画整理 A = 18.4 ha	619,267	72.0	区画整理 A = 1.0 ha	30,000	75.5	
上地南	宮古島市下地	県	H21～H26	区画整理 A = 38.8 ha	863,000	区画整理 A = 34 ha	538,000	62.3	区画整理 A = 4 ha	80,000	71.6	
西原第1(旧期)	宮古島市平良	県	H21～H27	区画整理 A = 43.0 ha	1,214,000	区画整理 A = 36.9 ha	761,000	62.7	区画整理 A = 6.0 ha	120,000	72.6	
地盛南	宮古島市平良	県	H21～H26	区画整理 A = 27.8 ha	667,000	区画整理 A = 26.5 ha	509,667	76.4	区画整理 A = 1.3 ha	70,000	86.9	
松原	宮古島市平良	県	H20～H26	区画整理 A = 62.4 ha	1,518,000	区画整理 A = 58.5 ha	1,382,709	91.1	区画整理 A = 1.1 ha	95,000	97.3	
島中	宮古島市下地	県	H21～H26	区画整理 A = 47.1 ha	860,000	区画整理 A = 43.7 ha	640,300	74.5	区画整理 A = 1.1 ha	40,000	79.1	
魚口	宮古島市伊良部	県	H24～H30	区画整理 A = 52.2 ha	1,420,000	-	0	-	調査測量設計 一式	130,300	9.2	
計			10		11,589,837		8,127,577			840,800		

## ・[農山漁村活性化プロジェクト支援交付金]

事業の目的： 農業の生産性の向上、効率化、安定的な農業経営の確立等を促進するための支援を行う。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度			進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	%	
皆福第2	宮古島市城辺	市	H21～H25	畑地かんがい A = 22.2 ha	301,000	畑地かんがい 一式	261,000	86.7	畑地かんがい A = 12 ha	40,000	100.0	
カギモリ第2	宮古島市上野	市	H21～H25	畑地かんがい A = 16.4 ha	264,100	畑地かんがい A = 11.4 ha	234,100	88.6	畑地かんがい A = 5 ha	30,000	100.0	
アガリカタ	宮古島市下地	市	H22～H26	区画整理 A = 13.7 ha	450,000	区画整理 A = 10.1 ha	338,600	75.2	区画整理 A = 3.6 ha	100,000	97.5	
東上原	宮古島市伊良部	市	H22～H26	区画整理 A = 12.5 ha	350,000	区画整理 A = 1.5 ha	187,000	53.4	区画整理 A = 5.0 ha	153,000	97.1	
下南東	宮古島市城辺	市	H22～H26	区画整理 A = 16.9 ha	362,000	区画整理 A = 10 ha	205,000	56.6	区画整理 A = 6.9 ha	150,000	98.1	
仲皿西	多良間村	村	H22～H26	区画整理 A = 9.6 ha	205,000	区画整理 A = 4.9 ha	113,000	55.1	区画整理 A = 4.7 ha	82,000	95.1	
真津阿	多良間村	村	H23～H27	区画整理 A = 11.9 ha	331,000	区画整理 一式	23,828	7.2	区画整理 一式	150,000	52.5	
スナ	宮古島市平良	市	H24～H28	区画整理 A = 15.8 ha	430,000	区画整理 一式	21,000	4.9	区画整理 一式	150,000	39.8	
横嶺	宮古島市伊良部	市	H24～H28	区画整理 A = 16.2 ha	341,000	調査測量 一式	8,855	2.6	区画整理 一式	150,000	46.6	
水浜	多良間村	村	H24～H28	区画整理 A = 8.5 ha	210,000	調査測量設計 一式	15,000	7.1	区画整理 A = 5 ha	100,000	54.8	
入江東	宮古島市下地	市	H25～H29	区画整理 A = 24.1 ha	110,000	-	0	0.0	調査測量設計 一式	3,000	2.7	
竹後原	宮古島市城辺	市	H25～H29	区画整理 A = 19.2 ha	435,000	-	0	0.0	調査測量設計 一式	15,000	3.4	
マガリ原	多良間村	村	H25～H29	区画整理 A = 10.9 ha	294,000	-	0	0.0	調査測量設計 一式	15,000	5.1	
計			13		4,083,100		1,407,383			1,138,000		



区画整理前のほ場



区画整理工事の様子



区画整理後のほ場

・[不発弾等事前探査事業]

事業の目的: 土地改良事業等の実施に当たって、事前に不発弾等の埋没の有無を確認し、事業の安全かつ円滑な遂行を図る。

県営

単位: 千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
洲鎌	宮古島市下地	県	H25	水平磁気探査 A = 13.4 ha	2,478	-	-	-	水平磁気探査 A = 16.1 ha	2,478	100.0
長南	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 17.1 ha	1,600	-	-	-	水平磁気探査 A = 17.1 ha	1,600	100.0
松原	宮古島市平良	県	H25	水平磁気探査 A = 6.4 ha	12,522	-	-	-	水平磁気探査 A = 1.1 ha	12,522	100.0
西原第1(11期)	宮古島市平良	県	H25	水平磁気探査 A = 7.3 ha	1,200	-	-	-	水平磁気探査 A = 7.3 ha	1,200	100.0
島中	宮古島市下地	県	H25	水平磁気探査 A = 1.0 ha	7,500	-	-	-	水平磁気探査 A = 1.0 ha	7,500	100.0
西西1期	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 7.6 ha	7,500	-	-	-	水平磁気探査 A = 7.6 ha	7,500	100.0
村越1期	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 8.2 ha	13,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 8.2 ha	13,000	100.0
松原南	宮古島市平良	県	H25	水平磁気探査 A = 18.0 ha	7,500	-	-	-	水平磁気探査 A = 13.4 ha	7,500	100.0
西新生	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 12.5 ha	3,500	-	-	-	水平磁気探査 A = 12.5 ha	3,500	100.0
西西2期	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 3.8 ha	8,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 3.8 ha	8,000	100.0
村越2期	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 9.9 ha	8,200	-	-	-	水平磁気探査 A = 9.9 ha	8,200	100.0
加治道	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 2.1 ha	3,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 2.1 ha	3,000	100.0
長中	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 2.5 ha	3,500	-	-	-	水平磁気探査 A = 2.5 ha	3,500	100.0
魚口	宮古島市伊良部	県	H25	水平磁気探査 A = 16.4 ha	23,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 16.4 ha	23,000	100.0
西原第3	宮古島市平良	県	H25	水平磁気探査 A = 5.4 ha	7,500	-	-	-	水平磁気探査 A = 5.4 ha	7,500	100.0
イリノコ	宮古島市城辺	県	H25	水平磁気探査 A = 2.5 ha	3,500	-	-	-	水平磁気探査 A = 2.5 ha	3,500	100.0
計		16			113,500					113,500	

団体営

単位: 千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
東上原	宮古島市	市	H25	水平磁気探査 A = 6.0 ha	3,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 6.0 ha	3,000	100.0
アガリカタ	宮古島市	市	H25	水平磁気探査 A = 7.8 ha	5,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 7.8 ha	5,000	100.0
下南東	宮古島市	市	H25	水平磁気探査 A = 7.2 ha	10,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 7.2 ha	10,000	100.0
横嶺	宮古島市	市	H25	水平磁気探査 A = 8.0 ha	11,200	-	-	-	水平磁気探査 A = 8.0 ha	11,200	100.0
スナ	宮古島市	市	H25	水平磁気探査 A = 8.0 ha	10,200	-	-	-	水平磁気探査 A = 8.0 ha	10,200	100.0
仲原	宮古島市	市	H25	水平磁気探査 A = 5.2 ha	7,100	-	-	-	水平磁気探査 A = 5.2 ha	7,100	100.0
真津阿	多良間村	村	H25	水平磁気探査 A = 5.0 ha	7,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 5.0 ha	7,000	100.0
水浜	多良間村	村	H25	水平磁気探査 A = 5.0 ha	7,000	-	-	-	水平磁気探査 A = 5.0 ha	7,000	100.0
計		8			60,500					60,500	

事業用語解説

- ・区画整理 機械化農業に対して、農地区画を再形成し、また農地の集団化を図ることで、効率の良い土地利用を目的とする区画の造成。
- ・勾配修正 石積工や切土、盛土工によってほ場の傾斜を緩和することで、赤土の流出を防止する。
- ・石積工 石材を積み上げた擁壁状の構造物。
- ・切土 高い地盤・斜面を切り取って低くし、平坦な地表を作る、または周囲より低くする工事。
- ・盛土 低い地盤や斜面に土砂を盛上げて高くし、平坦な地表を作る、または周囲より高くする工事。
- ・水兼農道 排水路兼用道路。側溝排水を兼用した構造で用地節約が可能となるほか、農業機械の乗り入れが容易となる。
- ・貯水池 農業用水を貯留する目的で造られる池。
- ・浸透池 農地からの排水を貯留し、地下へ浸透させて処理する。



浸透池



石積工



区画整理

# 住みよい生活環境基盤の整備

## ・[村づくり交付金]

事業の目的: 農業生産基盤と生活環境の総合的な整備を実施し、農業生産性の向上、また快適な生活環境が確保された魅力ある村づくりを推進する。

単位: 千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
久松	宮古島市平良	市	H18～H25	農道整備	3,735 m	515,000	農道整備	L= 2597 m	87.8	農道整備	L= 1138 m	100.0		
				農業用排水施設整備	687 m		農業用排水施設整備	L= 687 m		農業用排水施設整備	L= 687 m			
				農地の改良保全	650 m		農地の改良保全	L= 625 m		農地の改良保全	L= 25 m			
				農業集落道整備	365 m		農業集落道整備	L= 365 m						
				集落防災安全施設	一式		集落防災安全施設	一式			452,357			62,643
				自然環境・生態系保全施設整備	1,350 m <sup>2</sup>		自然環境・生態系保全施設整備	1,350 m <sup>2</sup>						
西東	宮古島市城辺	市	H20～H25	区画整理	A = 4.6 ha	346,935	区画整理	A = 4.6 ha	98.7	区画整理(附帯工)	一式	100.0		
				集落排水整備	L = 1,894 m		集落排水整備	L = 1,894 m						
				防災安全施設整備	一式		防災安全施設整備	一式			342,439			4,500
				地域農業活動拠点施設	一式		地域農業活動拠点施設	一式						
				地域資源利活用施設	一式		地域資源利活用施設	一式						
仲原	宮古島市城辺	市	H22～H27	区画整理	A = 3.95 ha	429,370	集落排水整備	L= 1339 m	22.4	区画整理	A = 3.95 ha	81.1		
				農業用排水施設整備	A = 3.95 ha		防災安全施設整備	13 基		農業用排水施設整備	A = 3.95 ha			
				集落排水整備	L = 1,339 m									
				防災安全施設整備	13 基			96,000						252,212
				地域農業活動拠点施設	220 m <sup>2</sup>									
多良間	多良間村	村	H19～H25	防災安全施設整備	一式	313,900	防災安全施設整備	一式	91.7	防災安全施設整備	一式	99.5		
				自然環境・生態系保全施設整備	一式		自然環境・生態系保全施設整備	一式						
				集落農園整備	一式		集落農園整備	一式						
				その他(田園空間事業)	一式		その他(田園空間事業)	一式			287,886			24,314
計		4			1,605,205			1,178,682			343,669			



防災施設整備ソーラー照明(西東・吉田・仲原・久松)



農業集落道整備 (吉田)

# 農地および農業施設の保全

## ・[県営、団体営農地保全整備事業]

事業の目的： 農地の侵食と、台風等による農作物への被害を防止することにより、農地の土壌を確保するとともに周辺地域の災害も未然に防止する。

県営 単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで			平成25年度		
				事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率 %	事業量	事業費	進捗率 %
狩保・島尻	宮古島市平良	県	H20～H25	防風施設 L = 2,364 m	91,507	防風施設 L = 2,081 m	86,507	94.5	防風施設 L = 151 m	5,000	100.0
西中	宮古島市城辺	県	H22～H26	整地工 A = 5.2 ha	519,900	整地工 A = 0 ha	123,770	23.8	整地工 A = 0 ha	25,000	28.6
				排水路工 L = 3,699 m		排水路工 L = 397 m			排水路工 L = 265 m		
				水兼農道 L = 3,293 m		水兼農道 L = 1,600 m			水兼農道 L = 2,300 m		
計		2			611,407		210,277			30,000	

団体営 単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで			平成25年度		
				事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率 %	事業量	事業費	進捗率 %
保良	宮古島市城辺	市	H22～H26	防風施設 L = 9,886 m	244,000	防風施設 L = 475 m	52,000	21.3	防風施設 L = 2,835 m	77,000	52.9
宮国	宮古島市上野	市	H23～H27	防風施設 L = 9,144 m	350,000	調査測量設計 一式	20,000	5.7	防風施設 L = 2,300 m	86,000	24.6
内原北	宮古島市下地	市	H23～H27	防風施設 L = 1,224 m	205,000	調査測量設計 一式	20,000	5.7	防風施設 L = 790 m	50,000	24.4
				水兼農道 L = 1,070 m							
				畦畔工 L = 2,063 m							
棚根	宮古島市下地	市	H24～H28	防風施設 L = 1,745 m	227,000	-	0	0.0	調査測量設計 一式	17,000	7.5
				水兼農道 L = 1,023 m							
内原東	宮古島市下地	市	H25～H29	防風施設 L = 1,115 m	150,000	-	-	0.0	調査測量設計 一式	41,360	27.6
				水兼農道 L = 670 m							
新里屋原	宮古島市上野	市	H25～H29	防風施設 L = 746 m	68,000	-	-	0.0	防風施設 L = 395 m	39,363	57.9
赤池原	多良間村	村	H21～H25	防風施設 L = 4,200 m	344,600	防風施設 L = 0 m	-	0.0	防風施設 L = 553 m	40,700	11.8
土保利	多良間村	村	H24～H27	防風施設 L = 2,520 m	190,000	-	-	0.0	調査測量設計 一式	60,000	31.6
大仕出	多良間村	村	H25～H28	防風施設 L = m	400,000	-	-	0.0	調査測量設計 一式	60,000	15.0
計		8			1,778,600		92,000			411,423	



水兼農道



農地保全整備事業 (防風施設)



法面保護工



排水路工

## ・[県営水質保全対策事業]

事業の目的： 農地からの耕土流出を防ぎ、農村の環境の保全に資することを目的とする。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %	
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費		
宮古島市第1	宮古島市城辺	県	H19～H25	勾配修正	A = 43.7 ha	518,000	勾配修正	A = 13.5 ha	81.5	勾配修正	A = 4.3 ha	93.1
				排水路工	L = 3,930 m		排水路工	L = 1514 m		排水路工	L = 777 m	
				沈砂工	N = 8 基		沈砂工	N = 3 基				
				畦畔工	L = 6,895 m		畦畔工	L = 42 m		畦畔工	L = 1,254 m	
計		1			518,000		422,000		60,000			

## ・[海岸保全管理費]

事業の目的： 農地保全に係る農村振興局所管海岸保全区域の快適で良好な海岸区域の保持を目的とする。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %		
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費			
宮古島市	宮古島市	県		海岸管理	一式	1,000	-	-	-	海岸管理	一式	1,000	100.0
計		1			1,000						1,000		

## トピック

### 土壌保全の日（6月の第1水曜日）

毎年6月の第1水曜日を土壌保全の日とし、土壌の流出による地力の低下を未然に防ぐことを目的に、土壌保全の必要性について意識の改善と啓発を目的として1990年から施行されました。宮古地域では、グリーンベルトの植栽活動を通して、土壌流出防止と農地の景観形成を目指し、リュウノヒゲやアキノワスレグサ等の植栽活動を行っています。



土壌保全の日 開会式の様子



土壌保全の日 リュウノヒゲの植栽活動



アキノワスレグサ



リュウノヒゲ

# 治山・造林事業

## ・[海岸防災林造成事業]

事業の目的： 海岸における飛砂、潮風、高潮、強風等から農地、住宅地への被害を防止する。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度			進捗率 %	
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	%		
国仲	宮古島市伊良部	県	H24～H25	植栽工	A = 1.89 ha	96,000	1.19 ha	44,000	45.8	植栽工	A = 0.7 ha	52,000	100.0
				防風工	L = 4,700 m		3,000 m			防風工	L = 1,700 m		
比嘉	宮古島市城辺	県	H23～25	植栽工	A = 0.75 ha	48,000	—	—	0.0	植栽工	A = 0.75 ha	48,000	100.0
				防風工	L = 1,000 m		—			防風工	L = 1000 m		
塩川	多良間村	県	H23～25	植栽工	A = 2.70 ha	150,000	2 ha	99,000	66.0	植栽工	A = 0.70 ha	51,000	100.0
				防風工	L = 5,500 m		3,700 m			防風工	L = 1800 m		
計		3			294,000	—	—			151,000			



海岸防災林造成事業①



海岸防災林造成事業②

## ・[保安林改良事業]

事業の目的： 森林の機能が低下した保安林の整備を目的とする。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度			進捗率 %	
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	%		
狩俣	宮古島市平良	県	H23～H25	植栽工	A = 0.36 ha	22,000	植栽工 A = 0.20 ha	12,000	54.55	植栽工	A = 0.16 ha	10,000	100.0
				防風工	L = 600 m		防風工 L = 330 m			防風工	L = 270 m		
仲筋	多良間村	県	H25	植栽工	A = 0.6 ha	30,000	—	—	—	植栽工	A = 0.6 ha	30,000	100.0
				防風工	L = 1,500 m		—			防風工	L = 1500 m		
計		1			22,000	—	—			10,000			

## 防風林の日（11月の第4木曜日）

台風をはじめとした自然災害から農作物、農地を守る防風林・防潮林の普及啓発のため毎年11月の第4木曜日を「防風林の日」として定めています。防風林の日には、防風林として植樹された樹木の手入れや防風林の成長を妨げる下草の刈り取りが行われています。



防風林の日活動



防風林の日活動②



# 漁港漁場整備事業

## ・[水産生産基盤整備事業(一般)]

事業の目的： 水産資源の増大及び水産物の生産機能の強化を図るために行う漁港の整備並びに共同漁業権の設定されている区域及びこれに隣接する水域における漁場の施設の整備を行うことを目的とする。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率	平成25年度		進捗率		
				事業量	事業費	事業量	事業費		%	事業量		事業費	%
荷川取	宮古島市	県	H25	土木	一式	250,000	-	-	-	土木	一式	250,000	100
計		1				250,000						250,000	



荷川取漁港



浮棧橋(佐良浜漁港)

## ・[水産環境整備事業(広域漁場)]

事業の目的： 水産資源の生産力の向上とともに豊かな生態系の維持・回復を図るための漁場等の整備や効率的な漁業生産活動より漁業コストを削減し、漁家経営の安定を図るための浮魚礁漁場の整備を主に行う。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率	平成25年度		進捗率		
				事業量	事業費	事業量	事業費		%	事業量		事業費	%
宮古北・宮古南地区	宮古島市	県	H25	魚礁整備	一式	125,000	-	-	-	魚礁整備	一式	125,000	100
計		1				120,000						125,000	

## ・[漁村地域整備交付金事業]

事業の目的： 漁村再生計画に基づき、地域の既存ストックの有効活用等を通じた漁業生産基盤と漁村の生活環境施設の総合的な整備を行う。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率	平成25年度		進捗率	
				事業量	事業費	事業量	事業費		%	事業量		事業費
宮古島東	宮古島市	市	H20~H27	漁港・漁場施設	一式	600,000	漁港・漁場施設 一式	320,000	53.3	漁港・漁場施設 一式	30,000	58.3
宮古島西	宮古島市	市	H21~H27	漁港・漁場施設	一式	600,000	漁港・漁場施設 一式	339,000	56.5	漁港・漁場施設 一式	80,500	69.9
計		2				1,200,000		659,000			110,500	

## ・[漁港防災対策支援事業(沖縄振興公共投資交付金)]

事業の目的： 漁港利用者等の安全確保のため、漁港・漁村の防災対策を推進し、拠点漁港の流通・防災機能の強化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率	平成25年度		進捗率		
				事業量	事業費	事業量	事業費		%	事業量		事業費	%
佐良浜	宮古島市	県	H25	建築	一式	60,000	-	-	0	建築	一式	60,000	100
計		1				60,000						60,000	

## ・[水産物供給基盤機能保全事業]

事業の目的： 効率的で効果的な漁港施設の更新を図るため、漁港施設の老朽化状況を調べる機能診断の実施及び機能診断結果に基づく機能保全計画の策定。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
池間	宮古島市	県	H25	設計・土木 一式	100,000	-	-	-	設計・土木 一式	100,000	100
博愛	宮古島市	県	H25	設計・土木 一式	50,000	-	-	-	設計・土木 一式	50,000	100
計		1			150,000					150,000	

## ・[漁業再生支援交付金]

事業の目的： 販売・生産の面で不利な条件にある離島地域において、漁場の生産力の向上を図り、離島の特色を生かした地域の創意工夫を活かした新たな取組を促進し、離島漁業の再生を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		平成24年度まで		進捗率 %	平成25年度		進捗率 %
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
宮古島	宮古島市	市	H22~H26	漁業活動支援 一式	45,696	漁業活動支援 一式	17,952	39.3	漁業活動支援 一式	9,792	60.7
計		1			45,696		17,952			9,792	



モズク加工・流通視察



パヤオの日マグロ解体ショー

## カツオフォーラムin宮古島

カツオフォーラムin宮古島(日本カツオ学会、宮古島市、伊良部漁協共催)が平成24年10月6日(土)伊良部島で開催された。カツオフォーラムは日本各地のカツオ漁業が盛んな市町村が毎年持ち回りで開催し、今年で3回目となる。県内外からのカツオ漁業関係者の他、島内の一般参加者も目立ち、伊良部島での開催に島民の大きな関心が寄せられた。フォーラム後、佐良浜漁港で3隻のカツオ船による「まんがゆーいが一す(釣獲一万尾を祝う菓子)」と「おおばんまい(大盤振る舞い)」が行われ、お菓子やカツオの切身を集めようとする島人で賑わった。カツオばんざい交流会も開催され、夜遅くまで各県のカツオ関係者の交流が深められた。



カツオフォーラム



カツオフォーラムで行われた「おおばんまい」

# 人材の育成と施設保全活動の支援

## 【農地・水・農村環境保全向上対策活動支援事業】

事業の目的： 過疎化、高齢化、混住化の進行に伴う集落機能の低下により保全活動が困難となっている地域において農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図ることを通して地域の振興に資するため、地域ぐるみの共同活動を一体的かつ総合的に支援する。

推進交付金

単位：千円

平成25年度			
市町村名	実施地区	市町村推進事業内容	交付金額
宮古島市	5地区	活動組織と締結する協定の審査及び活動組織に対する指導業務と活動の実施確認、その他実施に必要な事について	350
多良間村	1地区		300
計	6地区		650

支援交付金(共同活動)

単位：千円

平成25年度				
活動組織	活動地区	活動面積(ha)	活動内容	交付金額
平良地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会	宮古島市 平良地区	440	点検活動：遊休農地等発生状況の確認、排水路の施設点検、農道施設の点検等	9,240
城辺地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会	城辺地区	550		11,550
下地地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会	下地地区	300		6,300
上野地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会	上野地区	440		9,240
伊良部地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会	伊良部地区	300	実践活動：農用地法面の草刈り、防風林帯の下草刈り、排水路の周辺草刈り、排水路の泥上げ、農道路肩・法面の保護、側溝の泥上げ、沈砂池の泥上げ等	6,300
多良間地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会	多良間村	380		7,620
計	6地区	2,410		50,250

支援交付金(向上活動)

単位：千円

平成25年度				
活動組織	活動地区	活動面積(ha)	活動内容	交付金額
多良間地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会	多良間村	380	地域共同による農地周りの農業用水路、農道等の長寿命化のための活動等	7,280

### 共同活動



機能診断



農道清掃



沈砂地周辺清掃



景観形成(花苗植栽)



景観形成(空缶拾い)

### 向上活動



雨量が20mm以上で道路が水浸しになる状態。  
施工後水たまりが解消された。



大雨が降った1週間後の状態。  
排水浸透池を設置することで水たまりが解消された。

# 中山間地域等直接支払事業

# 平成22年度～平成26年度（第3期）


中山間地域等直接支払事業とは、中山間地域等の傾斜地や農業生産条件が不利な地域において、集落協定等を締結し、5年以上継続して農業生産活動を行う農業者の方々に対し、交付金を交付する制度。

## 対象地域は？

特定農山村法等地域振興立法8法指定地域、及び知事が定める特認地域



## 対象農用地は？



## 交付単価

（交付単価は10aあたり）

地目	区分	交付単価（円）
田	急傾斜（傾斜度1/20以上）	21,000
	緩傾斜（傾斜度1/100以上）	8,000
畑	急傾斜（傾斜度15°以上）	11,500
	緩傾斜（傾斜度8°以上）	3,500
草地	急傾斜（傾斜度15°以上）	10,500
	緩傾斜（傾斜度8°以上）	3,000
	草地比率の高い草地	1,500
採草放牧地	急傾斜（傾斜度15°以上）	1,000
	緩傾斜（傾斜度8°以上）	300

## 活動内容

### ①集落協定で必ず実施しなければならない事項（必須）

- 集落マスタープランの作成
- 農業生産活動等
  - ・耕作放棄の発生防止活動
  - ・水路・農道等の管理活動（泥上げ、草刈りなど適切な施設の管理・補修）
- 多面的機能を増進する活動（次のうち1つ以上を選択）
  - ・国土保全機能を高める取組
  - ・保健休養機能を高める取組
  - ・自然生態系の保全に資する取組



### ②通常単価を受けるためのより前向きな取組

- 農用地等保全マップの作成及び実践
- 以下のA～Cの要件から1つ以上を選択
  - A要件（次のうち2つ以上を選択）
    - ・協定農用地の拡大
    - ・機械・農作業の共同化
    - ・高付加価値型農業の実践
    - ・地場産農産物等の加工・販売
    - ・農業生産条件の強化
    - ・新規就農者の確保
    - ・認定農業者の育成
    - ・多様な担い手の確保
    - ・担い手への農地集積
    - ・担い手への農作業の委託
  - B要件（次のうち1つ以上を選択）
    - ・集落を基礎とした営農組織の育成
    - ・担い手集積化
  - C要件
    - ・集团的かつ持続可能な体制整備

## 【国と地方公共団体の負担割合】

- ①急傾斜、②緩傾斜：国1/2、県1/4、市町村1/4
- ③知事特認：国1/2、県1/4、市町村1/4（平成23年度から見直された）

## 【宮古圏域での実施地区】

多良間村（知事特認）※特認基準・・・沖縄本島と架橋等により連結されていない、かつ生産コスト格差が認められた離島市町村の農用地 ※市町村によって対象地目に制限あり

事業費区分	活動地区	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		交付面積 (ha)	事業費 (千円)	交付面積 (ha)	事業費 (千円)	交付面積 (ha)	事業費 (千円)	交付面積 (ha)	事業費 (千円)
中山間地域 直接支払交付金	多良間村	265.4	8,977	336.2	11,311	336.2	11,311	336.2	11,311
中山間地域 直接支払推進交付金	多良間村	-	200	-	200	-	200	-	200

## 【平成24年度の取り組み活動】



農道・防風林帯等の維持・管理作業

# 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 平成21年～平成25年

引き受け手が行う耕作放棄地の再生や土作り、再生農地を利用する就農者への研修、作付け・加工・販売の試行、必要な施設の整備、権利関係の調査・調整等まで、総合多岐包括的に支援する。

## 【宮古島市地域耕作放棄地対策協議会の取り組み】

事業費区分	協議会数	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		再生用地面積(ha)	事業費(千円)	再生用地面積(ha)	事業費(千円)	再生用地面積(ha)	事業費(千円)	再生用地面積(ha)	事業費(千円)	再生用地面積(ha)	事業費(千円)
耕作放棄地再生利用交付金	1	0.2	321	3.07	158	4.61	4,524	0.8	400	4	2,183
耕作放棄地再生利用事務費 (※21年度は推進交付金)		-	2,044	-	146	-	45	-	0	-	100

## 【耕作放棄地再生利用緊急対策交付金について】

### (1)再生利用活動(貸借等により耕作放棄地を再生利用する取り組み)

#### ①再生作業(障害物除去、深耕、整地等。土づくり含む)

- ・定額支援1コース 5万円/10a(取組1年目)
- ・定率コース(10万円/10a以上の場合) 補助率2/3以内



#### ②土づくり

- ・2.5万円/10a(必要に応じ2年目)

#### ③営農定着(農業者戸別所得補償制度の対象とならない作物等について支援)

- ・2.5万円/10a(1年間)

#### ④経営展開【定額】

- ・経営相談・指導、実証ほ場の設置・運営、マーケットリサーチ、加工品試作、試験販売等

### (2)施設等補完整備

#### ①基盤整備

- ・補助率2/3以内

#### ②小規模基盤整備

- ・定額2.5万円/10a

### (3)事務費【定額】

- ・協議会が行う基金の執行事務に必要な経費として  
(平成23年度事業費の繰越額+平成24年度申請額)×1%、但し一協議会10万円を上限とする。

## 【対象農地】

- ①農振農用地区域内の農地(市民農園、教育ファームの整備は、農用地区域外も支援対象)
- ②①のうち作物栽培を行うに当たり「再生作業(障害物除去・深耕・整地等)」に一定以上の労力と費用を必要とする
- ③「施設等補完整備」の支援の対象とすることができる農地は、②の農地及び②の隣接農地等

※ 平成23年度から新たに

農業者戸別所得補償制度の戦略作物等を栽培する場合、特例として  
土地所有者による再生作業及び農用地区域外(市街化区域は除く)も支援

## 【被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業】 ※ 平成24年度創設

- ・支援対象： 地元を離れた避難先で営農を再開する被災農家  
(耕作放棄地で農作業に1年以上従事する方)
- ・支援額： 最大20万円/10a (雑草・雑木の除去、抜根作業、土づくり、整地等)

## 【平成24年度 活動状況】

### 再生作業及び営農定着状況



## 【ふるさと農村活性化基金】

事業の目的： 過疎化、高齢化等の著しい進行により、地域の活力が低下しつつあるなかで、農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るため、地域住民活動を推進する人材の育成、施設や農地の利活用及び保全整備活動の促進に対する支援を目的とする事業。

単位：千円

平成25年度					
活動名	活動組織	活動地区	活動内容	目的	支援額 委託料
獅子に 護られた 集落の里作り	上区獅子舞保存会	宮古島市上 区地区	土地改良施設やまつり会場周辺の清掃を行う。また会場周辺を植栽で花いっぱいにし、上区地域の活性化活動を行う。	伝統文化である「上区の獅子舞」を通じて、地域が誇れる魅力ある集落の形成と地域を担う子供会を中心とした地域作りや上区地域の活性化のため環境美化や集落活動に対する支援。	451.5
なりやまあやぐと、 豊見親の 郷作り	まりやまあやぐまつり 実行委員会	宮古島市友 利地区	なりやまあやぐまつり会場であるインギヤー海岸から集落センターまで、グリーンベルト植栽で花いっぱい装飾し、まつり会場及び周辺の土地改良施設の清掃を行う。	伝統文化である「なりやまあやぐまつり」を通じて、地域が誇れる魅力ある集落作りを目指す。また友利地域の活性化のため、環境美化や集落活動を支援し、まつりの継続、歴史的文化財など後世に正しく継承していく。	451.5
計					903.0

### 獅子に護られた 集落の里づくり(平成25年度)



### なりやまあやぐと、豊見親の郷づくり(平成25年度)



## 「沖縄、ふるさと百選」認定事業（県単独事業）

農山漁村は、厳しい自然環境の中にもありながらも、そこに住み、暮らす人々の知恵と努力によって、生産と生活が一体となった豊かな景観を育ててきた地域であり、また、都市住民にとっても、「癒し」と「安らぎ」を与えてくれる魅力ある地域である。そのため、このような多面的機能を有する農山漁村の持つ魅力を県民に広く紹介し農山漁村に対する理解を進めるために「沖縄、ふるさと百選」として認定し、もって農山漁村の活性化に役立てるものである。

### 認定の対象と部門

農林水産業と関わりを持ち、地域が誇れる魅力ある農山漁村を形づくる「ふるさとづくり」を、下記の基準により認定します。

1. 集落部門：人々の生活、地域の特色等が反映され調和の取れていると認められる地域
  2. 生産部門：生産基盤の保全、新しい生産活動等が周辺環境と調和していると認められる地域
  3. 交流部門：農産漁村の祭り、イベント、生業体験等を通じまちと村の交流があると認められる地域
- なお、認定の対象は、「ふるさとづくり」をおこなっている地域団体とします。

### 「沖縄、ふるさと百選」宮古圏域認定地区一覧（平成14年度～）

地域名(旧市町村名)	認定名	年度	部門
宮古島市島尻	パーントウが見守るふるさとづくり	15	集落
多良間村塩川・仲筋	深緑(みどり)に包まれたふるさとづくり	16	
宮古島市新里	自然と伝統文化がはぐくむふるさとづくり	20	
宮古島市佐良浜	海人の島のふるさとづくり		
宮古島市城辺下里添(上区)	上区の守護神が舞うふるさとづくり	24	
下地町来間	創造するふるさとづくり	14	生産
宮古島市友利・砂川	地下水で育てたブランド野菜でふるさとづくり	17	
宮古島市	牛に願いを、夢描くふるさとづくり	21	
宮古島市平良	伝統漁法「追い込み漁」を守り継承していくふるさとづくり	22	
宮古島市上野	博愛の里でとうがんとふるさとづくり		
多良間村字塩川	「たらまピンダ(山羊)」の生産とふるさとづくり	23	
宮古島市下地字入江	新緑の葉たばこ畑に描く豊かなふるさとづくり		
宮古島市伊良部	サシバ舞う島のかぼちゃでふるさとづくり	24	
宮古島市	環境にやさしいゴーヤー栽培をすすめるふるさとづくり		
宮古島市	農家民泊で大切な物を見つけるふるさとづくり	21	
宮古島市城辺	先人の思い地域愛と共に獅子舞ふるさとづくり	22	
宮古島市上野字宮国	博愛の里で踊るふるさとづくり	23	
宮古島市	花と緑に包まれた災害に強いふるさとづくり		
宮古島市	美ら海の恵みを子や孫に伝え守るふるさとづくり	24	
宮古島市城辺字友利	なりやまあやぐを語り継ぐふるさとづくり		

### 平成24年度認定地区

集落部門



上区獅子舞保存会

生産部門



JAおきなわ宮古地区野菜・果樹生産出荷連絡協議会ゴーヤー専門部会

交流部門



海洋調査研究会

交流部門



友利なりやまあやぐまつり実行委員会