

|                |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| <b>事業地区一覧表</b> |  | <b>農業生産基盤の整備</b> |
| 令和5年度 実施状況     |  |                  |

## ■ 農業生産基盤整備状況

### 【水利施設整備事業】基幹水利

事業の目的：農業生産の基礎となる水利条件を整備（農業用水の確保、農業用水の適期・適量供給、排水改良）し、水利利用の安定と合理化を図る。

単位：千円

| 地区名  | 市町村名    | 事業主体 | 工期     | 全 体             |           | 令和4年度まで         |           | 進捗率(%) | 令和5年度           |         | 進捗率(%) |
|------|---------|------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------|-----------------|---------|--------|
|      |         |      |        | 事業量             | 事業費       | 事業量             | 事業費       |        | 事業量             | 事業費     |        |
| 下南   | 宮古島市城辺  | 県    | H29～R5 | 畑地かんがい A=54.1ha | 935,200   | 畑地かんがい A=26.9ha | 607,473   | 65.0   | 畑地かんがい A=12.2ha | 112,000 | 76.9   |
| 真良瀬嶺 | 宮古島市城辺  | 県    | H30～R6 | 畑地かんがい A=71.7ha | 1,278,000 | 畑地かんがい A=56.8ha | 928,481   | 72.7   | 畑地かんがい A= 2.5ha | 57,000  | 77.1   |
| 魚口   | 宮古島市伊良部 | 県    | R 1～R6 | 畑地かんがい A=61.7ha | 1,052,200 | 畑地かんがい A=40.2ha | 905,047   | 86.0   | 畑地かんがい A=12.8ha | 74,000  | 93.0   |
| 前原   | 宮古島市城辺  | 県    | R 5～R9 | 畑地かんがい A=55.1ha | 1,026,000 | 畑地かんがい A= 0ha   | 0         | 0.0    | 調査測量設計 一式       | 60,000  | 5.8    |
| 計    |         |      | 4      |                 | 4,291,400 |                 | 2,441,001 |        |                 | 303,000 |        |

### 【水利施設整備事業】水利区域

事業の目的：国営かんがい排水事業と組み合わせて実施する事業として、担い手の経営に資する末端区域等の整備と、担い手への農地の集積を促進する取組を行う。

単位：千円

| 地区名  | 市町村名   | 事業主体 | 工期     | 全 体  |            | 令和4年度まで                                       |            | 進捗率(%) | 令和5年度                |         | 進捗率(%) |
|------|--------|------|--------|--|------------|---|------------|--------|----------------------|---------|--------|
|      |        |      |        | 事業量  | 事業費        | 事業量   | 事業費        |        | 事業量                  | 事業費     |        |
| 増原   | 宮古島市平良 | 県    | H26～R5 | 区画整理 A=31.0ha<br>畑地かんがい A=46.4ha                 | 2,172,539  | 区画整理 A=31.0ha<br>畑地かんがい A=46.4ha              | 2,050,539  | 94.4   | 付帯工 一式               | 122,000 | 100.0  |
| 狭間   | 宮古島市城辺 | 県    | H26～R5 | 区画整理 A=43.2ha<br>畑地かんがい A=43.2ha                 | 2,666,500  | 区画整理 A=43.2ha<br>畑地かんがい A=43.2ha              | 2,630,634  | 98.7   | 付帯工 一式               | 35,866  | 100.0  |
| ウヅラ嶺 | 宮古島市城辺 | 県    | H26～R5 | 区画整理 A=34.6ha<br>畑地かんがい A=49.9ha                 | 2,302,980  | 区画整理 A=34.6ha<br>畑地かんがい A=49.9ha              | 2,285,980  | 99.3   | 付帯工 一式               | 17,000  | 100.0  |
| 西中底原 | 宮古島市城辺 | 県    | H27～R6 | 区画整理 A=60.9ha<br>畑地かんがい A=89.8ha<br>排水路 L=1.70km | 5,434,000  | 区画整理 A=54.3ha<br>調査測量設計 一式<br>畑地かんがい A=46.4ha | 4,106,810  | 75.6   | 畑地かんがい A=12.5ha      | 267,500 | 80.5   |
| 上区西  | 宮古島市城辺 | 県    | H27～R5 | 区画整理 A=30.5ha<br>畑地かんがい A=30.5ha                 | 1,664,000  | 区画整理 A=30.5ha<br>畑地かんがい A=30.5ha              | 1,570,145  | 94.4   | 区画整理 一式<br>畑地かんがい 一式 | 51,000  | 97.4   |
| 計    |        |      | 5      |  | 14,240,019 |   | 12,644,108 |        |                      | 493,366 |        |



管路の布設作業



畑かん施設整備後(スプリンクラー)

|                |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| <b>事業地区一覧表</b> |  | <b>農業生産基盤の整備</b> |
| 令和5年度 実施状況     |  |                  |

### 【基幹水利施設管理事業】

事業の目的：国営土地改良事業で造成された一定規模以上を有する施設等（ダム・堰・揚水機場）についての維持管理に対する事業で、農業用水の安定的供給を図ることを目的とする。

単位：千円

| 地区名 | 市町村名   | 事業主体 | 工期   | 全 体     |           | 令和4年度まで |           | 進捗率(%) | 令和5年度   |         | 進捗率(%) |
|-----|--------|------|------|---------|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
|     |        |      |      | 事業量     | 事業費       | 事業量     | 事業費       |        | 事業量     | 事業費     |        |
| 砂川  | 宮古島市城辺 | 市    | H13～ | 整備費、電力料 | 3,830,682 | 整備費、電力料 | 3,592,682 | 93.8   | 整備費、電力料 | 238,000 | 100.0  |
| 福里  | 宮古島市城辺 | 市    | H13～ | 整備費、電力料 | 3,334,685 | 整備費、電力料 | 3,124,685 | 93.7   | 整備費、電力料 | 210,000 | 100.0  |
| 計   |        |      | 2    |         | 7,165,367 |         | 6,717,367 |        |         | 448,000 |        |

### 【水利施設管理強化事業】

事業の目的：国営土地改良事業で造成された施設のうち基幹水利施設管理事業の対象外で、土地改良区管理となる施設の管理体制整備に係る補助事業である。同事業は、施設管理者を支援し、地域住民が享受している農業水利施設の多面的機能等が適正な発揮を図ることを目的とする土地改良区等の管理体制を強化するものである。

単位：千円

| 地区名 | 市町村名 | 事業主体 | 工期  | 全 体                |                 | 令和4年度まで            |        | 進捗率(%)     | 令和5年度              |                 | 進捗率(%)         |
|-----|------|------|-----|--------------------|-----------------|--------------------|--------|------------|--------------------|-----------------|----------------|
|     |      |      |     | 事業量                | 事業費             | 事業量                | 事業費    |            | 事業量                | 事業費             |                |
| 宮古  | 宮古島市 | 市    | R5～ | 多面費用<br>その他(整備補修費) | 28,200<br>6,500 | 多面費用<br>その他(整備補修費) | 0<br>0 | 0.0<br>0.0 | 多面費用<br>その他(整備補修費) | 28,200<br>6,500 | 100.0<br>100.0 |
| 計   |      |      | 1   |                    | 34,700          |                    | 0      |            |                    | 34,700          |                |

### 【農業経営高度化支援事業】

事業の目的：地域農業の構造改革の加速化に対応した農業生産を担う効率的、安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者への農用地の利用集積を図ることを目的とする。

単位：千円

| 地区名   | 市町村名   | 事業主体 | 工期      | 全 体       |         | 令和4年度まで     |       | 進捗率(%) | 令和5年度       |        | 進捗率(%) |
|-------|--------|------|---------|-----------|---------|-------------|-------|--------|-------------|--------|--------|
|       |        |      |         | 事業量       | 事業費     | 事業量         | 事業費   |        | 事業量         | 事業費    |        |
| 西原第3  | 宮古島市平良 | 県・市  | H24～R5  | 農業経営高度化支援 | 22,900  | 高度土地利用調査・調整 | 0     | 0.0    | 促進費         | 22,900 | 100.0  |
| 加治道   | 宮古島市城辺 | 県・市  | H23～R5  | 農業経営高度化支援 | 15,600  | 高度土地利用調査・調整 | 0     | 0.0    | 促進費         | 15,600 | 100.0  |
| 西新生   | 宮古島市城辺 | 県・市  | H23～R5  | 農業経営高度化支援 | 26,000  | 高度土地利用調査・調整 | 0     | 0.0    | 促進費         | 26,000 | 100.0  |
| 長中    | 宮古島市城辺 | 県・市  | H24～R6  | 農業経営高度化支援 | 14,000  | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 3.8    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 6.6    |
| イリノソコ | 宮古島市下地 | 県・市  | H24～R6  | 農業経営高度化支援 | 27,192  | 高度土地利用調査・調整 | 0     | 0.0    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 1.5    |
| 福嶺南   | 宮古島市城辺 | 県・市  | H25～R6  | 農業経営高度化支援 | 35,000  | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 1.5    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 2.6    |
| 更竹    | 宮古島市城辺 | 県・市  | H25～R7  | 農業経営高度化支援 | 38,000  | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 1.4    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 2.4    |
| 福地    | 宮古島市城辺 | 県・市  | H25～R6  | 農業経営高度化支援 | 38,000  | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 1.4    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 2.4    |
| 狭間    | 宮古島市城辺 | 県・市  | H26～R7  | 農業経営高度化支援 | 32,000  | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 1.6    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 2.9    |
| 増原    | 宮古島市平良 | 県・市  | H26～R7  | 農業経営高度化支援 | 30,000  | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 1.8    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 3.1    |
| ウヅラ嶺  | 宮古島市城辺 | 県・市  | H26～R7  | 農業経営高度化支援 | 32,000  | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 1.6    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 2.9    |
| 西中底原  | 宮古島市城辺 | 県・市  | H27～R8  | 農業経営高度化支援 | 136,255 | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 0.4    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 0.7    |
| 上区西   | 宮古島市城辺 | 県・市  | H27～R8  | 農業経営高度化支援 | 15,878  | 高度土地利用調査・調整 | 525   | 3.3    | 高度土地利用調査・調整 | 400    | 5.8    |
| 下南    | 宮古島市城辺 | 県・市  | H28～R8  | 農業経営高度化支援 | 24,000  | 高度土地利用調査・調整 | 532   | 2.2    | 高度土地利用調査・調整 | 500    | 4.3    |
| 真良瀬嶺  | 宮古島市城辺 | 県・市  | H28～R8  | 農業経営高度化支援 | 25,000  | 高度土地利用調査・調整 | 532   | 2.1    | 高度土地利用調査・調整 | 500    | 4.1    |
| 上地中部  | 宮古島市下地 | 県・市  | H29～R8  | 農業経営高度化支援 | 20,370  | 高度土地利用調査・調整 | 532   | 2.6    | 高度土地利用調査・調整 | 500    | 5.1    |
| 種子川   | 多良間村   | 県・市  | R 1～R9  | 農業経営高度化支援 | 31,000  | 高度土地利用調査・調整 | 0     | 0.0    | 高度土地利用調査・調整 | 0      | 0.0    |
| 前原    | 宮古島市城辺 | 県・市  | R 1～R9  | 農業経営高度化支援 | 29,000  | 高度土地利用調査・調整 | 532   | 1.8    | 高度土地利用調査・調整 | 500    | 3.6    |
| 上区東   | 宮古島市城辺 | 県・市  | R 2～R10 | 農業経営高度化支援 | 23,000  | 高度土地利用調査・調整 | 400   | 1.7    | 高度土地利用調査・調整 | 500    | 3.9    |
| 佐事川   | 宮古島市城辺 | 県・市  | R 2～R10 | 農業経営高度化支援 | 30,000  | 高度土地利用調査・調整 | 400   | 1.3    | 高度土地利用調査・調整 | 500    | 3.0    |
| 西原第4  | 宮古島市城辺 | 県・市  | R 3～R11 | 農業経営高度化支援 | 38,000  | 高度土地利用調査・調整 | 400   | 1.1    | 高度土地利用調査・調整 | 500    | 2.4    |
| 宮積    | 宮古島市城辺 | 県・市  | R 3～R11 | 農業経営高度化支援 | 29,000  | 高度土地利用調査・調整 | 400   | 1.4    | 高度土地利用調査・調整 | 500    | 3.1    |
| 計     |        |      | 22      |           | 712,195 |             | 8,453 |        |             | 72,500 |        |

### 【経営体育成促進事業】

事業の目的：地区内の農用地利用の状況・関係農家の意向等の把握及び事業実施後の農用地利用の状況を踏まえた育成すべき経営体への農用地の利用集積を早急に進めていくための合意形成等を進めるとともに、事業実施地区における農用地の集団化その他農業構造の改善及び土地利用の合理化に資することを目的とする。

単位：千円

| 地区名 | 市町村名    | 事業主体 | 工期    | 全 体     |        | 令和4年度まで |        | 進捗率(%) | 令和5年度   |       | 進捗率(%) |
|-----|---------|------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|
|     |         |      |       | 事業量     | 事業費    | 事業量     | 事業費    |        | 事業量     | 事業費   |        |
| 稲福  | 宮古島市城辺  | 市    | R4～R5 | 換地等調整事業 | 6,870  | 換地等調整事業 | 4,170  | 60.7   | 換地等調整事業 | 2,700 | 100.0  |
| 東火山 | 宮古島市伊良部 | 市    | R4～R5 | 換地等調整事業 | 3,900  | 換地等調整事業 | 2,400  | 61.5   | 換地等調整事業 | 1,500 | 100.0  |
| 瓦原  | 宮古島市平良  | 市    | R4～R5 | 換地等調整事業 | 8,230  | 換地等調整事業 | 5,030  | 61.1   | 換地等調整事業 | 3,200 | 100.0  |
| 計   |         |      | 3     |         | 19,000 |         | 11,600 |        |         | 7,400 |        |



事業地区一覧表

令和5年度 実施状況

農業生産基盤の整備

農業生産基盤整備状況

【農地整備事業】

事業の目的：畑作農業経営の体質強化を図るため、多様な営農形態にきめ細く応じつつ、生産基盤の整備及び生産・集落環境整備を総合的に行い、もって畑作物の生産の振興及び畑作経営の改善・安定を図る。 単位：千円

| 地区名  | 市町村名   | 事業主体 | 工期     | 全 体  |          | 令和4年度まで    |        | 進捗率(%)    | 令和5年度     |      | 進捗率(%) |           |         |       |
|------|--------|------|--------|------|----------|------------|--------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------|-------|
|      |        |      |        | 事業量  | 事業費      | 事業量        | 事業費    |           | 事業量       | 事業費  |        |           |         |       |
| 真良瀬嶺 | 宮古島市城辺 | 県    | H28～R7 | 区画整理 | A=50.1ha | 1,855,714  | 区画整理   | A=42.1ha  | 1,498,334 | 80.7 | 区画整理   | A=5.3ha   | 150,000 | 88.8  |
| 下南   | 宮古島市城辺 | 県    | H28～R7 | 区画整理 | A=51.8ha | 1,491,100  | 区画整理   | A=40.2ha  | 1,242,002 | 83.3 | 区画整理   | A=11.6ha  | 129,000 | 91.9  |
| 上地中部 | 宮古島市下地 | 県    | H29～R5 | 区画整理 | A=29.0ha | 1,000,600  | 区画整理   | A=29.0ha  | 910,640   | 91.0 | 区画整理   | 一式        | 89,960  | 100.0 |
| 前原   | 宮古島市城辺 | 県    | R1～R6  | 区画整理 | A=55.9ha | 1,716,000  | 区画整理   | A=30.0ha  | 1,504,329 | 87.7 | 区画整理   | A=5.0ha   | 189,200 | 98.7  |
| 種子川  | 多良間村   | 県    | R1～R10 | 区画整理 | A=68.2ha | 1,798,100  | 区画整理   | A=21.8ha  | 831,147   | 46.2 | 区画整理   | A=7.5ha   | 182,000 | 56.3  |
| 佐事川  | 宮古島市城辺 | 県    | R2～R7  | 区画整理 | A=55.1ha | 1,914,000  | 区画整理   | A=20.6ha  | 713,574   | 37.3 | 区画整理   | A=7.0ha   | 193,000 | 47.4  |
| 上区東  | 宮古島市城辺 | 県    | R2～R7  | 区画整理 | A=30.5ha | 1,274,150  | 区画整理   | A=17.8ha  | 686,450   | 53.9 | 区画整理   | A=2.8ha   | 167,000 | 67.0  |
| 西原第4 | 宮古島市平良 | 県    | R3～R8  | 区画整理 | A=57.3ha | 2,623,000  | 区画整理   | A=20.4ha  | 845,243   | 32.2 | 区画整理   | A=3.1ha   | 160,000 | 38.3  |
| 宮積   | 宮古島市平良 | 県    | R3～R8  | 区画整理 | A=45.1ha | 1,683,000  | 区画整理   | A=4.1ha   | 210,412   | 12.5 | 区画整理   | A=3.7ha   | 156,000 | 21.8  |
| 長北   | 宮古島市城辺 | 県    | R4～R9  | 区画整理 | A=37.3ha | 1,591,000  | 区画整理   | A=2.6ha   | 209,148   | 13.1 | 換地原案作成 | 一式        | 60,000  | 16.9  |
| 屋敷原  | 宮古島市城辺 | 県    | R5～R10 | 区画整理 | A=35.0ha | 1,476,000  | -      | -         | 0         | 0.0  | 調査測量設計 | 一式        | 60,000  | 4.1   |
| 高阿良後 | 宮古島市城辺 | 県    | R4～R9  | 区画整理 | A=38.1ha | 1,505,000  | 調査測量設計 | 一式        | 54,560    | 3.6  | 換地原案作成 | 一式        | 9,000   | 4.2   |
| ツング  | 宮古島市下地 | 県    | R4～R9  | 区画整理 | A=32.8ha | 1,198,000  | 調査測量設計 | 一式        | 44,440    | 3.7  | 換地原案作成 | 一式        | 8,000   | 4.4   |
| 安嘉応原 | 多良間村   | 県    | R5～R9  | 区画整理 | A=30.7ha | 925,000    | -      | -         | 0         | 0.0  | 調査測量設計 | 一式        | 60,000  | 6.5   |
| 計    |        |      |        |      |          | 22,050,664 |        | 8,750,279 |           |      |        | 1,613,160 |         |       |




区画整理前のほ場①



区画整理後のほ場①



区画整理前のほ場②



区画整理後のほ場②

農業生産基盤の整備

事業地区一覧表

令和5年度 実施状況

【農業水路等長寿命化防災・減災事業】

事業の目的：水管理労力が増していることから、農業農業用排水施設の整備、並びに水管理施設、維持管理施設、安全施設等の農業用排水に付随する施設を整備し、水管理の省略化を図る。 単位：千円

| 地区名   | 市町村名 | 事業主体 | 工期    | 全 体      |     | 令和4年度まで   |          | 進捗率(%)  | 令和5年度   |      | 進捗率(%)   |         |         |       |
|-------|------|------|-------|----------|-----|-----------|----------|---------|---------|------|----------|---------|---------|-------|
|       |      |      |       | 事業量      | 事業費 | 事業量       | 事業費      |         | 事業量     | 事業費  |          |         |         |       |
| 宮古島第1 | 宮古島市 | 市    | R3～R5 | 管水路工事    | 一式  | 509,000   | 管水路工事    | L=3.1km | 288,465 | 56.7 | 管水路工事    | L=2.0km | 170,197 | 90.1  |
| 塩川高穴  | 多良間村 | 県    | R3～R5 | 機能保全対策工事 | 一式  | 348,000   | 機能保全対策工事 | 一式      | 266,822 | 76.7 | 機能保全対策工事 | 一式      | 81,178  | 100.0 |
| 砂川第4  | 宮古島市 | 市    | R5～R7 | 水管理施設    | 一式  | 330,000   | -        | -       | 0       | 0.0  | 水管理施設    | 一式      | 10,000  | 3.0   |
| 福里第4  | 宮古島市 | 市    | R5～R7 | 水管理施設    | 一式  | 302,000   | -        | -       | 0       | 0.0  | 水管理施設    | 一式      | 10,000  | 3.3   |
| 計     |      |      |       |          | 4   | 1,489,000 |          | 555,287 |         |      |          | 271,375 |         |       |

【農業基盤整備促進事業】

事業の目的：きめ細かな農地・農業水利施設等の整備として農業用排水施設、暗渠排水、区画整理、農作業道、農用地の保全を行い、生産効率の向上・農業競争力の強化を図る。 単位：千円

| 地区名   | 市町村名    | 事業主体 | 工期     | 全 体            |                      | 令和4年度まで   |                          | 進捗率(%)                    | 令和5年度     |      | 進捗率(%)                   |                          |         |       |
|-------|---------|------|--------|----------------|----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|
|       |         |      |        | 事業量            | 事業費                  | 事業量       | 事業費                      |                           | 事業量       | 事業費  |                          |                          |         |       |
| 与並武   | 宮古島市城辺  | 市    | H29～R5 | 区画整理<br>畑地かんがい | A=15.1ha<br>A=15.1ha | 1,019,323 | 区画整理<br>畑地かんがい<br>調査測量設計 | A=15.1ha<br>A=6.7ha<br>一式 | 1,001,418 | 98.2 | 区画整理<br>畑地かんがい<br>調査測量設計 | A=0.0ha<br>A=8.4ha<br>一式 | 17,905  | 100.0 |
| 迎原    | 多良間村    | 村    | H29～R6 | 区画整理           | A=11.7ha             | 300,000   | 区画整理                     | A=11.7ha                  | 279,239   | 93.1 | 区画整理                     | A=0.0ha                  | 20,761  | 100.0 |
| 高瀬第1  | 多良間村    | 村    | H30～R6 | 区画整理           | A=20.0ha             | 550,000   | 区画整理                     | A=17.0ha                  | 488,707   | 88.9 | 区画整理                     | A=2.5ha                  | 51,200  | 98.2  |
| 火山    | 宮古島市伊良部 | 市    | H30～R5 | 区画整理           | A=22.0ha             | 827,785   | 区画整理                     | A=21.9ha                  | 777,213   | 93.9 | 区画整理                     | A=1.8ha                  | 50,572  | 100.0 |
| 仲原西   | 宮古島市城辺  | 市    | H30～R5 | 区画整理           | A=15.8ha             | 786,000   | 区画整理                     | A=15.5ha                  | 717,078   | 91.2 | 区画整理                     | A=0.3ha                  | 56,622  | 98.4  |
| 後前竹   | 宮古島市    | 市    | R1～R5  | 区画整理<br>畑地かんがい | A=9.0ha<br>A=9.0ha   | 501,000   | 区画整理<br>調査測量設計           | A=5.6ha<br>一式             | 403,300   | 80.5 | 区画整理                     | A=2.1ha                  | 97,700  | 100.0 |
| 大牧南   | 宮古島市城辺  | 市    | R2～R6  | 区画整理           | A=13.0ha             | 580,000   | 区画整理                     | A=3.5ha                   | 264,340   | 45.6 | 区画整理                     | A=3.8ha                  | 192,160 | 78.7  |
| 砂川第2  | 宮古島市城辺  | 市    | R2～R6  | 区画整理           | A=5.6ha              | 488,000   | 区画整理                     | A=2.0ha                   | 226,160   | 46.3 | 区画整理                     | A=1.5ha                  | 139,600 | 75.0  |
| 竹アラ   | 宮古島市下地  | 市    | R2～R6  | 区画整理           | A=10.0ha             | 542,000   | 区画整理                     | A=4.6ha                   | 313,670   | 57.9 | 区画整理                     | A=1.9ha                  | 167,600 | 88.8  |
| 大神    | 多良間村    | 村    | R3～R7  | 区画整理           | A=20.2ha             | 591,000   | 調査測量設計                   | A=1.8ha                   | 10,800    | 1.8  | 区画整理                     | A=2.1ha                  | 6,800   | 3.0   |
| 上地中部  | 宮古島市下地  | 市    | R3～R7  | 畑地かんがい         | A=28.7ha             | 567,000   | 畑地かんがい                   | 一式                        | 201,800   | 35.6 | 畑地かんがい                   | A=10.0ha                 | 205,200 | 71.8  |
| 上原北   | 宮古島市伊良部 | 市    | R3～R7  | 畑地かんがい         | A=24.5ha             | 482,000   | 畑地かんがい                   | A=6.2ha                   | 138,530   | 28.7 | 畑地かんがい                   | A=6.0ha                  | 115,000 | 52.6  |
| 高瀬第2  | 多良間村    | 村    | R4～R8  | 区画整理           | A=24.4ha             | 717,000   | -                        | -                         | 0         | 0.0  | 調査測量設計                   | 一式                       | 55,000  | 7.7   |
| ウブドウ  | 宮古島市平良  | 市    | R5～R9  | 区画整理           | A=8.7ha              | 578,000   | -                        | -                         | 0         | 0.0  | 調査測量設計                   | 一式                       | 29,600  | 5.1   |
| スナ第2  | 宮古島市平良  | 市    | R5～R9  | 区画整理           | A=5.5ha              | 458,000   | -                        | -                         | 0         | 0.0  | 調査測量設計                   | 一式                       | 25,000  | 5.5   |
| 伊良部砂川 | 宮古島市伊良部 | 市    | R5～R9  | 区画整理           | A=5.8ha              | 300,000   | -                        | -                         | 0         | 0.0  | 調査測量設計                   | 一式                       | 28,400  | 9.5   |
| 大多良原  | 宮古島市伊良部 | 市    | R5～R9  | 区画整理           | A=9.9ha              | 540,000   | -                        | -                         | 0         | 0.0  | 調査測量設計                   | 一式                       | 27,000  | 5.0   |
| 計     |         |      |        |                |                      | 9,827,108 |                          | 4,822,255                 |           |      |                          | 1,286,120                |         |       |

【基幹水利施設ストックマネジメント事業】

事業の目的：国営及び、県事業で造成した水利施設の予防保全診断・保全計画を策定し、予防保全工事を実施する。併せて、突発的事故施設に必要なとされる機能が失われた場合に対する緊急補修工事等を実施する。 単位：千円

| 地区名 | 市町村名 | 事業主体 | 工期 | 全 体  |     | 令和4年度まで |     | 進捗率(%) | 令和5年度 |     | 進捗率(%) |        |        |       |
|-----|------|------|----|------|-----|---------|-----|--------|-------|-----|--------|--------|--------|-------|
|     |      |      |    | 事業量  | 事業費 | 事業量     | 事業費 |        | 事業量   | 事業費 |        |        |        |       |
| 宮古島 | 宮古島市 | 区    | R5 | 緊急工事 | 一式  | 35,000  | -   | -      | -     | 0.0 | 緊急工事   | 一式     | 35,000 | 100.0 |
| 計   |      |      |    |      | 1   | 35,000  |     | -      |       |     |        | 35,000 |        |       |



水利用調整・高度化支援事業による改修前の法面保護



水利用調整・高度化支援事業による改修後の法面保護



農業水利施設保全合理化事業による改修前のフェンス



農業水利施設保全合理化事業による改修後のフェンス



## 農業生産基盤の整備

### ■ 農業生産基盤整備状況

#### 【不発弾等事前探査事業】

事業の目的：土地改良事業等の実施に当たって、事前に不発弾等の埋没の有無を確認し、事業の安全かつ円滑な遂行を図る。

| 県営   |        |      |    | 団体営            |         |      |      |      |    |                 |        |
|------|--------|------|----|----------------|---------|------|------|------|----|-----------------|--------|
| 地区名  | 市町村名   | 事業主体 | 工期 | 全体             |         | 地区名  | 市町村名 | 事業主体 | 工期 | 全体              |        |
|      |        |      |    | 事業量            | 事業費     |      |      |      |    | 事業量             | 事業費    |
| 西中底原 | 宮古島市城辺 | 県    | R5 | 水平磁気探査 A=3.7ha | 19,800  | 高瀬第1 | 多良間村 | 村    | R5 | 水平磁気探査 A=12.5ha | 12,000 |
| 上区東  | 宮古島市城辺 | 県    | R5 | 水平磁気探査 A=4.8ha | 30,000  | 高瀬第2 | 多良間村 | 村    | R5 | 水平磁気探査 A=3.1ha  | 18,000 |
| 種子川  | 多良間村   | 県    | R5 | 水平磁気探査 A=0.3ha | 1,000   | 大神   | 多良間村 | 村    | R5 | 水平磁気探査 A=2.6ha  | 14,000 |
| 宮積   | 宮古島市平良 | 県    | R5 | 水平磁気探査 A=9.9ha | 59,000  | 計    |      | 3    |    |                 | 44,000 |
| ツンブグ | 宮古島市下地 | 県    | R5 | 水平磁気探査 A=0.3ha | 1,000   |      |      |      |    |                 |        |
| 高阿良後 | 宮古島市城辺 | 県    | R5 | 水平磁気探査 A=0.3ha | 1,000   |      |      |      |    |                 |        |
| 安嘉応原 | 多良間村   | 県    | R5 | 水平磁気探査 A=0.3ha | 1,000   |      |      |      |    |                 |        |
| 計    |        |      | 7  |                | 112,800 |      |      |      |    |                 |        |



不発弾探査の様子

#### 事業用語解説

- 区画整理 機械化農業に対して、農地区画を再形成し、また農地の集団化を図ることで、効率の良い土地利用を目的とする区画の造成。
- 勾配修正 石積工や切土、盛土工によってほ場の傾斜を緩和することで、赤土の流出を防止する。
- 石積工 石材を積み上げた擁壁状の構造物。
- 切土 高い地盤・斜面を切り取って低くし、平坦な地表を作る、または周囲より低くする工事。
- 盛土 低い地盤や斜面に土砂を盛上げて高くし、平坦な地表を作る、または周囲より高くする工事。
- 水兼農道 排水路兼用道路。側溝排水を兼用した構造で用地節約が可能となるほか、農業機械の乗り入れが容易となる。
- 貯水池 農業用水を貯留する目的で造られる池。
- 浸透池 農地からの排水を貯留し、地下へ浸透させて処理する。
- 沈砂池 ・流入した濁水を池内で貯留させ、土砂等を除去するための施設。



区画整理による整備箇所と未整備箇所の比較



浸透池



石積工

## 農業生産基盤の整備

### 整地作業フロー図



### 畑地かんがい施設施工作業フロー図

