

事業地区一覧表
令和7年度 実施状況

農業生産基盤の整備

■ 農業生産基盤整備状況

【水利施設整備事業】 基幹水利施設整備型

事業の目的：農業生産の基礎となる水利条件を整備（農業用水の確保、農業用水の適期・適量供給、排水改良）し、水利利用の安定と合理化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
下 南	宮古島市城辺	県	H29～R 8	畑地かんがい	A=54.1ha	973,000	畑地かんがい	A=44.8ha	853,301	87.7	畑地かんがい	A= 5.6ha	74,936	95.4
				畑地かんがい	A=71.7ha	1,278,000	畑地かんがい	A=59.9ha	975,817	76.4	畑地かんがい	A= 2.0ha	34,242	79.0
真 良 瀬 嶺	宮古島市城辺	県	H130～R 8	畑地かんがい	A=62.7ha	1,247,400	畑地かんがい	A=59.0ha	1,180,778	94.7	調査測量設計業務 一式		2,000	94.8
				畑地かんがい	A=55.1ha	1,026,000	—	—	0	0.0	調査測量設計業務 一式		29,090	2.8
魚 口	宮古島市伊良部	県	R 1～R 8											
前 原	宮古島市城辺	県	R 5～R 9											
計		4			4,524,400			3,009,996				140,268		

※R6年度繰越予算も含まれているためP.12の事業別予算額と一致しない。

【水利施設整備事業】 農地集積促進型

事業の目的：国営かんがい排水事業と組み合わせる実施する事業として、担い手の経営に資する末端区域等の整備と、担い手への農地の集積を促進する取組を行う。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
西 中 底 原	宮古島市城辺	県	H27～R 8	区画整理 畑地かんがい 排水路	A=60.9ha A=89.8ha L=1.70km	5,434,000	区画整理 畑地かんがい 排水路	A=58.6ha A=69.4ha L=1.70km	4,719,690	86.9	畑地かんがい	A=10.5ha	318,580	92.7
計		1				5,434,000		4,719,690				318,580		

※R6年度繰越予算も含まれているためP.12の事業別予算額と一致しない。

【水利施設整備事業】 基幹水利施設管理一体型

事業の目的：基幹水利施設管理事業と一体的に実施する事業であり、国営造成施設及び県営造成施設において、機能保全計画等に基づく施設長寿命化、安全性向上、ライフサイクルコスト低減等に資する対策工事を実施する。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)		
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費			
砂 川	宮古島市城辺	市	R 7～R 9	水管理施設 一式		152,000	—	0	0.0	水管理施設 一式		39,110	25.7
福 里	宮古島市城辺	市	R 7～R 9	水管理施設 一式		140,000	—	0	0.0	水管理施設 一式		30,920	22.1
計		2				292,000		0				70,030	


【基幹水利施設管理事業】

事業の目的：国営土地改良事業で造成された一定規模以上を有する施設（ダム・堰・揚水機場）についての維持管理に対する事業で、農業用水の安定的供給を図ることを目的とする。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
砂 川	宮古島市城辺	市	H13～	整備費、電力料		4,343,709	整備費、電力料 一式		4,000,566	92.1	整備費、電力料 一式		343,143	100.0
福 里	宮古島市城辺	市	H13～	整備費、電力料		3,825,735	整備費、電力料 一式		3,491,471	91.3	整備費、電力料 一式		334,264	100.0
計		2				8,169,444		7,492,037				677,407		

※R6年度繰越予算も含まれているためP.12の事業別予算額と一致しない。



工事前



工事中(台座と管路の設置状況)



工事後

農業生産基盤の整備

事業地区一覧表

令和7年度 実施状況

【水利施設管理強化事業】

事業の目的：国営土地改良事業で造成された施設のうち基幹水利施設管理事業の対象外で、土地改良区管理となる施設の管理体制整備に係る補助事業である。同事業は、施設管理者を支援し、地域住民が享受している「農業水利施設の多面的機能等」の適正な発揮を図ることを目的として、土地改良区等の管理体制を強化するものである。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
宮 古	宮古島市	市	R 5～	多面費用 その他(整備補修費)		119,009	多面費用 その他(整備補修費)		72,602	61.0	多面費用 その他(整備補修費)		46,407	100.0
計		1				119,009			72,602			46,407		

【農業経営高度化支援事業】

事業の目的：地域農業の構造改革の加速化に対応して、効率的・安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者(担い手)への農用地の利用集積を図ることを目的とする。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)			
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
福 嶺 南	宮古島市城辺	県・市	H25～R 7	調査・調整・集積促進		27,925	高度土地利用調査・調整		925	3.3	調査・調整・集積促進		27,000	100.0
更 竹	宮古島市城辺	県・市	H25～R 7	調査・調整・集積促進		26,425	高度土地利用調査・調整		1,425	5.4	調査・調整・集積促進		25,000	100.0
狭 間	宮古島市城辺	県・市	H26～R 7	調査・調整・集積促進		32,000	高度土地利用調査・調整		1,425	4.5	高度土地利用調査・調整		1,000	7.6
増 原	宮古島市平良	県・市	H26～R 7	調査・調整・集積促進		30,000	高度土地利用調査・調整		1,425	4.8	高度土地利用調査・調整		1,000	8.1
ウ ヅ ラ 嶺	宮古島市城辺	県・市	H26～R 7	調査・調整・集積促進		32,000	高度土地利用調査・調整		1,425	4.5	高度土地利用調査・調整		1,000	7.6
西 中 底 原	宮古島市城辺	県・市	H27～R 8	調査・調整・集積促進		144,705	高度土地利用調査・調整		1,425	1.0	高度土地利用調査・調整		500	1.3
上 区 西	宮古島市城辺	県・市	H27～R 7	調査・調整・集積促進		20,425	高度土地利用調査・調整		1,425	7.0	調査・調整・集積促進		19,000	100.0
下 南	宮古島市城辺	県・市	H28～R 8	調査・調整・集積促進		24,000	高度土地利用調査・調整		1,432	6.0	高度土地利用調査・調整		500	8.1
真 良 瀬 嶺	宮古島市城辺	県・市	H28～R 8	調査・調整・集積促進		25,000	高度土地利用調査・調整		1,532	6.1	高度土地利用調査・調整		500	8.1
上 地 中 部	宮古島市下地	県・市	H29～R 8	調査・調整・集積促進		20,370	高度土地利用調査・調整		1,532	7.5	高度土地利用調査・調整		500	10.0
種 子 川	多良間村	県・村	R 1～R 9	調査・調整・集積促進		31,000	—		0	0.0	高度土地利用調査・調整		500	1.6
前 原	宮古島市城辺	県・市	R 1～R 9	調査・調整・集積促進		29,000	高度土地利用調査・調整		1,532	5.3	高度土地利用調査・調整		500	7.0
上 区 東	宮古島市城辺	県・市	R 2～R10	調査・調整・集積促進		23,000	高度土地利用調査・調整		1,400	6.1	高度土地利用調査・調整		500	8.3
佐 事 川	宮古島市城辺	県・市	R 2～R10	調査・調整・集積促進		30,000	高度土地利用調査・調整		1,400	4.7	高度土地利用調査・調整		500	6.3
西 原 第 4	宮古島市城辺	県・市	R 3～R11	調査・調整・集積促進		38,000	高度土地利用調査・調整		1,400	3.7	高度土地利用調査・調整		500	5.0
宮 檜	宮古島市城辺	県・市	R 3～R11	調査・調整・集積促進		29,000	高度土地利用調査・調整		1,400	4.8	高度土地利用調査・調整		500	6.6
長 北	宮古島市城辺	県・市	R 1～R 9	調査・調整・集積促進		28,000	高度土地利用調査・調整		500	1.8	高度土地利用調査・調整		500	3.6
ソ ン フ ゴ	宮古島市下地	県・市	R 1～R 9	調査・調整・集積促進		24,000	高度土地利用調査・調整		500	2.1	高度土地利用調査・調整		500	4.2
高 阿 良 後	宮古島市城辺	県・市	R 1～R 9	調査・調整・集積促進		28,000	高度土地利用調査・調整		500	1.8	高度土地利用調査・調整		500	3.6
安 嘉 応 原	多良間村	県・村	R 5～R16	調査・調整・集積促進		12,500	—		0	0.0	高度土地利用調査・調整		500	4.0
屋 敷 原	宮古島市城辺	県・市	R 5～R17	調査・調整・集積促進		24,000	—		0	0.0	高度土地利用調査・調整		500	2.1
計		21				679,350			22,603			81,500		



事業地区一覧表
令和7年度 実施状況

農業生産基盤の整備

■ 農業生産基盤整備状況

【農地整備事業】

事業の目的：畑作農業経営の体質強化を図るため、多様な営農形態にきめ細く応じつつ、生産基盤の整備及び生産・集落環境整備を総合的に行い、もって畑作物の生産の振興及び畑作経営の改善・安定を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
真良瀬	宮古島市城辺	県	H28～R8	区画整理 A=48.9ha	1,860,000	区画整理 A=42.1ha	1,564,950	84.1	区画整理 A=0.0ha	7,000	84.5
下南	宮古島市城辺	県	H28～R9	区画整理 A=55.3ha	1,707,000	区画整理 A=50.9ha	1,528,752	89.6	調査測量設計 一式	4,790	89.8
前原	宮古島市城辺	県	R 1～R8	区画整理 A=55.9ha	1,990,000	区画整理 A=35.0ha	1,779,433	89.4	調査測量設計 一式	44,012	91.6
種子川	多良間村	県	R 1～R10	区画整理 A=68.0ha	2,687,501	区画整理 A=33.1ha	1,214,501	45.2	区画整理 A=11.7ha	328,002	57.4
佐事川	宮古島市城辺	県	R 2～R9	区画整理 A=55.1ha	2,207,700	区画整理 A=30.6ha	1,276,636	63.0	区画整理 A=2.3ha	160,891	70.9
上区東	宮古島市城辺	県	R 2～R9	区画整理 A=28.5ha	1,680,263	区画整理 A=20.6ha	1,181,281	70.3	区画整理 A=0.4ha	108,000	76.7
西原第4	宮古島市平良	県	R 3～R9	区画整理 A=57.3ha	2,623,000	区画整理 A=24.9ha	1,302,349	49.7	区画整理 A=1.6ha	196,936	57.2
宮宿	宮古島市平良	県	R 3～R10	区画整理 A=48.1ha	1,849,000	区画整理 A=16.4ha	1,064,381	57.6	区画整理 A=8.0ha	323,000	75.0
長北	宮古島市城辺	県	R 4～R9	区画整理 A=37.3ha	1,591,000	区画整理 A=11.0ha	544,245	34.2	区画整理 A=7.2ha	252,000	50.0
屋敷原	宮古島市城辺	県	R 5～R10	区画整理 A=35.0ha	1,476,000	調査測量設計 一式	62,280	4.2	調査測量設計 一式	19,250	5.5
高阿良後	宮古島市城辺	県	R 4～R9	区画整理 A=38.1ha	1,505,000	区画整理 A=5.7ha	295,134	19.6	区画整理 A=7.7ha	532,869	55.0
ツング	宮古島市下地	県	R 4～R9	区画整理 A=32.8ha	1,198,000	区画整理 A=32.8ha	165,736	13.8	区画整理 A=7.4ha	260,002	35.5
安嘉庇原	多良間村	県	R 5～R9	区画整理 A=30.7ha	925,000	区画整理 A=0.0ha	45,072	4.9	区画整理 A=6.3ha	212,003	27.8
稲福	宮古島市城辺	県	R 6～R11	区画整理 A=46.6ha	1,203,000	測量 一式	19,109	1.6	調査測量設計 一式	40,000	4.9
計			14		24,322,464		12,043,859			2,488,755	

※R6年度繰越予算も含まれているためP.12の事業別予算額と一致しない。

【農地耕作条件改善事業】

事業の目的：農地中間管理事業の重点実施区域において、農地中間管理機構と連携しつつ、担い手への農地集積の促進や高収益作物への転換を図るための計画策定、営農定着に必要な取り組みを一括支援する。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
比嘉	宮古島市	市	R5～R7	農道舗装 L=1,124m	97,000	測量設計 一式	16,641	17.2	農道舗装 L=1,114m	25,359	43.3
計			1		97,000		16,641			25,359	

※R6年度繰越予算も含まれているためP.12の事業別予算額と一致しない。



着手前の状況



工事完了後(舗装は別途実施)



事業実施前



事業実施後

区画整理による土地の整形・大規模区画の形成

農業生産基盤の整備

事業地区一覧表
令和7年度 実施状況

【農業水路等長寿命化防災・減災事業】

事業の目的：農業水路等の機能診断・機能保全計画の実施・策定、それに基づく補修・更新・維持管理に資する整備・準備、並びに災害の未然防止・被害軽減に資する機動的整備・施設撤去・活動を実施し、農業水路等施設の長寿命化・安定化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
砂川第4	宮古島市	市	R5～R7	水管理施設 一式	330,000	水管理施設 一式	113,016	34.2	水管理施設 一式	216,984	100.0
福里第4	宮古島市	市	R5～R7	水管理施設 一式	302,000	水管理施設 一式	9,187	3.0	水管理施設 一式	292,813	100.0
計			2		632,000		122,203			509,797	

※R6年度繰越予算も含まれているためP.12の事業別予算額と一致しない。

【農業基盤整備促進事業】

事業の目的：きめ細かな農地・農業水利施設等の整備として農業用排水施設、暗渠排水、区画整理、農作業道、農用地の保全を行い、生産効率の向上・農業競争力の強化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)	
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費		
迎原	多良間村	村	H29～R8	区画整理 A=10.4ha	406,500	区画整理 A=10.4ha	287,763	70.8	整備 一式	98,293	95.0	
高瀬第1	多良間村	村	H30～R9	区画整理 A=20.0ha	550,000	区画整理 A=19.8ha	549,907	100.0	-	-	0	
後前竹	宮古島市	市	R1～R7	区画整理 A=10.5ha 畑地かんがい A=10.5ha	775,120	区画整理 A=9.3ha	609,095	78.6	区画整理 A=1.2ha 畑地かんがい A=10.5ha	166,025	100.0	
大牧南	宮古島市城辺	市	R2～R8	区画整理 A=11.9ha 畑地かんがい A=11.0ha	699,000	区画整理 A=8.5ha	477,120	68.3	区画整理 A=3.4ha 畑地かんがい A=6.5ha	111,639	84.2	
砂川第2	宮古島市城辺	市	R2～R8	区画整理 A=6.9ha 畑地かんがい A=5.6ha	545,312	区画整理 A=3.4ha	407,346	74.7	区画整理 A=2.3ha	110,414	94.9	
竹アウ	宮古島市下地	市	R2～R9	区画整理 A=10.2ha 畑地かんがい A=10.2ha	864,400	区画整理 A=9.1ha	527,260	61.0	区画整理 A=1.1ha 畑地かんがい A=4.0ha	123,010	75.2	
大神	多良間村	村	R3～R7	区画整理 A=20.2ha	591,000	区画整理 A=3.8ha	273,013	46.2	区画整理 A=1.6ha	83,371	60.3	
土地中部	宮古島市下地	市	R3～R7	畑地かんがい A=28.7ha	567,000	畑地かんがい A=6.1ha	412,535	72.8	畑地かんがい A=5.4ha	43,740	80.5	
上原北	宮古島市伊良部	市	R3～R7	畑地かんがい A=24.5ha	564,100	畑地かんがい A=6.9ha	306,421	54.3	畑地かんがい A=17.6ha	177,523	85.8	
高瀬第2	多良間村	村	R4～R8	区画整理 A=24.4ha	717,000	区画整理 A=2.6ha	165,274	23.1	区画整理 A=4.9ha	102,298	37.3	
ウブドウ	宮古島市平良	市	R5～R9	区画整理 A=8.7ha 畑地かんがい A=8.7ha	578,000	調査測量設計 一式	29,044	5.0	区画整理 A=2.7ha	87,956	20.2	
スナ第2	宮古島市平良	市	R5～R9	区画整理 A=5.5ha 畑地かんがい A=5.5ha	458,000	-	-	0	0.0	区画整理 A=3.7ha	174,000	38.0
伊良部砂川	宮古島市伊良部	市	R5～R9	区画整理 A=5.8ha	300,000	-	-	0	0.0	区画整理 A=2.5ha	161,700	53.9
大多良原	宮古島市伊良部	市	R5～R9	区画整理 A=9.9ha 畑地かんがい A=9.9ha	540,000	区画整理 A=0.0ha	23,564	4.4	区画整理 A=4.0ha	150,436	32.2	
阿波利真	多良間村	村	R6～R10	区画整理 A=22.4ha	891,000	調査測量設計 一式	-	0	0.0	熟度調査調整 一式	50,240	5.6
計			15		9,046,432		4,068,342			1,640,645		

※R6年度繰越予算も含まれているためP.12の事業別予算額と一致しない。

【地域農業水利施設ストックマネジメント事業】

事業の目的：団体営事業等で造成した農業水利施設の予防保全診断・保全計画の実施・策定、それに基づく対策工事の実施、突発的事故に対する緊急補修工事等の実施、並びにストックマネジメントに関する技術指導等を実施し、施設機能の効率的保全を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和6年度まで		進捗率(%)	令和7年度		進捗率(%)	
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費		
宮古島	宮古島市	市	R7	緊急工事 一式	55,000	-	-	0	0.0	緊急工事 一式	55,000	100.0
計			1		55,000		-			55,000		

農業生産基盤の整備

■ 農業生産基盤整備状況

【不発弾等事前探査事業】

事業の目的：土地改良事業等の実施に当たって、事前に不発弾等の埋没の有無を確認し、事業の安全かつ円滑な遂行を図る。

県営							団体営						
地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		単 位	地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		単 位
				事業量	事業費						事業量	事業費	
西中底原	宮古島市	県	R7	水平磁気探査	A=0.4ha	1,000	ウブドウ	宮古島市	市	R7	水平磁気探査	A=3.0ha	16,000
上区東	宮古島市	県	R7	水平磁気探査	A=2.5ha	18,000	スナ第2	宮古島市	市	R7	水平磁気探査	A=1.5ha	12,000
宮横	宮古島市	県	R7	水平磁気探査	A=8.0ha	51,770	伊良部砂川	宮古島市	市	R7	水平磁気探査	A=1.5ha	16,000
長北	宮古島市	県	R7	水平磁気探査	A=7.1ha	23,634	砂川第2	宮古島市	市	R7	水平磁気探査	A=0.3ha	1,000
高阿良後	宮古島市	県	R7	水平磁気探査	A=7.7ha	34,357	大多良原	宮古島市	市	R7	水平磁気探査	A=6.0ha	30,000
稲福	宮古島市	県	R7	水平磁気探査	A=6.8ha	8,000	阿波利真	多良間村	村	R7	水平磁気探査	A=0.6ha	5,000
安嘉応原	多良間村	県	R7	水平磁気探査	A=6.3ha	48,118	高瀬第2	多良間村	村	R7	水平磁気探査	A=0.6ha	5,000
種子川	多良間村	県	R7	水平磁気探査	A=17.2ha	71,709	大 神	多良間村	村	R7	水平磁気探査	A=1.5ha	9,000
計		8				256,588	計		8			94,000	



磁気センサーを地面にかざしながら測線を歩行し、反応を記録



不発弾探査の様子

磁気探査記録から、金属物埋没の可能性がある箇所を掘削して確認

事業用語解説

- 区画整理 農地及び農業用施設等の土地区画を一度取り払い、水路・農道等の施設を適切に配置しつつ機械化に適した形に再形成し、同時に集団化を図ることで、土地利用を効率化する区画を造成する。
- 勾配修正 農地の高い部分を切土、低い部分を盛土し、生じた段差を石積工等によって保護することで、ほ場の傾斜を緩和し、赤土の流出を防止する。
- 石積工 石材を積み上げた擁壁状の構造物。
- 切土 地盤を切り取る工事。
- 盛土 地盤に土砂を盛上げる工事。
- 水兼農道 農道の両翼を小さく盛上げ、道路上を幅の広い水路としても兼用する。側溝をなくすことで用地節約となるほか、農業機械の乗り入れも可能にできる。
- 貯水池 農業用水を貯留する目的で造られる池。
- 浸透池 農地からの排水を貯留し、地下へ浸透させて処理する流末施設。土砂等の海への流出も防止する。
- 沈砂池 流入した濁水の流れを池内で緩やかにすることで、土砂等を沈殿除去するための施設。



区画整理による整備箇所と未整備箇所の比較



浸透池



石積工

農業生産基盤の整備

整地作業フロー図



畑地かんがい施設施工作業フロー図

