

検討スケジュールについて

平成27年7月29日
沖縄県

検討スケジュール(予定)

STEP	STEP2						STEP3			STEP4		STEP5		
月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画検討 委員会		4/6 ◆				8/5 ◆		◆	◆	◆		◆	◆	◆
技術検討 委員会	3/17 ◆					7/29 ◆		◆	◆	◆		◆	◆	◆
プロセス 運営委員会		4/16 ◆				8/21 ◆		◆	◆	◆		◆	◆	◆
P I			5/10~6/9 NL ←→ 募集30日					NL ←→ 募集30日		NL ←→ 募集30日		NL ←→ 募集30日		NL ←→ 募集30日

計画案決定