

なかぐしくうどうん
中城御殿跡地整備検討委員会

第 1 回

7 月 1 4 日（水） 14:00～16:00

【資料 3】中城御殿跡地整備基本計画に関する改定の考え方について

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 議事 1) 令和 3 年度検討委員会の検討事項 | 3 p～ 7 p |
| 議事 2) 展示計画の見直し及び防災対策の考え方・配慮事項について | 9 p～20 p |
| 議事 3) 外構・庭園の見直しの考え方・配慮事項について | 21 p～28 p |

【資料 3 -1】

議事 1) 令和 3 年度検討委員会の検討事項

1. 令和 3 年度の検討事項
2. 令和 3 年度の各回の検討項目（案）
3. 改定対象範囲

1. 令和3年度の検討事項

中城御殿等の現行計画
(平成22～26年度)

H26年度以降の主な動き

課題

R3年度の検討事項

国営首里城公園の全園開園及び国営有料区域の県管理開始
(H31年2月)

国営・県営公園区域の一体的利用・管理の必要性

施設の利用運営・管理運営計画の見直し

首里城火災の発生による建物及び美術工芸品の焼損
(R1年10月)

城郭外での美術工芸品の収蔵機能の確保

特別展示エリアの展示・収蔵計画の見直し

公園内における防災機能の拡充

展示エリアや木造部分に対する防災対策の検討

発掘調査による新たな知見の確認

発掘成果を踏まえた遺構等の文化財保護及び公開への取組の検討


防災機能や新たな知見を踏まえた外構・庭園計画の見直し

中城御殿及び松崎馬場・龍潭等整備に対する地域要望

計画地現況や周辺環境を踏まえた整備の推進

公園回遊性や地域コミュニティと連携した龍潭一帯の整備の推進

1. 令和3年度の検討事項（検討フロー図）



2. 令和3年度の各回の検討項目（案）

会議名	開催月	建物	外構・庭園	松崎馬場・龍潭
第1回 検討 委員会	7月	<ul style="list-style-type: none"> ●展示・収蔵対象資料の確認 ●特別展示エリアの改定の考え方 ●表御殿東側エリアの防災対応の考え方 	<ul style="list-style-type: none"> ●改定ポイントについての意見（注意・配慮すべきことなど） 	<ul style="list-style-type: none"> ●現行計画の確認
展示 収蔵 部会	10月～ 11月	【特別展示/表御殿東側】 <ul style="list-style-type: none"> ●展示エリアの規模と配置計画 ●木造部分とあわせた防災対応検討 ●改定に伴う表御殿西側エリアへの影響確認 	—	—
第2回 検討 委員会	12月頃	【特別展示/表御殿東側/表御殿西側】 <ul style="list-style-type: none"> ●エリア別整備方針 ●エリア別整備計画 ●展示・動線計画、管理運営の考え方 	<ul style="list-style-type: none"> ●発掘成果を踏まえた上之御殿エリアの広場整備の考え方 ●動線の考え方 ●脇門側石牆の整備 	<ul style="list-style-type: none"> ●松崎馬場及び龍潭一帯の整備方針
第3回 検討 委員会	3月	<ul style="list-style-type: none"> ●整備基本計画改定（案）の検討 ●今後の整備スケジュール ●段階的公開の考え方について 	<ul style="list-style-type: none"> ●同左 	<ul style="list-style-type: none"> ●同左

3. 改定対象範囲

今般の計画改定における主な対象範囲は下図のとおりである。

