

# 令和 3 年度 第 3 回 首里城公園管理体制構築検討委員会

## 【資料 1】 令和 3 年度の検討事項

1. 令和 3 年度の検討事項
2. 令和 3 年度のスケジュール

令和3年度は、以下の内容について、確認・検討する。

### ①首里城公園管理体制構築計画の策定

【全 体】

首里城正殿等や県営公園区域内の施設の整備に関する計画等との整合を図りつつ、「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」の具体的な取組を進めるにあたっての留意事項等を整理した上で、首里城公園の管理体制構築の総合的・体系的な計画を策定する。

### ②防災センターの整備方針の策定

【ハード】防災・防火設備等

首里城公園内の施設の整備段階等に応じた首里城公園全体の防災センター機能を整理し、防災・防火設備等や防災体制等の適切な配置を検討した上で、県営公園区域内の防災センターの整備方針（機能、規模、位置、全体工程等）を策定する。

### ③防災・防火設備等の運用体制に関するルール等の策定

【ソフト】防災体制等

首里城公園内の施設の整備段階等に応じた防災・防火設備機能の配置案を踏まえ、防災・防火設備等の運用体制や自衛消防隊の体制を整理し、運用体制等の構築に必要な指揮命令系統や人員配置、教育・訓練等の基本的なルール等を策定する。

### ④管理運営に関する制度の活用方法の見直し（案）の作成

【仕組み】

首里城公園内の施設の整備段階等に応じた管理運営に関する制度の活用方法を管理体制の構築にあたり考慮すべき事項（防災関連業務の公園全体としての一体性、導入可能時期等）で比較・評価し、首里城公園に適した管理運営に関する制度の活用方法の見直し（案）を作成する。自主的な防災業務の遂行につながる制度の検討も含むものとする。

## 2. 令和3年度のスケジュール（案）

	令和3年						令和4年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会	第1回 7/26				第2回 11/10		第3回 1/31		第4回 ■
事例調査						12/15			
関係機関調整	7/13■ 7/29■	8/27■	9/24■	10/20■		12/10■ 12/22■	1/11■		
県民等 意見対応									

### 各回の主な議題（案）

【第1回】 令和3年7月26日（月）開催

- ・首里城公園の整備状況等の確認
- ・令和3年度の検討事項

【第2回】 令和3年11月10日（水）開催

- ・令和3年度の検討事項の進捗確認
- ・ハード・ソフト調整事項

【第3回】 令和4年1月31日（月）開催

- ・首里城公園管理体制構築計画のたたき台
- ・ハード・ソフト調整事項
- ・管理運営に関する制度の活用方法の見直し(案)

【第4回】 令和4年3月頃予定

- ・首里城公園管理体制構築計画(県民等意見対応の確認)
- ・令和4年度の検討事項

### 検討を進めるにあたっての留意点

- ・首里城城郭内の防災設備計画や県営公園の中城御殿跡地や円覚寺復元の検討と調整を図りながら、管理体制の構築に向けた検討を進める。
- ・国や消防などの多くの関係機関と、適宜、調整を図りながら検討を進める。

# 令和3年度のスケジュール（案）

第1回委員会(令和3年7月26日)

- 令和3年度の検討事項**
- ・首里城公園の管理体制の構築に向けた取組を「首里城公園管理体制構築計画」として策定する。
  - ・令和3年度は、取組のうち、正殿の復元とあわせ【防災・防火対策】を中心とした**具体的検討**を行う。
- 検討の進め方**

