

【インフレスライド】要望・協議状況調べ（協議開始年度別）

提出期限日：令和7年3月28日

作成日：令和7年3月12日

課所名：

番号	協議開始年度	発注年度	事務所等名	班 名	工事名	受注者	受注業者 県内・県外の別	当初契約			現契約(変更)				26条第6項(インフレスライド)協議状況								備 考 ※請求無し、スライド'否'等の理由を記載
								請負代金額	契約日	工期末日	変更回数	請負代金額	契約日	工期末日	労務単価改定に伴うもの	要望・相談あり(口頭含む)	請求日	協議開始日	スライド可否	スライド確定額	協議の状況	スライド変更契約	
1	R6	R5	北部土木事務所	都市港湾班	水納港A護岸・防波堤(東)整備工事(R5-3)	ムトウ建設(株)・(有)山城建設JV	県内	372,680,000	R6.2.22	R7.3.27	1	426,430,000	手続き中	R7.3.27	○	有り	R6.8.28	R6.9.11	可	21,552,262	済み	済み	
2	R6	R5	南部土木事務所	維持管理班	那覇糸満線電線地中化工事(R5-3)	(株)琉南建設	県内	65,758,000	R6.2.22	R6.9.18	2	73,545,300	R6.10.25	R6.10.31	○	あり	R6.3.19	R6.5.23	可	6,060,300	済み	済み	
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							