

農地整備事業(経営体育成型)

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	米節東	石垣市	県	24.9	整地工 A=24.9ha 農道工 L=5,001m 排水路工 L=7,968m かんがい施設工 A=24.9ha	777,538	H20-H29	整地工 A=19.4ha 農道工 L=5,293m 排水路工 L=4,942m かんがい施設工 A=11.5ha	766,538	98.6%	一式	5,000	整地工 A= 5.5ha 農道工 L= 407.0m 排水路工 L=3,026.0m かんがい施設工 A= 13.4ha	6,000
②	与那良原	竹富町	県	25.1	頭首工 160m 整地工 A=20.7ha 農道工 L=4,300m 排水路工 L=3,355m 用水路工 L=1,935m	826,000	H25-H29	整地工 A=10.1ha 農道工 L=1,861m 排水路工 L=1,391m 用水路工 L=1,333m	310,179	37.6%	頭首工160m 整地工A=2.4ha 農道工 L=994m 排水路工 L=663m 用水路工 L=225m	214,900	整地工A=8.2ha 農道工 L=1,445m 排水路工 L=1,301m 用水路工 L=377m	300,921
小計	2地区			-		1,603,538			1,076,717			219,900		306,921



スプリンクラー(Ⅰ型)



給水栓(Ⅱ型)



給水所(Ⅲ型)

農業基盤整備促進事業*団体営

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣第2	石垣市	市	91.7	農作業道 L=3,800m 農業用排水 L=1,400m	267,600	H26-H28	農作業道 L=2,360m 農業用排水 L=1,010m	190,600	71.2%	農作業道 L=1,440m 農業用排水 L=390m	77,000	-	-
2	石垣第4	石垣市	区	30.2	農業用排水 L=1,824m 暗渠排水 A=7.5ha 土層改良 A=9.9ha	200,000	H27-H29	農業用排水 L=600m 暗渠排水 A=0.1ha 土層改良 A=1.9ha	70,000	35.0%	農業用排水 L=1,224m 暗渠排水 A=2.5ha 土層改良 A=3.9ha	80,000	暗渠排水 A=4.9ha 土層改良 A=4.1ha	50,000
3	竹富町第2	竹富町	町	179.3	農業用排水施設 1カ所 農作業道舗装 L=10,000m	156,000	H27-H28	農業用排水施設 1カ所 農作業道舗装 L=5,000m	50,000	32.1%	農業用排水施設1カ所 農作業道舗装 L=95,000m	106,000	-	-
小計	4地区			-		623,600			310,600			263,000		50,000

地域農業水利施設ストックマネジメント事業

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣島	石垣市	区	####	減圧施設: 38基 付帯講じ: 一式	300,000	H26-H30	減圧施設: 28基 付帯講じ: 一式	120,000	40.0%	減圧施設: 3基 付帯講じ: 一式	60,000	減圧施設: 12基 付帯講じ: 一式	120,000
2	石垣島第2	石垣市	区	####	機能診断・機能保全計画策定	10,000	H28-	-	-	-	機能診断・機能保全計画策定	6,000	機能診断・機能保全計画策定	4,000
小計	2地区			-		310,000			120,000			66,000		124,000

国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣島	石垣市	県・市	####	-	1,073,360	H22-H29	-	969,064	90.3%	-	49,434	-	54,862
小計	1地区			-		1,073,360			969,064			49,434		54,862

農山漁村活性化対策整備事業

(単位:ha)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	山田	石垣市	区	19.4	かんがい施設工 L=2,580m	130,048	H24-H28	テスト 一式 かんがい施設 L=2,580m	130,048	100.0%	-	-	-	-
2	明石	石垣市	区	58.1	農業用排水施設 A=58.1ha	467,360	H24-H28	農業用排水施設 A=32.2ha	397,256	85.0%	農業用排水施設 A=25.9ha	70,104	-	-
3	大弥原	石垣市	区	7.0	農業用排水施設 A=2.0ha 区画整理 5.5ha	272,228	H24-H28	区画整理 4.15ha	254,000	93.3%	農業用排水施設 A=2.6ha	18,228	-	-
4	野呂水	石垣市	区	47.3	畑かん施設工 A=47.3ha	517,000	H24-H28	測量設計一式 畑かん施設工事 現場技術業務	292,192	56.5%	畑かん施設工 A=10.6ha	140,000	畑かん施設工 A= 27.1ha	84,808
5	野呂水第2	石垣市	区	37.7	畑かん施設工 A=37.7	366,000	H26-H30	測量設計一式	143,000	39.1%	畑かん施設工 A= 8.5 ha	100,000	畑かん施設工 A= 29.2ha	123,000
6	久宇良	石垣市	市	16.6	農業用排水施設 A=16.6ha	178,000	H26-H29	農業用排水施設 A=3.9ha	100,000	56.2%	農業用排水施設 A=5.1ha	33,000	農業用排水施設 A= 7.6ha	45,000
7	村中第2	石垣市	市	31.1	農業用排水施設 A=31.1ha	321,056	H26-H30	農業用排水施設 A=11.6ha	99,262	30.9%	農業用排水施設 A=7.7ha	76,108	農業用排水施設 A=11.8ha	145,686
8	開南	石垣市	市	26.1	農業用排水施設 A=26.1ha	91,440	H26-H30	農業用排水施設 A=8.7ha	35,162	38.5%	農業用排水施設 A=10ha テスト一式	19,304	農業用排水施設 A=7.4ha	36,974
9	三川	石垣市	市	26.7	農業用排水施設 A=26.7ha	417,000	H27-H31	テスト一式	20,000	4.8%	農業用排水施設 A=5.0ha テスト一式	68,100	農業用排水施設 A=21.7ha	328,900
10	座原	石垣市	区	78.4	農業用排水施設 A=78.4ha	720,000	H27-H31	テスト一式	16,000	2.2%	農業用排水施設 A=12.4ha	150,000	農業用排水施設 A=66.0ha	554,000
11	磯辺第4	石垣市	区	71.2	農業用排水施設 A=71.2ha	793,000	H27-H32	テスト一式	16,000	2.0%	農業用排水施設 A=10.7ha	150,000	農業用排水施設 A=60.5ha	627,000
12	比川田原	与那国町	町	12.6	区画整理 A=5.6ha 農業用排水施設 L=1,469m	400,000	H27-H31	テスト一式	18,000	4.5%	農業用排水施設 L=266m	100,000	区画整理A=5.6ha 農業用排水施設 L=1,202m	282,000
小計	12地区			-		4,673,132			1,520,920			924,844		2,227,368

計	31地区			-		23,747,080			8,313,291			2,416,012		13,017,777
---	------	--	--	---	--	------------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	------------