

別表 2 リスク分担表

	リスクの種類	リスクの内容	負担	
			発注者	事業者
共通	募集要項の誤り	募集要項の記載事項に重大な誤り	○	
	事業提案の誤り	事業の提案が達成できない場合		○
	第三者賠償	調査工事による騒音・振動による場合		○
	安全性の確保	工事における安全性の確保		○
	環境の保全	工事における環境の確保		○
	制度の変更	法令・許認可の変更	○	○
	事業の中止・延期	発注者の指示	○	
		設備導入に必要な許認可等の遅延によるもの		○
		事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
調査設計段階	不可抗力	天災等による設計変更・中止・遅延（詳細は契約書による）	○	○
	物価	急激なインフレ・デフレ（設計費に影響のあるもの）	○	○
	設計変更	発注者の指示・判断によるもの	○	
		事業者の指示・判断によるもの		○
施工段階	第三者賠償	工事における第三者への損害賠償責務		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・遅延（詳細は契約書による）	○	○
	物価	急激なインフレ・デフレ（施工費に影響のあるもの）	○	○
	用地の確保	資材置き場の確保		○

施 工 段 階	設計変更	発注者の指示・判断によるもの	○	
		事業者の指示・判断によるもの		○
	工事遅延・完成	発注者の責により工事遅延・未完工による引き渡し遅延	○	
		事業者の責により工事遅延・未完工による引き渡し遅延		○
	工事費増大	発注者の指示・承認による工事費の増大	○	
		事業者の指示・判断によるもの		○
	性能	要求仕様の不適合		○
	一般的改善	引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害		○
		引き渡し前に工事に起因して施設に生じた損害		○
保 証 段 階	本設備の損傷・不具合	発注者の責によるもの	○	
		天災等によるもの	○	
		メーカー保証期間中における製品の不具合によるもの		○
		既存器具本体に起因する第三者への損害賠償（PL法）		○
		既存器具改造に起因する第三者への損害賠償	○	