

都市計画の策定の経緯の概要（案）

那覇広域都市計画道路の変更（沖縄県決定）

名称：3・2・14号 浦添西原線

1. 原 案 の 作 成 : 令和 6 年 12 月 11 日
2. 住 民 説 明 会 : 令和 7 年 1 月 22 日
3. 原案の公告・縦覧
原案の公告 : 令和 7 年 1 月 21 日
縦覧 期間 : 令和 7 年 1 月 21 日から 2 週間
縦覧結果報告 : 縦覧者 3 人
意見書 3 人
4. 公 聴 会 : 令和 7 年 2 月 12 日
5. ~~沖縄総合事務局長への事前協議~~ *大臣同意案件
~~協 議 : 令和 年 月 日 (予定)~~
~~回 答 : 令和 年 月 日 (予定)~~
6. 町への意見照会
意 見 照 会 : 令和 7 年 5 月 22 日
回 答 : 令和 7 年 7 月 7 日
7. 西原町都市計画審議会
諮 問 : 令和 7 年 6 月 16 日
審 議 会 : 令和 7 年 6 月 16 日
答 申 : 令和 7 年 6 月 17 日 (予定)
8. 案の公告・縦覧
案 の 公 告 : 令和 7 年 6 月 24 日 (予定)
縦 覧 期 間 : 令和 7 年 6 月 24 日～令和 7 年 7 月 8 日 (予定)
縦覧結果報告 : 縦覧者 人
意見書 人
9. 沖縄県都市計画審議会
諮 問 : 令和 7 年 8 月 26 日 (予定)
審 議 会 : 令和 7 年 8 月 26 日 (予定)
答 申 : 令和 7 年 9 月 2 日 (予定)
10. ~~国土交通省への同意申請~~ *大臣同意案件
~~申 請 : 令和 年 月 日 (予定)~~
~~同 意 : 令和 年 月 日 (予定)~~

11. 都市計画決定（変更）の告示

: 令和 7 年 9 月 16 日（予定）

12. 県より図書の写しの送付

: 令和 7 年 9 月 22 日（予定）