

## 都市計画の策定の経緯の概要

### 那覇広域都市計画区域区分の変更「照屋地区」

事 項	時 期	備 考
関係機関への意見照会	令和7年5月26日から 令和7年6月13日まで	
住民説明会	令和7年7月10日	
原案の公告・縦覧	令和7年7月17日から 令和7年7月31日まで	
公聴会 (都市計画法第16条第1項)	令和7年8月7日(予定)	縦覧者 名 公述申出人 名
県農政経済課との事前協議	令和7年8月中旬から 令和7年10月中旬まで(予定)	
沖縄総合事務局長事前協議	令和7年10月中旬から 令和7年12月中旬まで(予定)	
市町村意見照会 (都市計画法第18条第1項)	令和7年12月中旬から 令和8年1月上旬まで(予定)	
案の公告・縦覧 (都市計画法第17条第1項)	令和8年1月上旬から 令和8年1月中旬まで(予定)	縦覧者 名 意見書 件
沖縄県都市計画審議会 (都市計画法第18条第1項)	令和8年2月上旬 (予定)	
国土交通大臣協議 (都市計画法第18条第3項)	令和8年2月下旬から 令和8年3月下旬まで(予定)	
都市計画決定告示 (都市計画法第20条第1項)	令和8年3月下旬(予定)	